



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)  
dell'ALTA MARCA TREVIGIANA  
soc. cons. a r.l.**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.L.) 2014-2020  
A.MA.L.E**

**"Alta Marca Landscape Emotions (Emozioni di paesaggio)**

**STATO DI ATTUAZIONE DEL P.S.L.**

**RELAZIONE AL 30 MARZO 2023**



**Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30.03.2023**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## Introduzione

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 che prevede l'aggiornamento trimestrale sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL, la presente relazione è lo strumento per dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere sulle attività finanziate dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

La relazione fornisce un aggiornamento periodico, in questo caso al **30.03.2023**, riguardo la gestione delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la Misura 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSL 2014-2020 A.M.A.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a 4.870.966,00 euro nonché per la Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" che prevede per il GAL dell'Alta Marca Trevigiana un budget disponibile di 100.000,00 euro.

Si ricorda che la Regione Veneto ha premiato il GAL nel 2019 con maggiori risorse per 110.000 euro, per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa.

**Importante segnalare l'assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto assegnate ai GAL Veneti in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220:** con DGR n.1065/2021 infatti la Regione ha stabilito modalità e procedure per l'assegnazione delle risorse; pertanto il GAL, dopo un'attività di consultazione del partenariato nei mesi di agosto e settembre, con delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 ha approvato l'Atto Integrativo 2021 che definisce la ripartizione delle **risorse aggiuntive pari a complessivi 1.271.915,07 euro** nelle diverse Misure/Intervento, in particolare sono state individuate le Misure/Intervento 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, e 19.2.1.x, tutte all'interno del Progetto Chiave n.1 del PSL 2014-2020.

Il documento è stato istruito ed approvato dalla Regione Veneto con Decreto della Direzione AdG Fears Bonifica e irrigazione n. 44 del 22.10.2021, pertanto il GAL nel mese di ottobre ha approvato le prime due proposte di bando per l'impiego delle risorse, uno per l'Intervento 6.4.1 e uno per l'Intervento 6.4.2.

**Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 passa da euro 4.980.966,00 a 6.252.881,07 euro.**

Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli interventi finanziati saranno conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL, oltre che dare informazioni sull'avanzamento finanziario e procedurale darà anche informazioni più dettagliate sull'avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA ai singoli beneficiari.

Dal punto di vista realizzativo, ricordiamo che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè tutti i progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

controlli e alle relative liquidazioni; è emerso che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune dovute alle gare per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato.

Nel corso del 2022 diversi progetti si sono conclusi, rendicontati e quindi liquidati da AVEPA, mentre sono stati avviati quelli finanziati con i nuovi bandi; si sono conclusi altri progetti che avevano chiesto la proroga: ricordiamo che nel 2020 e 2021 causa emergenza COVID, diversi interventi che prevedevano eventi pubblici o partecipazione a fiere non si sono potuti realizzare, realizzati in modalità ridotta oppure sono stati sospesi o rinviati.

**Nel PRIMO trimestre del 2023 si registrano le seguenti variazioni rispetto al precedente trimestre:**

1. la liquidazione di n.3 interventi da parte di AVEPA, per un totale liquidato a 73.647,50 euro e la realizzazione di economie per 1.400,00 euro.
2. La chiusura del bando 6.4.1 senza la presentazione di alcuna domanda, pertanto le risorse andranno a economie.

### IL MONITORAGGIO FINANZIARIO

Come sopra anticipato l'ammontare delle risorse assegnate al GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 19.2.1 ammonta ora a **6.252.881,07** euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 "Cooperazione".

Alla data del **30.03.2023** **gli aiuti concessi sono saliti a 5.632.806,49**, al netto di revoche ed economie, **pari al 90%** delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate.

Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di **37 bandi**, (di cui 2 aperti in ottobre) che hanno permesso di finanziare **85 beneficiari** tra soggetti pubblici e privati.

A livello di "impegno di spesa" al **30.03.2023** non ci sono variazioni rispetto al precedente trimestre in quanto la Relazione al 31.12.2022 già teneva conto dell'approvazione dei bandi (Interventi 6.4.1, 6.4.2 e 7.5.1) cui sono stati destinati 589.000 euro.

A livello di **disponibilità residua**, rappresentata da revoche/rinunce e da economie da rendicontazione dei progetti chiusi la somma al **30.03.2023** risulta pari a 101.123,839 euro cui si aggiungono quelli derivanti dal bando 6.4.1 di 295.000,00 euro **per un totale complessivo quindi di 396.123,83.**

Alla data del **30.03.2023** è stata rendicontata la gran parte dei progetti, sia pubblici che privati, che hanno permesso la **liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 4.697.552,10** **vale a dire l'75,12%** delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme liquidate a seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere, su presentazione di fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti. Inoltre in questa sede le percentuali sono calcolate sull'intero ammontare delle risorse assegnate, pertanto risultano inferiori a quanto indicato nei precedenti trimestri dove si è sempre considerato le risorse assegnate in sede di avvio del GAL.

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della Misura 19.2.1 con una somma di 4.600.966,00, gli aiuti concessi ammontano a 5.130.081,84 in quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave anche considerando le somme derivanti da revoche/rinunce e/o economie nonché le nuove risorse; a livello di liquidazioni le somme ammontano a **4.508.891,49 euro**. (Nel primo trimestre 2 interventi rendicontati riguardano il P.C. 1).

A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente:

| Progetto chiave |  | Importo programmato (€) | Importo aiuti concessi (€) | Importo aiuti liquidati (€) |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1               | Collegamento / messa rete attrattori turistici | 2.280.966,00            | 3.106.022,11               | <b>2.232.102,71</b>         |
| 2               | Paesaggio Prosecco Superiore candidato Unesco  | 1.395.000,00            | 1.550.166,32               | <b>1.442.183,85</b>         |
| 3               | Parchi tematici didattici per famiglie         | 925.000,00              | 925.000                    | 834.604,93                  |
| <b>Totale</b>   |  | <b>4.600.966,00</b>     | <b>5.581.188,43</b>        | <b>4.508.891,49</b>         |

Per quanto riguarda le **economie su domande chiuse**, queste ammontano a **145.784,12 euro** mentre quelle da **rinunce o revoche** ammontano a **242.662,65 euro**; in entrambi i casi queste risorse sono per la maggior parte già state reimpiegate nell'approvazione dei bandi successivi.

Ciò comporta che il reimpiego delle economie/rinunce per finanziare nuovi bandi comporta che il "concesso" indicato in tabella, nel caso dei Progetti Chiave n. 1 e n. 2, è da intendersi in totale dall'avvio del GAL.

Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al **30.03.2023**.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## IL MONITORAGGIO FISICO

Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando sul territorio con in fondi assegnati dal GAL.

Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi finanziati.

Lo stato di attuazione dei progetti, **su 85 domande finanziate**, è dunque il seguente:

- Interventi conclusi e rendicontati: 67
- Interventi in corso: 8
- Interventi avviati: 2
- Interventi da avviare: 0
- Rinunce e/o revoche: 8

## IL MONITORAGGIO PROCEDURALE

Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i bandi emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate.

Quindi alla data del **30.03.2023** risultano pubblicati **37 bandi**, di cui 3 nel 2020, 1 nel 2021 e finora **5 nel 2022 di cui 4 con istruttoria conclusa** che hanno permesso di finanziare 85 domande di contributo di cui 8 nel 2022.

**A fronte delle 85 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 98.**

Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 6 rinunce e 2 revoche per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati, inizialmente finanziati con l'Intervento 6.4.2, tranne l'ultima rinuncia riferita ad un progetto finanziato con l'Intervento 19.2.1.x e la recente revoca per l'Intervento 1.2.1

Dal punto di vista dei bandi previsti, al **30.03.2023** il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure del PSL 2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, il bando è stato aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x.

Rispetto al 31.12.2022 nel corso del 2023 si sono chiusi i 2 bandi, dove per la 6.4.1 non ci sono domande mentre per la 7.5.1 le domande presentate dovrebbero essere 6 considerato che il bando scade in data odierna.

Nella tabella seguente si riportano i dati aggiornati ripartiti per singola Misura /Intervento.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

| Misura / Intervento |  | Bandi pubblicati                                 | Domande presentate                        | Domande finanziate                        | Revoche e/o rinunce        |
|---------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| 1.2.1               | Azioni di informazione e dimostrazione   | 1  | 1   | 1   | 1                          |
| 3.2.1               | Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari                                     | 2  | 8   | 8   | 1                          |
| 6.4.1               | Creazione e sviluppo delle diversificazione delle imprese agricole   | 3  | <b>16</b>                                 | <b>12</b>                                 | 0                          |
| 6.4.2               | Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali  | <b>3 Prog.Ch.1</b><br>1 Prog.Ch.3                | <b>16</b><br>Prog.Ch.1<br>3 Prog.Ch.3     | <b>13</b> Prog.Ch.1<br>3 Prog.Ch.3        | 3 Prog.Ch.1<br>1 Prog.Ch.3 |
| 7.5.1               | Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali<br><b>BANDI A REGIA</b>       | 1 Prog.Ch.1<br>2 Prog.Ch.2<br>1 Prog.Ch.3        | 4 Prog.Ch.1<br>6 Prog.Ch.2<br>4 Prog.Ch.3 | 4 Prog.Ch.1<br>6 Prog.Ch.2<br>4 Prog.Ch.3 | 0                          |
| 7.5.1               | Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali<br><b>BANDI PUBBLICI</b>      | <b>4 Prog.Ch.1</b><br>1 Prog.Ch.2<br>1 Prog.Ch.3 | 9 Prog.Ch.1<br>2 Prog.Ch.2<br>1 Prog.Ch.3 | 8 Prog.Ch.1<br>2 Prog.Ch.2<br>1 Prog.Ch.3 | 0                          |
| 7.6.1               | Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale<br><b>BANDI A REGIA</b>  | 1 Prog.Ch.2                                      | 3 Prog.Ch.2                               | 3 Prog.Ch.3                               | 0                          |
| 7.6.1               | Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale<br><b>BANDI PUBBLICI</b> | 1 Prog.Ch.2                                      | 2 Prog.Ch.2                               | 2 Prog.Ch.2                               | 0                          |
| 16.1.1              | Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi in materia di produttività e sostenibilità                                | 3  | 3   | 1   | 0                          |
| 16.1.2              | Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie                         | 3  | 3   | 1   | 0                          |
| 16.4.1              | Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte   | 1  | 1   | 1   | 0                          |
| 16.5.1              | Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale                              | 1  | 1   | 1   | 0                          |
| 19.2.1.X            | Attività di inf. per lo sviluppo della conoscenza dei territori rur.<br><b>BANDI PUBBLICI</b>                          | 2 Prog.Ch.1<br>1 Prog.Ch.2<br>1 Prog.Ch.3        | 9 Prog.Ch.1<br>3 Prog.Ch.2<br>1 Prog.Ch.3 | 9 Prog.Ch.1<br>3 Prog.Ch.2<br>1 Prog.Ch.3 | 7                          |
| 19.2.1.X            | Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali G.D.                 | 2 gestione diretta GAL                           | 2 gestione diretta GAL                    | 1 gestione diretta GAL                    | 1                          |
| <b>Totale</b>       |  | <b>37</b>  | <b>98</b>                                 | <b>85</b>                                 | <b>8</b>                   |





FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL

Con le risorse aggiuntive pari a 110.000 euro assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver raggiunto gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarli in proprio con un bando appunto “a gestione diretta” per la realizzazione di un progetto ampio di promozione del territorio dei 22 Comuni del GAL: il progetto prevede la realizzazione di una Guida a carattere turistico sul territorio e le sue eccellenze con relativa mappa; la stampa della guida in tre lingue (inglese, tedesco e cinese) oltre l'italiano. Accanto a questo la realizzazione di n.10 video emozionali sul territorio nei suoi diversi aspetti (paesaggio, cultura, enogastronomia, ecc.) e infine la presentazione pubblica di quanto realizzato con 3 eventi, uno in Destra Piave, uno in Sinistra Piave e uno all'estero in occasione della fiera W.T.M. di Londra a novembre 2020.

Sulla base del bando approvato, il GAL ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA nel mese di ottobre, e in data 27 novembre 2019 è stata ammessa a finanziamento; pertanto con delibera n.52 del 05.12.2019 sono stati affidati i primi incarichi per l'avvio del progetto, in particolare ad UNPLI Treviso per la realizzazione della GUIDA e alle società Comunicare di Treviso e VideoMedia di Vicenza la realizzazione dei 10 video promozionali.

Dopo la realizzazione dei video emozionali e la redazione della Guida turistica con relativa app nel 2020, nel corso del secondo trimestre 2021 il GAL, terminato il controllo di quanto realizzato e ottenuto l'”ok si stampi” da parte di AVEPA ha affidato l'incarico per la stampa della Guida e dell'annessa mappa che si è conclusa nel mese di agosto.

Causa emergenza COVID l'ultima delle 4 attività previste, cioè la presentazione pubblica di quanto realizzato ha subito qualche ritardo e variazione; per primo si è scelto di evitare l'evento a Londra e in alternativa partecipare alla **Fiera del turismo di Monaco di Baviera in data 23 marzo 2022**: l'evento ha visto la presenza del Presidente e del Direttore del GAL che hanno presentato il GAL e il progetto di promozione turistica finanziato con il bando a gestione diretta Intervento 19.2.1.x: la manifestazione ha riscontrato un buon successo e visibilità, con ampi servizi sui mezzi di comunicazione e sui social network.

**Nel mese di maggio si sono tenuti i 2 eventi sul territorio** previsti in Destra e Sinistra Piave per presentare i materiali prodotti: il primo a **Possagno** in occasione dell'Assemblea annuale dei soci del GAL, si è tenuto **il 19 maggio presso la Gypsoteca Canoviana** con successiva visita guidata al museo e degustazione di prodotti tipici; il secondo a **Vittorio Veneto** presso il **Museo del Cenedese a Serravalle il 25 maggio**, evento anticipato da un'escursione con e-bike da Follina a Vittorio Veneto fra le colline del Prosecco docg per far conoscere anche un altro importante progetto finanziato dal GAL: le colonnine per ricarica e-bike in tutti i 22 Comuni del GAL.

Nel mese di giugno il GAL ha presentato la rendicontazione ad AVEPA e nel mese di agosto è stato liquidato.

## LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.1 COOPERAZIONE

### Il progetto “Veneto rurale”: realizzazione di un docufilm

Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di cooperazione con altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL Veneti.

Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, lo scrivente GAL ha scelto di partecipare al progetto VENETO RURALE, un'iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino,



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Montagna Vicentina, Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che mettendo in comune le risorse di ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno) si propone di realizzare un prodotto multimediale destinato a far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL coinvolti non solo in termini di paesaggio ma anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al fine di aumentare l'attrattività di questi territori.

Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima, l'individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il 31.12.2018 della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all'AVEPA di riferimento.

Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato messo a punto la bozza di progetto da realizzare affinché i singoli GAL potessero presentare la domanda di aiuto ad AVEPA, dopo aver approvato l'Accordo di cooperazione.

La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la Commissione AVEPA ha approvato la domanda.

Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP (responsabile unico del procedimento) nella persona dell'Avv. Gandino di Torino, tutti gli adempimenti amministrativi per indire la gara europea sono state espletate.

Nel mese di agosto è stata aperta la gara per selezionare la società cinematografica o di produzione che realizzerà il docufilm. Alla scadenza della gara, fissata per il 18 settembre 2020, sono pervenute 2 proposte, di cui solo una ammissibile.

La valutazione di merito sulla base dei criteri fissati dalla gara è stata effettuata dalla Commissione giudicatrice nel mese di ottobre 2020, da cui è risultata aggiudicataria la società DRAKA production s.r.l. di Giovinazzo (BA) in R.T.I. con H.G.V. Italia di S. Severo (FG).

Dopo aver espletato le verifiche previste dalla normativa di gara, nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione del GAL ha assegnato l'incarico per la propria quota parte.

Nel corso del primo trimestre 2021 la ditta esecutrice ha messo a punto la bozza di sceneggiatura; durante il secondo trimestre tale bozza è stata definita nel corso di incontri sul territorio fra aprile e maggio e nel mese di giugno sono state effettuate tutte le riprese che hanno visto coinvolti la gran parte dei Comuni del territorio del GAL; l'avvio delle riprese ha avuto un notevole risalto nella stampa e nei media locali e nazionali. Nel terzo trimestre la ditta incaricata ha realizzato il montaggio del docufilm che è stato oggetto di valutazione da parte dei 5 GAL Veneti nel mese di ottobre.

Durante il primo trimestre 2022 sono iniziate le attività previste per la presentazione e distribuzione al pubblico del docufilm; la prima proiezione assoluta si è tenuta a Berlino il 14 febbraio: la proiezione ha riscosso un buon successo da parte della critica. A livello nazionale la presentazione ufficiale si è tenuta il 9 marzo a Roma alla presenza degli attori, del produttore e dei rappresentanti dei GAL. A partire dal mese di aprile il docufilm "Il vecchio e la bambina" è visibile su AMAZON Prime.

Dopo la presentazione a livello regionale presso l'Auditorium di Mestre il 27 maggio, nel mese di luglio il GAL ha organizzato i due eventi pubblici di presentazione al territorio: la prima serata a Pieve di Soligo e la seconda a Pieve del Grappa: entrambe le serate hanno riscosso un buon successo di pubblico e apprezzamenti da parte dei presenti per il docufilm realizzato.





FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

A livello nazionale è continuata la presentazione in diverse sedi tra cui il Villamare Festival dove Maria Grazia Cucinotta è stata premiata come migliore attrice mentre il 9 settembre è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia all'interno degli spazi della Regione Veneto.

### **La conclusione del progetto**

Concluse tutte le attività previste, **il GAL ha predisposto le domande di saldo.**

La prima, quella che riguarda l'Azione comune (Misura 19.3 Intervento 19.2.1.x), è stata presentata entro il 31 ottobre 2022 e si riferiva a tutte le spese per la realizzazione del docufilm. Considerato che per questa era già stata presentata una domanda di acconto, al termine dei necessari controlli, AVEPA ha chiuso la complessiva istruttoria e ha liquidato il saldo pari a 35.300,75 euro.

La seconda (Misura 19.3 / Intervento 19.3.1) riguarda la rendicontazione delle spese di gestione del progetto sostenute dal GAL, per un importo pari a 10.000,00 euro **la cui domanda di saldo ad AVEPA è stata presentata entro il 31.01.2023** la cui istruttoria è al termine.

*Solighetto, 30 marzo 2023*

*Relazione elaborata dall'Ufficio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana*

| GAL ALTAMARCA PSL 2014-2020 Aiuti concessi, liquidazioni, economie e avanzamento progetti finanziati al 30 MARZO 2023 |   |                |                      |                                       |                   |                    |           |              |           |                  |
|---|---|----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| MISURE / Interventi   | BENEFICIARI E IMPORTI MESSI A BANDO           | AIUTI CONCESSI | AIUTI concessi NETTI | Stato di attuazione dei progetti      | REVOCHE O RINUNCE | LIQUIDATI DA AVEPA |           |              | ECONOMIE  | TOTALE liquidato |
|   |   |                |                      |                                       |                   | ANTICIPO           | ACCONTI   | SALDO FINALE |           |                  |
| 1.2.1   | Impresa Verde Treviso                         | 4.080,00       | 4.080,00             | REVOCATO per scadenza dei termini     | 4.080,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
| 3.2.1 PC1   | A BANDO 230.000 euro +126.000 2° bando        |                |                      |                                       |                   |                    |           |              |           |                  |
|   | Consorzio tutela Vini dei Colli di Conegliano | 13.074,60      | 13.060,20            | CONCLUSO                              |                   |                    |           | 13.060,20    | 14,40     | 13.060,20        |
| DATA FINE   | Consorzio tutela Prosecco DOCG                | 76.925,40      | 76.925,40            | CONCLUSO                              |                   |                    |           | 76.925,40    | 0,00      | 76.925,40        |
| 27/04/2019  | Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO            | 30.413,00      | 25.798,03            | CONCLUSO                              |                   |                    |           | 25.798,03    | 4.614,97  | 25.798,03        |
|   | AGRICOMBAI Cooperativa MIANE                  | 79.587,00      | 74.731,03            | CONCLUSO                              |                   |                    |           | 74.731,03    | 4.855,97  | 74.731,03        |
|   | SAPORI DI MARCA Soc agr. GIAVERA D. M.        | 30.000,00      | 0,00                 | Rendicontazione spese non ammissibili |                   |                    |           |              | 30.000,00 | 0,00             |
|   | TOTALE 1° bando MISURA 3.2.1                  | 230.000,00     | 190.514,66           |                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 190.514,66   | 39.485,34 | 190.514,66       |
| 2° bando  | AGRICOMBAI Cooperativa MIANE                  | 30.015,00      | 30.015,00            | CONCLUSO con riduzione di spesa       |                   |                    |           | 23.890,00    | 6.125,00  | 23.890,00        |
|   | Consorzio tutela Prosecco DOCG                | 65.290,00      | 65.290,00            | CONCLUSO                              |                   |                    |           | 65.290,00    | 0,00      | 65.290,00        |
|   | Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO            | 30.100,00      | 30.100,00            | CONCLUSO                              |                   |                    |           | 30.100,00    | 0,00      | 30.100,00        |
|   | TOTALE 2° bando                               | 125.405,00     | 125.405,00           |                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 119.280,00   | 6.125,00  | 119.280,00       |
|   | TOTALE MISURA 3.2.1                           | 355.405,00     | 315.919,66           |                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 309.794,66   | 45.610,34 | 309.794,66       |
| 6.4.1 PC1   | 1° bando 400.000 euro                         |                |                      |                                       |                   |                    |           |              |           |                  |
|   | CA CORNIANI Soc coop MONFUMO                  | 27.929,11      | 9.477,17             | CONCLUSO. Con economie                |                   |                    |           | 9.447,17     | 18.481,94 | 9.447,17         |
|   | Coppe Luciano SEGUSINO                        | 133.316,88     | 133.316,88           | CONCLUSO                              |                   | 66.658,44          |           | 66.658,44    | 0,00      | 133.316,88       |
|   | FIORI E VIGNE Farra di S.                     | 52.393,48      | 41.180,28            | CONCLUSO. Con economie                |                   |                    |           | 41.180,28    | 11.213,20 | 41.180,28        |
|   | Az. Agr. LA QUIERTA VITTORIO VENETO           | 103.788,16     | 103.788,16           | CONCLUSO                              |                   |                    | 74.922,77 | 28.865,39    | 0,00      | 103.788,16       |
|   | TOTALE 1° bando                               | 317.427,63     | 287.762,49           |                                       |                   |                    |           |              |           |                  |
| 2° bando  | Soc. agric AL COL FOLLINA                     | 50.305,43      | 50.305,43            | CONCLUSO                              |                   |                    | 19.249,01 | 31.056,42    |           | 50.305,43        |
|   | VITIOVITEC di Katy M. FREGONA                 | 85.090,03      | 85.090,03            | CONCLUSO                              |                   |                    | 26.947,84 | 58.142,19    | 0,00      | 85.090,03        |
|   | Soc. agric GIRARDI FARRA DI SOLIGO            | 77.610,75      | 77.610,75            | IN CORSO. Prorogato al 02/04/23       |                   | 38.805,38          |           |              |           | 38.805,38        |
|   | VETTORETTI Erminio VALDOBBIADENE              | 70.898,47      | 70.898,47            | CONCLUSO                              |                   |                    | 48.453,04 | 22.445,43    |           | 70.898,47        |
|   | Az. Agr. ALTHEA VALDOBBIADENE                 | 10.483,14      | 10.483,14            | CONCLUSO                              |                   |                    |           | 10.483,14    |           | 10.483,14        |
|   | TOTALE 2° bando                               | 294.387,82     | 294.387,82           |                                       |                   |                    |           |              |           |                  |

|                     |   |            |            |  |            |            |            |            |           |            |
|---------------------|---|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 3° bando            | RIVA GRANDA soc agr COL S.MARTINO       | 43.895,47  | 43.895,47  | IN CORSO   |            |            |            |            |           |            |
| ANNO                | LA BELLA soc agr FOLLINA                | 28.581,88  | 28.581,88  | IN CORSO   |            |            |            |            |           |            |
| 2022                | ACERLE Bisol Claudio VALDOBBIADENE      | 75.000,00  | 75.000,00  | IN CORSO   |            |            |            |            |           |            |
|                     | TOTALE 3° bando                         | 147.477,35 | 147.477,35 |  |            |            |            |            |           |            |
|                     | TOTALE MISURA 6.4.1 P.C. 1              | 759.292,80 | 729.627,66 |  | 0,00       | 105.463,82 | 169.572,66 | 268.278,46 | 29.695,14 | 543.314,94 |
| 6.4.2 PC1           | A bando 250.000 euro + 200.000 2° bando |            |            |  |            |            |            |            |           |            |
| 1 bando             | CAMELOT ristorante TARZO                | 24.695,84  | 0,00       | RINUNCIA   | 24.695,84  |            |            |            |           |            |
| 1 bando             | LORENZON NOEMI Pieve di Soligo          | 16.719,48  | 0,00       | RINUNCIA   | 16.719,48  |            |            |            |           |            |
| 1 bando             | AL LARIN Vittorio Veneto                | 14.418,00  | 14.357,04  | CONCLUSO   |            |            |            | 14.357,04  | 60,96     | 14.357,04  |
| 1 bando             | PERISELLO LORIS Possagno                | 9.734,26   | 0,00       | REVOCATO per scadenza dei termini                            | 9.734,26   |            |            |            |           |            |
| 2° bando            | FIVE SEASONS Paderno del G              | 45.875,58  | 45.875,58  | CONCLUSO   |            |            | 24.361,22  | 18.812,55  | 2.701,81  | 43.173,77  |
|                     | ZAFFALON ROBERTO Pieve di Soligo        | 35.208,66  | 35.208,66  | CONCLUSO   |            |            | 25.743,72  | 7.419,35   | 2.045,59  | 33.163,07  |
|                     | AL CAVALLINO Follina                    | 9.287,12   | 9.287,12   | CONCLUSO   |            |            |            | 9.287,12   | 0,00      | 9.287,12   |
|                     | DA ROS ALESSANDRO Vittorio Veneto       | 26.435,75  | 26.435,75  | RINUNCIA   | 26.435,75  |            |            |            |           | 0,00       |
|                     | VALSANA SERVIZI Follina                 | 15.278,40  | 15.278,40  | CONCLUSO   |            |            |            | 15.278,40  | 0,00      | 15.278,40  |
|                     | FORNO BIANCHIN Paderno del G.           | 21.000,00  | 20.826,66  | CONCLUSO   |            |            |            | 20.826,66  | 173,34    | 20.826,66  |
| 3° bando            | STRAMARE ANNALISA SEGUSINO              | 75.000,00  | 75.000,00  | IN CORSO   |            | 37.500,00  |            |            |           | 37.500,00  |
| ANNO                | LORENZON NOEMI Pieve di Soligo          | 40.157,71  | 40.157,71  | IN CORSO   |            |            |            |            |           |            |
| 2022                | AL LARIN Vittorio Veneto                | 20.047,50  | 20.047,50  | CONCLUSO   |            |            |            | 20.047,50  |           | 20.047,50  |
|                     | TOTALE 3 bandi MISURA 6.4.2 P.C. 1      | 353.858,30 | 302.474,42 |  | 77.585,33  | 37.500,00  | 50.104,94  | 106.028,62 | 4.981,70  | 193.633,56 |
| 6.4.2 PC3           | A bando 250.000 euro                    |            |            |  |            |            |            |            |           |            |
|                     | CA DOLTE coop sociale TREVISO           | 79.358,98  | 76.978,21  | CONCLUSO   |            | 39.679,49  | 23.807,69  | 13.491,03  | 2.380,77  | 76.978,21  |
| DATA FINE           | Rist CADELACH REVINE LAGO               | 100.000,00 | 100.000,00 | CONCLUSO   |            |            |            | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/11/219           | ANDREETTA Angela REVINE LAGO            | 70.641,02  | 0,00       | RINUNCIA   | 70.641,02  |            |            |            |           |            |
|                     | TOTALE 6.4.2                            | 603.858,30 | 479.452,63 |  | 148.226,35 | 77.179,49  | 73.912,63  | 219.519,65 | 7.362,47  | 370.611,77 |
|                     | 7.5.1 PC1 A REGIA                       |            |            |  |            |            |            |            |           |            |
| 7.5.1               | Unione Montana delle Prealpi Trevigiane | 199.384,00 | 196.971,83 | CONCLUSO   |            | 99.692,00  |            | 97.279,83  | 2.412,17  | 196.971,83 |
| DATA FINE           | Comune di Cavaso del Tomba              | 150.000,00 | 150.000,00 | CONCLUSO   |            |            |            | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| 15/07/2019          | Comune di Possagno                      | 63.757,50  | 63.736,36  | CONCLUSO. Maggio 2019 ridotta la spesa da 75.700 a 63.757,50 |            |            |            | 63.736,36  | 21,14     | 63.736,36  |
| 7.5.1               | Comune di Segusino                      | 100.000,00 | 100.000,00 | CONCLUSO   |            |            |            | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
|                     | TOTALE                                  | 513.141,50 | 510.708,19 |  |            | 99.692,00  | 0,00       | 411.016,19 | 2.433,31  | 510.708,19 |
| P.C. 1 7.5.1        | BANDO ANNO 2018 e-bike                  |            |            |  |            |            |            |            |           |            |
|                     | Provincia di TREVISO progetto E-BIKE    | 199.905,17 | 199.905,17 | CONCLUSO   |            | 0,00       | 0,00       | 199.347,12 | 558,05    | 199.347,12 |
| 1° bando 2022 7.5.1 | Provincia di TREVISO Ambito B           | 187.380,90 | 187.380,90 | AVVIATO  |            |            |            |            |           |            |
|                     | Un. Mont. GRAPPA                        | 193.982,17 | 193.982,17 | AVVIATO  |            |            |            |            |           |            |

|                 |   |              |              |  |      |           |            |            |           |              |
|-----------------|---|--------------|--------------|--|------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 7.5.1 PC1 PROMO | A bando 350.000 euro                                  |              |              |  |      |           |            |            |           |              |
|                 | Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO         | 80.000,00    | 80.000,00    | CONCLUSO   |      |           | 52.000,00  | 28.000,00  | 0,00      | 80.000,00    |
| DATA FINE       | Consorzio Pro Loco Quartier del Piave PIEVE DI SOLIGO | 73.920,00    | 73.920,00    | CONCLUSO   |      |           | 33.282,69  | 40.637,31  | 0,00      | 73.920,00    |
| 15/05/2019      | Consorzio Pro Loco delle Prealpi SARMEDE              | 71.680,00    | 71.127,44    | CONCLUSO   |      |           | 23.728,72  | 47.398,72  | 552,56    | 71.127,44    |
|                 | Comitato UNPLI Treviso MIANE                          | 72.000,00    | 72.000,00    | CONCLUSO   |      |           | 38.000,00  | 34.000,00  | 0,00      | 72.000,00    |
|                 | Strada del Prosecco e Vini colli Conegliano           | 20.320,00    | 20.320,00    | CONCLUSO   |      |           | 10.160,00  | 10.160,00  | 0,00      | 20.320,00    |
|                 | TOTALE MISURA 7.5.1 Promozione PC 1                   | 317.920,00   | 317.367,44   |  | 0,00 | 0,00      | 157.171,41 | 160.196,03 | 552,56    | 317.367,44   |
|                 | TOTALE 7.5.1 PC1                                      | 1.412.329,74 | 1.409.343,87 |  | 0,00 | 99.692,00 | 157.171,41 | 770.559,34 | 3.543,92  | 1.027.422,75 |
|                 | 7.5.1 PC2 A REGIA                                     |              |              |  |      |           |            |            |           |              |
| 7.5.1           | Comue di Valdobbiadene                                | 200.000,00   | 200.000,00   | CONCLUSO   |      |           |            | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00   |
| DATA FINE       | Comune di Farra di Soligo                             | 69.553,34    | 69.553,34    | 2° bando. Giu 2020 contributo con economia di 190,16 FINITO  |      |           |            | 65.514,70  | 4.038,64  | 65.514,70    |
| 15/05/2019      | Comune di Vidor                                       | 71.499,15    | 64.999,24    | CONCLUSO. Maggio 2019 ridotta la spesa da 75.000 a 71.499,15 |      |           |            | 64.999,24  | 6.499,91  | 64.999,24    |
| 7.5.1           | Comune di Cison di Valmarino                          | 180.000,00   | 172.800,00   | FINITO E RENDICONTATO. Penale 4% per ritardo                 |      |           | 135.409,20 | 37.390,80  | 7.200,00  | 172.800,00   |
| 7.5.1           | Comune di Pieve di Soligo                             | 180.000,00   | 180.000,00   | CONCLUSO   |      |           |            | 180.000,00 | 0,00      | 180.000,00   |
|                 | TOTALE  | 701.052,49   | 687.352,58   |  |      | 0,00      | 135.409,20 | 547.904,74 | 17.738,55 | 683.313,94   |
| 7.5.1 PC2 PROMO | Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO         | 80.000,00    | 80.000,00    | CONCLUSO   |      |           | 44.160,00  | 35.840,00  | 0,00      | 80.000,00    |
|                 | Consorzio delle Pro Loco VALDOB                       | 79.520,00    | 78.478,51    | CONCLUSO   |      |           | 30.011,31  | 48.467,20  | 1.041,49  | 78.478,51    |
|                 | TOTALE MISURA 7.5.1 Promozione PC 2                   | 159.520,00   | 158.478,51   |  |      | 0,00      | 74.171,31  | 84.307,20  | 1.041,49  | 158.478,51   |
|                 | TOTALE 7.5.1 PC2                                      | 860.572,49   | 845.831,09   |  |      | 0,00      | 209.580,51 | 632.211,94 | 18.780,04 | 841.792,45   |

|                 |   |                     |                     |                              |  |                  |                   |                     |                  |                     |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                 | <b>7.5.1 PC3 A REGIA</b>                  |                     |                     |                              |  |                  |                   |                     |                  |                     |
| 7.5.1           | Comune di Revine Lago                     | 75.000,00           | 75.000,00           | CONCLUSO                     |  | 52.996,34        | 22.003,66         | 0,00                | 75.000,00        |                     |
| DATA FINE       | Comune di Fregona                         | 180.000,00          | 180.000,00          | CONCLUSO                     |  |                  | 180.000,00        | 0,00                | 180.000,00       |                     |
| 15/07/2019      | Comune di Cordignano                      | 180.000,00          | 170.481,26          | CONCLUSO                     |  |                  | 170.481,26        | 9.518,74            | 170.481,26       |                     |
| 7.5.1           | Comune di Cappella Maggiore               | 100.000,00          | 95.010,46           | CONCLUSO                     |  |                  | 95.010,46         | 4.989,54            | 95.010,46        |                     |
|                 | <b>TOTALE</b>                             | <b>535.000,00</b>   | <b>520.491,72</b>   |                              |  | <b>0,00</b>      | <b>52.996,34</b>  | <b>467.495,38</b>   | <b>14.508,28</b> | <b>520.491,72</b>   |
| 7.5.1 PC3 PROMO | Comune di CORDIGNANO Promozione integrata | 98.000,00           | 95.135,00           | CONCLUSO                     |  | 0,00             | 0,00              | 95.135,00           | 2.865,00         | 95.135,00           |
|                 | <b>TOTALE 7.5.1 PC3</b>                   | <b>633.000,00</b>   | <b>615.626,72</b>   |                              |  | <b>0,00</b>      | <b>52.996,34</b>  | <b>562.630,38</b>   | <b>17.373,28</b> | <b>615.626,72</b>   |
|                 | <b>TOTALE MISURA 7.5.1</b>                | <b>2.905.902,23</b> | <b>2.870.801,68</b> |                              |  | <b>99.692,00</b> | <b>419.748,26</b> | <b>1.965.401,66</b> | <b>39.697,24</b> | <b>2.484.841,92</b> |
|                 | <b>7.6.1 PC2 A REGIA</b>                  |                     |                     |                              |  |                  |                   |                     |                  |                     |
| 7.6.1           | Comune di Valdobbiadene                   | 100.000,00          | 100.000,00          | CONCLUSO                     |  |                  | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00       |                     |
| 7.6.1           | Comune di Refrontolo                      | 100.000,00          | 100.000,00          | CONCLUSO                     |  |                  | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00       |                     |
| 7.6.1           | Comune di Follina                         | 100.000,00          | 100.000,00          | CONCLUSO                     |  | 80.000,00        | 20.000,00         | 0,00                | 100.000,00       |                     |
|                 | <b>TOTALE</b>                             | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |                              |  | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>   |
| 7.6.1           | A BANDO 200.000 euro                      |                     |                     |                              |  |                  |                   |                     |                  |                     |
|                 | DAL PONT Cristiano FOLLINA                | 100.000,00          | 100.000,00          | CONCLUSO                     |  | 66.000,00        | 34.000,00         | 0,00                | 100.000,00       |                     |
|                 | Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO        | 99.980,96           | 85.983,63           | CONCLUSO                     |  |                  | 85.983,63         | 13.997,33           | 85.983,63        |                     |
|                 | <b>TOTALE MISURA 7.6.1 PC 2</b>           | <b>199.980,96</b>   | <b>185.983,63</b>   |                              |  | <b>0,00</b>      | <b>66.000,00</b>  | <b>119.983,63</b>   | <b>13.997,33</b> | <b>185.983,63</b>   |
|                 | <b>TOTALE MISURA 7.6.1 PC 2</b>           | <b>499.980,96</b>   | <b>485.983,63</b>   |                              |  | <b>0,00</b>      | <b>146.000,00</b> | <b>339.983,63</b>   | <b>13.997,33</b> | <b>485.983,63</b>   |
| 16.1 e 16.2     | Coldiretti Treviso                        | 219.590,59          | 219.590,59          | CONCLUSO. Rendicont in corso |  |                  | 45.635,61         |                     | 45.635,61        |                     |
| 16.4.1          | Agricansiglio soc. coop                   | 35.000,00           | 35.000,00           | CONCLUSO                     |  |                  | 33.600,00         | 1.400,00            | 33.600,00        |                     |
| 16.5.1          | Cons. Prosecco DOCG                       | 49.354,37           | 49.354,37           | CONCLUSO                     |  |                  | 49.354,37         |                     | 49.354,37        |                     |
|                 | <b>TOTALE MISURA 16</b>                   | <b>303.944,96</b>   | <b>303.944,96</b>   |                              |  | <b>0,00</b>      | <b>45.635,61</b>  | <b>82.954,37</b>    | <b>1.400,00</b>  | <b>128.589,98</b>   |



|          |  |              |              |  |            |            |            |              |            |                  |
|----------|--|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 19.2.1.x | 19.2.1 x P. CHIAVE 1<br>a bando 162.195                  |              |              |  |            |            |            |              |            |                  |
|          | Comitato UNPLI Treviso<br>MIANE                          | 32.000,00    | 32.000,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 32.000,00    |            | 32.000,00        |
|          | Unione Montana del<br>GRAPPA                             | 30.000,00    | 30.000,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 30.000,00    |            | 30.000,00        |
|          | Consorzio Pro Loco delle<br>Prealpi SARMEDE              | 24.816,80    | 24.816,80    | CONCLUSO   |            |            |            | 24.816,80    |            | 24.816,80        |
|          | Istituto Beato Toniolo PIEVE<br>DI SOLIGO                | 20.612,80    | 20.612,80    | RINUNCIA   | 20.612,80  |            |            |              |            |                  |
|          | Consorzio Città d'arte e ville<br>venete TREVISO         | 32.000,00    | 32.000,00    | CONCLUSO   |            |            | 14.400,00  | 15.040,00    | 2.560,00   | 29.440,00        |
|          | Consorzio Pro Loco<br>Pedemontana del GRAPPA             | 21.680,00    | 21.680,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 21.680,00    |            | 21.680,00        |
|          | TOTALE 1° BANDO  | 161.109,60   | 161.109,60   |  | 20.612,80  | 0,00       | 14.400,00  | 123.536,80   | 2.560,00   | 137.936,80       |
|          | 19.2.1 x P. CHIAVE 1<br>2 bando 60.000,00                |              |              |  |            |            |            |              |            |                  |
|          | Unione Montana del<br>GRAPPA                             | 20.000,00    | 20.000,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 20.000,00    |            | 20.000,00        |
|          | Pro Loco VALDOBBIADENE                                   | 19.946,67    | 19.946,67    | IN CORSO   |            |            |            |              |            |                  |
|          | UNPLI Treviso  | 20.000,00    | 20.000,00    | IN CORSO   |            |            |            |              |            |                  |
|          | TOTALE 2° BANDO  | 59.946,67    | 59.946,67    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00        |
|          | 19.2.1.X TOTALE P.C. 1                                   | 221.056,27   | 221.056,27   |  | 20.612,80  | 0,00       | 14.400,00  | 143.536,80   | 2.560,00   | 157.936,80       |
| 19.2.1.x | 19.2.1 x P. CHIAVE 2<br>a bando 70.655                   |              |              |  |            |            |            |              |            |                  |
|          | Strada del Prosecco e Vini<br>colli Conegliano           | 24.000,00    | 24.000,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 22.543,20    | 1.456,80   | 22.543,20        |
|          | Consorzio Pro Loco Quartier<br>del Piave PIEVE DI SOLIGO | 23.795,00    | 23.795,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 23.795,00    | 0,00       | 23.795,00        |
|          | Consorzio delle Pro Loco<br>VALDOB                       | 22.720,00    | 22.720,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 18.715,20    | 4.004,80   | 18.715,20        |
|          | 19.2.1.X TOTALE P.C. 2                                   | 70.515,00    | 70.515,00    |  |            |            |            | 65.053,40    | 5.461,60   | 65.053,40        |
| 19.2.1.x | 19.2.1 x P. CHIAVE 3<br>a bando 42.000                   |              |              |  |            |            |            |              |            |                  |
|          | Comune di CORDIGNANO<br>Promozione integrata             | 42.000,00    | 42.000,00    | CONCLUSO   |            |            |            | 42.000,00    | 0,00       | 42.000,00        |
|          | BANDO 19.2.1.x G. D.<br>GAL Guida                        | 109.425,00   | 109.425,00   | CONCLUSO   |            |            | 69.805,00  | 39.620,00    | 0,00       | 109.425,00       |
|          | TOTALE 19.2.1.X  |              |              |  |            | 0,00       | 84.205,00  | 290.210,20   | 8.021,60   | 374.415,20       |
|          | TOTALI   | 5.875.460,52 | 5.632.806,49 |  | 172.919,15 | 282.335,31 | 939.074,16 | 3.476.142,63 | 145.784,12 | 4.697.552,10     |
|          | PERCENTUALE SUL<br>PROGRAMMATO                           | 5.945.204,62 | 95,07%       | al lordo della revoca iniziale a Farra<br>di Soligo di 69.744,10 | 217.970,45 | ANTICIPO   | ACCONTI    | SALDO FINALE | ECONOMIE   | TOTALE liquidato |

| GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario – data: delibera del CDA n. 11 del 30 marzo 2023 |                    |  |  |  |  |  |  | AGGIORNAMENTO AL 30 MARZO 2023 |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Misura   | Tipo di intervento | Importo programmato indicativo<br>(1)                      | Importo aiuti concessi<br>(2)            | Importo bandi in corso<br>(3)            | Importo aiuti revocati<br>(4)            | Economie su domande chiuse<br>(5)            | Differenza<br>[1-2-3+4+5]<br>(6)                   |                                |
| 1  | 1.1.1              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   |                                |
| 1  | 1.2.1              | 50.000,00  | 4.080,00                                 | 0,00                                     | 4.080,00                                 | 0,00   | 50.000,00  |                                |
| <b>TOT M 1</b>   |                    | <b>50.000,00</b>   | <b>4.080,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>4.080,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>50.000,00</b>                                   |                                |
| 3  | 3.2.1              | 320.000,00   | 355.405,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 45.610,34                                    | 10.205,34  |                                |
| <b>TOT M 3</b>   |                    | <b>320.000,00</b>  | <b>355.405,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>45.610,34</b>                             | <b>10.205,34</b>                                   |                                |
| 4  | 4.1.1              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   |                                |
| 4  | 4.2.1              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   |                                |
| 4  | 4.3.1              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   |                                |
| <b>TOT M 4</b>   |                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                |
| 6  | 6.4.1              | 700.000,00   | 759.292,79                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 29.695,14                                    | -29.597,65   |                                |
| 6  | 6.4.2              | 800.000,00   | 603.858,30                               | 0,00                                     | 148.226,35                               | 7.362,47                                     | 351.730,52   |                                |
| <b>TOT M 6</b>   |                    | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.363.151,09</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>148.226,35</b>                        | <b>37.057,61</b>                             | <b>322.132,87</b>                                  |                                |
| 7  | 7.5.1              | 3.245.920,00   | 2.975.645,73                             | 300.000,00                               | 69.743,50                                | 39.697,24                                    | 79.715,01  |                                |
| 7  | 7.6.1              | 400.000,00   | 499.980,96                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 13.997,33                                    | -85.983,63   |                                |
| <b>TOT M 7</b>   |                    | <b>3.645.920,00</b>  | <b>3.475.626,69</b>                      | <b>300.000,00</b>                        | <b>69.743,50</b>                         | <b>53.694,57</b>                             | <b>-6.268,62</b>                                   |                                |
| 19   | 19.2.1.x           | <b>416.961,07</b>  | <b>442.996,27</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>20.612,80</b>                         | <b>8.021,60</b>                              | 2.599,20   |                                |
| <b>TOT M 19.2.1.x</b>  |                    | <b>416.961,07</b>  | <b>442.996,27</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>20.612,80</b>                         | <b>8.021,60</b>                              | <b>2.599,20</b>                                    |                                |
| 16   | 16.1.1             | 50.000,00  | 24.621,33                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 25.378,67  |                                |
| 16   | 16.2.1             | 170.000,00   | 194.969,26                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | -24.969,26   |                                |
| 16   | 16.4.1             | 50.000,00  | 35.000,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 1.400,00                                     | 16.400,00  |                                |
| 16   | 16.5.1             | 50.000,00  | 49.354,37                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 645,63   |                                |
| 16   | 16.9.1             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   |                                |
| <b>TOT M 16</b>  |                    | <b>320.000,00</b>  | <b>303.944,96</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>1.400,00</b>                              | <b>17.455,04</b>                                   |                                |
|  |                    | <b>SM 19.2<br/>Dotazione finanziaria<br/>DGR 1065/2021</b> | <b>TOTALE<br/>Importo aiuti concessi</b> | <b>TOTALE<br/>Importo bandi in corso</b> | <b>TOTALE<br/>Importo aiuti revocati</b> | <b>TOTALE<br/>Economie su domande chiuse</b> | <b>Importo disponibile<br/>[1-2-3+4+5]<br/>(7)</b> |                                |
|  |                    | <b>6.252.881,07</b>  | <b>5.945.204,01</b>                      | <b>300.000,00</b>                        | <b>242.662,65</b>                        | <b>145.784,12</b>                            | <b>396.123,83</b>                                  |                                |

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 e aggiornato con l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220

2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto.

Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4.

Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico e in ogni caso di revisione istruttoria, si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)

3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la concessione degli aiuti con decreto di Avepa

4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA

5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa

6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento

7) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando