



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)
dell'ALTA MARCA TREVIGIANA
soc. cons. a r.l.**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.L.) 2014-2020
A.MA.L.E**

"Alta Marca Landscape Emotions (Emozioni di paesaggio)

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.S.L.

RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023



Documento approvato con delibera n.1 del CDA del 29.01.2024



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Introduzione

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 che prevede l'aggiornamento trimestrale sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL, la presente relazione è lo strumento per dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere sulle attività finanziate dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

La relazione fornisce un aggiornamento periodico, in questo caso al **31.12.2023**, riguardo la gestione delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la Misura 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a 4.870.966,00 euro nonché per la Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" che prevede per il GAL dell'Alta Marca Trevigiana un budget disponibile di 100.000,00 euro.

Si ricorda che la Regione Veneto ha premiato il GAL nel 2019 con maggiori risorse per 110.000 euro, per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa.

Importante segnalare l'assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto assegnate ai GAL Veneti in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220: con DGR n.1065/2021 infatti la Regione ha stabilito modalità e procedure per l'assegnazione delle risorse; pertanto il GAL, dopo un'attività di consultazione del partenariato nei mesi di agosto e settembre, con delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 ha approvato l'Atto Integrativo 2021 che definisce la ripartizione delle **risorse aggiuntive pari a complessivi 1.271.915,07 euro** nelle diverse Misure/Intervento, in particolare sono state individuate le Misure/Intervento 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, e 19.2.1.x, tutte all'interno del Progetto Chiave n.1 del PSL 2014-2020.

Il documento è stato istruito ed approvato dalla Regione Veneto con Decreto della Direzione AdG Fears Bonifica e irrigazione n. 44 del 22.10.2021, pertanto il GAL nel mese di ottobre 2021 ha approvato le prime due proposte di bando per l'impiego delle risorse, uno per l'Intervento 6.4.1 e uno per l'Intervento 6.4.2.

Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 passa da euro 4.980.966,00 a 6.252.881,07 euro.

Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli interventi finanziati saranno conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL, oltre che dare informazioni sull'avanzamento finanziario e procedurale darà anche informazioni più dettagliate sull'avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA ai singoli beneficiari.

Dal punto di vista realizzativo, ricordiamo che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè tutti i progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

controlli e alle relative liquidazioni; è emerso che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune dovute alle gare per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato.

Nel corso del 2023 diversi progetti si sono conclusi, rendicontati e quindi liquidati da AVEPA, mentre sono stati avviati quelli finanziati con i nuovi bandi; si sono conclusi altri progetti che avevano chiesto la proroga: ricordiamo che nel 2020 e 2021 causa emergenza COVID, diversi interventi che prevedevano eventi pubblici o partecipazione a fiere non si sono potuti realizzare, realizzati in modalità ridotta oppure sono stati sospesi o rinviati.

Nel QUARTO trimestre del 2023 NON si registrano liquidazioni, revoche o rinunce rispetto al precedente trimestre.

Considerato che la maggior parte degli interventi finanziati si è conclusa, vanno registrate soltanto alcune richieste di proroga del rispetto dei termini di fine lavori da parte di alcuni beneficiari privati.

IL MONITORAGGIO FINANZIARIO

Come sopra anticipato l'ammontare delle risorse assegnate al GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 19.2.1 ammonta ora a **6.252.881,07** euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 "Cooperazione".

Alla data del **31.12.2023** **gli aiuti concessi sono stati 6.088.922,26** al netto di revoche ed economie, **pari al 97,38%** delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate.

Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di **37 bandi** che hanno permesso di finanziare **90 beneficiari** tra soggetti pubblici e privati.

A livello di "impegno di spesa" al 31.12.2023 quindi si è arrivati a circa il 98%.

A livello di **disponibilità residua**, rappresentata da revoche/rinunce e da economie da rendicontazione dei progetti chiusi la somma al **31.12.2023** risulta pari a **163.988,82 euro**. Considerato che l'istruttoria dello scorso mese di luglio era relativa all'ultimo bando, le risorse residue a disposizione non possono più essere impiegate.

Anche se non vi sono state liquidazioni nel trimestre, alla data del **31.12.2023** è stata rendicontata la gran parte dei progetti, sia pubblici che privati, che hanno permesso la **liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 4.901.470,58** **vale a dire l'78,38%** delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate.

Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme liquidate a seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere, su presentazione di fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti. Inoltre in questa sede le percentuali sono calcolate sull'intero ammontare delle risorse assegnate, pertanto risultano inferiori a quanto



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

indicato nei precedenti trimestri dove si è sempre considerato le risorse assegnate in sede di avvio del GAL.

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della Misura 19.2.1 con una somma di 5.872.881,07 euro, gli aiuti concessi ammontano a 6.123.306,61 in quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave al lordo di eventuali somme derivanti da revoche/rinunce e/o economie nonché le nuove risorse assegnate; a livello di liquidazioni le somme ammontano a **4.545.691,49 euro**.

A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente:

Progetto chiave		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1	Collegamento / messa rete attrattori turistici	3.552.881,07	3.648.140,29	2.268.902,71
2	Paesaggio Prosecco Superiore candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32	1.442.183,85
3	Parchi tematici didattici per famiglie	925.000,00	925.000	834.604,93
Totale		5.872.881,07	6.123.306,61	4.545.691,49

N.B

Per il P.C. n.1 le risorse programmate recepiscono le risorse aggiuntive di cui al Reg.(UE) 2020/2220

Per quanto riguarda le **economie su domande chiuse**, queste ammontano a **155.767,29 euro** mentre quelle da **rinunce o revoche** ammontano a **242.662,65 euro**; in entrambi i casi queste risorse sono per la maggior parte già state reimpiegate nell'approvazione dei bandi successivi.

Ciò comporta che il reimpiego delle economie/rinunce per finanziare nuovi bandi comporta che il "concesso" indicato in tabella, nel caso dei Progetti Chiave n. 1 e n. 2, è da intendersi in totale dall'avvio del GAL.

Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al **31.12.2023**.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IL MONITORAGGIO FISICO

Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando sul territorio con in fondi assegnati dal GAL.

Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi finanziati.

Lo stato di attuazione dei progetti, **su 90 domande finanziate**, è dunque il seguente:

- Interventi conclusi e rendicontati: 71
- Interventi in corso: 11
- Interventi avviati: 0
- Interventi da avviare: 0
- Rinunce e/o revoche: 8

IL MONITORAGGIO PROCEDURALE

Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i bandi emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate.

Quindi alla data del **31.12.2023** risultano pubblicati **37 bandi**, di cui 3 nel 2020, 1 nel 2021 e finora **5 nel 2022**, di cui 4 con istruttoria conclusa entro il 2022 e l'ultima istruttoria a luglio 2023 che hanno permesso di finanziare 90 domande di contributo di cui 5 nel 2023.

A fronte delle 90 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 104.

Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 6 rinunce e 2 revoche per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati, inizialmente finanziati con l'Intervento 6.4.2, tranne l'ultima rinuncia riferita ad un progetto finanziato con l'Intervento 19.2.1.x e la recente revoca per l'Intervento 1.2.1

Dal punto di vista dei bandi previsti, al **31.12.2023** il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure del PSL 2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, il bando è stato aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x.

Va ricordato che sulla base di quanto previsto per la conclusione di tutti i progetti finanziati con la Programmazione 2014-2022, il termine ultimo per la scadenza degli ultimi bandi aperti era il 31.03.2023.

Per quanto riguarda **i progetti in corso**, dal monitoraggio effettuato con i beneficiari dal GAL, dovrebbero tutti rispettare i tempi previsti per la conclusione dei progetti nel 2024 tranne 2 beneficiari privati e 1 ente pubblico che hanno chiesto una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Nella tabella seguente si riportano i dati aggiornati ripartiti per singola Misura /Intervento.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Misura / Intervento	Bandi pubblicati	Domande presentate	Domande finanziate	Revoche e/o rinunce	
1.2.1	Azioni di informazione e dimostrazione	1	1	1	1
3.2.1	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	2	8	8	1
6.4.1	Creazione e sviluppo delle diversificazione delle imprese agricole	3	16	12	0
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali	3 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.3	16 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	13 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	3 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.3
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	0
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI PUBBLICI	4 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	15 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	13 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	0
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.3	0
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI PUBBLICI	1 Prog.Ch.2	2 Prog.Ch.2	2 Prog.Ch.2	0
16.1.1	Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi in materia di produttività e sostenibilità	3	3	1	0
16.1.2	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	3	3	1	0
16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte	1	1	1	0
16.5.1	Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale	1	1	1	0
19.2.1.X	Attività di inf. per lo sviluppo della conoscenza dei territori rur. BANDI PUBBLICI	2 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	9 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	9 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	7
19.2.1.X	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali G.D.	2 gestione diretta GAL	2 gestione diretta GAL	1 gestione diretta GAL	1
Totale		37	104	90	8



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL

Con le risorse aggiuntive pari a 110.000 euro assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver raggiunto gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarli in proprio con un bando appunto “a gestione diretta” per la realizzazione di un progetto ampio di promozione del territorio dei 22 Comuni del GAL: il progetto prevede la realizzazione di una Guida a carattere turistico sul territorio e le sue eccellenze con relativa mappa; la stampa della guida in tre lingue (inglese, tedesco e cinese) oltre l'italiano. Accanto a questo la realizzazione di n.10 video emozionali sul territorio nei suoi diversi aspetti (paesaggio, cultura, enogastronomia, ecc.) e infine la presentazione pubblica di quanto realizzato con 3 eventi, uno in Destra Piave, uno in Sinistra Piave e uno all'estero in occasione della fiera W.T.M. di Londra a novembre 2020.

Sulla base del bando approvato, il GAL ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA nel mese di ottobre, e in data 27 novembre 2019 è stata ammessa a finanziamento; pertanto con delibera n.52 del 05.12.2019 sono stati affidati i primi incarichi per l'avvio del progetto, in particolare ad UNPLI Treviso per la realizzazione della GUIDA e alle società Comunicare di Treviso e VideoMedia di Vicenza la realizzazione dei 10 video promozionali.

Dopo la realizzazione dei video emozionali e la redazione della Guida turistica con relativa app nel 2020, nel corso del secondo trimestre 2021 il GAL, terminato il controllo di quanto realizzato e ottenuto l'”ok si stampi” da parte di AVEPA ha affidato l'incarico per la stampa della Guida e dell'annessa mappa che si è conclusa nel mese di agosto.

Causa emergenza COVID l'ultima delle 4 attività previste, cioè la presentazione pubblica di quanto realizzato ha subito qualche ritardo e variazione; per primo si è scelto di evitare l'evento a Londra e in alternativa partecipare alla **Fiera del turismo di Monaco di Baviera in data 23 marzo 2022**: l'evento ha visto la presenza del Presidente e del Direttore del GAL che hanno presentato il GAL e il progetto di promozione turistica finanziato con il bando a gestione diretta Intervento 19.2.1.x: la manifestazione ha riscontrato un buon successo e visibilità, con ampi servizi sui mezzi di comunicazione e sui social network.

Nel mese di maggio 2022 si sono tenuti i 2 eventi sul territorio previsti in Destra e Sinistra Piave per presentare i materiali prodotti: il primo a **Possagno** in occasione dell'Assemblea annuale dei soci del GAL, si è tenuto il **19 maggio presso la Gypsoteca Canoviana** con successiva visita guidata al museo e degustazione di prodotti tipici; il secondo a **Vittorio Veneto** presso il **Museo del Cenedese a Serravalle il 25 maggio**, evento anticipato da un'escursione con e-bike da Follina a Vittorio Veneto fra le colline del Prosecco docg per far conoscere anche un altro importante progetto finanziato dal GAL: le colonnine per ricarica e-bike in tutti i 22 Comuni del GAL. Nel mese di giugno 2022 il GAL ha presentato la rendicontazione ad AVEPA e nel mese di agosto 2022 è stato liquidato.

IL PROGETTO PER LA MISURA 19.3.1 COOPERAZIONE

Il progetto “Veneto rurale”: realizzazione di un docufilm

Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di cooperazione con altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL Veneti.

Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, lo scrivente GAL ha scelto di partecipare al progetto VENETO RURALE, un'iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino, Montagna Vicentina, Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che mettendo



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

in comune le risorse di ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno) si propone di realizzare un prodotto multimediale destinato a far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL coinvolti non solo in termini di paesaggio ma anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al fine di aumentare l'attrattività di questi territori.

Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima, l'individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il 31.12.2018 della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all'AVEPA di riferimento.

Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato messo a punto la bozza di progetto da realizzare affinché i singoli GAL potessero presentare la domanda di aiuto ad AVEPA, dopo aver approvato l'Accordo di cooperazione.

La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la Commissione AVEPA ha approvato la domanda.

Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP (responsabile unico del procedimento) nella persona dell'Avv. Gandino di Torino, tutti gli adempimenti amministrativi per indire la gara europea sono state espletate.

Nel mese di agosto è stata aperta la gara per selezionare la società cinematografica o di produzione che realizzerà il docufilm. Alla scadenza della gara, fissata per il 18 settembre 2020, sono pervenute 2 proposte, di cui solo una ammissibile.

La valutazione di merito sulla base dei criteri fissati dalla gara è stata effettuata dalla Commissione giudicatrice nel mese di ottobre 2020, da cui è risultata aggiudicataria la società DRAKA production s.r.l. di Giovinazzo (BA) in R.T.I. con H.G.V. Italia di S. Severo (FG).

Dopo aver espletato le verifiche previste dalla normativa di gara, nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione del GAL ha assegnato l'incarico per la propria quota parte.

Nel corso del primo trimestre 2021 la ditta esecutrice ha messo a punto la bozza di sceneggiatura; durante il secondo trimestre tale bozza è stata definita nel corso di incontri sul territorio fra aprile e maggio e nel mese di giugno sono state effettuate tutte le riprese che hanno visto coinvolti la gran parte dei Comuni del territorio del GAL; l'avvio delle riprese ha avuto un notevole risalto nella stampa e nei media locali e nazionali. Nel terzo trimestre la ditta incaricata ha realizzato il montaggio del docufilm che è stato oggetto di valutazione da parte dei 5 GAL Veneti nel mese di ottobre.

Durante il primo trimestre 2022 sono iniziate le attività previste per la presentazione e distribuzione al pubblico del docufilm; la prima proiezione assoluta si è tenuta a Berlino il 14 febbraio: la proiezione ha riscosso un buon successo da parte della critica. A livello nazionale la presentazione ufficiale si è tenuta il 9 marzo a Roma alla presenza degli attori, del produttore e dei rappresentanti dei GAL. A partire dal mese di aprile il docufilm "Il vecchio e la bambina" è visibile su AMAZON Prime.

Dopo la presentazione a livello regionale presso l'Auditorium di Mestre il 27 maggio, nel mese di luglio il GAL ha organizzato i due eventi pubblici di presentazione al territorio: la prima serata a Pieve di Soligo e la seconda a Pieve del Grappa: entrambe le serate hanno riscosso un buon successo di pubblico e apprezzamenti da parte dei presenti per il docufilm realizzato.

A livello nazionale è continuata la presentazione in diverse sedi tra cui il Villamare Festival dove Maria Grazia Cucinotta è stata premiata come migliore attrice mentre il 9 settembre è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia all'interno degli spazi della Regione Veneto.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

La conclusione del progetto

Concluse tutte le attività previste, il GAL ha predisposto le domande di saldo.

La prima, quella che riguarda l'Azione comune (Misura 19.3 Intervento 19.2.1.x), è stata presentata entro il 31 ottobre 2022 e si riferiva a tutte le spese per la realizzazione del docufilm. Considerato che per questa era già stata presentata una domanda di acconto, al termine dei necessari controlli, AVEPA ha chiuso la complessiva istruttoria e ha liquidato il saldo pari a 35.300,75 euro.

La seconda (Misura 19.3 / Intervento 19.3.1) riguarda la rendicontazione delle spese di gestione del progetto sostenute dal GAL, per un importo pari a 10.000,00 euro la cui domanda di saldo ad AVEPA è stata presentata entro il 31.01.2023; conclusa l'istruttoria nel primo trimestre 2023, il progetto è stato liquidato in data 14.04.2023.

Solighetto, 31 dicembre 2023

Relazione elaborata dall'Ufficio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana

GAL ALTAMARCA PSL 2014-2020 Aiuti concessi, liquidazioni, economie e avanzamento progetti finanziati al 31 DICEMBRE 2023										
MISURE / Interventi	BENEFICIARI E IMPORTI MESSI A BANDO	AIUTI CONCESSI	AIUTI concessi NETTI	Stato di attuazione dei progetti	REVOCHE O RINUNCE	LIQUIDATI DA AVEPA			ECONOMIE	TOTALE liquidato
						ANTICIPO	ACCONTI	SALDO FINALE		
1.2.1	Impresa Verde Treviso	4.080,00	0,00	REVOCATO per scadenza dei termini	4.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2.1 PC1	A BANDO 230.000 euro +126.000 2° bando									
	Consorzio tutela Vini dei Colli di Conegliano	13.074,60	13.060,20	CONCLUSO. Con economie				13.060,20	14,40	13.060,20
DATA FINE	Consorzio tutela Prosecco DOCG	76.925,40	76.925,40	CONCLUSO				76.925,40		76.925,40
27/04/2019	Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO	30.413,00	25.798,03	CONCLUSO. Con economie				25.798,03	4.614,97	25.798,03
	AGRICOMBAI Cooperativa MIANE	79.587,00	74.731,03	CONCLUSO. Con economie				74.731,03	4.855,97	74.731,03
	SAPORI DI MARCA Soc agr. GIAVERA D. M.	30.000,00	0,00	Rendicontazione spese non ammissibili					30.000,00	0,00
	TOTALE 1° bando MISURA 3.2.1	230.000,00	190.514,66		0,00	0,00	0,00	190.514,66	39.485,34	190.514,66
2° bando	AGRICOMBAI Cooperativa MIANE	30.015,00	23.890,00	CONCLUSO con riduzione di spesa				23.890,00	6.125,00	23.890,00
	Consorzio tutela Prosecco DOCG	65.290,00	65.290,00	CONCLUSO				65.290,00		65.290,00
	Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO	30.100,00	30.100,00	CONCLUSO				30.100,00		30.100,00
	TOTALE 2° bando	125.405,00	119.280,00		0,00	0,00	0,00	119.280,00	6.125,00	119.280,00
	TOTALE MISURA 3.2.1	355.405,00	309.794,66		0,00	0,00	0,00	309.794,66	45.610,34	309.794,66
6.4.1 PC1	1° bando 400.000 euro									
	CA CORNIANI Soc coop MONFUMO	27.929,11	9.477,17	CONCLUSO. Con economie				9.447,17	18.481,94	9.447,17
	Coppe Luciano SEGUSINO	133.316,88	133.316,88	CONCLUSO		66.658,44		66.658,44		133.316,88
	FIORI E VIGNE Farra di S.	52.393,48	41.180,28	CONCLUSO. Con economie				41.180,28	11.213,20	41.180,28
	Az. Agr. LA QUIERTA VITTORIO VENETO	103.788,16	103.788,16	CONCLUSO			74.922,77	28.865,39		103.788,16
	TOTALE 1° bando	317.427,63	287.762,49							
2° bando	Soc. agric AL COL FOLLINA	50.305,43	50.305,43	CONCLUSO			19.249,01	31.056,42		50.305,43
	VITIOVITEC di Katy M. FREGONA	85.090,03	85.090,03	CONCLUSO			26.947,84	58.142,19		85.090,03
	Soc. agric GIRARDI FARRA DI SOLIGO	77.610,75	77.610,75	IN CORSO. Prorogato al 28 FEBBRAIO 2024		38.805,38				38.805,38
	VETTORETTI Erminio VALDOBBIADENE	70.898,47	70.898,47	CONCLUSO			48.453,04	22.445,43		70.898,47
	Az. Agr. ALTHEA VALDOBBIADENE	10.483,14	10.483,14	CONCLUSO				10.483,14		10.483,14
	TOTALE 2° bando	294.387,82	294.387,82							

3° bando	RIVA GRANDA soc agr COL S.MARTINO	43.895,47	43.895,47	CONCLUSO. RENDIC IN CORSO						
ANNO	LA BELLA soc agr FOLLINA	28.581,88	28.581,88	IN CORSO. Fine lavori gennaio 2024						
2022	ACERLE BisoI Claudio VALDOBBIADENE	75.000,00	75.000,00	IN CORSO. Richiesta proroga						
	TOTALE 3° bando	147.477,35	147.477,35							
	TOTALE MISURA 6.4.1 P.C. 1	759.292,80	729.627,66		0,00	105.463,82	169.572,66	268.278,46	29.695,14	543.314,94
6.4.2 PC1	A bando 250.000 euro + 200.000 2° bando									
1 bando	CAMELOT ristorante TARZO	24.695,84	0,00	RINUNCIA	24.695,84					
1 bando	LORENZON NOEMI Pieve di Soligo	16.719,48	0,00	RINUNCIA	16.719,48					
1 bando	AL LARIN Vittorio Veneto	14.418,00	14.357,04	CONCLUSO. Con economie				14.357,04	60,96	14.357,04
1 bando	PERISELLO LORIS Possagno	9.734,26	0,00	REVOCATO per scadenza dei termini	9.734,26					
2° bando	FIVE SEASONS Paderno del G	45.875,58	43.173,77	CONCLUSO. Con economie			24.361,22	18.812,55	2.701,81	43.173,77
	ZAFFALON ROBERTO Pieve di Soligo	35.208,66	33.163,07	CONCLUSO. Con economie			25.743,72	7.419,35	2.045,59	33.163,07
	AL CAVALLINO Follina	9.287,12	9.287,12	CONCLUSO				9.287,12		9.287,12
	DA ROS ALESSANDRO Vittorio Veneto	26.435,75	0,00	RINUNCIA	26.435,75					0,00
	VALSANA SERVIZI Follina	15.278,40	15.278,40	CONCLUSO				15.278,40		15.278,40
	FORNO BIANCHIN Paderno del G.	21.000,00	20.826,66	CONCLUSO. Con economie				20.826,66	173,34	20.826,66
3° bando	STRAMARE ANNALISA SEGUSINO	75.000,00	75.000,00	IN CORSO. Richiesto anticipo		37.500,00				37.500,00
ANNO	LORENZON NOEMI Pieve di Soligo	40.157,71	40.157,71	IN CORSO.						
2022	AL LARIN Vittorio Veneto	20.047,50	20.047,50	CONCLUSO				20.047,50		20.047,50
	TOTALE 3 bandi MISURA 6.4.2 P.C. 1	353.858,30	271.291,27		77.585,33	37.500,00	50.104,94	106.028,62	4.981,70	193.633,56
6.4.2 PC3	A bando 250.000 euro									
	CA DOLTE coop sociale TREVISO	79.358,98	76.978,21	CONCLUSO. Con economie		39.679,49	23.807,69	13.491,03	2.380,77	76.978,21
DATA FINE	Rist CADELACH REVINE LAGO	100.000,00	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
24/11/219	ANDRETTA Angela REVINE LAGO	70.641,02	0,00	RINUNCIA	70.641,02					
	TOTALE 6.4.2	603.858,30	448.269,48		148.226,35	77.179,49	73.912,63	219.519,65	7.362,47	370.611,77
	7.5.1 PC1 A REGIA									
7.5.1	Unione Montana delle Prealpi Trevigiane	199.384,00	196.971,83	CONCLUSO. Con economie		99.692,00		97.279,83	2.412,17	196.971,83
DATA FINE	Comune di Cavaso del Tomba	150.000,00	150.000,00	CONCLUSO				150.000,00		150.000,00
15/07/2019	Comune di Possagno	63.757,50	63.736,36	CONCLUSO. Maggio 2019 ridotta la spesa da 75.700 a 63.757,50				63.736,36	21,14	63.736,36
7.5.1	Comune di Segusino	100.000,00	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
	TOTALE	513.141,50	510.708,19			99.692,00	0,00	411.016,19	2.433,31	510.708,19

P.C. 1 7.5.1	BANDO ANNO 2018 e-bike									
	Provincia di TREVISO progetto E-BIKE	199.905,17	199.347,12	CONCLUSO con economie		0,00	0,00	199.347,12	558,05	199.347,12
1° bando ANNO 2022	Provincia di TREVISO Ambito B	187.380,90	187.380,90	IN CORSO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Un. Mont. GRAPPA	193.982,17	193.982,17	IN CORSO. Richiesta proroga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE bando 2022		381.363,07	381.363,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2° bando ANNO 2023 7.5.1	Comune VALDOBBIADENE	100.180,00	100.180,00	IN CORSO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provincia di TREVISO Ambito A	200.000,00	200.000,00	IN CORSO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vidor	25.184,78	25.184,78	IN CORSO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune di FARRA DI S.	50.009,98	50.009,98	IN CORSO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune di PEDEROBBA	166.743,42	166.743,42	IN CORSO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE bando 2023		542.118,18	542.118,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.1 PC1 PROMO	A bando 350.000 euro									
	Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO	80.000,00	80.000,00	CONCLUSO			52.000,00	28.000,00		80.000,00
DATA FINE	Consorzio Pro Loco Quartier del Piave PIEVE DI SOLIGO	73.920,00	73.920,00	CONCLUSO			33.282,69	40.637,31		73.920,00
15/05/2019	Consorzio Pro Loco delle Prealpi SARMEDE	71.680,00	71.127,44	CONCLUSO con economie			23.728,72	47.398,72	552,56	71.127,44
	Comitato UNPLI Treviso MIANE	72.000,00	72.000,00	CONCLUSO			38.000,00	34.000,00		72.000,00
	Strada del Prosecco e Vini colli Conegliano	20.320,00	20.320,00	CONCLUSO			10.160,00	10.160,00		20.320,00
	TOTALE MISURA 7.5.1 Promozione PC 1	317.920,00	317.367,44		0,00	0,00	157.171,41	160.196,03	552,56	317.367,44
	TOTALE 7.5.1 PC1	1.954.447,92	1.950.904,00		0,00	99.692,00	157.171,41	770.559,34	3.543,92	1.027.422,75
	7.5.1 PC2 A REGIA									
7.5.1	Comune di Valdobbiadene	200.000,00	200.000,00	CONCLUSO				200.000,00		200.000,00
DATA FINE	Comune di Farra di Soligo	69.553,34	65.514,70	2° bando. Giu 2020 contributo con economia di 190,16 FINITO				65.514,70	4.038,64	65.514,70
15/05/2019	Comune di Vidor	71.499,15	64.999,24	CONCLUSO. Maggio 2019 ridotta la spesa da 75.000 a 71.499,15				64.999,24	6.499,91	64.999,24
7.5.1	Comune di Cison di Valmarino	180.000,00	172.800,00	FINITO E RENDICONTATO. Penale 4% per ritardo			135.409,20	37.390,80	7.200,00	172.800,00
7.5.1	Comune di Pieve di Soligo	180.000,00	180.000,00	CONCLUSO				180.000,00		180.000,00
	TOTALE	701.052,49	683.313,94			0,00	135.409,20	547.904,74	17.738,55	683.313,94
7.5.1 PC2 PROMO	Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO	80.000,00	80.000,00	CONCLUSO			44.160,00	35.840,00		80.000,00
	Consorzio delle Pro Loco VALDOB	79.520,00	78.478,51	CONCLUSO con economie			30.011,31	48.467,20	1.041,49	78.478,51
	TOTALE MISURA 7.5.1 Promozione PC 2	159.520,00	158.478,51			0,00	74.171,31	84.307,20	1.041,49	158.478,51
	TOTALE 7.5.1 PC2	860.572,49	841.792,45			0,00	209.580,51	632.211,94	18.780,04	841.792,45

	7.5.1 PC3 A REGIA									
7.5.1	Comune di Revine Lago	75.000,00	75.000,00	CONCLUSO			52.996,34	22.003,66		75.000,00
DATA FINE	Comune di Fregona	180.000,00	180.000,00	CONCLUSO				180.000,00		180.000,00
15/07/2019	Comune di Cordignano	180.000,00	170.481,26	CONCLUSO con economie				170.481,26	9.518,74	170.481,26
7.5.1	Comune di Cappella Maggiore	100.000,00	95.010,46	CONCLUSO con economie				95.010,46	4.989,54	95.010,46
	TOTALE	535.000,00	520.491,72			0,00	52.996,34	467.495,38	14.508,28	520.491,72
7.5.1 PC3 PROMO	Comune di CORDIGNANO Promozione integrata	98.000,00	95.135,00	CONCLUSO con economie		0,00	0,00	95.135,00	2.865,00	95.135,00
	TOTALE 7.5.1 PC3	633.000,00	615.626,72			0,00	52.996,34	562.630,38	17.373,28	615.626,72
	TOTALE MISURA 7.5.1	3.448.020,41	3.408.323,17			99.692,00	419.748,26	1.965.401,66	39.697,24	2.484.841,92
	7.6.1 PC2 A REGIA									
7.6.1	Comue di Valdobbiadene	100.000,00	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
7.6.1	Comune di Refrontolo	100.000,00	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
7.6.1	Comune di Follina	100.000,00	100.000,00	CONCLUSO			80.000,00	20.000,00		100.000,00
	TOTALE	300.000,00	300.000,00			0,00	80.000,00	220.000,00	0,00	300.000,00
7.6.1	A BANDO 200.000 euro									
	DAL PONT Cristiano FOLLINA	100.000,00	100.000,00	CONCLUSO			66.000,00	34.000,00		100.000,00
	Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO	99.980,96	85.983,63	CONCLUSO con economie				85.983,63	13.997,33	85.983,63
	TOTALE MISURA 7.6.1 PC 2	199.980,96	185.983,63			0,00	66.000,00	119.983,63	13.997,33	185.983,63
	TOTALE MISURA 7.6.1 PC 2	499.980,96	485.983,63			0,00	146.000,00	339.983,63	13.997,33	485.983,63
16.1 e 16.2	Coldiretti Treviso	219.590,59	212.754,09	CONCLUSO con economie			45.635,61	167.118,48	6.836,50	212.754,09
16.4.1	Agricansiglio soc. coop	35.000,00	33.600,00	CONCLUSO con economie				33.600,00	1.400,00	33.600,00
16.5.1	Cons. Prosecco DOCG	49.354,37	49.354,37	CONCLUSO				49.354,37		49.354,37
	TOTALE MISURA 16	303.944,96	295.708,46			0,00	45.635,61	250.072,85	8.236,50	295.708,46

19.2.1.x	19.2.1 x P. CHIAVE 1 a bando 162.195									
	Comitato UNPLI Treviso MIANE	32.000,00	32.000,00	CONCLUSO				32.000,00		32.000,00
	Unione Montana del GRAPPA	30.000,00	30.000,00	CONCLUSO				30.000,00		30.000,00
	Consorzio Pro Loco delle Prealpi SARMEDE	24.816,80	24.816,80	CONCLUSO				24.816,80		24.816,80
	Istituto Beato Toniolo PIEVE DI SOLIGO	20.612,80	0,00	RINUNCIA	20.612,80					
	Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO	32.000,00	29.440,00	CONCLUSO con economie			14.400,00	15.040,00	2.560,00	29.440,00
	Consorzio Pro Loco Pedemontana del GRAPPA	21.680,00	21.680,00	CONCLUSO				21.680,00		21.680,00
	TOTALE 1° BANDO	161.109,60	137.936,80		20.612,80	0,00	14.400,00	123.536,80	2.560,00	137.936,80
	19.2.1 x P. CHIAVE 1 2 bando 60.000,00									
	Unione Montana del GRAPPA	20.000,00	20.000,00	CONCLUSO				20.000,00		20.000,00
	Pro Loco VALDOBBIADENE	19.946,67	17.280,00	CONCLUSO con economie				17.280,00	2.666,67	17.280,00
	UNPLI Treviso	20.000,00	19.520,00	CONCLUSO con economie				19.520,00	480,00	19.520,00
	TOTALE 2° BANDO	59.946,67	56.800,00		0,00	0,00	0,00	56.800,00	3.146,67	56.800,00
	19.2.1.X TOTALE P.C. 1	221.056,27	194.736,80		20.612,80	0,00	14.400,00	180.336,80	5.706,67	194.736,80
19.2.1.x	19.2.1 x P. CHIAVE 2 a bando 70.655									
	Strada del Prosecco e Vini colli Conegliano	24.000,00	22.543,20	CONCLUSO con economie				22.543,20	1.456,80	22.543,20
	Consorzio Pro Loco Quartier del Piave PIEVE DI SOLIGO	23.795,00	23.795,00	CONCLUSO				23.795,00		23.795,00
	Consorzio delle Pro Loco VALDOB	22.720,00	18.715,20	CONCLUSO con economie				18.715,20	4.004,80	18.715,20
	19.2.1.X TOTALE P.C. 2	70.515,00	65.053,40					65.053,40	5.461,60	65.053,40
19.2.1.x	19.2.1 x P. CHIAVE 3 a bando 42.000									
	Comune di CORDIGNANO Promozione integrata	42.000,00	42.000,00	CONCLUSO				42.000,00		42.000,00
	BANDO 19.2.1.x G. D. GAL Guida	109.425,00	109.425,00	CONCLUSO			69.805,00	39.620,00	0,00	109.425,00
	TOTALE 19.2.1.X					0,00	84.205,00	327.010,20	11.168,27	411.215,20
	TOTALI	6.417.578,70	6.088.922,26	REVOCHE	172.919,15	282.335,31	939.074,16	3.680.061,11	155.767,29	4.901.470,58
	Totale compreso 1° bando FARRA DI SOLIGO	6.487.322,20		al lordo della revoca iniziale a Farra di Soligo di 69.743,50,10	242.662,65	ANTICIPO	ACCONTI	SALDO FINALE	ECONOMIE	TOTALE liquidato

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario – data:					AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2023		
Misura	Tipo di intervento	Importo programmato indicativo (1)	Importo aiuti concessi (2)	Importo bandi in corso (3)	Importo aiuti revocati (4)	Economie su domande chiuse (5)	Differenza [1-2-3+4+5] (6)
1	1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.2.1	50.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	50.000,00
TOT M 1		50.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	50.000,00
3	3.2.1	320.000,00	355.405,00	0,00	0,00	45.610,34	10.205,34
TOT M 3		320.000,00	355.405,00	0,00	0,00	45.610,34	10.205,34
4	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.4.1	700.000,00	759.292,79	0,00	0,00	29.695,14	-29.597,65
6	6.4.2	800.000,00	603.858,30	0,00	148.226,35	7.362,47	351.730,52
TOT M 6		1.500.000,00	1.363.151,09	0,00	148.226,35	37.057,61	322.132,87
7	7.5.1	3.245.920,00	3.517.763,91	0,00	69.743,50	39.697,24	-162.403,17
7	7.6.1	400.000,00	499.980,96	0,00	0,00	13.997,33	-85.983,63
TOT M 7		3.645.920,00	4.017.744,87	0,00	69.743,50	53.694,57	-248.386,80
19	19.2.1.x	416.961,07	442.996,27	0,00	20.612,80	11.168,27	5.745,87
TOT M 19.2.1.x		416.961,07	442.996,27	0,00	20.612,80	11.168,27	5.745,87
16	16.1.1	50.000,00	24.621,33	0,00	0,00	311,26	25.689,93
16	16.2.1	170.000,00	194.969,26	0,00	0,00	6.525,24	-18.444,02
16	16.4.1	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.400,00	16.400,00
16	16.5.1	50.000,00	49.354,37	0,00	0,00	0,00	645,63
16	16.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 16		320.000,00	303.944,96	0,00	0,00	8.236,50	24.291,54
		SM 19.2 Dotazione finanziaria DGR 1065/2021	TOTALE Importo aiuti concessi	TOTALE Importo bandi in corso	TOTALE Importo aiuti revocati	TOTALE Economie su domande chiuse	Importo disponibile [1-2-3+4+5] (7)
		6.252.881,07	6.487.322,19	0,00	242.662,65	155.767,29	163.988,82

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 e aggiornato con l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220

2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto.

Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4.

Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico e in ogni caso di revisione istruttoria, si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)

3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la concessione degli aiuti con decreto di Avepa

4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA

5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa

6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento

7) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando