



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA soc. cons. a r.l.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSL)

A.MA.L.E

**“Alta Marca Landscape Emotions (Emozioni di
paesaggio)”**

**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE**

REPORT ANNO 2024



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

INDICE

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E FINALITA' DEL REPORT.....	P. 3
--	-------------

PARTE PRIMA: MONITORAGGIO

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NEL 2024.....	P. 3
2. REPORT DI MONITORAGGIO.....	P. 5
3. IL MONITORAGGIO FINANZIARIO	P. 7
4. IL MONITORAGGIO FISICO	P. 9
5. IL MONITORAGGIO PROCEDURALE	P. 9
6. IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL	P. 11
7. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE MISURA 19.3 "VENETO RURALE".....	P. 13

PARTE SECONDA: VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

8. FINALITA' E STRUMENTI	P. 15
9. ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SVOLTE NEL 2024	P. 19
10. REPORT SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE	P. 20
11. RELAZIONE FINALE DI AUTOVALUTAZIONE FINALE SULLA PROGRAMMAZIONE LEADER 2014-2022.....	P. 20

2

ALLEGATI

- Tabella 1.1 - Stato di attuazione dei risultati della strategia di sviluppo locale per ambito d'interesse al 31.12.2024 – raffronto fra i risultati target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti
- Tabella 1.2 - Stato di attuazione degli obiettivi specifici per ciascun ambito d'interesse della strategia di sviluppo locale al 31.12.2024 – raffronto fra gli output target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti
- Relazione finale di autovalutazione al 31.12.2024 della strategia di sviluppo locale, non allegato ma depositato agli atti del presente Report e pubblicato nel sito web del GAL nella sottosezione 14^a di Amministrazione trasparente.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E FINALITA' DEL REPORT

Nella programmazione 2014-2020 a livello locale, la strategia di LEADER opera come un programma di livello sub-regionale, con una propria logica di intervento costituita da obiettivi locali e azioni/insiemi di operazioni per rispondere ai bisogni del territorio di riferimento del GAL.

La Strategia di Sviluppo Locale declinata nel Programma di Sviluppo Locale è attuata attraverso le attività, la gestione e l'animazione dei GAL. Il Regolamento (UE) 1303/2013 all'Articolo 34, paragrafo 3, definisce tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia (lettera g), mentre l'Articolo 33, lettera f), prevede, tra i contenuti della Strategia di Sviluppo Locale, una descrizione delle modalità specifiche di valutazione.

I GAL hanno quindi il compito obbligatorio di fornire una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e di specifici meccanismi di valutazione, nonché di svolgere attività specifiche di monitoraggio e valutazione collegate alla propria strategia.

I capitoli 10 e 11 del PSL A.M.A.L.E. descrivono rispettivamente le modalità specifiche di monitoraggio e di valutazione.

Il presente Report si propone di rappresentare le attività svolte e i principali esiti delle attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale svolte dal GAL nel 2024.

3

PARTE PRIMA: MONITORAGGIO

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NEL 2024

Con la deliberazione n. 59 del 19.11.2017, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL.

Nel 2023 è proseguita da parte del GAL l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati, sia per controllare i tempi previsti nell'esecuzione degli interventi sia per evidenziare eventuali economie da rendicontazione o revoche/rinunce. Questa attività ha permesso di reimpiegare prontamente in tempi brevi le risorse che via via si sono liberate.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

In sintesi le attività di monitoraggio svolte nel corso del 2024 sono così suddivise:

- monitoraggio procedurale
- monitoraggio fisico
- monitoraggio finanziario
- monitoraggio dei Progetti Chiave

Le attività di cui sopra sono state sviluppate anche con il supporto di idonee metodologie predisposte anche sulla base di un confronto e in coordinamento con i GAL Veneti alla luce degli incontri fra GAL per la messa a punto di appositi indicatori e degli incontri avuti con l'AdG e il Valutatore esterno.

In particolare, anche nel corso del 2024, il GAL Alta Marca ha assicurato la sistematica attività di monitoraggio e controllo sulla realizzazione della propria strategia, con lo svolgimento in particolare delle seguenti attività:

- richiesta di aggiornamenti ai beneficiari sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle loro richieste di anticipi e/o acconti ad AVEPA nonché sulla presentazione della rendicontazione finale alla conclusione dei progetti;
- utilizzo dell'applicativo gestionale "Gestione Richieste" di Avepa, per inserimento proposte di bando e bandi definitivi e relative integrazioni;
- periodica consultazione dell'applicativo gestionale "Istruttoria PSR" di Avepa per monitoraggio delle domande di aiuto presentate sui bandi del GAL e relativa documentazione allegata, delle domande di pagamento presentate dai beneficiari, degli esiti istruttori di Avepa e tempistiche di pagamento e aggiornamenti sull'adozione di decreti di revoca per domande rinunciate;
- presa d'atto e verifica delle eventuali richieste di integrazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 inviate da Avepa, richieste di proroga, comunicazioni di cause di forza maggiore e criticità segnalate da parte dei beneficiari e conseguenti confronti diretti con i referenti di Avepa SUA di Treviso e Belluno nonché con i beneficiari stessi ed i rispettivi tecnici di riferimento;
- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.2.1, con aggiornamento dei dati relativi ai bandi pubblicati, importi stanziati, beneficiari individuati, aiuti concessi, aiuti pagati, termini di realizzazione degli interventi e relative rilevazioni di revoche, riduzioni per revisione istruttoria, economie di spesa, risorse ancora disponibili.
- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.4.1, con aggiornamento dei dati relativi alle spese rendicontate per il funzionamento degli uffici nelle rispettive domande annuali presentate ad Avepa ed esiti istruttori;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- elaborazione e pubblicazione trimestrale sul sito, Sottosezione 14^a di Amministrazione Trasparente e sugli altri canali istituzionali (InformaGAL, Facebook, ecc...) della scheda di monitoraggio finanziario del PSL A.MA.L.E.;
- informativa al CdA del GAL e approvazione con atto deliberativo delle schede di monitoraggio finanziario del PSL A.MA.L.E.;
- elaborazione dei dati riportati nella relazione al bilancio di esercizio del GAL sul monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e nel report sui contributi assegnati di cui all'allegato 1 al bilancio del GAL.

2. I REPORT DI MONITORAGGIO

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 il **report di monitoraggio**, elaborato con cadenza trimestrale, **sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL**, persegue l'obiettivo di dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere sulle attività finanziate dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

5

Nel corso del 2024 sono stati elaborati e pubblicati sul sito web del GAL i seguenti report trimestrali di monitoraggio:

- Report al 31.03.2024
- Report al 30.06.2024
- Report al 30.09.2024
- Report al 31.12.2024

Il report di seguito riportato fornisce un aggiornamento periodico, **al 31.12.2024**, riguardo la gestione delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la Misura 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a 4.870.966,00 euro, nonché per la Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" che prevede per il GAL dell'Alta Marca Trevigiana un budget disponibile di 100.000,00 euro e delle risorse assegnate al GAL dall'AdG a titolo di premialità per 110.000 euro, per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Importante segnalare l'assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto assegnate ai GAL Veneti in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220: con DGR n.1065/2021 infatti la Regione ha stabilito modalità e procedure per l'assegnazione delle risorse; pertanto il GAL, dopo un'attività di consultazione del partenariato nei mesi di agosto e settembre 2021, con delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, ha approvato l'Atto Integrativo 2021 che definisce la ripartizione delle **risorse aggiuntive pari a complessivi 1.271.915,07 euro** nelle diverse Misure/Intervento, in particolare sono state individuate le Misure/Intervento 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, e 19.2.1.x, tutte all'interno del Progetto Chiave n.1 del PSL 2014-2020.

Conseguentemente la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 è stata incrementata da euro 4.980.966,00 a 6.252.881,07 euro.

Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli interventi finanziati si sono conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL, oltre che dare informazioni sull'avanzamento finanziario e procedurale fornisce anche informazioni più dettagliate sull'avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA ai singoli beneficiari.

Dal punto di vista realizzativo, ricordiamo che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè tutti i progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai controlli e alle relative liquidazioni. E' emerso che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza significativi scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune dovute ai cosiddetti "ribassi d'asta" sulle procedure di gara per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato;

Nel corso del 2023 il maggior numero dei progetti finanziati si sono conclusi, rendicontati e quindi liquidati da AVEPA, mentre sono stati avviati quelli finanziati con i nuovi bandi; si sono conclusi altri progetti che avevano chiesto la proroga: ricordiamo che nel 2020 e 2021 causa emergenza COVID, diversi interventi che prevedevano eventi pubblici o partecipazione a fiere, non si sono potuti realizzare, o sono stati realizzati in modalità ridotta oppure sono stati sospesi o rinviati.

Il 31.12.2024 è stato il termine conclusivo per tutta la Programmazione 2014-2022 pertanto questo documento può essere considerato la relazione finale dell'attuazione del PSL 2014-2022.

Nel QUARTO trimestre del 2024 si è registrata la conclusione e rendicontazione di tutti i progetti che erano ancora in corso, compresi quelli con beneficiari enti pubblici che hanno avuto



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

la proroga al 31.08.2024 per i quali AVEPA ha effettuato il controllo finale per la liquidazione del saldo.

Alla data del 31.12.2024 sono state effettuate tutte le liquidazioni tranne un progetto, la cui rendicontazione presentata tardivamente non ha permesso ad AVEPA di liquidare il contributo entro fine anno.

Per ciò che attiene alle liquidazioni nel quarto trimestre 2024 se ne registrano 2 a favore di beneficiari privati e 5 a favore di enti pubblici, oltre a una revoca relativa ad un progetto finanziato con l'Intervento 6.4.2 che ha comportato un'economia di 40.157,71 euro.

3. IL MONITORAGGIO FINANZIARIO

Come sopra anticipato l'ammontare delle risorse assegnate al GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 19.2.1 ammonta ora a **6.252.881,07** euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 "Cooperazione".

Alla data del **31.12.2024** **gli aiuti concessi netti**, (cioè al netto di revoche, rinunce ed economie) **sono stati 6.117.194,70, pari al 97,83% delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate.**

Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di **37 bandi** che hanno permesso di finanziare **90 beneficiari** tra soggetti pubblici e privati.

A livello di **"impegno di spesa"** al **31.12.2024** le concessioni lorde, cioè a quanto ammontano i contributi assegnati in sede di decreti AVEPA di ammissibilità, l'importo **è pari a 6.487.322,19 euro, pari al 103,74% delle risorse programmate.** Percentuale superiore a 100 in quanto si considerano le risorse derivanti da economie, revoche e rinunce che durante la Programmazione sono state reimpiegate. A livello di **disponibilità residua**, rappresentata da revoche/rinunce e da economie da rendicontazione dei progetti chiusi la somma al **31.12.2024** risulta pari a **294.633,65 euro.** Considerato che non ci sono più bandi aperti, le risorse residue a disposizione non possono più essere impiegate.

Alla data del 31.12.2024 sono stati rendicontati tutti i progetti finanziati, sia pubblici che privati, che hanno permesso la liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a **5.764.265,23 euro vale a dire il 94,23% degli aiuti concessi netti e l'89% delle risorse programmate** per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme liquidate a seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere, su presentazione di fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti.

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della Misura 19.2.1, con una somma di 5.872.881,07 euro, gli aiuti concessi ammontano a 6.123.306,61 in quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave al lordo di eventuali somme derivanti da revoche/rinunce e/o economie nonché le nuove risorse assegnate; a livello di liquidazioni le somme ammontano a **5.407.486,14 euro**.

A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente:

Progetto chiave		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1	Collegamento / messa rete attrattori turistici	3.552.881,07	3.648.140,29	3.130.697,36
2	Paesaggio Prosecco Superiore candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32	1.442.183,85
3	Parchi tematici didattici per famiglie	925.000,00	925.000	834.604,93
Totale		5.872.881,07	6.123.306,61	5.407.486,14

N.B: per il P.C. n.1 le risorse programmate recepiscono le risorse aggiuntive di cui al Reg.(UE) 2020/2220

Per quanto riguarda le **economie su domande chiuse**, queste sono salite a **246.254,44 euro** rispetto ai **171.605,50 euro**, con un incremento pari a 74.648,91 euro in più rispetto al precedente trimestre dovute ai ribassi d'asta degli ultimi progetti rendicontati dagli enti pubblici e dalle penalità applicate agli ultimi due progetti liquidati per l'intervento 6.4.1 Progetto Chiave 1.

Le economie da **rinunce o revoche** ammontano a **282.820,36 euro**, valore incrementato per effetto della revoca ad un beneficiario dell'Intervento 6.4.2 Progetto Chiave 1. Va ricordato che la maggior



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

LEADER

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

parte di queste economie sono state reimpiegate nell'approvazione degli ultimi bandi nel corso degli anni precedenti.

Ciò comporta che il reimpiego delle economie/rinunce per finanziare nuovi bandi comporta che il "concesso" indicato in tabella, nel caso dei Progetti Chiave n. 1 e n. 2, è da intendersi in totale dall'avvio del GAL.

Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al **31.12.2024**.

4. IL MONITORAGGIO FISICO

Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando sul territorio con in fondi assegnati dal GAL.

Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi finanziati.

Lo stato di attuazione dei progetti, **su 90 domande finanziate**, è dunque il seguente:

- Interventi conclusi e rendicontati: 90
- Interventi in corso: 0
- Interventi avviati: 0
- Interventi da avviare: 0
- Rinunce e/o revoche: 9

9

5. IL MONITORAGGIO PROCEDURALE

Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i bandi emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate.

Quindi alla data del **31.12.2024** risultano pubblicati **37 bandi**, di cui 3 nel 2020, 1 nel 2021 e **5 nel 2022**, dei quali 3 con istruttoria conclusa entro il 2022, l'ultima istruttoria a luglio 2023. Tutti hanno permesso di finanziare 90 domande di contributo di cui 5 nel 2023.

A fronte delle 90 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 109.

Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 6 rinunce e 3 revoche per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati, inizialmente finanziati con l'Intervento 6.4.2 (2) e con l'Intervento 1.2.1 (1).



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Dal punto di vista dei bandi previsti, al **31.12.2024** il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure del PSL 2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, il bando è stato aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x.

Va ricordato che sulla base di quanto previsto per la conclusione di tutti i progetti finanziati con la Programmazione 2014-2022, il termine ultimo per la scadenza degli ultimi bandi aperti era il 31.03.2023.

Per quanto riguarda **gli ultimi progetti conclusi**, dal monitoraggio effettuato con i beneficiari dal GAL, non tutti i progetti hanno rispettato la scadenza prevista per la conclusione, in quanto ci sono ritardi da parte di alcuni beneficiari, pertanto ad alcune liquidazioni finali è stata applicata la sanzione calcolata sulla base dei giorni di ritardo; rimane inoltre un ultimo progetto rendicontato ma la cui liquidazione finale avverrà nel 2025.

Nella tabella seguente si riportano i dati aggiornati ripartiti per singola Misura /Intervento.

Misura / Intervento		Bandi pubblicati	Domande presentate	Domande finanziate	Revoche e/o rinunce
1.2.1	Azioni di informazione e dimostrazione	1	1	1	1
3.2.1	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	2	9	8	0
6.4.1	Creazione e sviluppo delle diversificazione delle imprese agricole	3	18	12	0
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali	3 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.3	16 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	13 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	5 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.3
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	0
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI PUBBLICI	4 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	15 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch. 3	13 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	0



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.3	0
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI PUBBLICI	1 Prog.Ch. 2	2 Prog.Ch.2	2 Prog.Ch.2	0
16.1.1	Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi in materia di produttività e sostenibilità	3	3	1	0
16.2.1	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	3	3	1	0
16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte	1	1	1	0
16.5.1	Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale	1 Prog.Ch.1	1 Prog.Ch.1	1 Prog.Ch.1	0
19.2.1.X	Attività di inf. per lo sviluppo della conoscenza dei territori rurali BANDI PUBBLICI	2 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	9 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	9 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	1
19.2.1.X	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali G.D.	2 gestione diretta GAL	2 gestione diretta GAL	1 gestione diretta GAL	1
Totale		37	109	90	9

6. IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL

Le risorse aggiuntive, pari a 110.000 euro, assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver raggiunto gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarle in proprio con un bando “a gestione diretta” per la realizzazione di un progetto ampio di promozione del territorio dei 22 Comuni del GAL: il progetto prevede la realizzazione di una Guida a carattere turistico sul territorio e le sue eccellenze con relativa mappa; la stampa della guida in tre lingue (inglese, tedesco e cinese) oltre l'italiano. Accanto a questo, la realizzazione di n.10 video emozionali sul territorio nei



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

suoi diversi aspetti (paesaggio, cultura, enogastronomia, ecc.) e infine la presentazione pubblica di quanto realizzato con 3 eventi, uno in Destra Piave, uno in Sinistra Piave e uno all'estero in occasione della fiera W.T.M. di Londra a novembre 2020.

Sulla base del bando approvato, il GAL ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA nel mese di ottobre, e in data 27 novembre 2019 è stata ammessa a finanziamento; pertanto con delibera n.52 del 05.12.2019 sono stati affidati i primi incarichi per l'avvio del progetto, in particolare ad UNPLI Treviso per la realizzazione della GUIDA e alle società Comunicare di Treviso e VideoMedia di Vicenza la realizzazione dei 10 video promozionali.

Dopo la realizzazione dei video emozionali e la redazione della Guida turistica con relativa app nel 2020, nel corso del secondo trimestre 2021 il GAL, terminato il controllo di quanto realizzato e ottenuto l'ok si stampi" da parte di AVEPA, è stato affidato l'incarico per la stampa della Guida e dell'annessa mappa conclusosi nel mese di agosto.

Causa emergenza COVID l'ultima delle 4 attività previste, cioè la presentazione pubblica di quanto realizzato ha subito qualche ritardo e variazione; per primo si è scelto di evitare l'evento a Londra e in alternativa partecipare alla **Fiera del turismo di Monaco di Baviera in data 23 marzo 2022**. L'evento ha visto la presenza del Presidente e del Direttore del GAL che hanno presentato il GAL e il progetto di promozione turistica finanziato con il bando a gestione diretta Intervento 19.2.1.x. La manifestazione ha riscontrato un buon successo e visibilità, con ampi servizi sui mezzi di comunicazione e sui social network.

Nel mese di maggio 2022 si sono tenuti i 2 eventi sul territorio previsti in Destra e Sinistra Piave per presentare i materiali prodotti: il primo a **Possagno** in occasione dell'Assemblea annuale dei soci del GAL, si è tenuto **il 19 maggio presso la Gypsoteca Canoviana** con successiva visita guidata al museo e degustazione di prodotti tipici; il secondo a **Vittorio Veneto** presso il **Museo del Cenedese a Serravalle il 25 maggio**, evento anticipato da un'escursione con e-bike da Follina a Vittorio Veneto fra le colline del Prosecco docg per far conoscere anche un altro importante progetto finanziato dal GAL: le colonnine per ricarica e-bike in tutti i 22 Comuni del GAL.

Nel mese di giugno 2022 il GAL ha presentato la rendicontazione ad AVEPA e nel mese di agosto 2022 è stato liquidato.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

7. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE MISURA 19.3 “VENETO RURALE”

Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di cooperazione con altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL Veneti. Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, lo scrivente GAL ha scelto di partecipare al progetto VENETO RURALE, un'iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino, Montagna Vicentina, Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che, mettendo in comune le risorse di ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno), si propone di realizzare un prodotto multimediale destinato a far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL coinvolti non solo in termini di paesaggio ma anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al fine di aumentare l'attrattività di questi territori.

Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima, l'individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il 31.12.2018 della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all'AVEPA di riferimento.

Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato messo a punto la bozza di progetto da realizzare affinché i singoli GAL potessero presentare la domanda di aiuto ad AVEPA, dopo aver approvato l'Accordo di cooperazione.

La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la Commissione AVEPA ha approvato la domanda.

Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP (responsabile unico del procedimento) nella persona dell'Avv. Gandino di Torino, tutti gli adempimenti amministrativi per indire la gara europea sono state espletate.

Nel mese di agosto è stata aperta la gara per selezionare la società cinematografica o di produzione che realizzerà il docufilm. Alla scadenza della gara, fissata per il 18 settembre 2020, sono pervenute 2 proposte, di cui solo una ammissibile.

La valutazione di merito sulla base dei criteri fissati dalla gara è stata effettuata dalla Commissione giudicatrice nel mese di ottobre 2020: è risultata aggiudicataria la società DRAKA production s.r.l. di Giovinazzo (BA) in R.T.I. con H.G.V. Italia di S. Severo (FG).

Dopo aver espletato le verifiche previste dalla normativa di gara, nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione del GAL ha assegnato l'incarico per la propria quota parte.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Nel corso del primo trimestre 2021 la ditta esecutrice ha messo a punto la bozza di sceneggiatura; durante il secondo trimestre tale bozza è stata definita nel corso di incontri sul territorio fra aprile e maggio e nel mese di giugno sono state effettuate tutte le riprese che hanno visto coinvolti la gran parte dei Comuni del territorio del GAL; l'avvio delle riprese ha avuto un notevole risalto nella stampa e nei media locali e nazionali. Nel terzo trimestre la ditta incaricata ha realizzato il montaggio del docufilm che è stato oggetto di valutazione da parte dei 5 GAL Veneti nel mese di ottobre.

Durante il primo trimestre 2022 sono iniziate le attività previste per la presentazione e distribuzione al pubblico del docufilm; la prima proiezione assoluta si è tenuta a Berlino il 14 febbraio: la proiezione ha riscosso un buon successo da parte della critica. A livello nazionale la presentazione ufficiale si è tenuta il 9 marzo a Roma alla presenza degli attori, del produttore e dei rappresentanti dei GAL. A partire dal mese di aprile il docufilm "Il vecchio e la bambina" è visibile su AMAZON Prime.

Dopo la presentazione a livello regionale presso l'Auditorium di Mestre il 27 maggio 2022, nel mese di luglio 2022, il GAL ha organizzato i due eventi pubblici di presentazione al territorio: la prima serata a Pieve di Soligo e la seconda a Pieve del Grappa. Entrambe le serate hanno riscosso un buon successo di pubblico e apprezzamenti da parte dei presenti per il docufilm realizzato.

A livello nazionale è continuata la presentazione in diverse sedi tra cui il Villamare Festival dove Maria Grazia Cucinotta è stata premiata come migliore attrice mentre il 9 settembre è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia all'interno degli spazi della Regione Veneto.

14

La conclusione del progetto

Concluse tutte le attività previste, nel corso dell'ultimo trimestre 2022 il GAL ha predisposto le due domande di saldo da presentare ad AVEPA.

La prima, quella che riguarda l'Azione comune (Misura 19.3 Intervento 19.2.1.x), è stata presentata entro il 31 ottobre 2022 e si riferiva a tutte le spese per la realizzazione del docufilm. Considerato che per questa era già stata presentata una domanda di acconto, al termine dei necessari controlli, AVEPA ha chiuso la complessiva istruttoria e ha liquidato il saldo pari a 35.300,75 euro.

La seconda (Misura 19.3 / Intervento 19.3.1) riguarda la rendicontazione delle spese di gestione del progetto sostenute dal GAL, per un importo pari a 10.000,00 euro la cui domanda di saldo ad AVEPA è stata presentata entro **il 31.01.2023; conclusa l'istruttoria nel primo trimestre 2023, il progetto è stato liquidato in data 14.04.2023.**



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PARTE SECONDA: VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

8. FINALITA' E STRUMENTI

L'aver previsto tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre **attività di valutazione** specifiche legate a tale strategia (Regolamento (UE) 1303/2013), rappresenta una novità nella programmazione 2014-2020.

Tale attività di autovalutazione/valutazione non è però una novità per il GAL Alta Marca, ma rappresenta la continuazione ed evoluzione a livello più avanzato di quella realizzata nella precedente Programmazione Leader 2007-2013.

La struttura del GAL ha avviato nel 2017 la prima parte delle attività sopra descritte (aggiornamento dello stato di avanzamento, verifica e aggiornamento degli indicatori, verifica della rispondenza dei criteri utilizzati dal GAL nei bandi, trasmissione dei dati all'A.d.G., ecc...) e dal 2019 ha iniziato a predisporre, dopo alcuni incontri informativi organizzati dalla Regione del Veneto, l'iter per la valutazione e l'autovalutazione.

Per facilitare i GAL Veneti nelle attività di valutazione l'Autorità di Gestione ha avviato nel corso del 2019, con il coinvolgimento del valutatore esterno del PSR VENETO 2014-2020, la società Agriconsulting Spa, un'attività di accompagnamento ai GAL del Veneto.

Il Valutatore esterno ha elaborato il documento "Condizioni di Valutabilità e Disegno di Valutazione dell'Autovalutazione di LEADER", redatto in coerenza con le Linee guida della C.E. sulla valutazione e con il piano di valutazione della Regione del Veneto. Il documento in oggetto fornisce un quadro generale per la strutturazione del disegno di valutazione e lo svolgimento delle attività di autovalutazione, focalizzandosi sui principi della valutazione del Programma LEADER, con una serie di domande costruite sugli specifici obiettivi e ambiti d'interesse e quindi alla fine sulla metodologia per la raccolta delle informazioni tramite domande, interviste, focus group, ecc.

Sulla base di queste indicazioni l'Ufficio del GAL ha messo a punto il proprio **Piano di autovalutazione nel 2020 e il proprio Disegno di autovalutazione nel 2021**. Tali documenti sono consultabili nella Sottosezione 14 area sito del GAL www.galaltamarca.it e www.galaltamarca.tv.it dedicata all'Amministrazione Trasparente.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Rispetto alla **attività di valutazione i fondamentali atti assunti dal GAL** sono di seguito riepilogati:

- la delibera n. 59 del 19.11.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL in coerenza con il Piano di valutazione della strategia di cui al capitolo 11 del PSL;
- la delibera n. 2 del 11.01.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha preso atto del monitoraggio e sono stati dati gli indirizzi sulle procedure e gli indicatori per la valutazione dei progetti finanziati che via via si andavano a concludere;
- la delibera n. 7 del 24.01.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle attività di monitoraggio svolte dal GAL anche in vista della predisposizione del Piano di Autovalutazione;
- la delibera n. 39 del 23.07.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli indirizzi per l'elaborazione del Piano di Autovalutazione del GAL sulla base della metodologia predisposta dal Valutatore indipendente Agriconsulting;
- la delibera n. 53 del 05.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il proprio Piano di autovalutazione. Il Piano è stato redatto sulla base della strategia del PSL 2014-2020 "A.M.A.L.E" e dei relativi ambiti di interesse, obiettivi strategici e specifici, indicatori di risultato; per l'individuazione delle domande invece si è fatto riferimento a quelle proposte dal Valutatore Agriconsulting ed i relativi criteri ed indicatori;
- il decreto del Presidente del GAL del 30.04.2020 di approvazione del **Piano di Autovalutazione** aggiornato;
- la delibera n. 13 del 27.05.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **Disegno di Autovalutazione** e individuato il **Gruppo di Autovalutazione**;
- la delibera n. 10 del 13.04.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'aggiornamento dell'attività di autovalutazione ed esaminato il **report di Agriconsulting di Autovalutazione intermedio per il periodo 2014-2020**;
- la delibera n. 27 del 03.10.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha **aggiornato il proprio Piano di autovalutazione**;
- la delibera n. 38 del 06.12.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo **schema di Report di autovalutazione e il modello di Relazione di autovalutazione**.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 18.01.2023 relativo alla **condivisione e validazione dello schema approvato lo schema di Report di autovalutazione al 31.12.2022 e il modello di Relazione di autovalutazione;**
- la delibera n. 06 del 23.02.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato **il Report di valutazione e autovalutazione al 31.12.2022;**
- il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 22.02.2024 relativo alla **condivisione del Rapporto di autovalutazione al 31.12.2023;**
- la relazione finale di Autovalutazione della programmazione 2014-2022.

Il Piano di Autovalutazione

In particolare il GAL Alta Marca dotandosi di un Piano di Autovalutazione intende supportare il processo di progettazione e completamento della attivazione e implementazione di un **sistema di monitoraggio e valutazione** con lo specifico fine ultimo di migliorare la qualità del proprio operato in tutte le sue diverse dimensioni.

Tale sistema va ad arricchire e a completare **il sistema di controllo direzionale del GAL** Alta Marca aggiungendosi al sistema contabile, al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni - Carta dei Servizi del GAL, al sistema di governo dei conflitti di interesse e al sistema a supporto della trasparenza e legalità dei processi del GAL.

Il Piano di Autovalutazione ha consentito di dotare il GAL di uno strumento di pianificazione delle attività necessarie a definire il successivo Disegno di Valutazione.

Il Piano di Valutazione è diviso in alcuni capitoli che prevedono l'individuazione di una serie di domande che vertono sulla strategia adottata (Ambiti d'Interesse, Attuazione PSL, Progetti Chiave, Animazione e Comunicazione, Governance, ecc...), la governance, il coordinamento, il gruppo di lavoro, il cronoprogramma e le risorse umane e finanziarie dedicate per l'attuazione del piano.

Il GAL Alta Marca in aggiunta alla valutazione obbligatoria della strategia ha inteso includere anche la valutazione "raccomandata" del proprio Valore Aggiunto Leader.

La valutazione quindi è stata condotta su due livelli:

Primo livello (Valutazione di efficacia ed efficienza della strategia): a questo livello appartiene l'attività di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del PSL sulla



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

base delle operazioni previste dal Piano di Azione rivolto al raggiungimento di specifici obiettivi e target predefiniti.

Ad esso sono correlate le diverse attività di monitoraggio eseguite dal GAL volte a dare una prima valutazione di quanto l'avanzamento del PSL stia concorrendo al raggiungimento degli Output e dei Risultati in esso definiti.

Il riferimento è tipicamente quello dei Tipi Intervento che il GAL attiva secondo le modalità Bando a regia, Gestione Diretta e Bando pubblico. Nel suo insieme le attività di questo livello rispondono a quanto richiesto dalla normativa UE in particolare da quanto indicato all' art. 34 (par. 3 lett. g) dal Reg. 1303/2013 risultando di utilità anche al valutatore indipendente incaricato dalla autorità responsabile della attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.

Secondo livello (Autovalutazione del Valore Aggiunto Leader): questo livello, benché non riferibile ad alcun obbligo in capo al GAL, rappresenta un elemento valutativo da analizzare (autovalutare) con particolare attenzione in quanto correlato alla misurazione del cosiddetto Valore Aggiunto Leader ovvero delle esternalità positive e benefici ottenuti grazie al metodo Leader nei termini di migliorata governance, migliorato capitale sociale e incrementati risultati ed impatti di Leader (cosiddetto potenziamento dei risultati).

Il GAL Alta Marca intende adottare la **modalità dell'Autovalutazione**, in coerenza a quanto previsto nel paragrafo 11.1 del PSL A.M.A.L.E., ritenendola idonea a raggiungere lo scopo prefissato anche in rapporto alle proprie specificità e alle risorse disponibili. Il GAL intende quindi attivare un processo di valutazione interna della propria attività studiato e condotto da chi attua un intervento o vi partecipa, prendendo in considerazione proprie specifiche necessità conoscitive.

Altre motivazioni che hanno indotto il GAL a scegliere la via della autovalutazione sono anche la positiva esperienza condotta nella programmazione 2007-2013 e la scelta della Autorità di Gestione della Regione Veneto che al fine di favorire il nuovo adempimento valutativo/autovalutativo richiesto ai GAL nella programmazione 2014-2020, ha previsto una funzione di supporto per accompagnare i GAL nel percorso di autovalutazione di performance e risultati del PSL, effettuata dal Valutatore indipendente del PSR.

Il **Disegno di Autovalutazione** del GAL precisa in modo dettagliato gli aspetti operativi riguardanti il Sistema di valutazione e autovalutazione, in particolare definisce per ciascun tema autovalutativo



FEASR



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

le domande, i criteri, gli indicatori, le unità di misura, le fonti e la metodologia da utilizzare per la raccolta e l'elaborazione.

Lo **Schema di Report di Autovalutazione al 31.12.20...** è un documento metodologico elaborato sulla base del Disegno di Autovalutazione. Esso contiene per ciascun tema autovalutativo prescelto, la domanda, i criteri di giudizio i relativi indicatori quali-quantitativi con i relativi supporti metodologici (ad esempio formula matematica di calcolo dell'indicatore, tabella, scheda, modulo, ecc), i commenti e la fonte di raccolta dei dati per l'elaborazione degli indicatori.

Lo **Schema della Relazione finale di Autovalutazione** il GAL ha adottato lo schema proposto da Agriconsulting che riporta in tre capitoli: il sistema adottato per condurre le attività di autovalutazione; le risposte alle domande di autovalutazione e nel capitolo 3 le conclusioni e le raccomandazioni sulla attuazione ed effetti della strategia di sviluppo locale e sul valore aggiunto del GAL.

9. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SVOLTE NEL 2024

19

Nel 2024 l'ufficio del GAL dopo aver predisposto il Rapporto di autovalutazione intermedia al 31.12.2023 completato nel mese di febbraio, ha proseguito nelle attività di raccolta dei dati primari e secondari e di elaborazione dei principali indicatori, di analisi dei dati e delle informazioni raccolte per la risposta alle domande autovalutative per l'elaborazione della Relazione finale di Autovalutazione della programmazione 2014-2022.

Le principali evidenze emerse nella attività di autovalutazione del GAL e nel Report di valutazione ed autovalutazione del GAL 2023 sono state condivise con il partenariato del GAL in occasione dell'Assemblea dei soci del 16.05.2024 e sono state oggetto di approfondimenti specifici in occasione degli incontri bilaterali e/o ristretti con il partenariato.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

10. REPORT DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2024

Anche per il 2024 l'ufficio del GAL ha provveduto alla elaborazione di un Report di valutazione finale della Programmazione Leader 2014-2022 diretto a fornire elementi utili per la valutazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL.

Si riportano quindi le seguenti tabelle allegate al presente Report relative ai risultati complessivi della attuazione del **PSL del GAL A.MA.L.E. nella programmazione 2014-2022:**

- Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2024 – raffronto fra i risultati target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi specifici per ciascun ambito d'interesse della strategia di sviluppo locale al 31.12.2024 – raffronto fra gli output target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti

Si riportano di seguito le evidenze più significative che emergono dalla analisi dei dati e della performance del GAL.

20

Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2024 - raffronto fra i risultati target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti

Il GAL Alta Marca nel PSL A.MA.L.E. 2014-2020 aveva individuato (Quadro 4.2.2. del PSL) in riferimento ai tre Ambiti di Interesse della propria Strategia di Sviluppo Locale due indicatori relativi agli obiettivi generali di riferimento al cui raggiungimento dovevano contribuire le azioni progettuali e gli interventi attivati dal PSL:

- il numero di posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati;
- la percentuale di popolazione dell'area del GAL interessata dalla strategia di sviluppo locale.

Dal raffronto di detti indicatori relativi agli obiettivi generali del PSL con i risultati conseguiti dalla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nel periodo 2014-2022 si evince che **gli obiettivi generali definiti dal partenariato con il PSL sono stati pienamente raggiunti** e in alcuni casi superati.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

La tabella 1.1 evidenzia in particolare per ciascun indicatore di risultato indicato nel PSL per ciascun ambito di interesse e il raffronto fra il risultato conseguito alla data del 31.12.2024 ed il relativo valore target.

Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL cioè sulla capacità di conseguire i propri risultati attesi.

Si osserva a **commento dei valori riportati nella Tabella 1.1 (che coincide con il Quadro 3.1 “Ambiti di interesse” del Rapporto finale di esecuzione 2014-2022)** i seguenti risultati

- **per l'Ambito di Intervento 1** – Diversificazione economica e sociale delle aree rurali: creati 8,5 posti lavoro + 2,5 in valore assoluto rispetto all'obiettivo
- **per l'Ambito di Intervento 2** – Turismo sostenibile: creati 2 posti lavoro pari al valore target e interessato il 100% della popolazione dell'ATD dalla strategia di sviluppo locale del GAL come da valore target
- **per l'Ambito di Intervento 3** – Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali: interessato il 100% della popolazione dell'ATD alla strategia di sviluppo locale del GAL superando del 145% circa l'obiettivo che era di interessare almeno il 40% della popolazione dell'area

Si evidenzia che il risultato relativo alla percentuale di popolazione dell'ATD interessata dalla strategia di sviluppo locale è stato calcolato con il seguente criterio: il 100% dei Comuni dell'ATD sono risultati beneficiari di almeno un intervento di infrastrutture pubbliche finanziate con i T.I. 7.5.1 e 7.6.1 negli Ambiti di Interesse 2 e 3 potenzialmente fruibile da tutta la popolazione locale residente nell'ATD. In particolare si evidenzia che tutti i Comuni dell'ATD del GAL, con la sola eccezione di Monfumo, sono stati interessati con progetti sovracomunali di area vasta che hanno realizzato almeno due nuove infrastrutture (una relativa ad area attrezzata per la sosta dotata di colonnina per la ricarica elettrica delle e-bike realizzate nei 22 Comuni dell'ATD) e un intervento di qualificazione per la fruizione di importanti percorsi e itinerari del territorio (il cammino e i percorsi del siti Unesco delle Colline del prosecco di Conegliano Valdobbiadene che ha interessato 17 Comuni del GAL con un progetto che ha realizzato 28 aree sosta e l'itinerario “27 Castelli e 2 Rocche” che ha interessato interventi in 4 Comuni della Destra Piave dell'ATD del GAL).

Le risorse aggiuntive assegnate al GAL (premialità e risorse Reg. UE 2020/2022) sono state destinate ad interventi che hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi generali sopra rappresentati con la creazione di 8,5 nuovi di lavoro (n. 4 con il T.I. 6.4.1 e n. 4,5 con il T.I. 6.4.2) e con progetti di



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

area vasta di qualificazione di percorsi e itinerari che hanno permesso all'intera popolazione dell'ATD di essere stata interessata dalla strategia di sviluppo locale.

- **Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi specifici per ciascun ambito d'interesse della strategia di sviluppo locale al 31.12.2024 – raffronto fra gli output target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti**

Il GAL Alta Marca nel PSL A.MA.L.E. 2014-2020 aveva individuato (Quadro 4.2.3. del PSL) in riferimento ai tre Ambiti di Interesse gli obiettivi specifici e i relativi indicatori di output e i rispettivi target da raggiungere.

La tabella 1.2 evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun Ambito di interesse e per ciascun obiettivo specifico della strategia il raffronto fra il risultato conseguito alla data del 31.12.2024 ed il relativo valore target programmato nel PSL approvato.

Dal raffronto di detti indicatori relativi agli obiettivi specifici del PSL con i risultati conseguiti dalla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nel periodo 2014-2022, si evince che gli obiettivi specifici definiti dal partenariato con il PSL sono stati pienamente raggiunti e in alcuni casi superati. Dal raffronto di detti indicatori di output con i risultati conseguiti a fine Programmazione Leader 2014-2022, riportati nella tabella 1.2 **(che coincide con il Quadro 3.2 “Obiettivi della strategia” del Rapporto finale di esecuzione 2014-2022)** Quadro 3.2 del presente Rapporto, si evincono risultati ampiamente positivi, **talchè gli obiettivi specifici definiti dal partenariato con il PSL possono ritenersi salvo alcuni limitati casi pienamente raggiunti e superati.** Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL cioè sulla capacità di conseguire i propri obiettivi.

Da quanto sopra riportato si osserva nel complesso una positiva performance realizzativa in quanto **su 39 indicatori si rilevano solo 5 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 23 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato).** Gli scostamenti negativi sono stati oggetto di valutazione e auto-riflessione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

A commento dei valori riportati nella tabella 1.2 si evidenzia in riferimento a ciascun Ambito di Interesse della strategia di sviluppo locale per ciascun obiettivo specifico perseguito i risultati/output realizzati e relativa variazione percentuale sul target del PSL di seguito riportati.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Si precisa che l'indicatore "importo erogato", comune a tutti gli obiettivi specifici il PSL del GAL, ha definito quale obiettivo di spesa un importo pari al 80% dei fondi messi a bando; il termine "erogato" deve intendersi quale importo concesso con Decreto di Avepa in quanto eventuali revoche, riduzioni o economie non dipendono da variabili controllabili dal GAL e quindi non sarebbero significativi della performance del GAL.

Per il commento analitico dei valori riportati nella tabella 1.2 del presente Report che evidenzia in riferimento a ciascun Ambito di Interesse della strategia di sviluppo locale per ciascun obiettivo specifico perseguito i risultati/output realizzati e relativa variazione percentuale sul target del PSL di seguito riportati si rinvia al Capitolo 3 "Attuazione della strategia: obiettivi raggiunti" del Rapporto finale di esecuzione 2014-2022.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

11. RELAZIONE FINALE DI AUTOVALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2022

L'Ufficio del GAL ha predisposto la Relazione finale di autovalutazione della programmazione 2014-2022 che è sarà ora presentata, dopo l'esame e la condivisione con il partenariato ed i portatori di interesse.

Tale relazione finale di autovalutazione è articolata in tre capitoli:

- il **primo capitolo** fornisce i necessari riferimenti sul sistema adottato dal GAL per condurre le proprie attività di autovalutazione;
- il **secondo capitolo** riporta le risposte ricevute alle domande autovalutative. Il capitolo è articolato in un paragrafo per domanda strutturato in forma di scheda che evidenzia per ogni domanda valutativa con riferimento a ciascun criterio di giudizio: il giudizio sintetico, gli indicatori che sostanziano il giudizio, i valori quali-quantitativi realizzati e le principali evidenze emerse in termini di aspetti positivi e negativi.

Le domande sono divise in due paragrafi. Il primo riferito alla valutazione strategica dei cinque temi autovalutativi relativi rispettivamente: ai tre Ambiti di interesse (Diversificazione, turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale) presenti nel PSL 2014-2020 del GAL, al processo di attuazione della SSL e agli effetti della SSL. Il secondo paragrafo inerente la valutazione "raccomandata" del valore aggiunto riferita ai temi autovalutativi dei Progetti Chiave e dell'efficacia dell'azione del GAL in termini di animazione, comunicazione e trasparenza e al valore aggiunto di Leader riferita ai temi autovalutativi del rafforzamento delle reti e delle relazioni territoriali, della governance/consolidamento e rafforzamento del ruolo del GAL nel contesto istituzionale locale e del potenziamento dei risultati, effetto leva e innovazione;

- il **terzo capitolo** riporta le conclusioni e le raccomandazioni con riferimento a ciascun tema oggetto di autovalutazione. Il capitolo è articolato in un paragrafo per domanda/tema autovalutativo ed è strutturato in forma di scheda che evidenzia per ogni domanda/tema oggetto di approfondimento le principali conclusioni e raccomandazioni. Come nel capitolo secondo le conclusioni e le raccomandazioni sono riportate in due paragrafi distinti, relativi rispettivamente ai temi propri della attuazione della SSL e del valore aggiunto del GAL.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Si precisa che il riferimento dei diversi temi autovalutativi è di norma ai Tipi Intervento che il GAL ha attivato e finanziato ai beneficiari. Nel suo insieme le attività di questo livello rispondono a quanto richiesto dalla normativa UE in particolare da quanto indicato all' art. 34 (par. 3 lett. g) dal Reg. 1303/2013 risultando di utilità anche al valutatore indipendente incaricato dalla autorità responsabile della attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.

La relazione finale di autovalutazione è stata elaborata sulla base dello schema approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 38 del 06.12.2022 ed è riportata nell'allegato 3 al presente Report.

Il presente Report è oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, è allegato al Rapporto finale di esecuzione del PSL 2014-2022 A.MA.L.E. e al predisponendo Bilancio di esercizio 2024 e sarà oggetto di condivisione con il tutto il Partenariato del GAL in occasione della prossima Assemblea.

Il Report in oggetto e i relativi allegati sono anche pubblicati nel sito web del GAL nella sottosezione 14^ di Amministrazione trasparente "monitoraggio e piano di valutazione della strategia" e nella sezione del sito dedicata ai "Risultati ottenuti e ricaduta delle azioni – stato di attuazione del PSL 2014-2022".

A conclusione delle attività di valutazione autovalutazione è stata anche realizzata una **mappa** riportata nel sito del GAL che evidenzia la **distribuzione sul territorio del GAL degli aiuti erogati** dalla Programmazione Leader del PSL A.MA.L.E. 2014-2022.

Pieve di Soligo, 10 febbraio 2025

***Report elaborato dall'Ufficio del
GAL dell'Alta Marca Trevigiana***

Allegati:

- Tabella 1.1 - Stato di attuazione dei risultati della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2024 – raffronto fra i risultati target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Tabella 1.2 - Stato di attuazione degli obiettivi specifici per ciascun ambito d'interesse della strategia di sviluppo locale al 31.12.2024 – raffronto fra gli output target programmati nel PSL approvato e i risultati conseguiti.
- Relazione finale di Autovalutazione della Programmazione Leader 2014-2022 al 31.12.2024.