



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 118 del 13 Novembre 2024

pag. 1/77



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE

Bando 19.4.1 Allegato tecnico 12.3.2 punto 2.6

PSL 2014-2022 ALTAMARCA LANDSCAPE EMOTIONS (EMOZIONI DI PAESAGGIO)



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA soc. cons. a resp. lim.

Documento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10.02.2025



Sommario

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE.....	3
2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE.....	3
2.1 Descrizione del partenariato	3
2.2 Composizione dell'organo decisionale	12
2.3 Struttura tecnica	18
3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA: OBIETTIVI RAGGIUNTI	21
4. PIANO DI AZIONE: INTERVENTI E BANDI ATTIVATI.....	36
4.1 Quadro degli interventi e piano di azione.....	36
4.2 Progetti chiave e operazioni "a regia GAL"	43
5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE: PROGETTI ATTIVATI.....	52
6. PIANO DI FINANZIAMENTO: RISORSE EROGATE.....	59
7. ATTIVITA' DI GESTIONE E ANIMAZIONE.....	65
7.1 Gestione attuativa	65
7.2 Attività di informazione e animazione	65
8. MONITORAGGIO.....	73
9. VALUTAZIONE.....	75

Allegato n.1

Report anno 2024 della attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2022 con acclusa Relazione finale di autovalutazione

**1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE****ALTAMARCA LANDSCAPE EMOTIONS (EMOZIONI DI PAESAGGIO)**

Acronimo

A.MA.L.E.

Pagina del sito

Link della pagina in cui sono pubblicati il PSL e gli Atti integrativi
http://old.galaltamarca.it/homepage_ita.php

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Informazioni generali e riferimenti	
Denominazione	GAL Alta Marca Trevigiana
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Anno di costituzione	2008
Sede legale	Via Roma n. 4 31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV)
Sede operativa	Via Roma n. 4 31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV)
Eventuali altre sedi	
Codice fiscale	04212070264
Partita IVA	04212070264
Telefono	0438/82084
Sito Internet	www.galaltamarca.tv.it
Email	segreteria@galaltamarca.it
PEC	galaltamarca@pec.it
Rappresentante legale	Giuseppe Carlet
Direttore	Michele Genovese
Responsabile amministrativo	Flaviano Mattiuzzo

2.1 Descrizione del partenariato**Atto costitutivo/Statuto.**

L'atto costitutivo e lo statuto del GAL sono stati approvati originariamente in data **19 febbraio 2008**, con atto del Notaio Paolo Talice di Treviso, repertorio n. 68507 e raccolta n. 20981.

Successivamente, con delibera dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria del **10 dicembre 2015**, con verbale redatto nella forma di atto pubblico dal Notaio Paolo Forti di Treviso, è stato modificato lo Statuto per recepire i riferimenti ai regolamenti comunitari della programmazione 2014-2020 e per prorogare la durata della società al 2023, al fine di poter candidare il GAL alla procedura di selezione dei GAL del Veneto per la programmazione Leader Veneto 2014-2020 a valere sul bando pubblico indetto con DGR del Veneto n. 1214 del 15.09.2015.

Da ultimo in data **15 giugno 2023** con delibera dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con verbale redatto nella forma di atto pubblico dal Notaio Paolo Forti di Treviso, è stato modificato lo Statuto agli artt. 1 e 4 per recepire i riferimenti ai regolamenti comunitari della programmazione Leader 2023-2027 e all'art. 3 per prorogare la durata della società al 2035, al fine di poter candidare il GAL alla procedura di selezione dei GAL del Veneto per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 a valere sul bando pubblico indetto con



DGR del Veneto n. 294 del 21 marzo 2023.

Nell'anno 2024 non sono state apportate variazioni agli atti sopra citati.

Composizione e caratteristiche del Partenariato

Il GAL dell'Alta Marca Trevigiana si è costituito **nel 2008 con un partenariato di 51 soci (19 privati e 32 pubblici)** e un capitale sociale interamente versato di 25.750,01€, di cui il 51,5% da soci privati e il 49,5% da soci pubblici.

Il numero iniziale di 51 soci è stato mantenuto per l'intera durata del ciclo di programmazione 2007-2013, registrando una elevata stabilità della compagine sociale. In particolare si è registrato unicamente il cambiamento di due soci privati: il Consorzio "Vivere il Grappa" e il Consorzio di Promozione Turistica "Marca Treviso", che sono subentrati acquistando le quote dei soci fondatori A.PRO.LA.V. e Latteria Pedemontana del Grappa, poi trasformata in Latterie Trevigiane.

Si descrive di seguito **l'evoluzione del partenariato del GAL** nel periodo della programmazione Leader Veneto 2014-2022. Si fa riferimento alle annualità a partire dal 2015 in quanto in tale anno si è avuto con DGR 947 del 28/07/2015 l'approvazione della versione finale del testo del PSR Veneto 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C/2015) 3482 e quindi con DGR 1214 del 15/09/2015 l'approvazione del bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2014-2020.

Anno 2015

A inizio programmazione 2014-2022 il partenariato del GAL è composto da **51 partner eleggibili** di cui:

- **32 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso, Provincia di Treviso, Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Castelluccio, Crespano del Grappa, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **16 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali** (N. 3 Associazioni di categoria del settore primario: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso; N. 2 Associazioni di categoria del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Confederazione Cooperative Treviso e Unascom-Confcommercio Treviso; N. 3 Associazioni, enti e organismi operanti nel campo della promozione del territorio e dei prodotti: Associazione Altamarca, Consorzio di Promozione Turistica "Marca Treviso" e Consorzio Vivere il Grappa; N. 3 Consorzi-Associazioni di Prodotto: Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a.r.l., Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana; n. 1 Cooperativa nel settore lattiero caseario: Latteria di Soligo; N. 4 Istituti di credito: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo Credito Trevigiano e Veneto Banca S.c.p.a., Unicredit Banca spa)
- **3 della componente privata – società civile** (Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, Associazione Strada del vino Montello e Colli Asolani, Comitato Provinciale UNPLI Treviso).

Nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il GAL Alta Marca ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.06.2015 e con delibera dell'Assemblea dei soci n.2 del 25.06.2015, uno specifico programma per la propria candidatura sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER - art. 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del PSR Veneto 2014-2020" che prevede anche una specifica azione per il rafforzamento del partenariato con l'entrata di nuovi soci. Tale azione si concretizzerà nel 2016 con l'entrata di due nuovi soci.

**Settembre 2015 – Ridefinizione dell'ATD del GAL con la riduzione da 28 a 22 Comuni**

Nella programmazione Leader 2007-2013 il GAL dell'Alta Marca Trevigiana era costituito da un territorio di n. 28 Comuni per un totale di 147.554 abitanti e una superficie di 685,37 kmq.

Sulla base delle condizioni di ammissibilità fissate dalla Misura 19 del PSR per il Veneto 2014- 2020 e dal relativo bando di selezione dei GAL approvato con DGRV 1214 del 15.09.2015 il GAL Alta Marca ha dovuto ridefinire e ridurre il proprio ATD.

Considerato che le condizioni di ammissibilità prevedevano il rispetto dell'indice di ruralità, il GAL Alta Marca Trevigiana si trovava a soddisfare tale caratteristica, sulla base dei dati del Censimento 2011, solo in 8 Comuni invece dei 10 Comuni della passata Programmazione in quanto i Comuni di Borso del Grappa e di Cavaso del Tomba superano tale densità di popolazione. Sulla base del suddetto indice di ruralità, la popolazione massima prevista per il nuovo ATD è di 126.220 abitanti. Ciò comporta che il GAL ha dovuto ridurre gli abitanti dai 157.199 (dato del Censimento Istat 2011) ad un massimo di 126.220 abitanti.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha elaborato diverse ipotesi e simulazioni di ambito territoriale del GAL nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal bando di selezione. Fra le diverse ipotesi formulate solo una consente di raggiungere in sede di selezione il punteggio più elevato sul profilo di valutazione relativo alle caratteristiche del territorio. Detta ipotesi che corrisponde all'ATD candidato è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.20 del 30.09.2015 e successivamente dall'Assemblea dei soci con delibera n. 5 del 20.10.2015. L'ATD candidato è costituito da 22 Comuni, vengono esclusi n. 6 Comuni (Borso del Grappa, Castelvucco, Crespano del Grappa, Fonte, San Pietro di Feletto e San Zenone degli Ezzelini), tali Comuni che sono soci del GAL, rispetto al partenariato del GAL, acquisiscono ora la qualifica di partner non ammissibili.

Dicembre 2015: recesso di n. 4 partner

Per potersi candidare nella programmazione Leader 2014-2020 il GAL ha dovuto modificare il proprio Statuto per prorogare la durata della società. L'assemblea dei soci si è riunita in seduta straordinaria il 10.12.2015, in tale occasione avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2473 del codice civile i soci Unicredit Banca spa e i Comuni di Borso del Grappa e di San Pietro di Feletto hanno comunicato il recesso dalla società.

Conseguentemente a far data dal 10.12.2015, come documentato nel Rapporto Annuale 2015, il partenariato presenta la seguente composizione:

44 partner eleggibili di cui:

- **26 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso, Provincia di Treviso, Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **15 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali** (N. 3 Associazioni di categoria del settore primario: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso; N. 2 Associazioni di categoria del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Confederazione Cooperative Treviso e Unascom-Confcommercio Treviso; N. 3 Associazioni, enti e organismi operanti nel campo della promozione del territorio e dei prodotti: Associazione Altamarca, Consorzio di Promozione Turistica "Marca Treviso" e Consorzio Vivere il Grappa; N. 3 Consorzi-Associazioni di Prodotto: Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a.r.l., Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana; n. 1 Cooperativa nel settore lattiero caseario: Latteria di Soligo; N. 3 Istituti di credito: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo Credito Trevigiano e Veneto Banca S.c.p.a.,)
- **3 della componente privata – società civile** (Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, Associazione Strada del vino Montello e Colli Asolani, Comitato Provinciale UNPLI Treviso).

4 partner non eleggibili (Comuni di Castelvucco, Crespano del Grappa, Fonte e San Zenone degli Ezzelini)



Anno 2016

Nel 2016 la campagna per il rafforzamento della base sociale approvata nel 2015 ha avuto esito positivo e sono entrati a far parte della compagine societaria del GAL i seguenti soci:

- Confartigianato della Marca Trevigiana, socio del GAL dal 26.01.2016 con una quota di 750,00= euro. Si tratta della più rappresentativa delle associazioni di categoria dell'artigianato che associa oltre 12.500 associati di cui oltre 8.000 imprese artigiane;
- Cantina Colli del Soligo soc. cooperativa agricola, socio del GAL dal 26.01.2016 con una quota di 750,00= euro. Si tratta di una importante società mutualistica fondata nel 1957 e oggi una delle più importanti cantine sociali dell'ATD con oltre 700 soci e con una produzione di oltre 150.000 quintali/anno.

Nel corso dell'anno 2016 due partner sono stati interessati da processi di fusione che hanno originato le seguenti modifiche:

- cambio della denominazione in "Confcooperative Unione interprovinciale di Belluno e Treviso" per la Confcooperative Federazione della Provincia di Treviso che ha incorporato l'equivalente Federazione della Provincia di Belluno;
- cambio della denominazione in "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso – Belluno" e del Cod. Fisc e P. Iva in 04787880261 per il partner Camera di Commercio di Treviso che si è unita alla Camera di Commercio di Belluno.

Conseguentemente al 31/12/2016, come documentato nel Rapporto Annuale 2016, il partenariato presenta la seguente composizione:

46 partner eleggibili di cui:

- **26 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso", Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del Grappa Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **17 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali** (N. 3 Associazioni di categoria del settore primario: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso; N. 2 Associazioni di categoria del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Confcooperative Unione interprovinciale di Belluno e Treviso e Unascom-Confcommercio Treviso; N. 1 associazione di categoria del settore artigianato: Confartigianato della Marca Trevigiana N. 3 Associazioni, enti e organismi operanti nel campo della promozione del territorio e dei prodotti: Associazione Altamarca, Consorzio di Promozione Turistica "Marca Treviso" e Consorzio Vivere il Grappa; N. 3 Consorzi-Associazioni di Prodotto: Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a.r.l., Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana; n. 1 Cooperativa nel settore lattiero caseario: Latteria di Soligo; n. 1 Cooperativa nel settore vitivinicolo: Cantina Colli del Soligo Soc. Coop. Agr., N. 3 Istituti di credito: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo Credito Trevigiano e Veneto Banca S.c.p.a.)
- **3 della componente privata – società civile** (Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, Associazione Strada del vino Montello e Colli Asolani, Comitato Provinciale UNPLI Treviso).

4 partner non eleggibili (Comuni di Castelvico, Crespano del Grappa, Fonte e San Zenone degli Ezzelini)

Anno 2017

Nel corso dell'anno 2017 a livello di compagine sociale si è registrata la variazione di un partner privato che ha originato le seguenti modifiche: il Consorzio dei Vini Montello e Colli Asolani è entrato nella compagine sociale del GAL con acquisto della quota sociale della Banca di Credito Cooperativo di Veduggio come da comunicazione del 29/03/2017.

Pertanto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del GAL, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della modifica con delibera n. 31 del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2017 e ha poi comunicato la variazione all'AdG e ad Avepa nel rispetto degli Indirizzi Procedurali.



Conseguentemente al 31/12/2017, come documentato nel Rapporto Annuale 2017, il partenariato presenta la seguente composizione:

46 partner eleggibili di cui:

- **26 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso, Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **17 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali** (N. 3 Associazioni di categoria del settore primario: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso; N. 2 Associazioni di categoria del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Confcooperative Unione interprovinciale di Belluno e Treviso e Unascom-Confcommercio Treviso; N. 1 associazione di categoria del settore artigianato: Confartigianato della Marca Trevigiana N. 3 Associazioni, enti e organismi operanti nel campo della promozione del territorio e dei prodotti: Associazione Altamarca, Consorzio di Promozione Turistica “Marca Treviso” e Consorzio Vivere il Grappa; N. 4 Consorzi-Associazioni di Prodotto: Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a.r.l., Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana, Consorzio dei Vini Montello e Colli Asolani; n. 1 Cooperativa nel settore lattiero caseario: Latteria di Soligo; n. 1 Cooperativa nel settore vitivinicolo: Cantina Colli del Soligo Soc. Coop. Agr., N. 2 Istituti di credito: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo e Veneto Banca S.c.p.a.)
- **3 della componente privata – società civile** (Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, Associazione Strada del vino Montello e Colli Asolani, Comitato Provinciale UNPLI Treviso).

4 partner non eleggibili (Comuni di Castelvico, Crespano del Grappa, Fonte e San Zenone degli Ezzelini)

Anno 2018

Non si sono registrate variazioni nel corso del 2018 nel partenariato del GAL.

Anno 2019.

Si è registrata la fusione fra i Comuni di Paderno del Grappa (inserito nell’ATD del GAL) e il Comune di Crespano del Grappa, fuori dall’ATD del GAL, che ha portato alla nascita del nuovo Comune di Pieve del Grappa così come approvato dalla L.R.n.2 del 24.01.2019 pubblicata sul BUR n.9 del 29.01.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto con la delibera n. 18 del 25.02.2019.

Da registrare inoltre il cambio del nominativo del socio Consorzio Marca Treviso che nel 2019 si è trasformato in fondazione e ha assunto il nome di “Marca Treviso”, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della modifica con la delibera n. 24 del 27.03.2019.

Conseguentemente al 31/12/2019, come documentato nel Rapporto Annuale 2019, il partenariato presenta la seguente composizione:

46 partner eleggibili di cui:

- **26 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso, Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **17 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali** (N. 3 Associazioni di categoria del settore primario: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso; N. 2 Associazioni di categoria del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Confcooperative Unione interprovinciale di Belluno e Treviso e Unascom-Confcommercio Treviso; N. 1 associazione di categoria del settore artigianato: Confartigianato della Marca Trevigiana N. 3 Associazioni, enti e organismi operanti



nel campo della promozione del territorio e dei prodotti: Associazione Altamarca, Marca Treviso e Consorzio Vivere il Grappa; N. 4 Consorzi-Associazioni di Prodotto: Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a.r.l., Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana, Consorzio dei Vini Montello e Colli Asolani; n. 1 Cooperativa nel settore lattiero caseario: Latteria di Soligo; n. 1 Cooperativa nel settore vitivinicolo: Cantina Colli del Soligo Soc. Coop. Agr., N. 2 Istituti di credito: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo e Veneto Banca S.c.p.a.)

- **3 della componente privata – società civile** (Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, Associazione Strada del vino Montello e Colli Asolani, Comitato Provinciale UNPLI Treviso).

3 partner non eleggibili (Comuni di Castelcucco, Fonte e San Zenone degli Ezzelini)

Anno 2020

Si sono registrate le seguenti variazioni:

- sostituzione del partner Veneto Banca soc. coop. in liquidazione con il partner Banca della Marca soc. coop. che ha acquistato la relativa quota di partecipazione al capitale del GAL Alta Marca;
- modifica della qualificazione della Componente da “privata / parti economiche e sociali” a “privata / società civile” per il socio l'Unione Interprovinciale di Confcooperative Treviso-Belluno

Si evidenzia che nel dicembre 2020 in occasione della Assemblea elettiva delle cariche sociali è stata fatta un'attenta analisi sulla natura giuridica del socio Unione Interprovinciale di Confcooperative Treviso-Belluno. Da tale analisi è emerso che il socio in esame, non avendo codice ATECO (svolge solo attività di rappresentanza sindacale) va invece correttamente classificato nella categoria “Società civile”. Pertanto nella predisposizione del Rapporto Annuale si è proceduto alla rettifica.

Conseguentemente al 31/12/2020, come documentato nel Rapporto Annuale 2020, il partenariato presenta la seguente composizione:

46 partner eleggibili di cui:

- **26 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso, Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **16 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali** (N. 3 Associazioni di categoria del settore primario: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso; N. 1 Associazioni di categoria del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Unascom-Confcommercio Treviso; N. 1 associazione di categoria del settore artigianato: Confartigianato della Marca Trevigiana N. 3 Associazioni, enti e organismi operanti nel campo della promozione del territorio e dei prodotti: Associazione Altamarca, Marca Treviso e Consorzio Vivere il Grappa; N. 4 Consorzi-Associazioni di Prodotto: Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a.r.l., Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana, Consorzio dei Vini Montello e Colli Asolani; n. 1 Cooperativa nel settore lattiero caseario: Latteria di Soligo; n. 1 Cooperativa nel settore vitivinicolo: Cantina Colli del Soligo Soc. Coop. Agr., N. 2 Istituti di credito: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo e Banca della Marca soc. coop.)
- **4 della componente privata – società civile** (Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, Associazione Strada del vino Montello e Colli Asolani, Comitato Provinciale UNPLI Treviso, l'Unione Interprovinciale di Confcooperative Treviso-Belluno).

3 partner non eleggibili (Comuni di Castelcucco, Fonte e San Zenone degli Ezzelini)

Anni 2021 -2022

Non si sono registrate variazioni nel corso del 2023 nel partenariato del GAL.



Anno 2023

Non si sono registrate variazioni nel corso del 2023 nel partenariato del GAL. Per i partner privati è stata rivista l'attribuzione al gruppo di interesse come definita nella condizione di ammissibilità a3 del bando paragrafo 5.2.1 del Bando di selezione dei GAL sulla Programmazione Leader Veneto 2023- 2027 All. C alla DGR 294 del 21.03.2023 e della nota della Autorità di Gestione Feasr prot. 0357461 del 03.07.2023 ad oggetto "CSR Veneto 2023-2027 – DGR 294/2023 allegato C: Bando SRG06 azione B: interpretazione individuazione componente partenariale e relativo gruppo di interesse ai sensi delle condizioni di ammissibilità a1) e a3).

Nel corso del 2023, la nota interpretativa dell'Autorità di Gestione prot. n.0357461 del 03.07.2023 riguardante la programmazione FEASR del Veneto in merito all'individuazione della componente partenariale e relativo gruppo d'interesse riferita ai codici ATECO ai sensi delle condizioni di ammissibilità a1) e a3) di cui al bando di selezione dei GAL D.G.R. n.294 del 21.03.2023 evidenziava due importanti novità: i Consorzi di prodotto e le Strade del vino vanno inseriti nel gruppo d'interesse "terziario".

Conseguentemente al 31/12/2023, come documentato nel Rapporto Annuale 2023, il partenariato presenta la seguente composizione:

46 partner eleggibili di cui:

- **26 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso, Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **19 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali:** n. 6 partner del gruppo di interesse primario (di cui N. 3 Associazioni di categoria del settore primario di livello provinciale: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso e N. 3 Società Cooperative Agricole dei settori vitivinicolo (Cantina Colli del Soligo Cooperativa tra produttori di uve pregiate), lattiero caseario (Latteria di Soligo) e dell'ortofrutta attualmente in fase di liquidazione (Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friuli); N. 1 partner del gruppo di interesse secondario di livello provinciale la Confartigianato Marca Trevigiana; N. 12 partner del gruppo di interesse terziario (N. 2 Associazioni di categoria di livello provinciale del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Confcooperative – Unione delle Confederazione Cooperative di Treviso e Belluno e Unascom-Confcommercio Treviso; N. 5 Associazioni, enti e organismi operanti nel campo della promozione del territorio e dei prodotti tipici: Associazione Altamarca, Associazione Strada del Vino del Montello e Colli Asolani, Associazione Strada del Vino Prosecco, "Marca Treviso" e Consorzio Vivere il Grappa; N. 3 Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari a riconoscimento comunitario: Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di Tutela vini Montello e Colli Asolani, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana; N. 2 Istituti di credito cooperativo: Banca di Credito Cooperativo Prealpi SanBiagio e Banca della Marca; N. 1 partner del gruppo di interesse secondario di livello provinciale la Confartigianato Marca Trevigiana;
- **1 della componente privata – società civile** N. 1 partner del gruppo di interesse società civile il Comitato Provinciale UNPLI Treviso

3 partner non eleggibili (Comuni di Castelvucco, Fonte e San Zenone degli Ezzelini)

Anno 2024.

Nel 2024 il GAL è stato interessato dalle seguenti modifiche al partenariato:

In data 07.08.2024 con la sottoscrizione del relativo atto di cessione quota, si è realizzata la seguente modifica alla compagine societaria del GAL:

- cessazione del socio: partner eleggibile Marca Treviso con sede in Piazza Borsa, 4 - 31100 Treviso della componente Privata/parti economiche sociali con codice ATECO 79.1 Gruppo di interesse Terziario;
- entrata di un nuovo socio: partner eleggibile Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave APS (Associazione di Promozione Sociale) con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 12 – 31053 Pieve di Soligo TV della componente Privata/società civile con Codice ATECO 93.29.90 Gruppo di interesse Società Civile.



L'atto di cessione della quota è stato acquisito al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno con comunicazione protocollo Numero TV/RI/PRA/2024/114472 del 07.08.2024.

In data 12.09.2024 con la sottoscrizione del relativo atto di cessione quota, si è realizzata la seguente modifica alla compagine societaria del GAL:

- cessazione del socio: partner non eleggibile Comune di Castelvucco con sede in Viale Giovanni XXIII 31030 Castelvucco (TV) della componente Pubblica con codice ATECO 84.11.10 Gruppo di interesse Pubblico;
- entrata di un nuovo socio: partner non eleggibile Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS (Ente del Terzo Settore) con sede in via Ortigara 131 31015 Conegliano (TV) della componente Privata/società civile con Codice ATECO 94.99.50 Gruppo di interesse Società Civile.

L'atto di cessione della quota è stato acquisito al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno con comunicazione protocollo Numero TV/RI/PRA/2024/125132 del 16.09.2024.

Conseguentemente al 31/12/2024, come documentato nel Rapporto Annuale 2024, il partenariato presenta la seguente composizione:

46 partner eleggibili di cui:

- **26 della componente pubblica** (Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso, Unione Montana del Grappa, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Comuni di Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto)
- **18 della componente privata – parti della componente privata – parti economiche e sociali:** n. 6 partner del gruppo di interesse primario (di cui N. 3 Associazioni di categoria del settore primario di livello provinciale: Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso, Confagricoltura Treviso e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso e N. 3 Società Cooperative Agricole dei settori vitivinicolo (Cantina Colli del Soligo Cooperativa tra produttori di uve pregiate), lattiero caseario (Latteria di Soligo) e dell'ortofrutta attualmente in fase di liquidazione (Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friuli); N. 1 partner del gruppo di interesse secondario di livello provinciale la Confartigianato Marca Trevigiana; N. 12 partner del gruppo di interesse terziario (N. 2 Associazioni di categoria di livello provinciale del settore del commercio e servizi e della cooperazione: Confcooperative – Unione delle Confederazione Cooperative di Treviso e Belluno e Unascom-Confcommercio Treviso; N. 4 Associazioni, enti e organismi operanti nel campo della promozione del territorio e dei prodotti tipici: Associazione Altamarca, Associazione Strada del Vino del Montello e Colli Asolani, Associazione Strada del Vino Prosecco, e Consorzio Vivere il Grappa; N. 3 Consorzi di tutela di prodotti agroalimentari a riconoscimento comunitario: Consorzio di tutela del vino Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di Tutela vini Montello e Colli Asolani, Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana; N. 2 Istituti di credito cooperativo: Banca di Credito Cooperativo Prealpi SanBiagio e Banca della Marca; N. 1 partner del gruppo di interesse secondario di livello provinciale la Confartigianato Marca Trevigiana;
- **2 della componente privata – società civile** N. 2 partner del gruppo di interesse società civile il Comitato Provinciale UNPLI Treviso e il Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave APS.
- **3 partner non eleggibili** n. 2 della componente pubblica (Comuni di Fonte e San Zenone degli Ezzelini) e n. 1 della componente privata – società civile: la Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS.

Nel Quadro 2.1.1 Partenariato è riportata la composizione del partenariato al termine della programmazione Leader Veneto 2014-2022.

Commento sulla evoluzione complessiva del Partenariato nel corso del periodo di programmazione 2014-2022.

Dal raffronto fra la composizione del partenariato ad inizio e a fine programmazione Leader 2014-2022 si evidenzia una sostanziale stabilità dello stesso, significativa anche la circostanza che tutti i Comuni dell'ATD sono sempre stati soci del GAL fin dalla sua costituzione.

In sintesi, si evidenziano le seguenti variazioni maggiormente significative:

- i partner eleggibili sono passati da 51 a 46 per effetto essenzialmente della riduzione dell'ATD del GAL che nella programmazione Leader 2014-2020 ha ridotto da 28 a 22 Comuni il territorio eleggibile;



- la diminuzione di 6 partner della componente pubblica da 32 a 26 conseguente alla riduzione dell'ATD del GAL;
- l'aumento da 16 a 18 dei partner della componente privata – parti economiche e sociali;
- la riduzione da 3 a 2 dei partner della componente privata – società civile;
- l'aumento da 0 a 3 dei partner non eleggibili;
- si sono registrati solo n. 3 casi di recesso di soci (2 da Comuni non più ricompresi nell'ATD e 1 istituto di credito rilievo nazionale a seguito disposizioni Banca d'Italia); recessi compensati dalla entrata di nuovi soci fra i quali anche un socio del gruppo di interesse secondario che non era mai stato presente nel partenariato.

La sostanziale stabilità del partenariato realizzata in anni caratterizzati da cambiamenti sostanziali e strutturali del contesto nel quale il GAL ha operato riconducibili sia al quadro generale (pandemia Covid, guerra Russia-Ucraina, aumento costi energetici e relativi effetti inflattivi) che al quadro specifico della Programmazione Leader Veneto (riduzione dell'ATD del GAL, e nel 2023-2024 revisione mission e ambiti di operatività del GAL nella programmazione Leader 2023-2027) riteniamo sia particolarmente significativa del apprezzamento dell'attività del GAL e del suo valore aggiunto per tutto il partenariato.

Il GAL in questi anni è stato visto come un'istituzione autorevole che gode di buona reputazione ed è stata ed è un punto di riferimento per il territorio dell'Alta Marca Trevigiana per ciò che riguarda la possibilità di ricevere contributi pubblici e per la sua capacità di aggregare soggetti diversi, pubblici e privati, per costruire progetti di sviluppo di area vasta.

QUADRO 2.1.1- Partenariato

Partner eleggibili totale n.	46	Componente pubblica (partner n.)	26
		Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)	18
		Componente privata/ società civile (partner n.)	2
Ulteriori Partner (non eleggibili per le attività Leader) totale n.	3	Componente pubblica (partner n.)	2
		Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)	
		Componente privata/ società civile (partner n.)	1



2.2 Composizione dell'organo decisionale

Organo decisionale

Descrivere le modifiche intervenute nella composizione dell'organo decisionale durante il periodo di programmazione (riferimenti degli atti di nomina e principali modifiche in termini di partner rappresentati e relativa componente e gruppo di interesse).

Triennio 2014-2016

Nella tabella seguente è riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica all'inizio della Programmazione 2014-2020 come approvato **dall'assemblea dei soci del 29.06.2011 con delibera n. 2 per il triennio 2014-2016.**

Organo decisionale in carica dal 27.06.2014 al 26.01.2016

N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Franco Dal Vecchio (Presidente)	Provincia di Treviso	Pubblica	Altro
2	Denis Susanna (Vice Presidente)	Camera di Commercio di Treviso	Pubblica	Altro
3	Diamante Luling Boschetti	Associazione Strada del vino Montello e Colli Asolani	Privata/società civile	Società civile - Altro
4	Lodovico Giustiniani	Consorzio di tutela del vino prosecco di Conegliano Valdobbiadene	Privata/parti economiche sociali	Primario
5	Alberto Resera	Associazione Altamarca	Privata/parti economiche sociali	Terziario

Triennio 2016-2018

Nella tabella seguente è riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione come nominato **dall'assemblea dei soci del 10.12.2015 con delibera n. 1 per il triennio 2016-2018.**

Organo decisionale dal 27.01.2016 al 15.05.2019

N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Giuseppe Carlet (Presidente)	Camera di Commercio di Treviso e Belluno / Dolomiti	Pubblica	Altro



2	Lorenzo Brugnera (Vice Presidente)	Unione Interpr. di Confcooperative di Treviso e Belluno	Privata/parti economiche sociali	Altro
3	Gianmaria Fraccaro	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	Privata/parti economiche sociali	Terziario
4	Eleonora Moschetta	Provincia di Treviso	Pubblica	Altro
5	Marco Golfetto	Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso	Privata/parti economiche sociali	Primario

Triennio 2019-2021

Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato in tutti i suoi componenti con **delibera dell'assemblea n. 3 del 15.05.2019** per il triennio 2019-2021 con scadenza collegata all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021. Si è registrata però una variazione nel partner rappresentato dal Consigliere Marco Golfetto designato dalla Associazione Altamarca per il triennio in oggetto.

Si evidenzia quindi che a fine ottobre 2020 il consigliere e vicepresidente Lorenzo Brugnera ha comunicato le proprie dimissioni; pertanto nella prima riunione utile il Consiglio di Amministrazione, in data 01.12.2020 ha preso atto delle dimissioni e provveduto alla sostituzione del Consigliere dimissionario con la nomina di un nuovo consigliere nella persona del sig. Piero De Faveri (delibera n.33/2020) designato dal medesimo partner che aveva designato il Consigliere dimissionario. Successivamente il CDA con delibera n. 34 del 01.12.2020 ha nominato il nuovo vicepresidente nella persona del Consigliere di Gianmaria Fraccaro.

Si evidenzia che in occasione della nomina del consigliere De Faveri designato dal socio l'Unione Interprovinciale di Confcooperative Treviso-Belluno, è stata fatta un'attenta analisi sulla natura giuridica del socio designatore. Da tale analisi è emerso che il socio in esame, non avendo codice ATECO (svolge solo attività di rappresentanza sindacale), non è corretto sia inserito nella componente "privata / parti economiche e sociali", come risulta nel PSL 2014-2020 e così come riportato nei Rapporti Annuali precedenti, ma va invece correttamente classificato nella categoria "privata / società civile". Pertanto nella predisposizione del Rapporto Annuale 2020, sentito il parere dell'AdG, si è proceduto alla rettifica.

Ciò premesso si conferma che il CDA del GAL risulta composto per il triennio in oggetto da 2 rappresentanti di autorità pubbliche e da 3 rappresentanti di partner privati di cui 2 appartenenti alla componente "privata / parti economiche e sociali" con profilo di gruppo di interesse "settore terziario" e uno della componente "privata / società civile" con profilo di gruppo di interesse "altro". Pertanto è sempre stato rispettato il requisito previsto dall'Allegato tecnico 12.3.1, punto a3 del bando di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, ossia "essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto".

Nella tabella seguente è riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica nel triennio 2019-2021



Organo decisionale dal 16.05.2019 al 19.05.2022				
N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Giuseppe Carlet (Presidente)	Camera di Commercio di Treviso e Belluno Pubblico / Dolomiti	Pubblica	Altro
2	Lorenzo Brugnera (Vice Presidente) Cessato per dimissioni il 31.10.2020	Unione Interpr. di Confcooperative di Treviso e Belluno	Privata/parti economiche sociali	Altro
3	Gianmaria Fraccaro Vice Presidente dal 01.12.2020	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	Privata/parti economiche sociali	Terziario
4	Eleonora Moschetta	Provincia di Treviso	Pubblica	Altro
5	Marco Golfetto	Associazione Altamarca	Privata/parti economiche sociali	Terziario
6	Piero De Faveri Dal 01.12.2020 in sostituzione del dimissionario Lorenzo Brugnera	Unione Interpr. di Confcooperative di Treviso e Belluno	Privata / Società civile	Società civile - Altro

Triennio 2022-2024

Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato in tutti i suoi componenti con **delibera dell'assemblea n. 3 del 19.05.2022** per il triennio 2022-2024 con scadenza collegata all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024. Si è registrato però una variazione nei partner rappresentati per il consigliere Marco Golfetto designato dal socio Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. che nel precedente triennio era stato designato dal socio Associazione Altamarca.

Organo decisionale dal 19.05.2022 al 24.07.2023				
N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Giuseppe Carlet (Presidente)	Camera di Commercio di Treviso e Belluno Pubblico /	Pubblica	Altro



		Dolomiti		
2	Gianmaria Fraccaro Vice Presidente dal 01.12.2020	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	Privata/parti economiche sociali	Terziario
3	Emanuela Deola	Provincia di Treviso	Pubblica	Pubblico
4	Piero De Faveri	Unione Interpr. di Confcooperative di Treviso e Belluno	Privata / Società civile	Società civile - Altro
5	Marco Golfetto	Banca della Marca Credito Cooperativo società cooperativa	Privata/parti economiche sociali	Terziario

Nel corso del 2023, la nota interpretativa dell'Autorità di Gestione prot. n.0357461 del 03.07.2023 riguardante la programmazione FEASR del Veneto in merito all'individuazione della componente partenariale e del relativo gruppo d'interesse riferita ai codici ATECO ai sensi delle condizioni di ammissibilità a1) e a3) di cui al bando di selezione dei GAL D.G.R. n.294 del 21.03.2023 evidenziava due importanti novità: i Consorzi di prodotto e le Associazioni Strade del vino vanno inseriti nel gruppo d'interesse "terziario"; allo stesso modo anche il socio Confcooperative va inserito nel gruppo d'interesse "terziario".

Alla luce delle nuove disposizioni, il Consiglio di Amministrazione pro tempore del GAL si trovava ad avere tre rappresentanti del settore terziario e quindi a non rispettare le sopra citate condizioni di ammissibilità. Preso atto di quanto sopra, il Consigliere Piero De Faveri ha comunicato le proprie dimissioni.

Il Presidente ha provveduto a consultare il partenariato per poter procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e in data 6 luglio 2023 è pervenuta la lettera del socio Cantina Colli del Soligo Soc. Agr. Cooperativa fra produttori di uve pregiate, che rappresenta nel partenariato GAL la componente: privata / parti economiche e sociali - gruppo di interesse: settore primario, di designazione del proprio Consigliere di amministrazione Piero De Faveri.

Il CdA del GAL quindi con delibera n. 38 del 24.07.2023 ha nominato Piero De Faveri Consigliere di Amministrazione.

Si riepiloga nel Quadro 2.2.1 la composizione dell'organo decisionale al 31/12/2024.

L'organo ha scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024.

Cariche assegnate.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione - Giuseppe Carlet
- Vice presidente del Consiglio di Amministrazione – Gianmaria Fraccaro
- Consigliere di Amministrazione – Emanuela Deola
- Consigliere di Amministrazione – Piero De Faveri
- Consigliere di Amministrazione – Marco Golfetto

Il Consiglio di Amministrazione opera quale organo collegiale non sono assegnate deleghe al Presidente e/o ai Consiglieri.

Considerazioni sulla composizione dell'organo decisionale e sulla rappresentanza dei gruppi di interesse.



In sintesi, si evidenzia un sostanziale stabilità nel tempo dell'organo decisionale del GAL alla luce delle seguenti circostanze:

- l'art. 15 dello Statuto del GAL riserva ai due soci pubblici Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Provincia di Treviso il diritto di designare due componenti dell'organo decisionale del GAL;
- la componente pubblica nell'organo decisionale del GAL è quindi sempre stata rappresentata dai partner Camera di Commercio di Treviso e Belluno e dalla Provincia di Treviso, ovvero i due enti pubblici che perseguono una visione e un compiti di interesse pubblico generale in termini di regia complessiva sullo sviluppo locale per la Camera di Commercio che rappresenta le categorie economiche del territorio e di programmazione territoriale dell'intero ATD del GAL per la Provincia di Treviso che ha competenza su tutti i Comuni del GAL;
- i rappresentanti designati dai due enti pubblici si sono alternati nella presidenza del GAL: dalla costituzione del GAL fino al 27.01.2016 la carica di presidente è stata assunta dal rappresentante designato dalla Provincia di Treviso e da quella data ad oggi dal rappresentante designato dalla camera di Commercio di Treviso e Belluno
- gli altri componenti dell'organo decisionale del GAL, designati dalla component privata, hanno espresso negli anni una composizione equilibrata con la presenza sia di rappresentanti delle parti economiche e sociali che della società civile; fra i gruppi di interesse ha prevalso la presenza di rappresentanti designati dal gruppo di interesse terziario che è quello maggiormente rappresentato nella compagine sociale del GAL;
- gli attuali componenti l'organo decisionale del GAL Presidente, Vice Presidente e il Consigliere Golfetto sono in carica dal 27.01.2016 al loro terzo mandato amministrativo e sono stati confermati con votazione unanime del partenariato in occasione della loro nomina per il secondo e per il terzo mandato. Il Consigliere De Faveri è in carica dal 01.12.2020 e la Consigliera Deola è in carica dal 19.05.2022.
- i Consiglieri Golfetto e De Faveri sono stati designati nel susseguirsi dei diversi mandati in rappresentanza di diversi soci del GAL (Golfetto in rappresentanza di un socio del gruppo di interesse del primario nel suo primo mandato e di soci del gruppo di interesse terziario nel suo secondo e terzo mandato; De Faveri in rappresentanza dapprima di un socio del gruppo di interesse società civile e successivamente di un socio del gruppo di interesse primario): ciò riteniamo sia indicatore della loro capacità relazionale e di dialogo con diverse componenti del partenariato appartenenti anche a diversi gruppi di interesse.

La sostanziale stabilità dell'organo amministrativo del GAL riteniamo rappresenti un indicatore di apprezzamento dell'attività del GAL e del suo valore aggiunto per tutto il territorio in termini di rafforzamento della governance locale e del capitale sociale.

Il GAL in questi anni è stato visto come un'istituzione autorevole che gode di buona reputazione ed è stata ed è un punto di riferimento per il territorio dell'Alta Marca Trevigiana per ciò che riguarda la possibilità di ricevere contributi pubblici e per la sua capacità di aggregare soggetti diversi, pubblici e privati, per costruire progetti di sviluppo di area vasta.

Si riepiloga nel Quadro 2.2.1 la composizione dell'organo decisionale al 31/12/2024. L'organo ha scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024.



QUADRO 2.2.1 - Organo decisionale				
N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Giuseppe Carlet (Presidente)	Camera di Commercio di Treviso e Belluno Pubblico Lettera del socio Camera di Commercio di Treviso – Belluno / Dolomiti	Pubblica	Pubblico
2	Gianmaria Fraccaro (vice presidente)	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	Privata/parti economiche sociali	Terziario
3	Emanuela Deola	Provincia di Treviso	Pubblica	Pubblico
4	Piero De Faveri	Cantina Colli del Soligo Soc. Agr. Cooperativa fra produttori di uve pregiate	Privata/parti economiche sociali	Primario
5	Marco Golfetto	Banca della Marca Credito Cooperativo società cooperativa	Privata/parti economiche sociali	Terziario



2.3 Struttura tecnica

L'organigramma generale del GAL di riferimento per la programmazione Leader 2014-2022 è stato approvato con deliberazione del C.d.A. n. 5 del 15/03/2016.

Nel periodo di programmazione Leader 2014-2022 non sono intervenute modifiche nella composizione della struttura tecnica del GAL.

Si segnalano di seguito alcune modifiche di carattere non sostanziale per la funzionalità della struttura tecnica.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.28 del 05.12.2016, ha disposto la variazione dell'orario di lavoro del Responsabile Amministrativo da 27 a 32 ore settimanali, mentre con deliberazione n. 51 del 21.12.2023 la variazione dell'orario di lavoro per la responsabile dell'animazione, comunicazione e segreteria l'incremento di 4 ore settimanali da 28 a 32.

Nel 2023 per la propria candidatura per la programmazione Leader 2023-2027 il GAL ha approvato con delibera n. 42 del CdA del 24.07.2024, come richiesto dal bando di selezione dei GAL di cui alla DGR 294/2023, un nuovo organigramma del GAL.

Criticità riscontrate.

1. Pandemia Covid 19

In relazione alla pandemia Covid-19 verificatasi nel corso del 2020, si segnalano le misure attivate dal GAL a seguito delle misure emergenziali previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e dal conseguente Decreto attuativo (D.P.C.M. 1° marzo 2020).

In particolare il GAL ha attivato, in conformità alle disposizioni vigenti la modalità di lavoro in smart working per i due dipendenti dal mese di marzo 2020 con Decreto del Presidente n. 2 del 09.03.2020 fino al mese di dicembre 2020. Tale misura è stata confermata nel 2021 e 2022 in concomitanza con l'aggravamento della situazione sanitaria ed è proseguita in conformità alle disposizioni legislative. Si precisa che tale modalità di lavoro da remoto è stata utilizzata dai dipendenti GAL in modo limitato e garantendo comunque sempre la presenza di almeno un dipendente presso l'ufficio del GAL.

2. Crescente complessità della gestione amministrativa

Nel periodo di riferimento si è registrato un progressivo aumento di complessità della gestione amministrativa conseguente a nuovi obblighi e adempimenti normativi in campo amministrativo e gestionale in generale con conseguente appesantimento della gestione amministrativa. Gli adempimenti più gravosi hanno riguardato l'applicazione del Codice Appalti che si è rivelata con una complessità via via crescente, l'applicazione della normativa in materia di privacy, di sicurezza informatica e di trasparenza e pubblicità.

Ad inizio della programmazione 2014-2020 il GAL aveva affidato a collaboratori esterni solo gli incarichi per l'assistenza amministrativa nella tenuta della contabilità e gestione del personale, la sicurezza negli ambienti di lavoro e l'aggiornamento e il mantenimento del sito istituzionale del GAL.

A fine programmazione 2014 si sono aggiunti anche gli incarichi per la consulenza legale e formazione sulla normativa in materia di appalti, la collaborazione del tecnico informativo per l'assistenza alle strumentazioni informatiche del GAL, e le diverse collaborazioni per l'elaborazione e l'attuazione delle attività di animazione e comunicazione del GAL.

3. Impiego del personale in progetti e attività diversi dalla Programmazione Leader

Il GAL in conformità al proprio Statuto e alle linee di indirizzo del partenariato ha fin dalla sua costituzione ispirato la propria operatività nell'intento di operare come Agenzia di sviluppo locale impegnandosi in attività e progetti di sviluppo locale complementari a quelli propri della sua attività principale e motivo fondante della sua costituzione: ovvero di concretizzare le opportunità offerte dalla programmazione dello sviluppo rurale del Veneto che a partire dalla Programmazione Leader 2007-2013 ha previsto il territorio dell'Alta Marca Trevigiana fra i territori candidabili.



Tale operatività del GAL ha portato che il personale del GAL fosse impiegato in altri progetti diversi dalla Programmazione Leader, principalmente quello di segreteria tecnica dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. Va precisato che tutti gli incarichi sia attuali che passati svolti dal personale del GAL sono incarichi conferiti dal GAL. Ad oggi, da quando il GAL esiste, non si è mai verificato il caso di un incarico o progetto affidato direttamente al personale del GAL da un socio. Progetti e attività sono stati affidati al GAL e da questo al proprio personale.

Ogni progetto o attività affidata al personale del GAL è sempre stato oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione a cui seguiva la formalizzazione dell'incarico al collaboratore con la richiesta della predisposizione di un apposito timesheet che evidenzia le ore effettivamente lavorate sull'incarico assegnato. Sul piano contabile tutti i costi comuni e generali sono sempre stati imputati al T.I. 19.4.1 secondo un criterio di riparto in proporzione alla incidenza delle diverse attività.

Ciò premesso nel 2023 con comunicazione dell'Autorità di gestione prot. 909441 del 08.06.2023 veniva evidenziata la seguente criticità rilevata con riferimento alle dichiarazioni sul conflitto di interessi rilasciate dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo: *Dichiarazione del Direttore e del responsabile amministrativo: sono pubblicate le dichiarazioni rese come componenti della CT GAL AVEPA che riguarda un ambito di attività più ristretto rispetto a quello complessivo del GAL e, infatti, non risultano dichiarati incarichi noti e che possono creare situazioni di potenziale conflitto con il GAL.*

Sulla base delle procedure adottate dal GAL e sopra descritte, invero **per prassi il personale non inseriva nelle proprie dichiarazioni sul conflitto di interessi gli altri incarichi assegnati dal GAL** ritenendo che gli stessi, in quanto conferiti dal GAL, non potessero configurare un conflitto di interessi avendo a monte una valutazione del Consiglio di Amministrazione oggetto di apposita delibera di conferimento ed inoltre sul piano dell'informativa e della trasparenza conosciuti e conoscibili in quanto formalizzati in atti del Consiglio di Amministrazione e nelle parti illustrative delle altre attività del GAL riportate nei Rapporti annuali e nella Relazione al bilancio.

Azioni adottate per superare le criticità.

1. Pandemia Covid 19

Attivazione delle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 svolte su indicazione del Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno riguardato il personale del GAL, gli organi del GAL con riunioni con modalità in videoconferenza e le condizioni per l'accesso all'ufficio del GAL

2. Crescente complessità della gestione amministrativa

Si è cercato di far fronte alla crescente complessità della gestione amministrativa e ai nuovi adempimenti normativi attraverso:

- l'assunzione da luglio 2015 con contratto di lavoro dipendente del Responsabile amministrativo a 27 ore settimana poi aumentate a 32 ore settimanali nel 2017;
- l'aumento dell'orario di lavoro dell'addetto alla segreteria, animazione e comunicazione passato da 20 ore settimanali ad inizio programmazione a 28 ore settimanali a fine programmazione;
- il ricorso via via crescente negli anni a formazione, consulenze e servizi specialistici.

3. Impiego del personale in progetti e attività diversi dalla Programmazione Leader

Il GAL in conformità al proprio Statuto e alle linee di indirizzo del partenariato ha fin dalla sua costituzione ispirato la propria operatività nell'intento di operare come Agenzia di sviluppo locale impegnandosi in attività e progetti di sviluppo locale complementari a quelli propri della sua attività principale e motivo fondante della sua costituzione: ovvero di concretizzare le opportunità offerte dalla programmazione dello sviluppo rurale del Veneto che a partire dalla programmazione Leader 2007-2013 ha previsto il territorio dell'Alta Marca Trevigiana fra i territori candidabili.

La criticità sopra evidenziata è stata superata con due specifiche azioni:



L'adozione del documento "Misure per la corretta gestione delle risorse pubbliche ricevute per la gestione del GAL approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL n. 42 del 24.07.2023, che comprende:

- la formalizzazione delle procedure amministrative e contabili relative alla assegnazione incarichi da parte del GAL al proprio personale e per la demarcazione delle attività e la corretta rendicontazione dell'uso delle risorse assegnate al GAL;
- l'adozione di misure relative alla sostenibilità di "conflitti fra impegni" e "conflitti tra interessi";
- l'adozione del Codice di comportamento e di condotta del personale del GAL.

La revisione del Regolamento sul conflitto di interessi

Il Regolamento relativo alla definizione ed attivazione di specifici standard organizzativi ed operativi per l'identificazione, la verifica, il monitoraggio e il governo delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione approvato dal GAL con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 24.07.2024 ha introdotto:

- la specificazione che devono essere prodotte dal personale del GAL dichiarazioni sul conflitto di interesse distinte verso il GAL e come componenti delle Commissioni tecniche GAL-Avepa nel modello più dettagliato fornito da Avepa;
- la specificazione che nelle dichiarazioni relative al conflitto di interesse del personale del GAL rese al GAL, di cui al modello Allegato 1 al Regolamento, che nella dichiarazione come componenti della CT GAL AVEPA devono essere riportati anche eventuali incarichi conferiti dal GAL al personale della struttura tecnica del GAL.

La composizione della struttura tecnica del GAL al 31/12/2024 è riepilogata nel Quadro 2.3.1 riportato di seguito.

QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica

Nominativo	Incarico/ Funzioni
Michele Genovese	Direttore
Flaviano Mattiuzzo	Responsabile amministrativo
Marta Biffis	Segreteria, animazione e comunicazione



3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA: OBIETTIVI RAGGIUNTI

Dati di sintesi.

Per attuare la Strategia di Sviluppo Locale declinata nel PSL A.MA.L.E. 2014-2022, approvata dalla Regione del Veneto con DGR n. 1547 del 10/10/2016, complessivamente sono stati pubblicati 38 bandi (31 pubblici, 5 a regia e 1 a gestione diretta GAL), di cui 37 nella sottomisura 19.2 e 1 nella sottomisura 19.3.

Nell'attuazione della strategia sono stati interessati (vedasi Quadro 4.2.2 del PSL):

- tutti tre gli Ambiti di interesse AI. 1 - Diversificazione economica e sociale delle aree rurali; AI. 2 – Turismo sostenibile e AI. 3 -Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali;
- tutti gli obiettivi specifici previsti: 11 su 11.

Complessivamente gli obiettivi della strategia sono stati raggiunti, con risultati significativi in termini di operazioni e investimenti realizzati e di conseguimento degli indicatori di risultato e di output previsti dal PSL (vedasi i successivi Quadri 3.1 e 3.2).

Le operazioni realizzate sono state n. 82 (80 su SM 19.2 e 1 su SM 19.3); le operazioni finanziate con decreto di concessione sono state 91 (90 SM 19.2 e 1 SM 19.3), le iniziative decadute/revocate sono 9 (pari al 9,9%).

Descrizione e commento dello stato di raggiungimento degli obiettivi generali della strategia di Sviluppo Locale definiti dal Partenariato nel PSL.

Il GAL Alta Marca nel PSL A.MA.L.E. 2014-2020 aveva individuato (Quadro 4.2.2. del PSL) in riferimento ai tre Ambiti di Interesse della propria Strategia di Sviluppo Locale due indicatori relativi agli obiettivi generali di riferimento complessivo al cui raggiungimento dovevano contribuire le azioni progettuali e gli interventi attivati dal PSL:

- il numero di posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati;
- la percentuale di popolazione dell'area del GAL interessata dalla strategia di sviluppo locale.

Dal raffronto di detti indicatori relativi agli obiettivi generali del PSL con i risultati conseguiti dalla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nel periodo 2014-2022 si evince che **gli obiettivi generali definiti dal partenariato con il PSL sono stati pienamente raggiunti** e in alcuni casi superati.

In particolare a **commento dei valori riportati nel Quadro 3.1 del presente Rapporto** si evidenziano i seguenti risultati:

- **per l'Ambito di Interesse 1** – Diversificazione economica e sociale delle aree rurali: **creati 8,5 posti lavoro + 2,5** in valore assoluto rispetto all'obiettivo. Il valore dei posti di lavoro creati è ricavato dalle dichiarazioni telefoniche dei beneficiari dei bandi con A. I. 1 (T.I. 6.4.1 e 6.4.2);
- **per l'Ambito di Interesse 2** – Turismo sostenibile: **creati 2 posti lavoro** Il valore dei posti di lavoro creati è ricavato dalle dichiarazioni telefoniche dei beneficiari dei bandi con A. I. 2 (T.I. 7.5.1) pari al valore target **e interessato il 100% della popolazione dell'ATD** dalla strategia di sviluppo locale del GAL come da valore target;
- **pari al valore target e interessato il 100% della popolazione dell'ATD** dalla strategia di sviluppo locale del GAL come da valore target;
- **per l'Ambito di Interesse 3** – Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali: **interessato il 100% della popolazione dell'ATD** alla strategia di sviluppo locale del GAL superando del 145% l'obiettivo che era di interessare almeno il 40% della popolazione dell'area.

Si evidenzia che il risultato relativo alla percentuale di popolazione dell'ATD interessata dalla strategia di sviluppo locale è stato calcolato con il seguente criterio: il 100% dei Comuni dell'ATD sono risultati beneficiari di almeno un intervento di infrastrutture pubbliche finanziate con i T.I. 7.5.1 e 7.6.1 negli Ambiti



di Interesse 2 e 3 potenzialmente fruibile da tutta la popolazione locale residente nell'ATD. In particolare si evidenzia che tutti i 22 Comuni dell'ATD del GAL sono stati interessati con progetti sovracomunali di area vasta che hanno realizzato almeno due nuove infrastrutture (una relativa area attrezzata per la sosta dotata di colonnina per la ricarica elettrica delle e-bikes realizzate nei 22 Comuni dell'ATD e un intervento di qualificazione per la fruizione di importanti percorsi e itinerari del territorio (il cammino e i percorsi del siti Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene che ha interessato 17 Comuni del GAL con un progetto che ha realizzato 28 aree sosta e l'itinerario "27 castelli e 2 rocche" che ha interessato con interventi in 5 Comuni della Destra Piave dell'ATD del GAL).

Le risorse aggiuntive assegnate al GAL (premierità e risorse Reg. UE 2020/2022) sono state destinate ad interventi che hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi generali sopra rappresentati con la creazione **di n.1 nuovo posto di lavoro** nell'ambito di Interesse 1 e alla realizzazione di n. 6 progetti di area vasta di qualificazione di percorsi e itinerari che hanno permesso all'intera popolazione dell'ATD di essere stata interessata dalla strategia di sviluppo locale. Inoltre si evidenzia che i 22 progetti finanziati relativi alla promozione turistica hanno interessato la popolazione dell'intero ATD del GAL.

Descrizione e commento dello stato di raggiungimento degli obiettivi specifici della strategia di Sviluppo Locale definiti dal Partenariato nel PSL

Il PSL del GAL quindi aveva individuato (Quadro 4.2.3. del PSL) in riferimento ai tre Ambiti di Interesse gli obiettivi specifici e i relativi indicatori di output e i rispettivi target da raggiungere.

Il Quadro 3.2 – Obiettivi della strategia del presente Rapporto evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL, per ciascun obiettivo specifico e per ambito di interesse, il raffronto fra il risultato conseguito ed il relativo valore target con evidenziazione della percentuale di realizzazione.

Dal raffronto di detti indicatori di output con i risultati conseguiti a fine Programmazione Leader 2014-2022, riportati nel Quadro 3.2 del presente Rapporto, si evincono risultati ampiamente positivi (**su 39 indicatori si rilevano solo 5 scostamenti negativi di target non raggiunto**), **talché gli obiettivi specifici definiti dal partenariato con il PSL possono ritenersi, salvo alcuni limitati casi, pienamente raggiunti e superati.**

Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sull'efficacia realizzativa del GAL cioè sulla capacità di conseguire i propri obiettivi.

A commento dei valori riportati nel Quadro 3.2 del presente Rapporto si evidenziano in riferimento a ciascun Ambito di Interesse della strategia di sviluppo locale per ciascun obiettivo specifico perseguito i risultati/output realizzati e relativa variazione percentuale sul target del PSL di seguito riportati.

Si precisa che il riferimento all'indicatore "importo erogato" che è comune a tutti gli obiettivi specifici il PSL del GAL ha definito quale obiettivo di spesa un importo pari al 80% dei fondi messi a bando; il termine "erogato" deve intendersi quale importo concesso con Decreto di Avepa in quanto eventuali revoche, riduzioni o economie non dipendono da variabili controllabili dal GAL e quindi non sarebbero significativi della performance del GAL.

AMBITO DI INTERVENTO 1 – DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE AREE RURALI (risultati realizzati e relativa percentuale di realizzazione del target indicato del PSL):

- **Obiettivo specifico 1.1** – favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole: erogati 759.293 pari al 136% del target programmato; finanziate 12 imprese pari a 3 volte il target programmato; attivati 12 nuovi servizi pari a 6 volte il target programmato.

Commento: obiettivi superati su tutti gli indicatori. Dall'analisi del grado di realizzazione degli obiettivi della strategia per il T.I. 6.4.1 si evidenzia un numero di imprese beneficiario notevolmente superiore a quello del relativo target fissato nel PSL che non trova analoga corrispondenza in termini di fondi impegnati. Ciò appare dovuto, oltre all'applicazione di criteri altamente prudenziali da parte del GAL nell'elaborazione delle proprie previsioni, alla presentazione da parte dei beneficiari di domande di aiuto di importo inferiore a quello previsto.



Dalle analisi condotte e dai dialoghi avuti con i beneficiari è emerso che i bandi GAL per i limiti di spesa massima e sulle spese ammissibili, sono risultati appetibili solo per investimenti di importo limitato, anche per una certa cautela degli operatori nei nuovi investimenti.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: con le risorse del periodo transitorio sono state finanziate n. 3 imprese che hanno attivato 2 nuovi servizi con un contributo assegnato di 147.477 sul primo bando aperto di 330.000=, un secondo bando aperto nel 2023 di 295.000 non ha avuto domande di aiuto a causa degli effetti del post covid (aumento dei costi e rinvio di alcuni investimenti indotti dall'incertezza delle aspettative in ordine al ritorno degli stessi).

- **Obiettivo specifico 1.2** – favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole: erogati 603.858 pari al 108% del target programmato; finanziate 16 imprese pari a 4 volte il target programmato; attivati 14 nuovi servizi pari a 3,5 volte il target programmato.

Commento: obiettivi superati in tutti gli indicatori. Dall'analisi del grado di realizzazione degli obiettivi della strategia per il T.I. 6.4.1 si evidenzia un numero di imprese beneficiarie notevolmente superiore a quello del relativo target fissato nel PSL che non trova analoga corrispondenza in termini di fondi impegnati. Ciò appare dovuto, oltre all'applicazione di criteri altamente prudenziali da parte del GAL nell'elaborazione delle proprie previsioni, peraltro basate sulla precedente programmazione Leader 2007 2013, alla presentazione da parte dei beneficiari di domande di aiuto di importo inferiore a quello previsto. Dalle analisi condotte e dai dialoghi avuti con i beneficiari è emerso che i bandi GAL, per i limiti di spesa massima e sulle spese ammissibili, sono risultati appetibili solo per investimenti di importo limitato anche per una certa cautela degli operatori nei nuovi investimenti.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: con le risorse Reg. UE 2020/2022: finanziate 2 imprese; attivato 1 nuovo servizio. Il bando finanziato con tali risorse dell'importo di 330.000 non ha avuto una buona performance con sole 3 domande di aiuto finanziate per un totale di aiuti concessi di 135.205=, a causa degli effetti del post covid (aumento dei costi e rinvio di alcuni investimenti indotti dall'incertezza delle aspettative in ordine al ritorno degli stessi).

- **Obiettivo specifico 1.3** – cooperare per sviluppare una filiera corta: erogati 35.000 pari al 78% del target programmato; creata una filiera corta “filiera corta Amica” come da obiettivo del PSL con un Gruppo di Cooperazione di 11 partecipanti + 7 rispetto al target definito nel PSL.

Commento: obiettivi superati su due indicatori su tre; lo scostamento negativo dovuto ad una minore spesa di € 10.000 rispetto al target non è particolarmente significativo.

Contributo delle risorse Reg. UE 2020/2022: Non applicate.

AMBITO DI INTERVENTO 2 – TURISMO SOSTENIBILE (risultati realizzati e relativa percentuale di realizzazione del target indicato del PSL):

- **Obiettivo specifico 2.1** – Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare: erogati 4.080=; finanziata n. 1 iniziativa. Nel 2020 causa Covid l'attività è stata sospesa e successivamente nel 2022 il finanziamento è stato revocato

Commento: obiettivi non raggiunti in tutti gli indicatori. L'intervento non è stato realizzato nei tempi previsti per cui è stato revocato da Avepa. I motivi vanno ricercati nella circostanza che nella fase di attuazione del PSL, i bandi di formazione sulle medesime tematiche finanziate dal FEARS non prevedevano il cofinanziamento come nel caso del Leader. Inoltre nel caso poi di attività formative rivolte ad operatori economici non agricoli, le percentuali di finanziamento del POR FERS erano nettamente superiori a quelle del Leader. In conclusione i corsi finanziati dal GAL non sono risultati più appetibili per gli operatori come invece pareva al momento della stesura del PSL 2014-2020.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: non applicate



- **Obiettivo specifico 2.2** – Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario: erogati 355.405 pari al 139% del target programmato; finanziati n. 9 interventi a fronte dei 4 fissati quale target nel PSL

Commento: obiettivi superati in tutti gli indicatori.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: non applicate

- **Obiettivo specifico 2.3** – Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica: erogati 1.808.047 pari al 125% del target programmato; finanziati n. 12 interventi del T.I. 7.5.1 “Piccole infrastrutture turistiche” di cui 11 a regia nei tre Progetti Chiave:

sul PC 1 “Collegamento e messa in rete degli attrattori turistici dell’area del GAL” gli interventi 7.5.1 nei Comuni di Possagno “Recupero e valorizzazione del compendio di S. Rocco”, di Segusino “Realizzazione area attrezzata e punto informativo” e di Cavaso del Tomba “Riqualificazione percorsi collegamento al compendio Canoviano”.

sul PC 2 “Paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco” gli interventi 7.5.1 di realizzazione di 3 punti informativi nei Comuni di Cison di Valmarino “allestimento punto informativo presso Case Marian”, di Pieve di Soligo “Realizzazione polo del gusto e infopoint Palazzo Vaccari – Fondaco del gusto” e a Valdobbiadene “Valorizzazione e recupero Villa dei Cedri con punto informativo sul paesaggio”

sul PC 3 “Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)”, gli interventi nel Comune di Cappella Maggiore “intervento di riqualificazione antico percorso nell’area dell’oliveto”, di Cordignano “Riqualificazione e sviluppo del parco dei carbonai”, di Fregona “Riqualificazione e sistemazione accesso Grotte del Caglieron” e di Revine Lago “Realizzazione di un polo interattivo esperienziale nel Parco del Livelet”, oltre all’intervento a regia dell’Unione Montana delle Prealpi Trevigiane che assieme all’intervento a bando pubblico nel Progetto Chiave 1, hanno realizzato complessivamente n. 22 aree attrezzate per la sosta con colonnina per ricarica elettrica e-bike una in ciascun Comune dell’ATD.

Si evidenzia che nel PSL i T.I. 7.5.1 sono associati agli obiettivi specifici 2.3, 2.4 e 3.1; all’atto della definizione e approvazione del Bando di selezione avendo il GAL il vincolo di indicare un solo obiettivo specifico per bando si è scelto di fare riferimento all’obiettivo specifico di maggiore rilievo per la strategia di sviluppo locale del PSL ovvero l’OS 2.4 “Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario, coordinato e integrato”. Relativamente agli indicatori riferiti all’obiettivo specifico in oggetto si precisa che in coerenza e in conformità a quanto riportato nel PSL i T.I. 7.5.1 “a regia” relativi ai tre Progetti Chiave (4 operazioni del PC 1, 3 operazioni del PC 2 e 4 operazioni del PC 3) sono stati riportati negli indicatori di tale Obiettivo specifico 2.3.

Commento: obiettivi superati o raggiunti su tutti gli indicatori.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: non Applicate.

- **Obiettivo specifico 2.4** – Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato: erogati 1.018.436 pari al 135% del target programmato; finanziati n. 29 interventi di cui n. 8 interventi promozionali con il T.I. 7.5.1 “Piccole infrastrutture e promozione turistica” (con la prima tornata di bandi finanziati: 5 interventi nel PC 1, 2 interventi nel PC 2 e 1 intervento nel PC 3), n. 13 con il T.I. 19.2.1.X “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali” (9 interventi nel PC 1, 3 interventi nel PC 2 e 1 intervento nel PC 3 e 1 intervento con modalità a gestione diretta GAL con le risorse ricevute a titolo di premialità al di fuori dei progetti chiave.

Con le risorse del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022 sono stati finanziati sul PC 1 “Collegamento e messa in rete degli attrattori turistici dell’area del GAL” n. 7 operazioni sul T.I. 7.5.1 per piccole infrastrutture per qualificazione percorsi e itinerari con 5 interventi sovracomunali con valenza di sistema:



Provincia di Treviso: qualificazione percorsi area UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene” (17 Comuni con 28 aree sosta e selfie infopoint) con n. 2 progetti per Ambito A (8 Comuni) e Ambito B (9 Comuni); U.M. Grappa: completamento del percorso “27 castelli e 2 Rocche”, Comuni di Valdobbiadene -Vidor intervento per la valorizzazione del percorso di mobilità lenta di collegamento con “La Piave” per la ciclabilità, e Comuni di Pederobba con Possagno e Cavaso del Tomba intervento per la fruizione di percorsi e itinerari dell’area – parco ciclabile del Grappa, del Comune di Vidor intervento di qualificazione punto turistico alla partenza al cammino delle Colline del Prosecco di C-V e del Comune di Farra di Soligo intervento per fruizione percorsi e itinerari dell’area.

Commento: obiettivi superati o raggiunti su tutti gli indicatori eccetto per il numero di interventi sul PC 3 sul quale si sono realizzati due interventi di promozione in meno di quelli programmati perché si è preferito inserirli negli interventi promozionali del PC 1 che interessa tutti i Comuni dell’ATD del GAL, modalità ritenuta più efficace per realizzare l’obiettivo specifico in oggetto di promozione dell’offerta turistica territoriale in modo unitario, coordinato ed integrato.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: con le risorse della premialità di 100.000 assegnate al GAL è stato finanziato un intervento a gestione diretta GAL al di fuori dei progetti chiave per la realizzazione di una guida promozionale del GAL e delle sue eccellenze; con le risorse del Reg. UE 2020/2022 finanziati con 2 bandi pubblici 7 interventi sul T.I. 7.5.1 con l’assegnazione di 923.481 a n. 6 beneficiari.

- Obiettivo specifico 2.5 – Promuovere l’offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL veneti: erogati 100.000 pari al 125% del target programmato; finanziato n. 1 intervento sulla SM 19.3 Cooperazione relativo a progetto “Veneto rurale” + 100% di realizzazione.

Commento: obiettivi superati o raggiunti su tutti gli indicatori.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: non applicate.

AMBITO DI INTERVENTO 3 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (risultati realizzati e relativa percentuale di realizzazione del target indicato del PSL):

- **Obiettivo specifico 3.1** – Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale: erogati 710.777=, pari al 123% del target programmato; finanziati n. 8 interventi rispetto ai 6 previsti nel PSL

Sul PC 2 “Paesaggio delle colline del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco” n. 3 operazioni a regia di percorsi per la visitazione del terroir del prosecco sul T.I. (n. 2 con beneficiario il Comune di Farra di Soligo e n. 1 con beneficiario il Comune di Vidor o 7.5.1

Relativo al ponte sul torrente Teva e sul medesimo progetto chiave n. 5 interventi 7.6.1 “Valorizzazione patrimonio storico-architettonico di cui 3 a regia con beneficiari i Comuni di Follina “recupero ex filanda Andreetta”, di Refrontolo “Recupero e valorizzazione di villa Spada” e di Valdobbiadene “Recupero e valorizzazione villa dei Cedri ala sud” rispetto ai 6 previsti nel PSL.

Si evidenzia che nel PSL i T.I. 7.5.1 e 7.6.1 sono associati agli obiettivi specifici 2.3, 2.4 e 3.1. All’atto della definizione e approvazione del Bando di selezione, avendo il GAL il vincolo di indicare un solo obiettivo specifico per bando, si è scelto di fare riferimento all’obiettivo specifico di maggiore rilievo per la strategia di sviluppo locale del PSL ovvero l’OS 2.4 “Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario, coordinato e integrato”. Relativamente agli indicatori riferiti all’obiettivo specifico in oggetto si precisa che, in coerenza e in conformità a quanto riportato nel PSL i T.I. 7.5.1 a regia relativi ai due progetti di interventi sul terroir del prosecco dei Comuni di Farra di Soligo (n. 2 operazioni) e di Vidor e tutti i T.I. 7.6.1 (n. 3 operazioni a regia e n. 2 operazioni finanziate con bando pubblico) sono stati riportati negli indicatori relativi a tale Obiettivo specifico 3.1.

Commento: obiettivi superati in tutti gli indicatori.

Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: finanziati 7 interventi di piccole infrastrutture (6 su qualificazione percorsi e itinerari e n. 1 per visitazione terroir e per visitazione e 6 piccole infrastrutture per qualificazione percorsi e itinerari) con un importo erogato di 923.481,25=.



- **Obiettivo specifico 3.2** – Valorizzare e gestire il paesaggio storico del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene Docg sul PC 2 “Paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco”: erogati 49.354=, pari al 110% del target programmato; finanziato n. 1 Gruppo di Cooperazione con 4 componenti rispetto ai 7 ipotizzati nel PSL.
Commento: obiettivi non raggiunti in tutti gli indicatori; lo scostamento negativo di 4 componenti il GC non appare particolarmente significativo alla luce della rappresentatività dei componenti il GC rispetto alle tematiche affrontate dal progetto.
Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: non applicate
- **Obiettivo specifico 3.3** – favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale: erogati 219.591 pari al 111% del target programmato; finanziato n. 1 intervento e n. 1 progetto pilota dimostrativo come previsto nel PSL con n. 17 componenti il Gruppo di Cooperazione + 7 rispetto ai componenti previsti nel PSL.
Commento: obiettivi superati o raggiunti su tutti gli indicatori.
Contributo delle risorse aggiuntive della premialità e del periodo transitorio Reg. UE 2020/2022: non Applicate.

Da quanto sopra riportato si osserva nel complesso una positiva performance realizzativa in quanto **su 39 indicatori si rilevano solo 5 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 23 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato)**. Gli scostamenti negativi sono stati oggetto di valutazione e auto-riflessione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

Si evidenzia inoltre che per alcuni obiettivi non sono stati raggiunti i target previsti (in parte o totalmente), anche per la circostanza che le procedure del monitoraggio hanno previsto l'obbligo di collegare ogni intervento finanziato/realizzato ad un solo obiettivo specifico. Questo ha rappresentato un limite in quanto per diverse operazioni sono state realizzate più tipologie di investimenti, che nel PSL del GAL erano collegate a più di un obiettivo specifico. Per tali iniziative si è quindi dovuto considerare, come sopra evidenziato, l'obiettivo prevalente.

Criticità riscontrate in fase attuativa della programmazione.

In fase attuativa nel periodo di programmazione 2014-2022 si sono riscontrate le seguenti criticità:

- Effetti Pandemia Covid 19

La pandemia ha creato un clima di incertezza globale, rendendo le aziende più caute nei loro piani di investimento. Durante e dopo la pandemia, i costi dei materiali e dell'energia sono aumentati notevolmente. Le interruzioni nelle catene di approvvigionamento hanno portato a carenze e quindi a prezzi più elevati, rendendo alcuni progetti di investimento meno redditizi. L'aumento dell'inflazione ha eroso il potere d'acquisto e ha aumentato i costi operativi e le aziende hanno dovuto rivedere le loro strategie di investimento per far fronte a questi cambiamenti economici.

I fattori sopra richiamati hanno avuto un impatto significativo sugli investimenti aziendali dei T.I. 6.4.1 e 6.4.2 in particolare nel periodo 2020-2023 portando al rinvio o al differimento di decisioni di investimento, oppure in alcuni casi a rinunciare o a realizzare in parte l'intervento ammesso a contributo. Ciò si è manifestato in particolare negli ultimi bandi del T.I. 6.4.1 di 295.000 che non ha avuto alcuna domanda di aiuto anche per i ristretti tempi previsti per la realizzazione degli investimenti e del T.I. 6.4.2 che su 330.000 a bando ha finanziato domande di aiuto solo per il 41% di tali risorse.

In fase attuativa sono pervenute al GAL alcune richieste dei beneficiari di poter rimodulare il progetto per revisione prezzi; tali richieste non hanno potuto avere risposta positiva alla luce delle procedure e delle disposizioni attuative e vigenti.



- Elevato numero di errori sulle domande di aiuto da parte dei beneficiari sulle domande di aiuto presentate.
Sui primi bandi pubblici del T.I. 6.4.2– Sviluppo attività extra agricole si sono riscontrati un numero elevato di errori nella compilazione delle domande di contributo da parte dei beneficiari. Ciò ha portato in sede istruttoria Avepa a riscontrare la non ammissibilità di alcune domande di aiuto e nei casi di domande ammissibili ad applicare rilevanti riduzioni nelle spese ammesse a causa della mancata presentazione di preventivi di operatori in concorrenza, o per mancato rispetto del prezzario ovvero perché spese non rientranti nell'elenco delle spese ammissibili previsto dai bandi.

Dall'analisi condotta dal GAL tale criticità è apparsa dovuta all'azione dei seguenti fattori:

- insufficiente conoscenza della normativa e sulla presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari: a titolo di esempio il caso di una domanda di aiuto di 99.000 € di contributo richiesto che non è risultata ammissibile perché il beneficiario non ha presentato i preventivi secondo le modalità previste dal bando e non ha successivamente risposto alla richiesta di integrazioni comunicate da AVEPA (art.10/bis) in fase di istruttoria;
- domande di aiuto contenente errori presentate da beneficiari che non avevano richiesto informazioni al GAL antecedentemente alla presentazione della domanda;
- inadeguata conoscenza delle procedure: in taluni casi è emerso che i beneficiari si sono rivolti a professionisti che non hanno familiarità con le specificità delle procedure di Avepa o con gli aiuti FEASR; oppure si sono riscontrate domande di aiuto presentate direttamente dai beneficiari che non hanno adeguata conoscenza delle procedure Leader.
- ritardi nella chiusura delle operazioni: nelle fasi di chiusura delle iniziative, soprattutto da parte di alcuni beneficiari privati, sono stati significativi i ritardi nella conclusione delle operazioni e la conseguente presentazione delle domande di saldo. Questo ha comportato oltre che al ritardo del raggiungimento degli obiettivi del PSL, una riduzione dell'aiuto assegnato, per l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (nei casi in cui non fosse stata concessa una proroga), e la necessità di utilizzare le economie conseguenti con altri bandi.

- Mancata realizzazione delle attività formative previste dal T.I. 1.2.1 – Formazione.

L'intervento previsto nel PSL peraltro per un importo modesto di € 50.000 non è stato realizzato nei tempi previsti dal beneficiario per cui è stato revocato da Avepa.

I motivi vanno ricercati nella circostanza che nella fase di attuazione del PSL, i bandi di formazione sulle medesime tematiche finanziate dal FEASR non prevedevano il cofinanziamento come nel caso del Leader. Inoltre nel caso poi di attività formative rivolte ad operatori economici non agricoli, le percentuali di finanziamento del POR FEASR erano nettamente superiori a quelle del Leader. In conclusione i corsi finanziati dal GAL non sono risultati più appetibili per gli operatori come invece pareva al momento della stesura del PSL 2014-2020.

Azioni adottate per superare criticità:

- Effetti Pandemia Covid 19

Criticità dipendente da variabili esogene non controllabili dal GAL, talché non è stato possibile individuare opportune azioni correttive.

Sul piano delle procedure attuative si segnala l'opportunità di prevedere una maggiore flessibilità per poter considerare previa opportuna e motivata richiesta di poter apportare in fase attuativa modifiche e variazioni dovute a revisione prezzi in base all'andamento effettivo del mercato e per imprevisti tecnici.

- Elevato numero di errori sulle domande di aiuto da parte dei beneficiari sulle domande di aiuto presentate.
Il GAL ha adottato un sistema di monitoraggio delle domande di contributo e raccogliere feedback dai beneficiari su eventuali difficoltà incontrate al fine di poter utilizzare queste informazioni per migliorare il supporto offerto facendo anche vedere degli esempi di domande di aiuto correttamente compilate.



Il GAL ha anche intensificato la propria attività di comunicazione diretta a far conoscere ai potenziali beneficiari la propria attività di sportello informativo.

Ai potenziali beneficiari venuti presso il GAL che hanno richiesto informazioni sulle modalità di presentazione delle domande di aiuto è stata illustrata, con apposite slides rese anche disponibili sul sito web del GAL, la procedura relativa all'apertura del fascicolo aziendale e della compilazione della domanda sul portale di Avepa e la raccomandazione di farsi assistere da consulenti con conoscenza ed esperienza specifica delle procedure Leader.

- Ritardi nella chiusura delle operazioni

Verifica dello stato di avanzamento degli interventi finanziati per risolvere se possibile le eventuali problematiche. Informazione e supporto ai beneficiari in merito alle scadenze. La criticità non è però stata risolta in quanto dovuta a cause non dipendenti dal GAL.

Le azioni correttive intraprese, tra cui il rafforzamento della comunicazione e il supporto ai beneficiari, hanno migliorato la qualità dei risultati come si è potuto riscontrare in occasione dell'ultimo bando del GAL sul T.I. 6.4.2. Si precisa che gli aiuti revocati hanno riguardato essenzialmente motivi non prevedibili di cause di forza maggiore o problematiche personali dei beneficiari, non la qualità delle domande di aiuto presentate.

- Mancata realizzazione delle attività formative previste dal T.I. 1.2.1 – Formazione.

Criticità dipendente da variabili esogene non controllabili dal GAL, talchè non è stato possibile individuare opportune azioni correttive. Appare verosimile ipotizzare che tale problema non si sarebbe presentato nel caso le linee guida misura degli interventi fossero state rese disponibili in fase di elaborazione del PSL del GAL.

Nei **Quadri 3.1 – Ambiti di interesse e 3.2 – Obiettivi della strategia** è riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2 al termine del periodo di programmazione 2014-2022.

Quindi nei successivi **Quadri 3.3 – Quadro dei tipi di intervento programmati nel PSL e 3.4 – Piano di azione del PSL** sono riportati gli elementi utili per rendere possibile a ogni lettore del Rapporto conoscere la denominazione dei tipi di intervento programmati e verificare la correlazione tra i tipi di intervento e gli obiettivi definiti dal Partenariato nel PSL.

QUADRO 3.1 – Ambiti di interesse						
Ambito di interesse		Risultato (Indicatore)		Target¹ programmato	Valore al 31.12.2024	% raggiungimento target al 31.12.2024
<i>cod.</i>	<i>denominazione</i>	<i>definizione</i>	<i>unità di misura</i>	<i>valore</i>		
AI n.1	Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	numero	6	8,5	142 %
AI n. 2	Turismo sostenibile	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	numero	2	2	100 %
		Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo rurale (1)	% popolazione ATD	100%	100 %	100 %
AI n. 3	Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	numero	0	0	100%
		Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo rurale (1)	% popolazione ATD	Almeno il 40% della popolazione ATD = 50.248	100% della popolazione ATD = 125.619	250%

(1) Il risultato è stato calcolato con il seguente criterio: il 100% dei Comuni dell'ATD sono risultati beneficiari di almeno un intervento di infrastrutture pubbliche finanziate con i T.I. 7.5.1 e 7.6.1 negli Ambiti di Interesse 2 e 3 potenzialmente fruibile da tutta la popolazione locale residente nell'ATD.

¹ Riportare i target indicati nel quadro 4.2.3 del PSL approvato

QUADRO 3.2 – Obiettivi della strategia							
Ambito di interesse	Obiettivi specifici		Output (Indicatore)		Target programmato	Valore al 31.12.2024	% raggiungimento target al 31.12.2024
<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>denominazione</i>	<i>definizione</i>	<i>unità di misura</i>	<i>Valore (1)</i>	<i>valore</i>	<i>Risultato rapportato a target in valore % (2)</i>
AI. n. 1	1.1	Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	euro	560.000	759.293	136%
			Imprese beneficiarie	numero	4	12	300%
			Nuovi servizi	numero	2	12	600%
	1.2	Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole	Importo erogato	euro	560.000	603.858	108%
			Imprese beneficiarie	numero	4	16	400%
			Nuovi servizi	numero	2	5	250%
	1.3	Cooperare per sviluppare una filiera corta	Importo erogato	Euro	45.000	35.000	78%
			Reti e filiere corte	Numero	1	1	100%
			Gruppo di cooperazione	Numero componenti	7	11	157%
AI n. 2	2.1	Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e del comparto agricolo e alimentare	Importo erogato	Euro	40.000	4.080	10%
			Interventi finanziati	Numero	10	1	10%
			Partecipanti	Numero	100	0	
	2.2	Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario	Importo erogato	Euro	256.000	355.405	139%
			Interventi finanziati	Numero	4	9	225%



	2.3	Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato totale	Euro	1.452.000	1.808.046	125%
			Numero totale interventi finanziati (di cui n. 11 a regia e 1 a bando)	Numero	12	12	100%
			Interventi finanziati aree e-bike	Numero	10	22	220%
			Punti informativi PC 1	Numero	1	1	100%
			Punti informativi PC 2	Numero	3	3	100%
			Punti informativi PC 3	Numero	1	1	100%
	2.4	Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo unitario coordinato ed integrato	Importo erogato totale	Euro	754.280	1.941.918	257%
			Interventi finanziati totali	Numero	11	29	264%
			Interventi finanziati PC 1 di cui 7 di qualificazione percorsi e itinerari con risorse Reg. UE 2020/2022	Numero	4	21	525%
			Interventi finanziati PC 2	Numero	3	5	167%
			Interventi finanziati PC 3	Numero	4	2	50%
			Interventi finanziati fuori PC	Numero	0	1	
	2.5	Promuovere l'offerta turistica	Importo erogato	Euro	80.000	100.000	125%

		territoriale in collaborazione con altri GAL Veneti	Interventi finanziati	Numero	1	1	100%
Al. n. 3	3.1	Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale	Importo erogato totale	Euro	579.795	710.777	123%
			Interventi finanziati totali	Numero	6	8	133%
			di cui percorsi per visitazione terroir e paesaggio	Numero	2	3	150%
			di cui beni del patrimonio storico architettonico	Numero	4	5	125%
	3.2	Valorizzare e gestire il paesaggio storico del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene docg	Importo erogato	Euro	45.000	49.354	110%
			Interventi finanziati P.C.2	Numero	1	1	100%
			Gruppo di cooperazione	Numero di componenti	7	4	57%
	3.3	Favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale	Importo erogato	Euro	198.000	219.590,59	111%
			Interventi finanziati PC 2	Numero	1	1	100%
			Progetto pilota dimostrativo	Numero	1	1	100%
			Gruppo di cooperazione	Numero	7	17	143%

- (1) In riferimento all'indicatore "importo erogato" il PSL del GAL ha definito quale obiettivo di spesa un importo pari al 80% dei fondi messi a bando; il termine "erogato" deve intendersi quale importo concesso con Decreto di Avepa in quanto eventuali revoche, riduzioni o economie non dipendono da variabili controllabili dal GAL.
- (2) I numeri in colore rosso evidenziano lo scostamento negativo della realizzazione rispetto al target. I valori sono arrotondati all'unità.

QUADRO 3.3 - Quadro dei tipi di intervento programmati nel PSL			
Cod. UE	Misura titolo	Cod. PSR	Tipo Intervento titolo
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.2.1 (*)	Azioni di informazione e di dimostrazione (* Intervento finanziato ma poi non attuato dal beneficiario con conseguente revoca dell'aiuto concesso)
3	Regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.2.1	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.4.1	Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
		6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.5.1	Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
		7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
16	Cooperazione	16.1.1	Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
		16.2.1	Realizzazione di progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
		16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo di filiere corte
		16.5.1	Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader	19.2.1.X	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali (T.I. inserito con l'atto integrativo)



QUADRO 3.3 - Quadro dei tipi di intervento programmati nel PSL			
Cod. UE	Misura titolo	Cod. PSR	Tipo Intervento titolo
			speciale del 2018)
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader	19.3.1	Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

QUADRO 3.4 - Piano di azione del PSL						
Ambito interesse	Ob. specifico	Tipo intervento				
<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>
AI. n. 1	1.1	6.4.1	6.4.2			
	1.2	6.4.1	6.4.2			
	1.3	16.4.1				
AI n. 2	2.1.	1.2.1				
	2.2	3.2.1				
	2.3	7.5.1				
	2.4	7.5.1				
	2.5	19.3.1				
AI. n. 3	3.1	7.5.1	7.6.1			
	3.2	16.5.1				
	3.3	16.1.1	16.2.1			

(1) Il tipo di intervento 19.2.1.x è stato programmato nel PSL con l'Atto integrativo speciale presentato entro il 15 maggio 2018 e approvato con la DGR n.1220 del 14 agosto 2018

**4. PIANO DI AZIONE: INTERVENTI E BANDI ATTIVATI****4.1 Quadro degli interventi e piano di azione****Descrizione e commento dello stato di attuazione della sottomisura 19.2 rispetto a quanto programmato dal partenariato nel PSL.**

In relazione a quanto programmato dalla sottomisura 19.2 del PSL 2014-2022 si evidenzia che sono stati raggiunti gli obiettivi della strategia e che l'attuazione finale del PSL risulta essere coerente rispetto a quanto programmato. Complessivamente lo stato di attuazione del PSL, inteso come attivazione dei TI (tipi di intervento), dei PC (progetti chiave) e delle operazioni a regia, che hanno consentito di impegnare le risorse (contributo concesso e speso) può ritenersi completato.

Per dare attuazione alla sottomisura 19.2 "Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale" del PSL 2014-2020 A.M.A.L.E. approvato con DGR del Veneto n. 1547 10.10.2016 complessivamente sono stati attivati dal GAL **37 bandi** pubblici di cui 1 a gestione diretta GAL per l'utilizzo delle risorse ricevute a titolo di premialità per il raggiungimento dell'obiettivo di spesa intermedio.

Il primo Bando pubblico è stato approvato dal CdA del GAL con delibera n. 18 del 27.02.2017 e pubblicato sul BUR n.28 del 17.03.2017 e gli ultimi bandi pubblici sono stati approvati con delibera del CdA n. 28 del 03.10.2022 e pubblicati nel BUR n. 127 del 28.10.2022 consentendo in particolare di utilizzare le risorse aggiuntive assegnate al PSL per il periodo transitorio 2021-2022, sulla base di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2020/2220 e dalla DGR n. 1065/2021.

Nelle diverse annualità di attuazione della strategia di sviluppo locale sono stati attivati i seguenti bandi pubblici:

- Anno 2017: n.14 bandi
- Anno 2018: n. 7 bandi
- Anno 2019: n. 7 bandi
- Anno 2020: n. 3 bandi
- Anno 2021: n. 1 bandi
- Anno 2022: n. 5 bandi

Nel corso del 2023 si è registrata la proroga per gli ultimi due bandi pubblicati dal GAL, la cui scadenza è stata posticipata dal mese di gennaio al mese di marzo. La chiusura di tali ultimi due bandi (T.I. 6.4.1 e T.I. 7.5.1), ha consentito il reimpiego di economie e la concessione della quasi totalità dei contributi ancora disponibili nel piano di finanziario relativo alla sottomisura 19.2.

Nel complesso la capacità di spesa è risultata positiva registrando sulla **SM 19.2 un contributo concesso con i decreti di AVEPA pari al 103,75% dei fondi assegnati al GAL e un contributo concesso al netto delle revoche e delle economie del 97,83%.**

Si riportano di seguito i dati complessivi maggiormente significativi della attuazione della SM 19.2.

I 37 bandi pubblici hanno finanziato n. 90 domande di aiuto con un contributo medio per beneficiario di € 72.028.

In particolare nell'attuazione della strategia sono stati interessati:

- tutti e tre gli Ambiti di interesse del PSL (rif. Quadro 4.2.2 del PSL);
- tutti e tre i Progetti chiave previsti nel PSL sono stati attivati e realizzati e tutti i bandi previsti nei tre Progetti Chiave sono stati aperti (n.16 sul PC 1 "Collegamento e messa in rete degli attrattori turistici dell'area del GAL", n. 8 sul PC 2 "Valorizzazione del Paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco" e n. 4 sul PC 3 "Parchi tematici/didattici dell'Alta Marca Trevigiana per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)");
- tutti gli obiettivi specifici previsti nel PSL: 12 su 12 (rif. Quadro 4.2.3 del PSL compreso la cooperazione della SM 19.3);



- 10 tipi di intervento previsti dal piano di azione, su 10 complessivi previsti nel PSL (rif. Quadro 5.1.2 del PSL);
- 16 interventi a regia sui T.I. 7.5.1 e 7.6.1 su 16 previsti nel PSL.

Sui 37 bandi pubblicati dal GAL **6 bandi non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto**. In particolare su tale risultato va evidenziato:

- che 4 bandi che non hanno avuto domande finanziate hanno interessato i T.I. 16.1.1 e 16.2.1 sui quali è sempre stata presentata una domanda di aiuto ammissibile che però non ha raggiunto il punteggio minimo in sede di valutazione da parte della apposita Commissione Tecnica. Tale esito è dovuto alla particolare complessità del progetto e alla sua innovatività (primo progetto di cooperazione sulla sostenibilità di una certa rilevanza nel territorio ad alta vocazione vitivinicola dell'Alta Marca Trevigiana);
- l'ultimo bando pubblicato dal GAL sul T.I. 6.4.1 non ha avuto domande perché aperto nel periodo post Covid nel momento di aumento dei prezzi e dei costi con rinvio delle decisioni di investimento da parte delle imprese; inoltre il bando in ragione della tempistica indotta dal termine finale della Programmazione Leader 2014-2022 prevedeva un termine ristretto di 12 mesi per la conclusione degli interventi;
- il primo bando a "gestione diretta" sull'Intervento 19.2.1.X ha visto il ritiro della domanda presentata in quanto in sede di istruttoria si è riscontrato che il GAL aveva già raggiunto il limite "de minimis" pertanto la domanda è stata ritirata per poi essere ripresentata in data successiva.

Relativamente all'esito delle 90 domande di aiuto finanziate sulla SM 19.2 si evidenziano i seguenti esiti:

- **N. 8 domande hanno avuto rinunce o revoche.** Esse hanno riguardato i beneficiari privati (n. 4 rinunce e n. 2 revoche sul T.I. 6.4.2 e sono state dovute generalmente a cause di forza maggiore quali problemi di salute dei beneficiari o loro familiari, aumento prezzi e incertezza causa pandemia Covid o difficoltà realizzative sopravvenute non prevedibili;
- sul T.I. 1.2.1 l'unica domanda finanziata è stata revocata per mancata realizzazione nei tempi previsti;
- sul T.I. 19.2.1.X una domanda finanziata ha visto la rinuncia del beneficiario.

A questi va ricordato il caso del Comune di Farra di Soligo sull'Intervento a regia 7.5.1 la cui domanda è decaduta per cause di forza maggiore ed è stata ripresentata e finanziata sul bando appositamente riattivato.

Per realizzare i tre **Progetti Chiave sono stati attivati 6 Tipi/Intervento** (1.2.1, 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 19.2.1.X e 16.5.1) **che hanno finanziato complessivamente 86 operazioni** (60 PC 1, 14 PC.2, 12 PC3) di cui 27 pubblici e 59 privati.

La strategia attuata dal GAL, rispetto a quanto programmato nel PSL approvato nel 2016, si è dimostrata nel complesso coerente e non si è discostata troppo dalle decisioni iniziali. Infatti sono stati attivati tutti i Tipi intervento previsti, compreso il TI 1.2.1, che però non ha realizzato quanto programmato perché le modifiche apportate alle condizioni di ammissibilità delle relative Linee Guida Misura, hanno reso la realizzazione dello stesso complessa e inapplicabile al territorio del GAL.

Gli effetti dell'emergenza COVID si sono sentiti oltre che nel biennio 2020-2021 2020 anche nel 2023 in quanto diversi progetti che sono stati rallentati o bloccati durante il periodo più intenso della pandemia hanno poi visto un elevato incremento dei costi originari, pertanto alcuni beneficiari hanno chiesto la proroga della fine lavori, motivo per cui al 31.12.2023 non si sono avute tutte le conclusioni dei progetti previste in sede di avvio.

Al 31.12.2024 il GAL oltre ad aver attivato tutti i bandi previsti dal PSL 2014-2020 (in alcuni casi si è trattato della seconda o terza apertura) e anche quelli relativi alle risorse aggiuntive 2020-2022, ha impegnato le risorse disponibili, compreso il reimpiego delle economie realizzate. Quindi quanto programmato è stato attivato e finanziato senza modifiche o variazioni rispetto a quanto programmato in sede di avvio del PSL 2014-2020, tranne alcuni spostamenti di fondi da un Intervento all'altro a seconda dell'andamento dei bandi. Si conferma così il rispetto degli obiettivi prefissati sia in termini di tempi che di risorse, senza dover segnalare significative variazioni.

Si segnala anche la modesta entità delle **economie da rinunce pari a complessivi € 159.104,89** come appare



anche nel successivo paragrafo 7.1 del presente Rapporto.

Criticità rilevate in fase attuativa nel periodo di programmazione 2014-2022, le eventuali conseguenze sulla attuazione della SSL e le azioni eventualmente adottate per superarle

Oltre alle criticità segnalate nel precedente capitolo 3 del presente Rapporto relative agli effetti Pandemia Covid 19; all'elevato numero di errori sulle domande di aiuto da parte dei beneficiari sulle domande di aiuto presentate e alla mancata realizzazione delle attività formative previste dal T.I. 1.2.1 – Formazione si segnalano i seguenti ulteriori aspetti problematici riscontrati in fase attuativa:

Limitato interesse nell'ultima tornata di bandi relativi ai T.I. 6.4.1 e 6.4.2

Nel caso del T.I. 6.4.2 dopo l'apertura di un primo bando finanziato con le risorse del periodo transitorio della programmazione Leader 2014-2022 nell'anno 2022 che ha registrato il finanziamento di 4 domande di aiuto con un impegno di circa il 41% dei fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di consultare le associazioni di categoria per capire il reale interesse da parte di potenziali beneficiari a presentare domanda nel caso di apertura di un nuovo bando. Questo perché nonostante le richieste di informazioni per l'avvio di attività non agricole o gli incontri presso il GAL, al momento di chiusura del bando le domande di aiuto sui bandi del T.I. 6.4.2 presentate dai beneficiari sono sempre state notevolmente inferiori alle aspettative.

Durante il dibattito e gli incontri avuti con il partenariato e con i potenziali beneficiari è emerso che il requisito del bando di essere in possesso della partita iva o comunque di acquisirla in caso di finanziamento, frena moltissimo i potenziali beneficiari in quanto ritengono che trattandosi molto spesso di investimenti non particolarmente elevati, l'acquisizione della partita iva comporterebbe dei costi amministrativi e fiscali che nel medio-lungo periodo annullerebbero i benefici del contributo del bando GAL.

Per questi motivi il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.10.2022 ha deciso di concentrare tutte le risorse disponibili sul bando relativo al T.I. 6.4.1 la cui scadenza inizialmente prevista per il 26.01.2023 è stata prorogata 10.03.2023.

Nonostante questo non sono state presentate domande in quanto l'elevato aumento dei prezzi per effetto del COVID e delle crisi internazionali, assieme ai tempi ristretti per effettuare i lavori (ricordiamo il termine ultimo improrogabile del 30.06.2024) in particolare quelli a carattere infrastrutturali, ha fatto desistere i beneficiari da presentare le domande.

Criticità nella realizzazione degli interventi, ricorso a proroghe e loro decadenza (privati)

Nella attuazione della programmazione 2014-2020 si è registrato un numero complessivo di 8 domande di aiuto che hanno registrato rinunce o revoche. Esse hanno riguardato i beneficiari privati (n. 4 rinunce e n. 2 revoche sul T.I. 6.4.2 e sono state dovute generalmente a cause di forza maggiore quali problemi di salute dei beneficiari o loro famigliari, aumento prezzi e incertezza causa pandemia Covid o difficoltà realizzative sopravvenute dopo la presentazione delle domande non prevedibili.

Durante la programmazione sono state concesse in totale n. 15 proroghe fra il 2018 e il 2023 (n.6 nel 2018, n.5 nel 2019, n.1 nel 2020, n.1 nel 2022 e n.2 nel 2023), di cui le ultime due relative agli ultimi due bandi aperti relativi agli Interventi 6.4.1 e 7.5.1.

Da parte di alcuni beneficiari privati vi sono state poi richieste di proroga per la presentazione della domanda di pagamento per cause di forza maggiore, proroghe, in alcuni casi, accolte da AVEPA.

Soluzioni adottate

La decadenza delle iniziative appare essere un dato "fisiologico" con motivazioni varie e difficili da prevenire. Le motivazioni delle cause della rinuncia del contributo o del minore investimento realizzato, sono comunque diverse ed in generale connesse a fattori esterni all'attuazione del PSL e indipendenti dall'azione del GAL.

E' un problema che ha riguardato esclusivamente i soggetti privati (8 su 8).

Parte delle economie conseguenti alle revoche, nonché alla minore spesa degli interventi conclusi, sono state



comunque prontamente riutilizzate dal GAL nel corso della programmazione 2022-2022, anche grazie agli ultimi due bandi pubblici del PSL attivati alla fine del 2022 (TI 6.4.1 e 7.5.1) e la cui istruttoria si è conclusa nel mese di settembre 2022.

I valori del contributo concesso e degli aiuti liquidati dimostrano che il GAL è riuscito, per quanto di propria competenza, a supportare il territorio al fine di utilizzare al massimo il contributo a disposizione nel PSL. Come già descritto nel capitolo 3, poichè le procedure consentivano di poter pubblicare bandi fino al 31/12/2022, non è stato possibile impegnare le economie di contributo emerse in seguito (soprattutto con le rinunce/revoche).

Misura 16 Cooperazione - T.I. 16.1.1 e 16.2.1

Sui T.I. 16.1.1 e 16.2.1 è stato finanziato e attuato l'innovativo progetto INNOSSOS "Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell'Alta Marca" sulla terza tornata di bandi. I primi due bandi di tali interventi T.I. 16.1.1 e 16.2.1 avevano registrato la presentazione di una domanda di aiuto ammissibile che però non ha raggiunto il punteggio minimo in sede di valutazione da parte della apposita Commissione Tecnica. Tale esito è dovuto alla particolare ad un coinvolgimento degli enti di ricerca e di università ritenuto insufficiente dalla Commissione e da una ripartizione del budget poco coerente rispetto alle attività progettuali previste e fra i partner del gruppo di cooperazione.

Soluzioni adottate

Il GAL ha informato e sensibilizzato i potenziali beneficiari ed in particolare l'ente capofila e promotore del Gruppo di Cooperazione con appositi incontri per analizzare i punti di debolezza e le criticità dei primi progetti presentati e poter individuare i necessari miglioramenti da apportare, nonché ha fornito suggerimenti sui possibili enti di ricerca e università da coinvolgere nel progetto. Queste attività hanno richiesto anche di prorogare in più riprese i tempi di apertura del bando anche oltre limiti "fisiologici".

Tali azioni correttive hanno consentito alla fine di avere una domanda di aiuto ammessa e finanziata sul terzo bando pubblicato dal GAL per i T.I. di in oggetto. Una volta realizzato il progetto i risultati sono stati eccellenti ed è stato molto apprezzato dal territorio quale primo progetto di sistema sulla sostenibilità di una certa rilevanza nel territorio ad alta vocazione vitivinicola dell'Alta Marca Trevigiana.

Nel successivo **Quadro 4.1 - Esiti attuazione tipi di intervento attivati** è riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2 al termine del periodo di programmazione 2014-2022.

Il Quadro evidenzia per singolo tipo di intervento:

- il numero di bandi pubblicati;
- il numero di bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda ammissibile);
- il numero di domande di aiuto finanziate.

QUADRO 4.1 – Esiti attuazione tipi di intervento attivati (Sottomisura 19.2)						
Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto chiave (cod.)	Pubblicati (n.)	Bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto	Domande finanziate (n.)	Motivazione relativa ad eventuali bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto
1.2.1	BP	PC1	1	0	1 (1)	
TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1			1	0	1	
3.2.1	BP	PC1	2	0	8 (2)	
TOT. TIPO INTERVENTO 3.2.1			2	0	8	
6.4.1	BP	PC1	4	1	12	Bando aperto in periodo post Covid nel momento di aumento dei prezzi e dei costi con rinvio decisioni di investimento delle imprese. Inoltre il bando prevedeva un termine ristretto di 12 mesi per la conclusione interventi
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1			4	1	12	
6.4.2	BP	PC1	3	0	13 (3)	
6.4.2	BP	PC3	1	0	3 (4)	
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2			4	0	16	
7.5.1	BR	PC1	1	0	4	
7.5.1	BR	PC2	2	0	6	
7.5.1	BR	PC3	1	0	4	
7.5.1	BP	PC1	4	0	13	
7.5.1	BP	PC2	1	0	2	
7.5.1	BP	PC3	1	0	1	
TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1			10	0	30	
7.6.1	BR	PC2	1	0	3	

7.6.1	BP	PC2	1	0	2	
TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1			2	0	5	
16.1.1	BP		3	2	1	Nei primi due bandi il progetto presentato non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto
16.2.1	BP		3	2	1	Nei primi due bandi il progetto presentato non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto
TOT. TIPO INTERVENTO 16.1.1 e 16.2.1			6	4	2	
16.4.1	BP		1	0	1	
TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1			1	0	1	
16.5.1	BP	PC2	1	0	1	
TOT. TIPO INTERVENTO 16.5.1			1	0	1	
19.2.1.X	BP	PC1	2	0	9 (5)	
19.2.1.X	BP	PC2	1	0	3	
19.2.1.X	BP	PC3	1	0	1	
19.2.1.X	GD		2	1	1	Il GAL ha presentato una domanda di aiuto poi ritirata per raggiunti limiti di contributo in materia "de minimis"
TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.X			6	1	14	
TOT. COMPLESSIVO SM 19.2			37	6	90 (6)	

NOTE: colonna numero domande finanziate

- (1) Intervento 1.2.1: l'unica domanda finanziata è decaduta per mancata realizzazione nei tempi previsti
- (2) Intervento 3.2.1: una domanda finanziata è stata non riconosciuta la spesa perché in rendicontazione sono state presentati documenti di spesa non ammissibili
- (3) Intervento 6.4.2 PC 1: tre domande finanziate hanno visto la rinuncia del beneficiario mentre al tre sono state revocate per mancata realizzazione nei termini previsti
- (4) Intervento 6.4.2 PC 3: una domanda finanziata ha visto la rinuncia del beneficiario
- (5) Intervento 19.2.1.x: una domanda finanziata ha visto la rinuncia del beneficiario
- (6) In totale le domande finanziate ma che poi hanno visto rinunce o revoche sono state 8 oltre a Farra di Soligo (decaduta).

**4.2 Progetti chiave e operazioni “a regia GAL”****Descrizione e commento dello stato di attuazione delle operazioni “a regia GAL” rispetto a quanto programmato dal Partenariato nel PSL.****Progetti chiave**

Il PSL del GAL ha previsto l’attivazione di tre Progetti Chiave.

- Progetto Chiave 1 – Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici (T.I. 6.4.1, T.I. 6.4.2, T.I. 7.5.1, T.I. 7.6.1 e T.I. 19.2.1.x)
- Progetto Chiave 2 – Valorizzazione del paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco (T.I. 7.51, T.I. 7.6.1, T.I. 16.5.1 e T.I. 19.2.1.X).
- Progetto Chiave 3 - Parchi tematici / didattici dell’Alta Marca Trevigiana per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi) (T.I. 6.4.2, T.I. 7.5.1 e T.I. 19.2.1.x).

Il P.C. 1 comprende tutti i 22 Comuni del GAL (126.619 abitanti) mentre il P.C.2 copre l’area del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene rappresentata da n. 10 Comuni dell’ATD del GAL (Comuni di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto per un totale di 105.262 abitanti); il P.C. 3 riguarda i 5 Comuni dell’area ovest del GAL (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sarmede e Revine Lago per un totale di 20.357 abitanti).

Sulla base dei risultati conseguiti e descritti di seguito tutti i PC hanno raggiunto gli obiettivi/valori programmati.

Dall’attivazione esecutiva dei tre Progetti Chiave (PC), avvenuta nel 2017, la maggior parte dei bandi sono stati collegati ai PC: n.28 bandi su un totale di 37 bandi SM 19.2.

Per ogni PC sono stati coinvolti almeno 4 TI, assicurando l’adesione, sulla base delle domande presentate, di soggetti pubblici e privati, permettendo così di conseguire gli obiettivi previsti dal bando della misura 19 del PSR che ha finanziato il PSL.

Le iniziative finanziate che hanno interessato i PC sono state:

- operazioni finanziate: n. 82 (con 27 beneficiari pubblici e 55 beneficiari privati - operazioni revocate/decadute n. 9 (su 90 operazioni complessivamente finanziate);
- operazioni realizzate n. 77, pari al 95% del totale delle iniziative concluse (81).
- n. 4 progetti innovativi finanziati.

Il contributo concesso netto nell’ambito dei Progetti Chiave è stato di 6.123.307 milioni di euro, il 94,38% degli aiuti concessi.

Per ulteriori informazioni di dettaglio vedasi la Relazione finale di autovalutazione della strategia del GAL in particolare sulla parte dedicata al tema autovalutativo dei Progetti chiave

Nella tabella che segue sono evidenziate le Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive) importi programmati e aiuti concessi relativi ai Progetti Chiave.



Progetto chiave	Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	3.552.881,07 di cui 1.271.915,07 risorse 2020-22	3.648.140,29
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	925.000,00	925.000
Totale	5.872.881,07	6.123.306,61

PC	n. beneficiari		contributi concessi	
	pubblici	privati	pubblici	privati
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	13	46	1.636.527,92	2.011.612,37
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	8	6	1.070.759,99	479.370,33
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	6	3	675.000,00	250.000,00
Totale	27	55	3.382.287,91	2.740.982,70

I Progetti chiave, in particolare:

- hanno assicurato concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse: la strategia di sviluppo locale del GAL è stata attuata sia nella Programmazione iniziale 2014-2020 sia nella Programmazione complessiva 2014-2022 essenzialmente tramite l'innovativo strumento dei Progetti Chiave (circa il 94% delle risorse);
- hanno promosso l'efficace raccordo e l'interazione tra soggetti pubblici e privati: risultano finanziati n. 27 progetti con beneficiari pubblici (di cui n. 16 a regia) e n. 55 beneficiari privati; gli interventi pubblici hanno avuto ricadute importanti per il territorio, in primis come stimolo per i privati a investire sul territorio;



- hanno consentito il consolidamento e il rafforzamento di specifiche opportunità di sviluppo e hanno favorito la soluzione di particolari criticità e problematiche specifiche del territorio: il buon successo delle operazioni a regia (16 progetti) e con i bandi pubblici, sono stati poi selezionati per importanti progetti di sistema di qualificazione delle infrastrutture turistiche (ad. es. un punto di ricarica e-bike in ognuno dei 22 Comuni del GAL).

Inoltre il processo di selezione e attuazione dei Progetti Chiave ha valorizzato il ruolo del GAL nel contesto locale: i Progetti Chiave hanno dimostrato di rappresentare un valore aggiunto di primaria importanza per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale, grazie a modalità attuative efficaci basate su coordinamento, integrazione e collaborazione tra diverse risorse e attori territoriali.

Attraverso un approccio mirato e la concentrazione di risorse su aree specifiche, i Progetti Chiave hanno intercettato oltre il 90% dei fabbisogni territoriali, rispondendo a esigenze critiche come lo sviluppo del turismo sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'area e la diversificazione delle attività agricole verso quelle turistiche. I Progetti Chiave hanno favorito l'inclusione di attori pubblici e privati attraverso formule operative flessibili, come Bandi Pubblici e Bandi a Regia, contribuendo a una maggiore sinergia e coesione territoriale. Inoltre, il ruolo attivo del GAL come coordinatore e punto di riferimento ha rafforzato la sua posizione, aumentando visibilità e partecipazione tra la comunità locale.

Le operazioni a regia sono progetti caratterizzati da una finalità a ricaduta pubblica ed integrata, realizzati da soggetti beneficiari pubblici selezionati a seguito della raccolta di manifestazioni di interesse con procedure di evidenza pubblica.

Alla luce di tali caratteristiche sono attivabili solo all'interno di progettualità integrate, quali i Progetti chiave (SM 19.2).

Il PSL del GAL ha previsto l'attivazione di 16 operazioni "a regia GAL" (13 nel T.I. 7.5.1 e 3 nel T.I. 7.6.1) nell'ambito dei tre Progetti Chiave.

In particolare:

- per il Progetto Chiave 1 – Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici: **n. 4 T.I. 7.5.1;**
- per il Progetto Chiave 2 – Valorizzazione del paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco **n. 5 T.I. 7.5.1 e n. 3 T.I. 7.6.1;**
- per il Progetto Chiave 3 - Parchi tematici / didattici dell'Alta Marca Trevigiana per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi) **n. 4 T.I. 7.5.1.**

Tutti 16 gli interventi previsti sono stati attivati e realizzati. Tutti i beneficiari pubblici hanno rispettato la tempistica prevista e non hanno richiesto proroghe in fase attuativa.

Di seguito i principali dati riepilogativi:

- 16 operazioni "a regia GAL" (13 nel T.I. 7.5.1 e 3 nel T.I. 7.6.1);
- Totale spesa attivata con progetti a regia 2.118.936 euro pari al 32,66 % della spesa della SM 19.2 del PSL.

Criticità rilevate in fase attuativa nel periodo di programmazione 2014-2022, le eventuali conseguenze sulla attuazione della SSL e le azioni eventualmente adottate per superarle

Il timore di ritardi dei Comuni nel rispettare la tempistica prevista.

Il GAL alla luce anche dell'esperienze pregressa aveva il timore che qualche ente pubblico individuato nel PSL quale beneficiario predeterminato di un progetto a regia individuato nella fase di elaborazione del PSL potesse poi non rispettare la tempistica ipotizzata o volesse per vari motivi apportare modifiche al progetto. Analogo timore sul rispetto della tempistica riguardava anche la fase attuativa degli interventi una volta approvata la domanda di aiuto.

Soluzione adottata

Il GAL subito dopo l'approvazione del PSL ha fatto sottoscrivere agli enti beneficiari un apposito accordo contenente gli impegni da rispettare compreso un cronoprogramma della tempistica. Il GAL con attività



informativa e assistenza tecnica gli enti nella predisposizione delle domande di aiuto e nella successiva fase di realizzazione del progetto e di presentazione delle domande di pagamento relative agli acconti e al saldo degli interventi.

L'intervento a regia del Comune di Farra di Soligo

Il Comune di Farra di Soligo nel 2017 ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA che è stata ammessa a finanziamento con Decreto di AVEPA n.204 del 29.08.2017 per un importo di 69.743,50 a fronte della somma prevista dal bando pari a 80.000,00 euro. Il termine per l'esecuzione dei lavori era stato fissato al 15.05.2019. Il Comune di Farra di Soligo si è però trovato ad affrontare nel periodo 2017-2018 una complessa e delicata questione giuridico-amministrativa legata ad alcuni espropri attuati negli anni precedenti che, dopo il ricorso presentato da alcuni espropriati, le diverse sentenze giudiziarie hanno portato al pignoramento dei conti del Comune. Successivamente il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2212/2018 del 09.11.2018, ha condannato il Comune di Farra di Soligo al pagamento di quanto dovuto. Per queste motivazioni, il Comune di Farra di Soligo si è trovato nell'impossibilità di dare esecuzione all'intervento finanziato dal GAL con la Misura 7.5.1, pertanto in prossimità della scadenza per l'esecuzione dei lavori, con comunicazione prot. n.7428 del 02.05.2019 ha inoltrato ad AVEPA e al GAL la rinuncia al contributo.

Soluzione adottata.

Nel mese di giugno 2019 si sono tenute le elezioni amministrative e la nuova giunta appena eletta ha cercato una soluzione definitiva e sbloccare i conti del Comune. La soluzione è stata individuata e concordata con le parti in causa, pertanto il Comune di Farra di Soligo, con lettera prot.n.12203 del 25.07.2019 ha chiesto al GAL di poter ripresentare la domanda di aiuto per realizzare il progetto. In data 17.07.2019 il G.P.O –G.E del Tribunale di Treviso ha dichiarato estinta la procedura e autorizzato lo svincolo del Conto di Tesoreria.

Alla luce di quanto sopra accaduto, il GAL, considerata la rarità e l'eccezionalità dell'evento, con comunicazione prot n.1203 del 25.07.2019 ha chiesto all'AdG che considerato che non vi erano variazioni negli importi, nella tipologia di bando, nella natura e tipo del beneficiario, se era possibile riaprire il bando a regia esclusivamente per il Comune di Farra di Soligo.

L'AdG con comunicazione prot. n.0356370 del 09.08.2019, preso atto delle particolarità del caso e tendo conto che non vi sarebbe alcuna variazione rispetto a quanto approvato in sede di approvazione del PSL 2014-2020, ha autorizzato l'approvazione di un nuovo bando a regia per l'Intervento 7.5.1 Progetto Chiave n.2. Pertanto il Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n. 49 del 05.12.2019 ha approvato il nuovo bando a regia per l'Intervento 7.5.1; il bando è stato aperto in data 24 gennaio 2020, il Comune di Farra di Soligo ha presentato la relativa domanda e AVEPA ha svolto l'istruttoria assegnando il contributo.

Il progetto è stato quindi regolarmente realizzato e rendicontato.

Nei successivi **Quadro 4.2 – Quadro Progetti chiave e Quadro 4.3 – Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)** è riportata la situazione relativa ai progetti chiave e alle operazioni a regia programmate, attivate e finanziate, sulla base di quanto programmato dal Partenariato nei corrispondenti Quadri del PSL.

QUADRO 4.2 – Quadro Progetti chiave					
A-Progetti chiave attivati ²					
Progetto cod./titolo		Atto GAL (attivazione esecutiva)	Tipo/i intervento attivato/i nell'ambito del PC ³		
			cod.	formula operativa	Numero operazioni realizzate
PC 1	Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici	Delibera CDA n. 3 del 24.01.2017	1.2.1	Bando pubblico (n. 1)	1 (nota 1)
			3.2.1	Bando pubblico (n. 2)	4 (nota 2)
			6.4.1	Bando pubblico (n. 3)	12
			6.4.2	Bando pubblico (n. 3)	13
			7.5.1	Bando a regia GAL (n. 1)	4
			7.5.1	Bando pubblico (n. 2)	13
			19.2.1.x	Bando pubblico (n. 2)	8 (nota 3)
PC 2	Paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco	Delibera CDA n. 4 del 24.01.2017	7.5.1	Bando a regia GAL (n. 2)	5 (nota 4)
			7.5.1	Bando pubblico (n. 1)	2
			7.6.1	Bando a regia GAL	3
			7.6.1	Bando pubblico (n. 2)	2
			16.5.1.	Bando pubblico (n. 1)	1
			19.2.1.x	Bando pubblico (n. 1)	3

²L'attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell'organo decisionale, che approva: l'attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal Progetto chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro 5.2.3); i tempi indicativi di esecuzione del Progetto; la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.

Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non è ancora stato approvato il suddetto apposito atto.

³I tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata sulla base dei conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno già originato concessioni.

PC 3	Parchi tematici / didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)	Delibera CDA n. 5 del 24.01.2017	6.4.2	Bando pubblico (n. 1)	3
			7.5.1	Bando a regia GAL	4
			7.5.1	Bando pubblico (n. 1)	1
			19.2.1.x	Bando pubblico (n. 1)	1
B-Progetti chiave non ancora attivati					
Progetto cod./titolo			Tipo/i intervento programmato/i		
			cod.	formula operativa	-
PCn	Tutti i Progetti Chiave sono stati attivati				-

Note:

- (1) Finanziata n. 1 operazione, la domanda finanziata è decaduta per mancata realizzazione dell'intervento nei tempi previsti.
- (2) Finanziate n. 5 operazioni di cui una ha presentato in sede di domanda di pagamento spese non ammissibili.
- (3) Finanziate n. 9 operazioni di cui una non realizzata per rinuncia del beneficiario.
- (4) N. 2 bandi a regia GAL il secondo per l'intervento a regia del Comune di Farra di Soligo a seguito della decadenza del primo bando (vedasi paragrafo 4.2 del presente Rapporto).

QUADRO 4.3 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)							
A- Operazioni a regia attivate e finanziate							
Operazione		Progetto chiave	Tipo intervento	Beneficiario	Decreto di concessione (n./data)	Importo concesso	Importo aiuti liquidati a saldo ⁴
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione			
	Progetto Chiave 1: Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici						
R1	Piazzole per mobilità sostenibile (e-bike)	1	7.5.1	Unione Montana delle Prealpi Trevigiane	Decreto n. 203 del 29.08.2017	199.384,00	196.971,83
R2	Riqualificazione percorsi collegamento al compendio Canoviano	1	7.5.1	Comune di Cavaso del Tomba	Decreto n. 203 del 29.08.2017	150.000,00	150.000,00
R3	Recupero e valorizzazione compendio di S.Rocco	1	7.5.1	Comune di Possagno	Decreto n. 203 del 29.08.2017	63.757,50	63.736,36
R4	Realizzazione area attrezzata e punto informativo	1	7.5.1	Comune di Segusino	Decreto n. 203 del 29.08.2017	100.000,00	100.000,00
	Progetto Chiave 2: Paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco						
R5	Allestimento punto di accoglienza in Villa dei Cedri	2	7.5.1	Comune di Valdobbiadene	Decreto n. 204 del 29.08.2017	200.000,00	200.000,00
R6	Qualificazione percorsi nel terroir del Prosecco docg	2	7.5.1	Comune di Farra di Soligo	Decreto n. 204 del 29.08.2017 e Decreto 832 del 17.06.2020	69.553,34	65.514,70
R7	Restauro conservativo ponte sul fiume Teva	2	7.5.1	Comune di Vidor	Decreto n. 204 del 29.08.2017	71.499,15	64.999,24

⁴ Nel caso di rinuncia/decadenza indicare il saldo a zero

R8	Allestimento punto informativo presso Case Marian	2	7.5.1	Comune di Cison di Valmarino	Decreto n. 204 del 29.08.2017	180.000,00	172.800,00
R9	Realizzazione polo del gusto e infopoint Palazzo Vaccari	2	7.5.1	Comune di Pieve di Soligo	Decreto n. 204 del 29.08.2017	180.000,00	180.000,00
R10	Recupero e valorizzazione Villa Spada	2	7.6.1	Comune di Refrontolo	Decreto n. 206 del 29.08.2017	100.000,00	100.000,00
R11	Valorizzazione e recupero ex Lanificio Andreetta	2	7.6.1	Comune di Follina	Decreto n. 206 del 29.08.2017	100.000,00	100.000,00
R12	Valorizzazione e recupero Villa dei Cedri	2	7.6.1	Comune di Valdobbiadene	Decreto n. 206 del 29.08.2017	100.000,00	100.000,00
Progetto Chiave 3: Parchi tematici / didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)							
R13	Riqualificazione antico percorso nell'area dell'oliveto	3	7.5.1	Comune di Cappella Maggiore	Decreto n. 205 del 29.08.2017	100.000,00	95.010,46
R14	Riqualificazione e sviluppo del parco dei carbonai	3	7.5.1	Comune di Cordignano	Decreto n. 205 del 29.08.2017	180.000,00	170.481,26
R15	Riqualificazione e sistemazione accesso Grotte del Caglieron	3	7.5.1	Comune di Fregona	Decreto n. 205 del 29.08.2017	180.000,00	180.000,00
R16	Realizzazione di un polo interattivo esperienziale nel Parco del Livelet	3	7.5.1	Comune di Revine Lago	Decreto n. 205 del 29.08.2017	75.000,00	75.000,00
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, non attivate							
Operazione		Progetto chiave	Tipo intervento	Beneficiario		Importo programmato	
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione			
Rn					-		-

Tutti i progetti a regia previsti nella Programmazione 2014-2022 sono stati attivati

NOTA: alcuni importi concessi ai beneficiari sono inferiori rispetto a quanto previsto nel PSL e programmato in sede di approvazione del bando a regia, poiché sono stati riportati gli importi effettivi dopo l'istruttoria da parte di AVEPA che ha considerato l'aggiornamento del Quadro Economico di spesa a seguito della gara per l'appalto dei lavori da parte degli enti pubblici beneficiari.

**5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE: PROGETTI ATTIVATI****Descrizione dei progetti di Cooperazione attivati ed il loro valore aggiunto per il territorio rispetto all'attuazione della SM 19.2.**

Per quanto riguarda la Misura 19.3, il GAL dell'Alta Marca Trevigiana ha previsto nel proprio PSL un unico intervento denominato Veneto Rurale con un budget di 100.000 euro.

Il progetto è stato interamente realizzato e rendicontato, si è concluso a fine 2022.

L'intervento più rilevante realizzato è stato il docufilm "Il vecchio e la bambina" per la promozione del binomio prodotti agroalimentari di qualità e del territorio dei GAL aderenti.

I contenuti del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, mirano a rafforzare l'azione intrapresa a livello di singole strategie di sviluppo locale per promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad un'azione congiunta integrata e coordinata di promozione del turismo rurale veneto "esperenziale" tra i GAL, ad esclusione delle aree rurali montane venete che presentano delle specificità peculiari.

Rispetto alla SM 19.2 il progetto della Misura 19.3 è risultato complementare e sinergico. Il valore aggiunto per il territorio rispetto alla attuazione della SM 19.2 è così riassumibile:

- presentare all'esterno un'immagine unitaria della destinazione "territori rurali del Veneto" e della cosiddetta "venetian rural style" caratterizzata dal turismo esperenziale di visitazione;
- consolidare il prodotto "turismo rurale e sostenibile" nella regione Veneto;
- aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
- promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto "turismo rurale e sostenibile" nella regione Veneto;
- coinvolgere di una star del cinema quale l'attrice Maria Grazia Cucinotta e gli eventi di presentazione in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che ha dato prestigio e visibilità internazionale ai territori rurali dei GAL coinvolti nel progetto.

Descrizione e commento dello stato di attuazione della sottomisura 19.3 rispetto a quanto programmato dal Partenariato nel PSL

Nel corso del 2018 il GAL ha avviato le attività dirette a dare attuazione al Progetto Veneto rurale e ha quindi partecipato agli incontri con gli altri GAL Veneti aderenti al progetto di cooperazione Veneto Rurale come descritto al capitolo 6 del PSL.

Sulla base dei diversi incontri che si sono tenuti nel corso del 2019 fra i GAL partner, è stato possibile anche definire le diverse attività progettuali. I fondi netti per l'azione comune pari a 84.000 euro per ciascun GAL, sono stati destinati per le seguenti attività comuni a tutti i GAL:

1. la produzione e la riproduzione di un film documentario con sviluppo, analisi del contesto, soggetto e sceneggiatura nel territorio target del GAL. Questa parte sarà realizzata in forma collettiva dai 5 GAL aderenti al progetto;
2. la distribuzione presso festival, rassegne, televisioni private e pubbliche: anche queste attività saranno realizzate in forma collettiva;
3. l'informazione: produzione e distribuzione di materiali e prodotti informativi e multimediali da realizzarsi sempre in forma collettiva. I 5.950 euro, gestiti dal GAL per le attività di promozione, prevedono:
4. la promozione: organizzazione di incontri, seminari e masterclass rivolti a turisti, a stakeholders del territorio del proprio GAL e agli operatori locali; attività di informazione, curando le relazioni con la stampa e i media locali e il marketing social a livello locale: il GAL dell'Alta Marca Trevigiana ha previsto quindi l'organizzazione di due eventi con turisti ed operatori: un evento rivolto ad operatori locali e i turisti e un evento rivolto ad operatori turistici.

Grazie alla disponibilità della Regione Veneto, il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla Biennale del Cinema di Venezia in data 4 settembre 2019.

Nel 2020, dopo aver approvato il mandato collettivo speciale con delibera del CDA n.5 del 05.02.2020 da parte



di tutti i GAL partner al capofila VEGAL per l'incarico di avviare la gara europea per l'individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione del docufilm, si è concluso l'iter amministrativo individuando l'ATI formata da DRAKA PRODUCTION S.R.L. di Giovinazzo (BA) Mandataria e H.G.V. ITALIA S.R.L. di San Severo (FG) Mandante.

Nel 2021 si è quindi potuto procedere con le riprese sui territori dei 5 GAL Veneti per realizzare il docufilm: anche in questo caso purtroppo l'emergenza COVID ha causato un ritardo dei tempi previsti pertanto i ritardi delle riprese hanno causato un conseguente ritardo nel montaggio e quindi anche le attività di informazione e di comunicazione sono state rinviate al 2022.

Solo negli ultimi mesi del 2021 i GAL hanno potuto visionare in anteprima il docufilm completo per poter inserire eventuali accorgimenti prima del montaggio finale. Accanto all'attività di supporto alla casa di produzione per le location scelte che ha comportato un notevole impegno per tutti i GAL, vi è stata l'attività di programmazione degli eventi di presentazione e soprattutto di distribuzione del docufilm con particolari punti da approfondire in merito ai diritti d'immagine: tali punti hanno comportato diversi incontri fra i GAL, la casa di produzione con la consulenza di esperti di diritti audiovisivi prima di procedere con le attività.

Il 2022 è stato l'anno di conclusione complessiva del progetto con la presentazione del docufilm realizzato dal titolo "Il vecchio e la bambina" al pubblico nazionale e internazionale oltre alla trasmissione sui circuiti televisivi. In particolare durante il primo trimestre 2022 sono iniziate le attività previste per la presentazione e distribuzione al pubblico del docufilm; la prima proiezione assoluta si è tenuta a Berlino il 14 febbraio 2022: la proiezione ha riscosso un buon successo da parte della critica.

A livello nazionale la presentazione ufficiale si è tenuta il 9 marzo 2022 a Roma alla presenza degli attori, del produttore e dei rappresentanti dei GAL.

A partire dal mese di aprile il docufilm "Il vecchio e la bambina" era disponibile su AMAZON Prime e numerosi sono stati i trailers trasmessi sulle reti RAI. A livello regionale la presentazione ufficiale si è tenuta presso l'Auditorium di Mestre il 27 maggio 2022, quindi successivamente ogni GAL ha cominciato ad organizzare le presentazioni ognuno sul proprio territorio: in particolare nel mese di luglio il GAL ha organizzato i due eventi pubblici di presentazione previsti: la prima serata a Pieve di Soligo il 12 luglio e la seconda a Pieve del Grappa il 13 luglio: entrambe le serate hanno riscosso un buon successo di pubblico con la presenza di circa 170 persone e apprezzamenti da parte dei presenti per il docufilm realizzato.

A livello nazionale è continuata la presentazione in diverse sedi tra cui il "Villamare Festival" dove Maria Grazia Cucinotta è stata premiata come migliore attrice mentre il 9 settembre 2022 è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia all'interno degli spazi della Regione Veneto.

Dopo la pausa estiva, sulla base degli accordi stabiliti in sede di bando con la società di distribuzione, il docufilm su supporto di chiavette usb e dvd, è stato inviato ad un indirizzario di 100 nominativi rappresentati da, oltre i soci del GAL, scuole del territorio, associazioni e pro loco presenti nell'ATD del GAL.

Oltre a quanto sopra descritto il GAL ha collaborato con gli altri partner nella predisposizione di tutta la documentazione relativa alla comunicazione, promozione e organizzazione degli eventi di presentazione del docufilm quali la realizzazione delle locandine, l'impostazione dei titoli di testa e di coda nel docufilm e nei materiali video prodotti facendo attenzione al rispetto del posizionamento dei loghi e delle diciture in applicazione della normativa del PSR Veneto 2014-2020 in materia di informazione e pubblicità. Lo stesso per quanto riguarda gli altri materiali audiovisivi secondari realizzati (5 video dei backstage delle riprese effettuate nei territori dei GAL). Il GAL si è inoltre attivato con l'Assessorato al Turismo e all'Agricoltura e Fondi Europei per l'organizzazione dell'incontro di presentazione a livello regionale del docufilm.

Concluse tutte le attività previste, nel corso dell'ultimo trimestre 2022 il GAL ha predisposto le due domande di saldo da presentare ad AVEPA. La prima, quella che riguarda l'Azione comune (Misura 19.3 Intervento 19.2.1.x), è stata presentata entro il 31 ottobre 2022 e si riferiva a tutte le spese per la realizzazione del docufilm. Considerato che per questa era già stata presentata una domanda di acconto, al termine dei necessari controlli, AVEPA ha chiuso la complessiva istruttoria e ha liquidato il saldo pari a 35.300,75 euro.

La seconda domanda (Misura 19.3 / Intervento 19.3.1) riguarda la rendicontazione delle spese di gestione del progetto sostenute dal GAL fin dal suo inizio, per un importo pari a 10.000,00 euro, è stata presentata ad AVEPA in data 30.01.2023 e la liquidazione è avvenuta in data 12.04.2023.

Oltre alle attività di presentazione e di comunicazione svolte ai diversi livelli territoriale il GAL ha partecipato



al coordinamento del progetto assieme agli 4 GAL Veneti nonché alla sua gestione, le cui attività principali possono essere così sintetizzate:

- fine 2021: i GAL partner hanno richiesto il riconoscimento quale causa di forza maggiore per l'emergenza epidemiologica da covid e la proroga del termine di realizzazione del progetto T.I. 19.3.1 al 31/01/2023 tale proroga è stata approvata successivamente con decreti Avepa;
- 18.1.2022: sottoscrizione tra GAL Partner e Draka production del contratto di mandato di distribuzione del docufilm;
- 19.1.2022 (in modalità telematica): incontro di coordinamento tra GAL partner di confronto tra GAL partner e HGV Italia sui materiali informativi del docufilm;
- a marzo 2022: è stata concessa una proroga al 30.09.2022 del termine del servizio del contratto di appalto (inizialmente previsto al 30 aprile 2022), attraverso la sottoscrizione tra i GAL/Soggetti attuatori e GAL Draka Production dell'Atto di sottomissione del contratto d'appalto, che ha prorogato il servizio per causa di forza maggiore stante le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19. Mentre gli incontri sia in modalità ZOOM che fisici si sono tenuti nelle seguenti date 19 gennaio, 16 maggio, 14 giugno del 2022.

Criticità rilevate

Rispetto a quanto indicato nel PSL 2014-2020 del GAL che prevedeva 7 partner di progetto, il partenariato si è ridotto a 5 GAL, in quanto il GAL Delta Po e il GAL Baldo Lessinia hanno comunicato la loro rinuncia. Conseguentemente anche il budget a disposizione si è ridotto dai complessivi 700.000 euro iniziali a 500.000. Nel corso degli incontri del 2018, i 5 GAL rimasti hanno concordato di sviluppare l'idea di realizzare un docufilm per la promozione dei prodotti e del territorio dei GAL aderenti, individuando il VEGAL quale soggetto capofila per l'avviso pubblico di selezione del progettista che è stato successivamente individuato nella società Mestiere Cinema di Venezia.

Si evidenzia che essendo il progetto inizialmente inserito nella Misura 7.5.1 Interventi C e D, a seguito della comunicazione dell'AdG del 27 dicembre 2017, solo con l'approvazione dell'Atto Integrativo Speciale da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera n.33 del 23.07.2018 che ha inserito la nuova Misura Intervento 19.2.1.x è stato poi possibile procedere all'approvazione dell'Accordo di partenariato fra i 5 GAL con delibera n. 47 del 04.12.2018 e presentare la domanda di aiuto ad AVEPA in data 19.12.2018. La domanda a seguito istruttoria tecnica è stata approvata da AVEPA con Decreto n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019; successivamente nel 2019 con delibera n. 23 del 27.03.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bando a gestione diretta per l'intervento 19.2.1.x inerente il progetto di cooperazione Veneto Rurale e conseguentemente il GAL ha presentato la domanda di aiuto nei termini stabiliti. AVEPA, con decreto n. 271 del 06.12.2019 ha ammesso a finanziamento la domanda assegnando al GAL dell'Alta Marca Trevigiana un contributo pubblico pari a 89.850,00 euro (100% della spesa ammissibile) così ripartito:

- 84.000,00 euro per la realizzazione del prodotto multimediale audiovisivo (docufilm);
- 5.950,00 euro per le attività di promozione locale.

Dopo le difficoltà incontrate per l'individuazione della casa produttrice del docufilm dovendo seguire le complesse procedure della gara europea che ha comportato per i GAL la consulenza di uno studio legale che fornisse assistenza lungo tutto l'iter amministrativo necessario per espletare la gara, nel 2020 è stato affidato l'incarico all'ATI formata da DRAKA PRODUCTION S.R.L. di Giovinazzo (BA) Mandataria e H.G.V. ITALIA S.R.L. di San Severo (FG) Mandante. Nel 2021 dopo aver messo a punto la sceneggiatura, sono iniziati i sopralluoghi per la scelta delle location scelte dai GAL con un'attenta valutazione da parte del regista e della casa di produzione. La collaborazione e il supporto alla troupe durante le riprese in loco ha comportato un notevole impegno da parte di tutta la struttura del GAL, impegno non preventivato in modo così totalizzante in sede di ideazione del progetto.

Va evidenziata la complessità nell'individuazione di alcune location per la non disponibilità alle riprese in aree private. Causa emergenza COVID le riprese sono iniziate in ritardo procrastinando così tutte le attività a valle, tanto che le attività di promozione e di distribuzione saranno realizzate nel 2022.

Altra criticità ha riguardato i problemi legati alla distribuzione, in particolare nel rispetto della normativa sui



diritti cinematografici, aspetti di cui i GAL non sono esperti e quindi per evitare eventuali cause legali derivanti da errori nella distribuzione, è stato necessario organizzare diversi incontri con la casa di produzione ed esperti legali in materia di diritti audiovisivi. Ovviamente questo ha comportato un aggravio di tempo e di risorse rispetto a quanto inizialmente preventivato con il rischio di superare il budget previsto e quindi con l'ulteriore difficoltà di poter rendicontare le maggiori spese. Infine il ritardo dei tempi di realizzazione ha comportato il prolungarsi delle attività dell'azione comune ai GAL in quanto, solo a conclusione di tutte le attività, è stato possibile concludere la rendicontazione e l'impegno dei GAL. Avendo l'azione comune come termine ultimo previsto fissato al 31.12.2021, si è resa necessaria la richiesta di proroga alla Regione Veneto, richiesta inviata entro il 31 dicembre e approvata con delibera n. 36 del 15.12.2021.

Soluzioni adottate per superare le criticità:

- effettuazione delle riprese da parte della produzione nel rispetto della normativa anti- Covid;
- organizzazione di incontri tra GAL e Draka production con proprietà private per la verifica della disponibilità delle locations;
- richiesta proroga delle azioni di preparazione e realizzazione del TI 19.3.1 al 31.1.2023 e dell'Azione comune al 31.10.2022.

Nel successivo **Quadro 5.1** sono riportati i dati dell'unico progetto di Cooperazione interterritoriale "Veneto rurale" attivato dal GAL.

Infine nel successivo **Quadro 5.3** è riportato lo stato di attuazione della sottomisura 19.3 al termine del periodo di programmazione 2014-2022 per singolo tipo di intervento, con riguardo a:

- bandi pubblicati;
- bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda ammissibile);
- domande di aiuto finanziate.



QUADRO 5.1 – Quadro Progetti di cooperazione							
A- Cooperazione interterritoriale – Progetti attivati							
Progetto di cooperazione Codice unico - titolo		Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi Intervento cod.			
I-IT009-003	VENETO RURALE	Gal ALTA MARCA TREVIGIANA, Gal MONTAGNA VICENTINA Gal POLESINE ADIGE Gal VENEZIA ORIENTALE Gal PATAVINO	I territori dei 5 GAL coinvolti	19.2.1.x			

B - Cooperazione transnazionale - Progetti attivati							
Progetto di cooperazione Codice unico - titolo		Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi intervento cod.			

QUADRO 5.2 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia attivate e finanziate								
A- Operazioni a regia attivate e finanziate								
Operazione		Progetto di cooperazione	Tipo intervento	Beneficiario	Decreto di concessione (n./data)	Importo concesso		Importo aiuti liquidati saldo ⁵
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione				
Rn	NON APPLICABILE							
Rn								
Rn								
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, non attivate								
Operazione		Progetto di cooperazione	Tipo intervento	Beneficiario		Importo programmato		
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione				
Rn	NON APPLICABILE							
Rn	-							
Rn					-		-	-
Rn					-		-	-
Rn								

⁵ Nel caso di rinuncia/decadenza indicare il saldo a zero

QUADRO 5.3 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.3						
Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto di cooperazione (cod.)	Pubblicati (n.)	Bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto	Domande finanziate (n.)	Motivazione relativa ai bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto
19.2.1.X	GD	B25B18000550009	1	1	1	Non applicabile
TOT. TIPO INTERVENTO			1	1	1	
TOT. TIPO INTERVENTO						
TOT. COMPLESSIVO SM 19.3						

**6. PIANO DI FINANZIAMENTO: RISORSE EROGATE****Descrizione e commento dello stato di attuazione finanziaria del PSL.**

L'ammontare delle risorse assegnate al GAL dell'Alta Marca Trevigiana per l'attuazione della propria strategia di sviluppo locale A.MA.L.E. 2014-2022 ammonta **complessivamente a € 7.307.681,38** (come dettagliato nel Quadro 6.1) di cui 6.252.881,07 per la Misura 19.2 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e € 100.000,00 per la Misura 19.3 "Sostegno alla partecipazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei GAL" e € 954.800,31 per la Misura 19.4 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL".

Dal punto di vista finanziario il contributo complessivo pari a circa 7.172.000 euro ha raggiunto il 98,1% del totale assegnato al GAL. Le risorse restituite (non spese) sono state pari ad euro 294.633,64 euro.

Gli importi indicati comprendono tutte le risorse assegnate al GAL nel periodo di programmazione, ovvero: le risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la Misura 19.2.1 del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. pari a 4.870.966,00 euro, nonché per la Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" che prevede per il GAL dell'Alta Marca Trevigiana un budget disponibile di 100.000,00 euro e delle risorse assegnate al GAL dall'AdG a titolo di premialità per 110.000 euro per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa, nonché l'assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto al GAL in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220 pari a € 1.271.915,07=. Conseguentemente la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 è stata incrementata da euro 4.980.966,00 a 6.252.881,07 euro.

Al 31.12.2024 sono state complessivamente presentate sulla Misura 19.2 n. 110 domande di aiuto, di cui 90 finanziate con 81 progetti conclusi. Le rinunce/revoche sono state 8 e 1 decaduta.

Dal punto di vista realizzativo, ricordiamo che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè tutti i progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai controlli e alle relative liquidazioni. E' emerso che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza significativi scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune dovute ai cosiddetti "ribassi d'asta" sulle procedure di gara per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato.

Nel corso del 2023 il maggior numero dei progetti finanziati si sono conclusi, rendicontati e quindi liquidati da AVEPA, mentre sono stati avviati quelli finanziati con i nuovi bandi; si sono conclusi altri progetti che avevano chiesto la proroga. Ricordiamo che nel 2020 e 2021, causa emergenza COVID, diversi interventi che prevedevano eventi pubblici o partecipazione a fiere non si sono potuti realizzare, realizzati in modalità ridotta oppure sono stati sospesi o rinviati.

Nel terzo trimestre del 2024 si è registrata la conclusione e la rendicontazione di tutti i progetti che erano ancora in corso, compresi quelli con beneficiari enti pubblici che hanno avuto la proroga al 31.08.2024 per i quali AVEPA ha effettuato il controllo finale per la liquidazione del saldo.

Alla data del 31.12.2024 sono state effettuate tutte le liquidazioni tranne un progetto, la cui rendicontazione presentata tardivamente non ha permesso ad AVEPA di liquidare il contributo entro fine anno.

Alla data del 31.12.2024 sono stati rendicontati tutti i progetti finanziati, sia pubblici che privati, che hanno permesso la **liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 5.764.265,23 euro vale a dire l'92,18% delle risorse complessivamente assegnate al GAL nella programmazione 2014-2022 per la SM 19.2.1**

A livello di **Progetti Chiave**, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della Misura 19.2.1 con una somma di 5.872.881,07 euro, gli aiuti concessi ammontano a 6.123.306,61 in quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave al lordo di eventuali somme derivanti da revoche/rinunce e/o economie nonché le nuove risorse assegnate; a livello di liquidazioni le somme ammontano a **5.407.486,14 euro**. A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente:



Progetto chiave		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1	Collegamento / messa rete attrattori turistici	3.552.881,07	3.648.140,29	3.130.697,36
2	Paesaggio Prosecco Superiore candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32	1.442.183,85
3	Parchi tematici didattici per famiglie	925.000,00	925.000	834.604,93
Totale		5.872.881,07	6.123.306,61	5.407.486,14

N.B: per il P.C. n.1 le risorse programmate recepiscono le risorse aggiuntive di cui al Reg.(UE) 2020/2220

Per quanto riguarda le **economie su domande chiuse, queste sono 246.254,44 euro** dovute ai ribassi d'asta degli ultimi progetti rendicontati dagli enti pubblici e dalle penalità applicate agli ultimi due progetti liquidati per l'intervento 6.4.1 Progetto Chiave 1.

Le economie da rinunce o revoche ammontano a 282.820,36 euro, valore incrementato per effetto della revoca ad un beneficiario dell'Intervento 6.4.2 Progetto Chiave 1. Va ricordato che la maggior parte di queste economie sono state reimpiegate nell'approvazione degli ultimi bandi nel corso degli anni precedenti.

Ciò comporta che il reimpiego delle economie/rinunce per finanziare nuovi bandi comporta che il "concesso" indicato in tabella, nel caso dei Progetti Chiave n. 1 e n. 2, è da intendersi in totale dall'avvio del GAL.

Altri progetti non inseriti nei Progetti Chiave.

Misura 19.2.1.x bando a gestione diretta GAL

Con le risorse aggiuntive pari a 110.000 euro assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver raggiunto gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarli in proprio con un bando appunto "a gestione diretta" per la realizzazione di un progetto ampio di promozione del territorio dei 22 Comuni del GAL. Ricordando che nel corso del 2021 il GAL aveva presentato la domanda di primo acconto, a giugno 2022, entro i termini previsti dal bando, il GAL ha presentato la domanda di saldo finale che è stato liquidato da AVEPA nel mese di agosto, riconoscendo l'intero importo della spesa prevista, pari a 109.450,00 euro.

Interventi di Cooperazione Misura 16

Tipo Intervento 16.1.1 e 16.2.1

Il progetto INOSSOS "Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell'Alta Marca" che vede beneficiario la Federazione Coltivatori diretti di Treviso in qualità di soggetto capofila assieme ad altri 14 partner è stato uno dei più complessi e significativi fra quelli finanziati dal PSL 2014-2020 del GAL. Dopo la proroga concessa per l'emergenza COVID il progetto si è concluso nel mese di settembre 2022. La liquidazione da parte di AVEPA è avvenuta nel mese di aprile 2023.

Tipo Intervento 16.4.1

Il progetto "AMICA La buona filiera dell'Alta Marca" realizzato nell'ambito della cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte è un altro importante progetto previsto dal PSL 2014-2020 e ha visto come beneficiario la Cooperativa Agriconsiglio in qualità di capofila cui, in corso del progetto è subentrata la Latteria di Soligo a seguito dei cambiamenti a livello societario. Il progetto si è concluso a fine 2022.

**Tipo Intervento 16.5.1**

Il progetto “Studio del paesaggio e della biodiversità del Cartizze per una strategia di conservazione agroambientale” realizzato dal Consorzio Tutela Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene è un altro importante progetto previsto dal PSL 2014-2020. Il progetto è stato chiuso e liquidato nel 2023.

Alla data del 31.12.2024 si registra il seguente stato di attuazione finanziario:

Misura 19.2 (Risorse 2014-2020 + 2020-2022)

- Dotazione finanziaria complessiva (importo programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 e aggiornato con l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220) 6.252.881,07
- Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto 6.487.322,19
- Aiuti concessi al netto di revoche e rinunce 6.117.197,70
- Aiuti revocati a seguito Decreti di Avepa 282.820,36
- Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, differenza tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa 246.254,41
- Economie disponibili al 31.12.2024 294.633,65
- Aiuti liquidati da Avepa al 31.12.2024 5.764.265,23 (1)

(1) Tale importo non comprende la liquidazione di un progetto la cui rendicontazione presentata tardivamente dal beneficiario non ha permesso ad Avepa di liquidare il contributo entro fine 2024.

Al 31.12.2024 sono state complessivamente presentate n. 110 domande di aiuto, di cui 90 finanziate con 81 progetti conclusi. Le rinunce/revoche sono state 9 oltre a 1 decaduta.

Da tali valori si evidenziano i seguenti indicatori;

- una capacità di impegno delle risorse programmate da parte del GAL pari al 103,74% (impegnati 6.487.322 su 6.252.881 assegnati);
- una modesta incidenza di aiuti per revoche e rinunce pari a soli 282.820,36 pari al 4,36% degli aiuti concessi;
- una modesta incidenza di economie su domande di aiuto già rendicontate di 246.254,41 pari al 3,8% degli aiuti concessi;
- una modesta incidenza delle economie disponibili a fine programmazione di 295.633,65 pari al 4,54% degli aiuti concessi;
- aiuti concessi netti, (cioè al netto di revoche, rinunce ed economie) sono stati 6.117.194,70, pari al 97,83% delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive;
- aiuti liquidati ai beneficiari per 5.764.265 pari al 92,18% delle risorse complessivamente assegnate al GAL.

Tali risultati sono stati conseguiti grazie ad una tempestiva capacità del GAL di reimpiego delle economie. Essi possono considerarsi molto positivi anche alla luce delle diverse difficoltà dovute alle crisi internazionali, alla pandemia e all'effetto dell'aumento dei prezzi per l'inflazione e i crescenti costi energetici che hanno caratterizzato la programmazione Leader 2014-2022.

Misura 19.3

- Dotazione finanziaria complessiva (importo programmato) 100.000,00
- Aiuti concessi da decreti Avepa 99.950,00
- Economie su domande chiuse 0,00
- Aiuti liquidati da Avepa al 31.12.2024 99.900,75

**Alcune criticità rilevate e le soluzioni adottate per il loro superamento/gestione.**Complesso iter amministrativo per i progetti infrastrutturali dei beneficiari pubblici

Oltre alle criticità illustrate nei precedenti capitoli del presente Rapporto, va evidenziato che nella prima fase di attuazione della Programmazione, in particolare per gli interventi infrastrutturali del T.I. 7.5.1 e del T.I. 7.6.1 la complessità e i tempi richiesti da parte del beneficiario pubblico per avere a disposizione tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda di aiuto, in particolare permessi e autorizzazione (si consideri inoltre che per quasi tutti gli interventi è stato necessario acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica) rilasciati da altri enti pubblici, hanno comportato spesso la necessità di concedere una proroga dei termini di apertura dei relativi bandi pubblici per la presentazione della domanda di aiuto. Tale problematica non si è invece manifestata nei progetti attivati con modalità "a regia" perché il beneficiario aveva potuto attivarsi per tempo a predisporre e acquisire gli atti progettuali ed amministrativi necessari per la domanda di aiuto.

Altre criticità

Per quanto riguarda i beneficiari privati si evidenzia che si sono rilevate economie da revoche, rinunce e da rendicontazioni, spesso dovute alla scarsa conoscenza della normativa e degli applicativi AVEPA. Prontamente il Consiglio di Amministrazione del GAL ha sempre saputo reimpiegare le risorse che si sono rese disponibili. Nell'ultima fase conclusiva della Programmazione vanno ricordati soprattutto due eventi esogeni, l'emergenza COVID e la crisi economica ma soprattutto dei costi a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, che da una parte ha rallentato la conclusione dei progetti con diverse richieste di proroga, dall'altro una minore propensione a nuovi investimenti da parte delle aziende private. In particolare si è registrata la mancanza di domande di aiuto sull'ultimo bando dell'intervento 6.4.1 in scadenza a marzo 2023, anche a causa dei tempi ormai ristretti (circa un anno) per realizzare interventi strutturali.

Per quanto riguarda le economie rilevate un importo significativo è stato determinato in sede di istruttoria dell'ultimo bando del T.I. 7.5.1, in particolare dalla mancata ammissibilità di una fra le 6 domande presentate. Si tratta di quella di un Comune (Sarmede) che aveva presentato una propria domanda come capofila di una convenzione ma risultava aver sottoscritto la convenzione per la realizzazione del progetto presentato dalla Provincia di Treviso, pertanto, anche se indirettamente, risultava beneficiario di due domande sullo stesso bando, caso non ammissibile dalla normativa regionale. Tale accadimento risulta dovuto alla circostanza che un Comune inserito nel progetto con capofila Sarmede relativo all'itinerario della antica via remiera per un problema di assenza per malattia del personale non è riuscito ad acquisire l'autorizzazione paesaggistica nei termini per poter accedere al precedente bando del GAL sul TI 17.5.1.

Soluzioni adottate

Il Consiglio di Amministrazione del GAL sulla base del continuo monitoraggio con cadenza trimestrale della spesa e del formarsi di economie ha potuto reimpiegare prontamente le risorse che si sono rese disponibili.

Il GAL ha organizzato attività informative e assistenza tecnica ai beneficiari nella fase di realizzazione del progetto e di predisposizione delle domande di pagamento relative agli acconti e al saldo degli interventi.

Le criticità legate alle rinunce/revoche/decadenze verificatesi durante la programmazione sono state parzialmente superate con l'attivazione di altri bandi con i quali sono stati spesso riutilizzate le economie. Infatti nella sottomisura 19.2 il contributo concesso con i decreti di AVEPA è stato del 103,74 % del programmato. Come detto in precedenza, non è stato possibile utilizzare il contributo "decaduto" nel corso del 2023 e 2024 in quanto la tempistica della programmazione Leader 2014-2022 non ha consentito di poter attivare altri nuovi bandi.

Nel successivo **Quadro 6.1** è riepilogata la dotazione di risorse complessivamente programmate nel PSL per la programmazione 2014-2022.

Nei successivi Quadri 6.2 - Spesa nella Sottomisura 19.2.1 (per Misura e Tipo di intervento) 6.3 – Spesa relativa ai Progetti Chiave, 6.4 – Spesa nella sottomisura 19.3.1 (progetti di cooperazione) sono riportati i dati relativi all'attuazione finanziaria del PSL al 31/12/2024.



QUADRO 6.1 - Risorse programmate Dotazione PSL confermata e aggiornata al Reg. (UE) 2020/2220 DGR 1065/2021 e DDR 44/2021 (importi in euro)					
Tipo intervento 19.4.1		Tipo intervento 19.2.1		Tipo intervento 19.3.1	TOTALE PSL
Dotazione DGR 1547/2016	Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	
745.645,00	209.155,31	4.980.966,00	1.271.915,07	100.000,00	7.307.681,38

QUADRO 6.2 – Spesa nella Sottomisura 19.2.1 (per Misura e Tipo di intervento)						
Tipo intervento cod.	Importo iniziale Programmato DGR 1547/2016 (€)	Importo premialità/ Riallocazione programmato	Importo Reg. (UE) 2020/2220 programmato	Totale programmato per Tipo di Intervento	Importo aiuti concessi netti ⁽⁶⁾ (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1.2.1	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
3.2.1	320.000,00			320.000,00	319.280,00	309.794,66
6.4.1	400.000,00		300.000,00	700.000,00	742.833,79	692.016,55
6.4.2	500.000,00		300.000,00	800.000,00	415.474,24	402.861,77
7.5.1	2.585.920,00		660.000,00	3.245.920,00	3.427.294,61	3.165.684,96
7.6.1	400.000,00			400.000,00	485.983,63	485.983,63
16.1.1	50.000,00			50.000,00	24.621,33	24.310,33
16.2.1	170.000,00			170.000,00	194.969,26	189.443,76
16.4.1	50.000,00			50.000,00	35.000,00	33.600,00
16.5.1	50.000,00			50.000,00	49.354,37	49.354,37
19.2.1.x	295.046,00	110.000,00	11.915,07	416.961,07	442.996,27	411.215,20
Totale	4.870.966,00	110.000,00	1.271.915,07	6.252.881,07	6.117.194,70	5.764.265,23

Con riferimento ai dati finanziari “Budget della misura” e “Aiuto concesso” riportati nel presente documento, si segnalano delle differenze tra quanto risulta dalla contabilità del GAL e quanto riportato nel “datawarehouse” regionale, in particolare:

- Intervento 16.1.1: il budget di Misura era di 220.000 euro e non 2.200.000 pertanto il budget totale ammonta a 9.457.743,50 euro.
- Intervento 3.2.1: importo ammesso da Decreto Avepa quindi concesso è di 125.405 euro e non 122.405, pertanto il concesso lordo totale ammonta a 6.487.322,20 e il netto a 6.117.194,70.

⁶ Indicare l'importo al netto di rinunce/decadenze/revoche.

**QUADRO 6.3 – Spesa nei Progetti chiave**

Progetto chiave cod./titolo		Importo iniziale programmato (€)	Importo Reg. (UE) 2020/2220 programmato (€)	Importo totale per PC (€)	Importo aiuti concessi netti ⁽⁷⁾ (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1	Collegamento / messa rete attrattori turistici	2.280.966,00	1.271.915,07	3.552.881,07	3.450.133,19	3.130.697,36
2	Paesaggio Prosecco Superiore candidato a patrimonio Unesco	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.448.686,94	1.442.183,85
3	Parchi tematici didattici per il turismo giovanile famiglie e ragazzi	925.000,00	0,00	925.000,00	854.358,98	834.604,93
Totale		4.600.966,00	1.271.915,07	6.123.306,61	5.753.179,11	5.407.486,14

QUADRO 6.4 – Spesa nella Sottomisura 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)

Progetto cod. unico/titolo		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
I-IT009-003	VENETO RURALE	100.000,00	100.000,00	99.900,75
Totale 19.3.1		100.000,00	100,000,00	99.900,75

Con riferimento all'importo aiuti liquidati si evidenzia che quello indicato in tabella si riferisce alla rendicontazione dell'intervento 19.2.1.x Azione comune relativo alla realizzazione e promozione del docufilm; a fronte di un contributo assegnato di 89.950,00 sono stati rendicontati e liquidati 89.900,75 euro.

⁷ Indicare l'importo al netto di rinunce/decadenze/revoche.

**7. ATTIVITA' DI GESTIONE E ANIMAZIONE****7.1 Gestione attuativa****Riepilogo delle attività svolte nell'ambito della Commissione tecnica GAL-AVEPA nel periodo di programmazione 2014-2022.**

Si riportano i dati riepilogativi della gestione attuativa per il periodo di programmazione 2014-2022:

- n. 27 riunioni della commissione tecnica GAL – AVEPA;
- n. 39 proposte di bando oggetto di verifica di conformità amministrativa e strategica e di fattibilità gestionale ed informatica;
- n. 33 istruttorie delle domande di aiuto approvate e graduatorie adottate relative ai bandi attuativi.

Tali Commissioni tecniche hanno provveduto:

- a verificare la conformità amministrativa e strategica e la fattibilità gestionale ed informatica delle proposte di bando per l'attuazione della Sottomisura 19.2 e della Sottomisura 19.3;
- ad approvare l'istruttoria delle domande di aiuto e le graduatorie relative ai bandi attuativi della Sottomisura 19.2 e della Sottomisura 19.3.

Nella seguente tabella sono riportate in sintesi, per ogni anno della Programmazione 2014-2022 il numero delle riunioni e l'oggetto delle stesse.

Anno	numero riunioni Commissioni Avepa GAL	per esame proposte bando	per istruttorie domande
2017	7	14	11
2018	5	7	6
2019	6	10	11
2020	3	1	2
2021	4	4	1
2022	2	3	4
Totale	27	39	35

7.2 Attività di informazione e animazione**Descrizione e commento delle principali attività di comunicazione.**

Come descritto nel capitolo 9 del PSL 2014-2020, l'informazione e l'animazione della strategia di sviluppo locale comprende tutte le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e dei beneficiari degli interventi.

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e in conformità con le disposizioni dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, nonché con il Piano di comunicazione del PSR per il Veneto 2014-2020, il GAL Alta Marca ha attuato un complesso coordinato di attività di informazione e comunicazione dirette a realizzare i seguenti obiettivi:

- informare e comunicare la mission e le attività del GAL quale Agenzia di sviluppo locale;
- informare i potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dagli interventi previsti nel PSL per promuovere



la partecipazione ai bandi;

- informare e sensibilizzare i destinatari degli interventi ed in generale anche la popolazione locale sugli interventi finanziati e da finanziare con l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

I destinatari/target delle diverse attività di informazione e comunicazione sono stati individuati nella popolazione locale, nel partenariato, nei portatori di interesse non soci del GAL, nei potenziali beneficiari e nei beneficiari di progetti finanziati dal GAL. Ogni specifica iniziativa intrapresa è stata progettata e realizzata cercando di tener conto della tipologia di partecipanti ai quali è diretta ai loro specifici fabbisogni informativi. Di norma al termine degli incontri o delle interazioni avute con i partecipanti alle diverse attività si è sempre cercato di raccogliere un feed-back per poter valutare l'efficacia delle attività svolte e poter definire eventuali miglioramenti per le azioni future.

Di seguito si riportano le principali attività di informazione e comunicazione svolte dal GAL per assicurare l'informazione durante la fase di attuazione del PSL nel periodo di programmazione 2014-2022, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari degli interventi.

Informazione e comunicazione a mezzo sito web del GAL

Attivazione di un sito web www.galaltamarca.it e dal febbraio 2024 del nuovo sito www.galaltamarca.tv. Il sito è stato organizzato per fornire tutte le informazioni utili ai diversi target/destinatari delle informazioni.

Il 2023 è stato l'anno del passaggio dal vecchio al nuovo sito www.galaltamarca.tv anche se è stato reso visibile a inizio 2024. Purtroppo è stato un processo più complesso del previsto data la vetustà del vecchio sito, che ha creato problemi di visibilità nel periodo aprile-ottobre 2023.

Il sito web è stato ed è lo strumento maggiormente utilizzato e più efficace per dare con informazione al territorio sulle numerose attività promosse e realizzate dal GAL. Inoltre nel sito web del GAL l'utente con modalità "on demand" può agevolmente reperire le informazioni sulle diverse attività del GAL e scaricare la relativa documentazione di interesse.

Nella home page sono riportati il PSL A.M.A.L.E. 2014-2020 e tutti gli atti fondamentali collegati alla sua approvazione e quindi per sezioni/aree web dedicate alle diverse categorie omogenee di informazione riguardanti l'assetto istituzionale del GAL (i soci del GAL, gli amministratori, l'ambito territoriale) e l'attuazione della strategia di sviluppo locale (il cronoprogramma dei bandi, i bandi aperti e chiusi, i progetti finanziati, i rapporti annuali, il monitoraggio e valutazione ecc) e alla trasparenza amministrativa articolata in quattordici sotto sezioni. Caratteristica comune alle diverse aree è la disponibilità dei documenti di riferimento elaborati dal GAL resi visibili e scaricabili da parte degli utenti.

Nella home page del sito è riportata anche una sezione dedicata alle news rilevanti del momento e una sezione dedicata agli strumenti di comunicazione prodotti dal GAL nella quale sono visibili e scaricabili i video, le brochure e la guida informativa in quattro lingue prodotti dal GAL.

I siti web sono sempre stati sistematicamente aggiornati con continuità dal GAL.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di Programmazione Leader 2014-2022 le visualizzazioni del sito sono state 191.282 pagine uniche mentre gli accessi 69.010.

Newsletter e Bollettino Informativo.

Diffusione di una "Newsletter" elettronica periodica sulle attività del GAL diffusa via e-mail ai soci, ai Comuni dell'area e a ogni soggetto che ne faccia richiesta. La Newsletter è stata realizzata con continuità nell'arco di tutta la programmazione 2014-2022 con cadenza di norma bimestrale in base anche alle attività da comunicare e inviata ad una mailing list di circa 500 destinatari, il numero è in costante aumento in quanto coloro che entrano in contatto con il GAL presso lo Sportello vengono sistematicamente iscritti alla newsletter.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di Programmazione Leader 2014-2022: n. 50 newsletter.

Va evidenziato che fino al 2023 è stato realizzato sempre con cadenza di norma bimestrale anche un Bollettino informativo per i soci che si è aggiunto alle newsletter.

Informazione e comunicazione a mezzo social web.

Nella programmazione Leader 2014-2022 il GAL ha utilizzato in modo continuativo per la comunicazione sui social network la pagina Facebook e il canale Youtube. Dal 2022 il GAL ha attivato anche un proprio profilo su Instagram. Nei primi anni è stato utilizzato anche un profilo Twitter poi abbandonato perché non presentava un numero adeguato di follower/visualizzazioni.

Il profilo Facebook e da quando attivato il profilo Instagram sono stati alimentati costantemente, in media 5 alla settimana per ogni profilo) con la pubblicazione di post informativi, promozionali e coinvolgenti e la produzione di immagini, video e altri contenuti visivi per coinvolgere il pubblico con la scrittura di testi accattivanti e informativi per accompagnare i contenuti visivi. Dal 2024 per la Programmazione Leader 2023-2027 si è formalizzato anche un piano editoriale per garantire una strategia coerente e rilevante, con delle rubriche fisse su base settimanale per fornire una varietà di contenuti tematici dedicati ai bandi del GAL, ai progetti realizzati, ai soci del GAL e alla diffusione di iniziative dello sviluppo rurale in Veneto.

Sul canale Youtube sono stati caricati i diversi video relativi alle attività e progetti del GAL via via realizzati.

Nel 2024 il GAL si è anche dotato di una mascotte grafica “il Gallufo” per aggiungere un elemento distintivo e coinvolgente alle proprie comunicazioni.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di Programmazione Leader 2014-2022:

- Facebook: 19.598 mi piace con oltre 100 i post pubblicati e 5.286 visualizzazioni di video postati.
- Youtube invece è stato sempre molto utilizzato con le visualizzazioni che sono state 1.144.
- Instagram ha visto una buona crescita in quanto i followers sono arrivati a 620 del 2024.

Pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sulla stampa

In occasione della approvazione di atti di fondamentale importanza sulla strategia di sviluppo locale (manifestazione di interesse e PSL) e dei più importanti bandi sono state pubblicate inserzioni a pagamento e inviati comunicati stampa sui giornali locali di maggiore diffusione (Tribuna di Treviso, Gazzettino di Treviso e il mensile Il Piave)

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di Programmazione Leader 2014-2022 gli articoli apparsi sulla stampa locale sono stati 111.

Realizzazione e trasmissione di spot radiofonici su emittenti locali.

Nel 2023 e 2024 è stata realizzata una campagna pubblicitaria a mezzo di una radio locale con la trasmissione di spot e di brevi interviste ai rappresentanti del GAL e al pubblico che ha partecipato ad incontri pubblici di presentazione del GAL.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di Programmazione Leader 2014-2022 gli spot su radio locali sono stati 17.

Ufficio Stampa.

Il GAL ha prodotto direttamente i comunicati stampa delle proprie attività poi trasmessi alla stampa e ai media locali e al partenariato per la loro diffusione. I comunicati stampa includono informazioni rilevanti sulla Strategia di Sviluppo Locale, come aggiornamenti sui progetti in corso, risultati raggiunti, eventi imminenti, riconoscimenti ottenuti o storie di successo.

Gli articoli hanno trattato una vasta gamma di argomenti legati alle attività, agli obiettivi e agli eventi del GAL, comprese interviste con membri del GAL o beneficiari dei progetti, aggiornamenti sui progressi dei progetti in corso, approfondimenti su temi rilevanti per lo sviluppo rurale o storie di successo relative agli interventi finanziati dal GAL.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di Programmazione Leader 2014-2022 gli articoli apparsi sulla stampa locale sono stati 111.



Servizi televisivi.

In occasione delle assemblee annuali di approvazione del bilancio e dell'approvazione di atti di fondamentale importanza sulla strategia di sviluppo locale (manifestazione di interesse e PSL) sono stati realizzati servizi a pagamento sulle TV locali "INFO TV" su Antenna Tre Nordest, all'interno del programma "Agricoltura veneta", con passaggi su Rete Veneta e Antenna 3 Nordest; "Cronache Trevigiane" sull'emittente TeleChiara.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Complessivamente si registrano n.19 servizi tv con oltre un centinaio di passaggi nelle diverse tv locali.

Il GAL ha partecipato anche in diverse occasioni con Presidente e/o con il Direttore al talk televisivo "Ore13" di Antenna Tre per presentare le attività del GAL e sulla Strategia di Sviluppo Locale, illustrando obiettivi, opportunità e benefici.

Materiali informativi – brochure del GAL e immagine coordinata

Il GAL ad inizio programmazione ha realizzato cartelline informative, roll-up, una brochure sulla strategia di sviluppo locale A.MA.L.E. e alcuni gadget.

I materiali brandizzati sono stati realizzati con un'immagine coordinata definita in un apposito manuale d'uso realizzato in occasione della definizione del logo del GAL.

I materiali di comunicazione visiva sono stati progettati per rappresentare in modo chiaro e accattivante l'identità del GAL e promuovere la sua immagine presso il pubblico. Questi includono il logo del GAL e altri elementi visivi che riflettono gli obiettivi e i valori del GAL.

Principali dati significativi delle attività svolte.

n. 6 roll up

n. 300 cartelline

n. 450 depliant

Attivazione di uno sportello informativo presso la sede del GAL.

L'attività di sportello presso l'ufficio del GAL ha operato costantemente per l'intero periodo di programmazione di norma per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 8.30 – 12.30 e pomeriggio su appuntamento.

L'accesso al servizio è avvenuto con richiesta di colloquio pervenuta al GAL, o a seguito colloquio telefonico o fissata per le vie brevi in occasione di incontri pubblici.

L'attività informativa è stata svolta dal Direttore del GAL o in sua assenza dal Responsabile Amministrativo e ha riguardato principalmente le opportunità di finanziamento previste dal PSL del GAL e informazioni per l'accesso ai bandi attuativi degli interventi via via pubblicati dal GAL.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di programmazione Leader 2014-2022, come riportato nei diversi Rapporti annuali, si sono svolti complessivamente oltre 500 colloqui. Al termine di ogni colloquio si è proceduto alla registrazione dei dati della persona audita e a partire dall'anno 2018 alla somministrazione di un questionario sulla qualità del servizio ricevuto.

Attivazione di uno sportello informativo decentrato in area Destra Piave

Al fine di agevolare l'accesso alle attività informative del GAL della popolazione residente nei Comuni più distanti dalla sede del GAL, in collaborazione con i partner Unione Montana del Grappa e del Comune di Paderno del Grappa nel 2017 è stato attivato a richiesta e su appuntamento, presso il municipio di Paderno del Grappa, uno sportello informativo che ha operato con cadenza bisettimanale.

Nel 2018 alla luce della scarsa richiesta di appuntamenti nonostante la disponibilità e la pubblicizzazione dell'iniziativa da parte del GAL, l'attività in loco è stata sospesa e le richieste di incontro per informazioni provenienti dall'area del Grappa, hanno visto come sede di incontro l'Ufficio del GAL a Solighetto di Pieve di Soligo. In ogni caso tramite incontri presso il GAL, colloqui telefonici e videoconferenze nel periodo post covid ad oggi, l'Ufficio del GAL ha garantito il servizio informativo a tutti i Comuni della Destra Piave.

Principali dati significativi delle attività svolte.



Nel periodo di operatività presso lo sportello decentrato si sono svolti circa una ventina di colloqui.

Pubblicizzazione dei bandi pubblici del GAL.

Il GAL ha provveduto ad assicurare ampia informazione e pubblicizzazione dei propri bandi pubblici con i seguenti strumenti:

- incontri pubblici preliminari, di norma almeno due o tre per ogni tornata di bandi in diverse location dell'ATD, rivolti ai potenziali beneficiari dei bandi: di norma dopo l'approvazione della proposta di bando il GAL ha organizzato uno o più incontri pubblici per informare i potenziali beneficiari sulle iniziative finanziabili al fine di agevolare una tempestiva attivazione dei soggetti interessati a presentare una domanda di aiuto. Tali incontri, aperti anche alla popolazione locale, sono sempre stati occasione per presentare la mission e l'operatività del GAL e per comunicare i Report sulla attuazione della strategia di sviluppo locale. Sono inoltre stati replicati dopo l'apertura dei bandi e la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
- pubblicazione degli avvisi pubblici dei bandi nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- comunicazione dei bandi a tutto il partenariato del GAL e a tutti i Comuni dell'ATD con preghiera di pubblicizzazione;
- comunicazione alla comunità locale sulla stampa e sui media locali (Antenna Tre e Rete Veneta) a seguito di apposita conferenza stampa oppure con invio di comunicati stampa;
- pubblicazione di apposita informativa - news sulla home page del sito web del GAL e comunicazione sui social network utilizzati dal GAL (Facebook e Instagram);
- pubblicazione di apposita informativa sulle newsletter e bollettini informativi del GAL;
- pubblicizzazione delle graduatorie relative alle domande di aiuto finanziate

Agli incontri hanno di norma partecipato anche uno o più rappresentanti di Avepa SUA di Treviso che hanno illustrato la procedura informatica per l'apertura del fascicolo aziendale e la presentazione delle domande di aiuto. A quanti hanno fatto richiesta via telefono o si sono recati presso la sede del GAL è stata rilasciata a richiesta una copia del bando, o trasmessa via mail invitando a scaricarla dal sito e fornite tutte le informazioni sulle modalità di compilazione della domanda informatica sul gestionale di AVEPA.

Gli incontri sono stati ampiamente pubblicizzati e hanno visto un'elevata partecipazione non solo dei soci, ma anche degli operatori economici e dei portatori d'interessi presenti sul territorio e della popolazione locale. Gli incontri in particolare hanno fornito informazioni dettagliate sui Bandi in pubblicazione, sulle opportunità di finanziamento disponibili e sulle modalità di presentazione delle proposte progettuali.

I contenuti hanno incluso sessioni interattive di domande e risposte, nonché la distribuzione di materiale informativo stampato. Anche sui mezzi di informazione queste attività sono state illustrate tramite il sito, i social network, la stampa e altri organi di informazione locale come risulta da quanto riportato nell'Appendice n. 3 dei diversi rapporti annuali e ai Report "Sistema di misurazione e valutazione prestazioni – Carta dei servizi" cui si rinvia.

La partecipazione a incontri organizzati da soggetti diversi dal GAL sui temi della Programmazione Leader

Il GAL ha partecipato a diversi incontri organizzati da soggetti esterni; in alcuni casi la partecipazione è stata in modalità on line che, rende più semplice ed economica la partecipazione.

Gli incontri possono essere suddivisi in tre gruppi:

- incontri di coordinamento dei GAL Veneti organizzati dall'Autorità di Gestione;
- incontri di coordinamento dei GAL Veneti;
- incontri ed eventi organizzati dalla Rete Rurale Nazionale;
- incontri organizzati dal Forum Nazionale Leader nel triennio 2022-2024;

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di programmazione si è partecipato a circa n.90 incontri.

Partecipazione al Forum Leader 2023

Il GAL nel 2023 ha partecipato al concorso di selezione di buone pratiche realizzate con il Leader 2014-2020 da



presentare al Forum Leader 2023 che si è tenuto a Venezia dal 22 al 25 novembre 2023. Essendo stato selezionato, il GAL ha presentato 3 progetti: due finanziati dal PSL 2014-2020, il progetto di realizzazione dei punti di ricarica elettrici per le e-bike in tutti i 22 Comuni del GAL e come secondo i progetti del Progetto Chiave n.3 dedicato ai Parchi tematici. Oltre a questo è stata presentata l'iniziativa del Distretto del Cibo Treviso di cui il GAL è stato promotore nel suo ruolo di agenzia di sviluppo locale. I progetti hanno riscosso molto interesse da parte dei partecipanti e sono inseriti nel catalogo delle buone pratiche del Forum Leader 2023.

Descrizione e commento delle principali **attività di animazione** svolte per coinvolgere il partenariato, la popolazione e i potenziali destinatari e beneficiari degli interventi.

Attività per il coinvolgimento del partenariato.

Assemblee plenarie periodiche con il partenariato

Con cadenza annuale in occasione del bilancio e con più incontri negli anni di elaborazione e conclusione della programmazione Leader.

Gli incontri sono sempre stati occasione per presentare anche la mission e le attività del GAL e per dare informazione sulla attuazione della strategia di sviluppo locale.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di programmazione il GAL ha organizzato circa una decina di incontri.

Incontri bilaterali con i soci

Di norma con cadenza annuale con i soci più direttamente interessati agli interventi della strategia di sviluppo locale, sono stati effettuati incontri bilaterali con le figure di vertice dei rispettivi enti. Tali incontri hanno avuto un generale apprezzamento e hanno facilitato lo sviluppo di relazioni "strategiche" con i soci che oltre a rafforzare la loro presenza nella compagine sociale del GAL hanno favorito nuove iniziative e lo sviluppo di progetti di valenza d'area.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di programmazione il GAL ha organizzato circa una quindicina di incontri con circa 130 partecipanti.

Tavoli di concertazione di supporto alla programmazione Leader.

Durante tutta la programmazione Leader 2014-2022 il GAL si è avvalso di due tavoli di concertazione denominati "tavolo verde" e "tavolo turismo". Il primo Tavolo attivo anche nella programmazione Leader 2023-2027 è costituito dai partner del gruppo di interesse del settore primario con l'aggiunta della Confcooperative. Il tavolo "turismo" è costituito dai soci del GAL direttamente interessati alle iniziative in materia di turismo rurale che ha costituito il principale campo di intervento dell'azione del GAL nella programmazione Leader.

I due Tavoli sono stati sistematicamente consultati per la programmazione degli interventi, la definizione dei cronoprogrammi, la scelta dei criteri di selezione e dei relativi punteggi e priorità, per supportare i beneficiari in fase realizzativa e per condividere le analisi e le valutazioni sui progetti realizzati.

Nel periodo di programmazione il GAL ha organizzato ventitre incontri

Partecipazione del GAL a incontri organizzati dai soci del GAL e da portatori di interesse.

Uno strumento molto efficace per le attività di animazione si è rilevata la presentazione dei bandi del GAL aperti o di prossima pubblicazione in occasione di incontri organizzati dai soci del GAL o da altri portatori di interessi del territorio. Gli incontri, generalmente, a livello zonale nelle sedi dei soci nell'ATD del GAL, sono sempre stati occasione per presentare in modo diffuso sul territorio anche la mission e le attività del GAL e per dare informazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di programmazione il GAL ha partecipato circa una quindicina di incontri.

**Attività per il coinvolgimento della popolazione locale, dei potenziali destinatari e beneficiari degli interventi.****Incontri pubblici di presentazione dei bandi del GAL.**

Il GAL ha provveduto ad assicurare ampia informazione e pubblicizzazione dei propri bandi pubblici con incontri pubblici preliminari, di norma almeno due o tre per ogni tornata di bandi in modalità decentrata in diverse location dell'ATD, rivolti ai potenziali beneficiari dei bandi. Tali incontri, aperti anche alla popolazione locale, sono anche sempre stati occasione per presentare la mission e l'operatività del GAL e per comunicare i Report sulla attuazione della strategia di sviluppo locale.

Dopo l'apertura dei bandi e la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, gli incontri sono stati replicati con la medesima modalità di organizzazione in forma decentrata su tre diverse sedi dell'ATD del GAL.

Nel periodo di programmazione il GAL ha organizzato circa una trentina di incontri con circa 1.400 presenze.

Assistenza ai beneficiari con attività di sportello presso la sede del GAL.

L'attività di sportello presso l'ufficio del GAL ha operato costantemente per l'intero periodo di programmazione presso la sede del GAL e nel primo biennio presso la sede decentrata del municipio del Comune di Paderno del Grappa.

I potenziali beneficiari hanno ricevuto dal personale del GAL un'attività di assistenza tecnica pre-progettuale diretta ad inquadrare le loro idee-progetto rispetto ai bandi del GAL e a verificarne la fattibilità, nonché indicazioni operative per la compilazione delle domande di aiuto.

Allo sportello hanno avuto accesso anche soggetti interessati ad informazioni su altri bandi diversi da quelli della programmazione Leader. Il GAL quale agenzia di sviluppo è stato ed è un punto di riferimento per il territorio in materia di investimenti e contributi.

Per i progetti a regia e a bando relativi a opere infrastrutturali, data la maggiore complessità dei singoli progetti, il supporto del GAL oltre che telefonico si è concretizzato anche con incontri in loco da parte del Direttore e/o del Presidente.

Assistenza ai beneficiari in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti.

Il GAL ha provveduto in maniera continuativa nel periodo di programmazione a sentire telefonicamente i beneficiari per un monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento dei rispettivi progetti; mentre i beneficiari pubblici, in particolare quelli dei progetti a regia e quelli dei progetti del T.I. 7.5.1 di carattere sovracomunale sono stati seguiti personalmente dal direttore e da presidente con incontri in loco dedicati.

Incontri tematici- seminari - workshop focus group

Altra importante attività di animazione è stata l'organizzazione di incontri tematici-focus group con la presenza di qualificati esperti di settore e rivolti a particolari categorie di potenziali beneficiari degli interventi del PSL del GAL.

Tali incontri hanno affrontato temi specifici legati agli ambiti tematici, presentando esperienze, best practices e casi studio di successo, nonché le opportunità di collaborazione e di finanziamento per progetti locali, nonché la promozione della cooperazione tra i diversi attori del territorio; rispetto alla tematica affrontata hanno delineato lo scenario e le prospettive sulla prevedibile evoluzione, le principali problematiche in essere e le risposte che il GAL può dare con la propria strategia di sviluppo locale, i bandi del GAL aperti o di prossima apertura e lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Gli incontri hanno riguardato sia la fase di elaborazione della manifestazione di interesse e del PSL che l'animazione dei bandi relativi a interventi innovativi e di maggiore complessità. Le tematiche affrontate hanno riguardato il turismo sostenibile, temi legati allo sviluppo economico e ambientale del territorio, della qualità della vita, le opportunità derivanti dal riconoscimento Unesco, le problematiche demografici e sociali.

Questa attività di animazione si è dimostrata efficace sul piano della promozione della cooperazione tra i diversi attori del territorio e per la creazione di relazioni dirette a fare rete.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di Programmazione Leader 2014-2022, si sono svolti complessivamente oltre 20 incontri tematici.

**Incontri per il monitoraggio e l'avanzamento dei progetti**

Considerato che la gran parte dei progetti finanziati sono stati ultimati, il GAL nell'ambito delle attività di controllo delle attività finanziate ha contattato alcuni beneficiari.

In particolare uno dei progetti più rappresentativi del PSL 2014-2020, la realizzazione delle piazzole per la ricarica delle e-bike in tutti i Comuni del GAL, finanziato con l'Intervento 7.5.1, presenta una sua complessità intrinseca che richiede un costante controllo da parte dei beneficiari, in questo caso i Comuni.

Pertanto il GAL, proseguendo quanto avviato nel 2021, ha proseguito i contatti con i diversi Comuni soprattutto per il monitoraggio del corretto funzionamento delle postazioni, segnalando eventuali disfunzioni. Purtroppo la rapida evoluzione tecnologica del settore, comporta un costante monitoraggio soprattutto da parte dei Comuni e ciò non sempre è possibile.

Per quanto riguarda i progetti in corso il GAL ha monitorato costantemente il loro avanzamento, soprattutto nei casi di richiesta di proroga. Verso la fine del 2023, alla luce della comunicazione dell'AdG prot.n.0611496 del 13.11.2023, il GAL ha invitato i singoli beneficiari presso la propria sede a Solighetto per l'analisi della situazione; gli incontri con i beneficiari privati si sono tenuti nel mese di gennaio 2024 mentre per i beneficiari pubblici è stato organizzato un incontro in plenaria in data 18.01.2024. Gli esiti sono stati positivi considerato che tutti hanno garantito di terminare i lavori nei termini previsti; l'unica criticità riguarda un beneficiario privato.

Principali dati significativi delle attività svolte.

Nel periodo di programmazione Leader 2014-2022, si sono svolti complessivamente oltre 40 incontri con i beneficiari a cui vanno ricordati i 5 incontri presso la sede dell'ADG a Mestre con la società Agriconsulting incaricata dell'Autovalutazione dei PSL dei GAL.

**8. MONITORAGGIO**

Descrizione e riepilogo delle attività di monitoraggio sull'attuazione del PSL svolte nel periodo di programmazione 2014-2022: oggetto, frequenza e modalità.

Il Regolamento (UE) 1303/2013 all'Articolo 34, paragrafo 3, definisce tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia (lettera g).

I GAL hanno quindi il compito obbligatorio di fornire una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e di specifici meccanismi di valutazione, nonché di svolgere attività pertinenti di monitoraggio e valutazione collegate alla propria strategia.

Il capitolo 10 del PSL A.MA.L.E. descrive le modalità specifiche di monitoraggio.

Con la deliberazione n. 59 del 19.11.2017, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL.

A partire dall'ultimo trimestre del 2017 con cadenza trimestrale il GAL ha provveduto ad elaborare appositi Report di monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati allo scopo di controllare sia il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi sia per rilevare tempestivamente eventuali economie da rendicontazione o revoche/rinunce al fine di poter reimpiegare prontamente le risorse che via via si sono rese disponibili. I report sono stati oggetto di esame e di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL.

La complessiva attività di monitoraggio svolta dal GAL si è rivolta ai seguenti aspetti delle attività realizzative:

- il monitoraggio procedurale relativo ai bandi e alle domande di aiuto istruite, ammesse e rendicontate;
- il monitoraggio fisico e di realizzazione relativo a come stanno procedendo i lavori degli interventi finanziati;
- il monitoraggio finanziario relativo alle diverse fasi del processo di spesa dalla programmazione alla erogazione;
- il monitoraggio dei Progetti Chiave.

Le attività di cui sopra sono state sviluppate con il supporto di idonee metodologie messe a punto anche sulla base di un confronto e in coordinamento con i GAL Veneti e degli incontri avuti con l'AdG e il Valutatore esterno (la società Agriconsulting spa) del PSR Veneto 2014-2020.

Il GAL ha assicurato la sistematica attività di monitoraggio e controllo sulla attuazione della propria strategia, con lo svolgimento in particolare delle seguenti attività:

- periodica consultazione dell'applicativo gestionale "Istruttoria PSR" di Avepa per monitoraggio delle domande di aiuto presentate sui bandi del GAL e relativa documentazione allegata, delle domande di pagamento presentate dai beneficiari, degli esiti istruttori di Avepa e tempistiche di pagamento e aggiornamenti sull'adozione di decreti di revoca per domande rinunciate;
- presa d'atto e verifica delle eventuali richieste di integrazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 inviate da Avepa, richieste di proroga, comunicazioni di cause di forza maggiore e criticità segnalate da parte dei beneficiari e conseguenti confronti diretti con i referenti di Avepa SUA di Treviso e Belluno, nonché con i beneficiari stessi ed i rispettivi tecnici di riferimento;
- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.2.1 e al T.I. 19.3.1 con aggiornamento dei dati relativi ai bandi pubblicati, importi stanziati, beneficiari individuati, aiuti concessi, aiuti pagati, termini di realizzazione degli interventi e relative rilevazioni di revoche, riduzioni per revisione istruttoria, economie di spesa, risorse ancora disponibili;
- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.4.1, con aggiornamento dei dati relativi alle spese rendicontate per il funzionamento degli uffici nelle rispettive domande annuali presentate ad Avepa ed esiti istruttori;



- elaborazione e pubblicazione trimestrale sul sito, Sottosezione 14[^] di Amministrazione trasparente e sugli altri canali istituzionali (InformaGAL, Facebook, ecc...) della scheda di monitoraggio finanziario del PSL A.MA.L.E. che rende conto dei dati del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
- informativa al CdA del GAL e approvazione con atto deliberativo delle schede di monitoraggio finanziario del PSL A.MA.L.E.;
- elaborazione dei dati riportati nella relazione al bilancio di esercizio del GAL sul monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e nel report sui contributi assegnati di cui all'allegato 1 al bilancio del GAL.

I Report di Monitoraggio.

Sulla base dei supporti metodologici approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 19.12.2017 e aggiornati con delibera n.2 del 11.01.2018, il report di monitoraggio, elaborato con cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL persegue l'obiettivo di dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere sulle attività finanziate dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

Nella programmazione Leader 2014-2022 sono stati elaborati e pubblicati sul sito web del GAL i seguenti report trimestrali di monitoraggio:

- Anno 2018: n. 4 Report alla fine di ogni trimestre
- Anno 2019: n. 4 Report alla fine di ogni trimestre
- Anno 2020: n. 4 Report alla fine di ogni trimestre
- Anno 2021: n. 4 Report alla fine di ogni trimestre
- Anno 2022: n. 4 Report alla fine di ogni trimestre
- Anno 2023: n. 4 Report alla fine di ogni trimestre
- Anno 2024: n. 4 Report alla fine di ogni trimestre

I Report sono stati allegati alle relative Delibere del Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito web del GAL oltre che quali allegati a tali delibere nella apposita sottosezione 14[^] di "amministrazione trasparente" dedicata al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione del PSL.

L'ultimo Report predisposto al 31.12.2024 è riportato in allegato al presente Rapporto finale di esecuzione e pubblicato nel sito web del GAL nella sezione "monitoraggio dell'attuazione del PSL A.MA.L.E. e visibile al link <https://galaltamarca.tv.it/monitoraggio-dellattuazione-del-programma-di-sviluppo-locale-2014-2020-a-ma-l-e/>

**9. VALUTAZIONE**Descrizione delle attività svolte ai fini della valutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL.

L'Unione europea ha introdotto il programma Leader come iniziativa dal basso verso l'alto (bottom-up) a sostegno dello sviluppo delle regioni rurali svantaggiate attraverso progetti che affrontano i bisogni locali. Dal 2014 l'UE ha adottato l'approccio Leader (noto come sviluppo locale di tipo partecipativo) per diversi flussi di finanziamento nelle zone rurali, urbane e costiere.

La caratteristica principale dell'approccio Leader è l'attuazione di metodi partecipativi dal basso verso l'alto al fine di coinvolgere le comunità locali nello sviluppo dei progetti e nei processi decisionali. I gruppi di azione locale (GAL), costituiti da partner provenienti dalla società civile, pubblica e privata, gestiscono le attività.

Nella programmazione Leader 2014-2020 a livello locale, la strategia di LEADER opera come un programma di livello sub-regionale, con una propria logica di intervento costituita da obiettivi locali e azioni/insiemi di operazioni per rispondere ai bisogni del territorio di riferimento del GAL.

La Strategia di Sviluppo Locale, declinata nel Programma di Sviluppo Locale, è attuata attraverso le attività, la gestione e l'animazione dei GAL.

Il Regolamento (UE) 1303/2013 all'Articolo 34, paragrafo 3, definisce tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia (lettera g), mentre l'Articolo 33, lettera f), prevede, tra i contenuti della Strategia di Sviluppo Locale, una descrizione delle modalità specifiche di valutazione.

I GAL hanno quindi il compito obbligatorio di fornire una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e di specifici meccanismi di valutazione, nonché di svolgere attività specifiche di monitoraggio e valutazione collegate alla propria strategia. Il capitolo 11 del PSL A.M.A.L.E. ha descritto le modalità specifiche di valutazione.

Attività svolte dal GAL.

L'aver previsto tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia (Regolamento (UE) 1303/2013) rappresenta una novità nella programmazione 2014- 2020.

Tale attività di autovalutazione/valutazione non è però una novità per il GAL Alta Marca, ma rappresenta la continuazione ed evoluzione a livello più avanzato di quella realizzata nella precedente Programmazione Leader 2007-2013.

La struttura del GAL ha avviato nel 2017 la prima parte delle attività sopra descritte (aggiornamento dello stato di avanzamento, verifica e aggiornamento degli indicatori, verifica della rispondenza dei criteri utilizzati dal GAL nei bandi, trasmissione dei dati all'A.d.G., ecc...) e dal 2019 ha iniziato a predisporre, dopo alcuni incontri informativi organizzati dalla Regione del Veneto, una propria metodologia per la valutazione e l'autovalutazione. Per facilitare i GAL Veneti nelle attività di valutazione l'Autorità di Gestione ha avviato nel corso del 2019, con il coinvolgimento del valutatore esterno del PSR VENETO 2014-2020, la società Agriconsulting Spa, un'attività di accompagnamento ai GAL del Veneto.

Il Valutatore esterno ha elaborato il documento "Condizioni di Valutabilità e Disegno di Valutazione dell'Autovalutazione di LEADER", redatto in coerenza con le Linee guida della C.E. sulla valutazione e con il piano di valutazione della Regione del Veneto. Tale documento ha fornito un quadro generale per la strutturazione del disegno di valutazione e lo svolgimento delle attività di autovalutazione, focalizzandosi sui principi della valutazione del Programma LEADER, con una serie di domande costruite sugli specifici obiettivi e ambiti d'interesse e quindi alla fine sulla metodologia per la raccolta delle informazioni tramite domande, interviste, focus group, ecc.



Sulla base di queste indicazioni l'Ufficio del GAL ha messo a punto il proprio Piano di autovalutazione nel 2020 e il proprio Disegno di autovalutazione nel 2021.

Tali documenti sono consultabili nella Sottosezione 14 area sito del GAL www.galaltamarca.tv.it dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Riepilogo dei documenti approvati relativi all'attività di valutazione (es: Piano di valutazione, report di valutazione, ecc.).

Rispetto alla attività di valutazione e autovalutazione i fondamentali documenti approvati dal GAL nella programmazione 2014-2022 sono di seguito riepilogati:

- la delibera n. 59 del 19.11.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il **sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL** in coerenza con il Piano di valutazione della strategia di cui al capitolo 11 del PSL;
- la delibera n. 2 del 11.01.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha preso atto del monitoraggio e sono stati dati gli **indirizzi sulle procedure e gli indicatori per la valutazione dei progetti finanziati** che via via si andavano a concludere;
- la delibera n. 7 del 24.01.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle **prime attività di monitoraggio svolte dal GAL** anche in vista della predisposizione del Piano di Autovalutazione;
- la delibera n. 39 del 23.07.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato **gli indirizzi per l'elaborazione del Piano di Autovalutazione del GAL** sulla base della metodologia predisposta dal Valutatore indipendente Agriconsulting;
- la delibera n. 53 del 05.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il proprio **Piano di autovalutazione**. Il Piano è stato redatto sulla base della strategia del PSL 2014- 2020 "A.MA.L.E" e dei relativi ambiti di interesse, obiettivi strategici e specifici, indicatori di risultato; per l'individuazione delle domande invece si è fatto riferimento a quelle proposte dal Valutatore Agriconsulting ed i relativi criteri ed indicatori;
- il Decreto del Presidente del GAL del 30.04.2020 **di approvazione del Piano di Autovalutazione aggiornato**;
- la delibera n. 13 del 27.05.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **Disegno di Autovalutazione e individuato il Gruppo di Autovalutazione**;
- la delibera n. 10 del 13.04.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha **preso atto dell'aggiornamento dell'attività di autovalutazione ed esaminato il report di Agriconsulting di Autovalutazione intermedio per il periodo 2014-2020**;
- la delibera n. 27 del 03.10.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha **aggiornato il proprio Piano di autovalutazione**;
- la delibera n. 38 del 06.12.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo **schema di Report di autovalutazione e il modello di Relazione di autovalutazione**;
- il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 18.01.2023 relativo alla condivisione e **validazione dello schema approvato lo schema di Report di autovalutazione al 31.12.2022 e il modello di Relazione di autovalutazione**;
- la delibera n. 06 del 23.02.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **Report di valutazione e autovalutazione al 31.12.2022 la cui parte seconda riporta il Report** su attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022;
- il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 22.02.2024 relativo alla **condivisione del Rapporto di autovalutazione al 31.12.2023**;
- la delibera n. 07 del 22.02.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **Report di monitoraggio, valutazione e autovalutazione al 31.12.2023 la cui parte seconda riporta il Report** sulle attività di valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023;
- Report finale su attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2024 approvato con Delibera del CDA n. 9 del 10 febbraio 2025.



Link della sezione del sito internet del GAL in cui sono pubblicati tutti i documenti relativi all'attività di valutazione svolta

I documenti relativi alla attività di valutazione svolta sono consultabili nella Sottosezione 14 area sito del GAL <https://galaltamarca.tv.it/amministrazione-trasparente/> dedicata all'Amministrazione Trasparente e nella sezione dedicata alla attuazione del PSL 2014-2022 al link <https://galaltamarca.tv.it/attuazione-psl-2014-2020/>

Si allega al presente Rapporto di esecuzione finale, il Report riepilogativo delle attività di monitoraggio, valutazione autovalutazione svolte nel 2024 dal GAL approvato dal CdA del GAL con Delibera n.9 del 10.02.2025 con acclusa la Relazione finale di autovalutazione della Programmazione Leader 2014-2022.

Si evidenzia inoltre che a completamento delle attività di valutazione del PSL 2014-2022 A.MA.L.E., è stata elaborata una “Webmap della distribuzione territoriale degli interventi realizzati” tramite “Google Maps”. È quindi possibile consultare le iniziative realizzate con il PSL 2014-2022 e vedere la loro distribuzione sul territorio dell'ATD attraverso la rappresentazione puntuale e geolocalizzata nell'ATD del GAL.

Infine si evidenzia che al presente Rapporto di esecuzione, alla Relazione finale di autovalutazione e alla “Webmap della distribuzione territoriale degli interventi realizzati” si può agevolmente accedere dalla home page del sito web del GAL e dalla sezione dedicata alla attuazione del PSL 2014-2022 al link <https://galaltamarca.tv.it/attuazione-psl-2014-2020/>.