



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **REPORT DI AUTOVALUTAZIONE INTERMEDIA**

**AL 31.12.2023**



**Documento allegato al Report attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione 2023  
Allegato 1 alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22.02.2024**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>PAG.03</b>
<b><u>PARTE PRIMA - VALUTAZIONE STRATEGICA</u></b>	
<b>AMBITO D'INTERESSE N.1 DIVERSIFICAZIONE</b>	<b>PAG.04</b>
<b>AMBITO D'INTERESSE N.2 TURISMO SOSTENIBILE</b>	<b>PAG.14</b>
<b>AMBITO D'INTERESSE N.3 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E</b>	
<b>NATURALE</b>	<b>PAG.28</b>
<b>PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE</b>	<b>PAG.34</b>
<b>EFFETTI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE</b>	<b>PAG.36</b>
<b><u>PARTE SECONDA - VALUTAZIONE RACCOMANDATA: IL VALORE AGGIUNTO</u></b>	
<b>I PROGETTI CHIAVE</b>	<b>PAG.53</b>
<b>RISULTATI, ATTIVITA', EFFICACIA DELL'AZIONE DEL GAL IN TERMINI</b>	
<b>DI ANIMAZIONE, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, ECC.</b>	<b>PAG.60</b>
<b><u>PARTE SECONDA - VALUTAZIONE RACCOMANDATA: IL VALORE AGGIUNTO</u></b>	
<b><u>DI LEADER:</u></b>	
<b>RAFFORZAMENTO DELLE RETI DELLE RELAZIONI TERRITORIALI</b>	<b>PAG.64</b>
<b>GOVERNANCE, CONSOLIDAMENTO/RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEL</b>	
<b>GAL NEL CONTESTO ISTITUZIONALE</b>	<b>PAG.70</b>
<b>POTENZIAMENTO DEI RISULTATI, EFFETTO LEVA E INNOVAZIONE</b>	<b>PAG.73</b>
<b>GIUDIZIO COMPLESSIVO: PRIME PROPOSIZIONI</b>	<b>PAG.80</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## PREMESSA

Il presente Report è stato elaborato sulla base dello schema approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 38 del 06.12.2022. Esso rappresenta il documento metodologico elaborato sulla base del Disegno di Autovalutazione che contiene per ciascun tema autovalutativo prescelto dal GAL, la domanda, i criteri di giudizio i relativi indicatori quali-quantitativi con i relativi supporti metodologici (ad esempio formula matematica di calcolo dell'indicatore, tabella, scheda, modulo, ecc), i commenti e la fonte di raccolta dei dati per l'elaborazione degli indicatori.

In particolare il report è articolato in due parti:

- una prima parte relativa alla valutazione strategica riferita ai cinque temi autovalutativi relativi rispettivamente: ai tre Ambiti di interesse (Diversificazione, turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale) presenti nel PSL 2014-2020 del GAL, al processo di attuazione della SSL e agli effetti della SSL.
- una seconda parte relativa alla valutazione "raccomandata" del valore aggiunto riferita ai temi autovalutativi dei Progetti Chiave e dell'efficacia dell'azione del GAL in termini di animazione, comunicazione e trasparenza e al valore aggiunto di Leader riferita ai temi autovalutativi del rafforzamento delle reti e delle relazioni territoriali, della governance/consolidamento e rafforzamento del ruolo del GAL nel contesto istituzionale locale e del potenziamento dei risultati, effetto leva e innovazione.

Il riferimento dei diversi temi autovalutativi è tipicamente quello dei Tipi Intervento che il GAL ha attivato e finanziato ai beneficiari. Nel suo insieme le attività di questo livello rispondono a quanto richiesto dalla normativa UE in particolare da quanto indicato all' art. 34 (par. 3 lett. g) dal Reg. 1303/2013 risultando di utilità anche al valutatore indipendente incaricato dalla autorità responsabile della attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## VALUTAZIONE STRATEGICA

TEMA AUTOVALUTATIVO: **AI 1 DIVERSIFICAZIONE**

**DOMANDA 1: IN CHE MISURA E CON QUALI MODALITÀ GLI INTERVENTI DEI PSL HANNO SOSTENUTO LA DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA E SOCIALE?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 1.1 IL GRADO DI DIVERSIFICAZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO È AUMENTATO**

### Indicatore 1.1.1

**Operazioni finanziate per TI 6.4.1 in valore percentuale sul programmato (OS 1.1):**

- risorse 2014-2022: + 52,95% (611.815,45 euro su 400.000,00)
- risorse 2021-2022: - 50,84 % (147.477,35 euro su 300.000,00)

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Gli interventi a favore della diversificazione delle aziende agricole sono fra quelli più attrattivi per le aziende in area GAL. Il dato complessivo riferito alla programmazione 2014-2022 evidenzia che la scelta del GAL di aver aumentato, durante la Programmazione, le risorse rispetto a quanto programmato è risultata corretta.

I risultati relativi alle operazioni finanziate con le risorse della programmazione 2021-2022 sono stati negativi con uno scostamento superiore al 50%. Dalle analisi di tali dati condotte con i referenti delle associazioni di categoria è emerso che il risultato registrato ed in particolare l'ultimo bando del TI 6.4.1 andato deserto appare dovuto all'effetto di due cause: l'aumento considerevole dei costi dei lavori, in particolare per le opere edili nel periodo post Covid e i tempi ristretti per l'esecuzione degli interventi (30.06.2024) rispetto a quelli della Programmazione Leader 2024-2020. I precedenti bandi avevano invece registrato risultati molto positivi con un numero di domande di contributo eccedenti le risorse disponibili.

### Indicatore 1.1.2

**Operazioni finanziate (n. imprese beneficiarie) per TI 6.4.1 (OS 1.1):**

- risorse 2014-2022: n. 9 imprese
- risorse 2021-2022: n. 3 imprese

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Il numero di aziende finanziate è positivo: 9 imprese rispetto al target inizialmente previsto di 3 conferma il successo di questo tipo di intervento.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Indicatore 1.1.3**

**Operazioni finanziate (n. imprese beneficiarie “nuovi servizi”) per TI 6.4.1 (OS 1.1): su n. 12 aziende finanziate n. 4 per sviluppo/ampliamento nuovi servizi e n. 8 creazioni ex novo**

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

#### **Commento.**

Dall'indicatore in oggetto emerge l'interesse del territorio non solo a migliorare e/o ampliare i servizi presenti in tema di ospitalità e turismo rurale, ma soprattutto di avviare nuove attività di impresa

### **Indicatore 1.1.4**

**Operazioni finanziate (importo erogato) per TI 6.4.2 in valore percentuale sul programmato (OS 1.2):**

- risorse 2014-2022: -56,27% (218.653,09 euro su 500.000,00)
- risorse 2021-2022: -54,93% (135.205,21 euro su 300.000,00)

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Gli interventi a favore della diversificazione delle attività non agricole sono fra quelli più attrattivi per le aziende in area GAL ma purtroppo i risultati sembra non dimostrarlo. Va ricordato che nel corso della Programmazione il GAL ha aumentato, le risorse rispetto a quanto programmato tanto che i fondi lordi assegnati ammontano a 603.858,30 euro e la scelta si è rivelata corretta sulla base delle domande presentate. Tuttavia i risultati non sono stati quelli preventivati per due motivi: alcune domande ammissibili non sono state ammesse per carenze progettuali anche perché predisposte da tecnici con scarsa competenza specifica sulle procedure previste per l'accesso ai fondi Feasr; altre domande finanziate sono state in seguito oggetto di revoca o rinuncia da parte dei beneficiari per impossibilità a concludere gli interventi.

Infine non si è considerata la riluttanza, di diversi soggetti interessati ad avviare un'attività, ad aprire la partita iva una volta ottenuto il finanziamento, come previsto dalla normativa regionale. Per cui a fronte di tante richieste di informazioni al GAL per la 6.4.2 da parte di privati, poi non si è riscontrato un elevato numero di domande presentate.

In particolare in sede di ascolto del territorio e di animazione dei bandi si registrava un grande interesse a sviluppare le attività di recettività extra alberghiera (bed and breakfast e affittacamere) alla luce anche dell'ottenimento del riconoscimento Unesco del sito delle colline del prosecco di Conegliano Valdobbiadene, ma poi sovente veniva preferita in sede di avvio dell'attività nella forma di occasionale invece che di impresa.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Indicatore 1.1.5**

#### **Operazioni finanziate (n. imprese beneficiarie) per TI 6.4.2 (OS 1.2):**

- risorse 2014-2022: n. 13 aziende con 4 rinunce e 1 revoca per mancato rispetto dei tempi di esecuzione e 3 non ammissibili.
- risorse 2021-2022: n. 3 aziende

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Trattandosi di soggetti “non agricoli” si può imputare a inesperienza delle procedure AVEPA da parte dei potenziali beneficiari per gli errori nella presentazione delle domande e nel caso di revoche e rinunce, a fattori esogeni che hanno costretto il beneficiario a non portare a termine la domanda.

### **Indicatore 1.1.6**

#### **Operazioni finanziate (n. imprese beneficiarie “nuovi servizi”) per TI 6.4.2 (OS 1.2): n.4 aziende che sono state create ex novo, n. 3 aziende che hanno sviluppato nuovi servizi.**

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

#### **Commento.**

Nonostante le risorse limitate, i bandi hanno permesso di migliorare l’offerta di n. 3 aziende esistenti e di avviare n. 4 aziende, tutte nel settore del turismo e dell’ospitalità. In particolare si è ampliato il numero delle camere e dei posti letto, sono incrementati i servizi per degustazioni e assaggi per l’elevata richiesta dei turisti visitatori sul tematismo del turismo enogastronomico.

### **Indicatore 1.1.7**

#### **Numero di aziende agricole finanziate che introducono o sviluppano attività extra agricole per tipo di funzione: totale n. 18 di cui 3 con risorse aggiuntive 2021-2022**

Tipo funzione	Attività		attività	
	Nuova attività creata	%	Attività esistente sviluppata	%
<b>Turistica</b>	<b>Ospitalità n. 8</b>	<b>57</b>	<b>Ospitalità n.3</b>	<b>75</b>
<b>Agr. sociale</b>	<b>Fattoria sociale n.1</b>	<b>7</b>		
<b>Trasformazione</b>	<b>Degustazione n. 5 di cui n. 2 con risorse 2021 2022</b>	<b>36</b>		
<b>Fatt. didattica</b>			<b>Fattoria didattica n.1 con risorse 2021-2022</b>	<b>25</b>
<b>Risp. Energetico</b>				
<b>totale</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

#### **Commento.**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Tranne un caso gli interventi hanno riguardato tutte aziende esistenti che hanno sviluppato le proprie attività extra-agricole o create ex-novo; questa tipologia è la maggioranza e ciò dimostra l'interesse delle aziende a diversificare le attività come era emerso in sede di animazione per la progettazione del PSL, interesse dimostrato dall'entità dei fondi destinati a questa Misura rispetto a quanto programmato.

### **Indicatore 1.1.8**

**Numero di imprese extra agricole finanziate distinte tra nuove imprese o imprese già esistenti e per tipo di settore cui appartiene l'attività finanziata: totale n. 11 di cui 5 con risorse aggiuntive 2021-2022, quasi la totalità turistiche.**

Tipo di settore	Imprese esistenti	Nuove imprese
Turistica	7 di cui 3 con risorse 2021-2022	3 di cui 2 con risorse 2021-2022
Agr. sociale		
Artigianale	1	
Commerciale		
<b>totale</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

#### **Commento.**

La maggior parte dei finanziamenti hanno riguardato aziende esistenti, 8 su 11 e tranne un caso di azienda artigianale, tutti gli investimenti hanno riguardato il settore turistico.

### **Indicatore 1.1.9**

**Numero di aziende agricole finanziate con titolare donna o giovane (< 41 anni): totale n. 11 di cui 2 con risorse aggiuntive 2021-2022, entrambe condotte da donne.**

Beneficiari	Az agricole condotte da giovani	Az agricole condotte da non giovani	Totale Az agricole
Az. Agricole condotte da donne	2 di cui n.1 con risorse 2021-2022	3 di cui n.1 con risorse 2021-2022	5
Az. Agricole condotte da uomini	1	5	6
<b>totale</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

#### **Commento.**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

La maggior parte dei finanziamenti rivolti ad aziende agricole hanno riguardato titolari con un'età superiore ai 41 anni, sia che fossero donne sia che fossero uomini. Solo 3 casi su 11 hanno riguardato titolari con età inferiore ai 41 anni e 2 su 3 di queste era una donna.

**Indicatore 1.1.10**

**Numero di imprese extra agricole finanziate con titolare donna o giovane (< 41 anni): totale n. 10, tutte condotte da non giovani di cui 3 con risorse aggiuntive 2021-2022 condotte da donne.**

Beneficiari	Imprese condotte da giovani	Imprese condotte da non giovani	Totale imprese
Imprese extra agricole condotte da donne	0	6 di cui n.3 con risorse 2021-2022	6
Imprese extra agricole condotte da uomini	0	4	4
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

**Commento.**

Nel caso di imprese extra-agricole, non si registrano casi di finanziamento a titolari con età inferiore a 41 anni; delle 10 aziende finanziate, la maggior parte, 6 erano condotte da donne.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 1.2 L'OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI È INNOVATA**

**Indicatore 1.2.1**

**Prodotti e/o servizi nuovi e/o ampliati per l'ATD offerti dalle aziende agricole finanziate e potenziali ricadute**

Tipo di servizio/prodotto	Nuovo per ATD SI/NO <i>(n. nuovi servizi, n. servizi esistenti ampliati)</i>	Dettaglio tipo attività <i>(specificare se servizi nuovi o ampliati esistenti)</i>
<b>Ospitalità agrituristica in alloggi e/o in spazi aziendali aperti quali agri-campeggi ed esclusivamente per le malghe, la somministrazione di pasti, spuntini e bevande (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013)</b>	NO  Sono stati ampliati il numero di camere e di conseguenza il numero di posti letto. Altri servizi riguardano la degustazione e gli assaggi dei prodotti dell'azienda	Nel caso di aziende esistenti sono stati ampliati i servizi esistenti (camere e posti letto) mentre i numeri di avvio di attività sono stati 7. I servizi ex novo creati per degustazione e assaggi sono stati 2



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>Turismo rurale (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013)</b>	SI	ampliati servizi esistenti a favore di persone disagiate
<b>Servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli</b>	0	0
<b>Fattoria didattica (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013)</b>	NO	Qualificazione dell'azienda agrituristica con introduzione della fattoria didattica
<b>Trasformazione di prodotti compresi nell'All.1 del Trattato (agricoli) in prodotti non compresi nell'All.1 del Trattato (non agricoli)</b>	0	0

Fonte dati: monitoraggio GAL, interviste, o questionari

**Commento.**

L'indicatore evidenzia le modalità con le quali le aziende finanziate hanno diversificato le proprie attività scegliendo tra gli interventi previsti dal bando, offrendo prodotti e/o servizi nuovi per il contesto di riferimento (ATD) ed evidenziarne le caratteristiche qualificanti, l'originalità e le potenziali ricadute in termini di popolazione destinataria del servizio, potenziali consumatori interessati al prodotto, ecc. Per prodotti/servizi nuovi si intendono tutti quei prodotti/servizi che prima della realizzazione dell'intervento non esistevano nell'ATD, a prescindere dal loro grado di innovazione.

In particolare per l'ospitalità agrituristica nel caso di aziende esistenti in sette interventi sono stati ampliati i servizi esistenti (camere e posti letto) contribuendo ad elevare e a qualificare la qualità dell'offerta turistica. I servizi ex novo creati per degustazione e assaggi sono stati due. Da segnalare anche un intervento di sviluppo di attività di fattoria didattica e un intervento di diversificazione sul turismo rurale con l'ampliamento di servizi a favore di persone disagiate.

**Indicatore 1.2.2**

**Prodotti e/o servizi nuovi e/o ampliati per l'ATD offerti dalle imprese extra agricole finanziate e potenziali ricadute**

<b>Tipo di servizio/prodotto</b>	<b>Nuovo per ATD SI/NO</b> <i>(n. nuovi servizi, n. servizi esistenti ampliati)</i>	<b>Dettaglio tipo attività</b> <i>(specificare se servizi nuovi o ampliati esistenti)</i>
<b>Ospitalità agrituristica in alloggi e/o in spazi aziendali aperti quali agri-campeggi ed esclusivamente per le malghe, la somministrazione di pasti, spuntini e bevande</b>	NO  Sono stati ampliati il numero di camere e di conseguenza il numero di posti letto. Altri servizi riguardano la	Nel caso di aziende esistenti sono stati ampliati i servizi esistenti (camere e posti letto) mentre i numeri di avvio di attività sono stati 3. I servizi ex novo creati per



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

(L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013)	degustazione e gli assaggi dei prodotti dell'azienda	degustazione e assaggi sono stati 3
Turismo rurale (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013)	SI	Nuovo servizio realizzato da una cooperativa sociale
Servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli	0	0
Fattoria didattica (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013)		
Trasformazione di prodotti compresi nell'All.1 del Trattato (agricoli) in prodotti non compresi nell'All.1 del Trattato (non agricoli)		

Fonte dati: monitoraggio GAL, interviste, o questionari

**Commento.**

L'indicatore evidenzia le modalità con le quali le imprese extra- agricole finanziate con il TI 6.4.2, che hanno diversificato le proprie attività scegliendo tra gli interventi previsti dal bando, offrendo prodotti e/o servizi nuovi per il contesto di riferimento (ATD) ed evidenziandone le caratteristiche qualificanti, l'originalità e le potenziali ricadute in termini di popolazione destinataria del servizio, potenziali consumatori interessati al prodotto, ecc. Per prodotti/servizi nuovi si intendono tutti quei prodotti/servizi che prima della realizzazione dell'intervento non esistevano nell'ATD, a prescindere dal loro grado di innovazione.

In particolare nel caso di aziende esistenti sono stati ampliati i servizi esistenti (camere e posti letto) in tre interventi contribuendo ad elevare e a qualificare la qualità dell'offerta turistica. I servizi ex novo creati per degustazione e assaggi sono stati tre creati da aziende esistenti. Da segnalare anche un intervento di sviluppo di attività di ostello per disabili realizzato da una cooperativa sociale.

**Indicatore 1.2.3**

**Numero di operazioni finanziate per aziende agricole e relativi posti letto (nuovi o esistenti pre operazione):**

- **N. operazioni finanziate per TI 6.4.1: n. 11**
- **Posti letto: n. nuovi posti letto n.38**
- **n. posti esistenti pre operazione (dato non rilevante per questa fase della valutazione)**

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

**Commento.**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale.*

**Indicatore 1.2.4**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Numero di operazioni finanziate per imprese extra agricole e relativi posti letto (nuovi o esistenti pre operazione):**

- **N. operazioni finanziate per TI 6.4.2: n. 11**
- **Posti letto: n. nuovi posti letto n.16**
- **n. posti esistenti pre operazione (dato non rilevante per questa fase della valutazione)**

Fonte dati: monitoraggio GAL su banca dati AVEPA

**Commento.**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale.*

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 1.3 L'INTEGRAZIONE TRA SETTORI E OPERATORI ECONOMICI DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI È RAFFORZATA**

**Indicatore 1.3.1**

**Numero di GC costituiti per lo sviluppo delle filiere corte per natura giuridica (OS 1.3): n. 1(filiera amica)su T.I. 16.4.1 con forma giuridica diAssociazione temporanea d'impresa**

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

Finanziato un progetto innovativo per il territorio di creazione di una filiera del cibo intersettoriale. L'esperienza ha consentito di apprezzare i vantaggi della condivisione di comuni attività progettuali e promozionali e attività e contribuito a creare le condizioni per favorire la successiva costituzione di un Distretto del cibo locale.

**Indicatore 1.3.2**

**Numero di partecipanti per GC costituito nell'AI1 per lo sviluppo delle filiere corte (OS 1.3):**

N. partecipanti al GC	Numero
<b>Produttori primari</b>	<b>8</b>
<b>N. Imprese di trasformazione</b>	<b>3 (compresa Agriconsiglio)</b>
<b>N. Operatori della ristorazione</b>	
<b>Consumatori in forma associata</b>	
<b>Totale</b>	<b>11</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Indicatore 1.3.3**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Importo concesso per filiera corta TI 16.4.1 in valore percentuale sul programmato (OS 1.3):  
100% (35.000 euro su 35.000)**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Impegnati al 100% i fondi stanziati per il T.I. 16.4.1. Il contributo concesso è stato pari al 100% ma in sede di rendicontazione si sono realizzate delle economie per 1.400 euro.

#### **Indicatore 1.3.4**

**Numero e tipi di prodotti interessati dall'intervento della filiera corta nell'AI1**

<b>Tipo prodotti</b>	<b>Numero</b>
<b>Carni</b>	<b>5</b>
<b>Latte</b>	<b>2</b>
<b>Piante</b>	<b>1</b>
<b>Ortaggi e frutta</b>	<b>3</b>
<b>cereali</b>	<b>3</b>
<b>Vino</b>	<b>7</b>
<b>birra</b>	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>23</b>

Fonte: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Il progetto filiera amica ha interessato complessivamente 23 prodotti agro-alimentari.

#### **Indicatore 1.3.5**

**Grado di innovatività dei GC di filiera costituiti nell'AI1**

##### **Elementi di innovatività del progetto.**

- Il Gruppo di cooperazione "filiera amica" costituito grazie al PSL rappresenta un elemento di novità per l'ATD ma anche per gli stessi partecipanti al Gruppo stesso.
- Eventi di lancio e presentazione dell'iniziativa, calendario unico eventi, piano di comunicazione.
- Sviluppo accordi con la ristorazione locale per impiego prodotti della filiera.
- Sviluppo accordi per l'esposizione e vendita presso gli attrattori turistici e punti di accesso del territorio.
- Valorizzazione dell'identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare.
- Promozione dell'immagine e delle attività della filiera con una comune informazione e comunicazione sul web.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Integrazione e promozione congiunta dei prodotti della filiera.
- Promuove il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto.
- Motiva i partecipanti alla partecipazione alla filiera e stimolarli alla partecipazione potendo apprezzare i vantaggi specifici dell'adesione ad una rete che utilizza un marchio comune per la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- Il progetto è coerente con la comunicazione pubblicata il 20 maggio 2020 dalla Commissione Europea dal titolo *“Una strategia: Dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente”*, nota anche con la dizione inglese *“A farm to ForkStrategy”*.

**Fonte:**

**Documenti e materiali di progetto.**

*Elementi di valutazione che saranno integrati/completati con interviste ai beneficiari in occasione della redazione della Relazione finale*



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**VALUTAZIONE STRATEGICA**

**TEMA AUTOVALUTATIVO: AI 2 TURISMO SOSTENIBILE**

**DOMANDA 2: IN CHE MISURA E CON QUALI MODALITÀ GLI INTERVENTI DEI PSL HANNO SOSTENUTO LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE? (AI2)**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 2.1 I PRODOTTI E I SERVIZI FORNITI DALLE AZIENDE E IMPRESE LOCALI SONO INNOVATI**

**Indicatore 2.1.1**

**Operazioni finanziate per TI e aiuto concesso**

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2020**

<b>Tipo di Intervento</b>	<b>n. operazioni finanziate</b>	<b>€</b>
<b>1.2.1 – Formazione</b>	<b>1</b>	<b>4.080,00</b>
<b>3.2.1 – Promozione prodotti agroalimentari di qualità</b>	<b>8</b>	<b>355.405,00</b>
<b>6.4.1 – Diversificazione attività agricole</b>	<b>9</b>	<b>611.815,45</b>
<b>6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole</b>	<b>13</b>	<b>468.653,09</b>
<b>7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica</b>	<b>24</b>	<b>2.594.286,66</b>
<b>7.6.1 – Valorizzazione patrimonio storico-architettonico</b>	<b>5</b>	<b>499.980,96</b>
<b>16.1.1 – Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura</b>	<b>1</b>	<b>50.000,00</b>
<b>16.1.2 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>	<b>1</b>	<b>169.590,59</b>
<b>16.4.1 – Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte</b>	<b>1</b>	<b>35.000,00</b>
<b>16.5.1 – Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale</b>	<b>1</b>	<b>49.354,37</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali</b>	<b>14</b>	<b>442.996,27</b>
<b>totale</b>	<b>86</b>	<b>5.945.204,02</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Risorse aggiuntive della Programmazione Leader 2020-2022

<b>Tipo di Intervento</b>	<b>n. operazioni finanziate</b>	<b>€</b>
<b>6.4.1 – Diversificazione attività agricole</b>	<b>3</b>	<b>147.477,35</b>
<b>6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole</b>	<b>3</b>	<b>135.205,21</b>
<b>7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica</b>	<b>7</b>	<b>923.481,25</b>
<b>totale</b>	<b>13</b>	<b>1.206.163,81</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)

<b>Tipo di Intervento</b>	<b>n. operazioni finanziate</b>	<b>€</b>
<b>1.2.1 – Formazione</b>	<b>1</b>	<b>4.080,00</b>
<b>3.2.1 – Promozione prodotti agroalimentari di qualità</b>	<b>8</b>	<b>355.405,00</b>
<b>6.4.1 – Diversificazione attività agricole</b>	<b>12</b>	<b>759.292,80</b>
<b>6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole</b>	<b>16</b>	<b>603.858,30</b>
<b>7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica</b>	<b>31</b>	<b>3.136.40,84</b>
<b>7.6.1 – Valorizzazione patrimonio storico-architettonico</b>	<b>5</b>	<b>499.980,96</b>
<b>16.1.1 – Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura</b>	<b>1</b>	<b>50.000,00</b>
<b>16.1.2 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>	<b>1</b>	<b>169.590,59</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>16.4.1 – Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte</b>	<b>1</b>	<b>35.000,00</b>
<b>16.5.1 – Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale</b>	<b>1</b>	<b>49.354,37</b>
<b>19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali</b>	<b>14</b>	<b>442.996,27</b>
<b>totale</b>	<b>99</b>	<b>6.487.322,20</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

*I dati sono indicati al lordo di revoche e rinunce da parte dei beneficiari*

**Commento.**

Il PSL A.MA.L.E. ha finanziato 99 operazioni, 90 al netto di revoche e rinunce. Il T.I. nettamente predominante è il 7.5.1 con 31 operazioni finanziate (31,31% del totale) per un totale contributi concessi di oltre 3.000.000 di euro. Si tratta di importanti progetti di piccole infrastrutture a valenza turistica molto richieste dagli enti pubblici soci del territorio GAL sui tre Progetti Chiave nei quali è articolato il PSL.

Al secondo e al terzo posto per richieste i T.I. relativi alla diversificazione con beneficiari imprese del settore agricolo (T.I. 6.4.1 12 operazioni finanziate per un totale di 759.292,80) e imprese non agricole (T.I. 6.4.2 con 16 operazioni finanziate per un totale di 603.858,30)

**Indicatore 2.1.2**

**Numero di aziende agricole beneficiarie con titolare donna o giovane (< 41 anni): totale n. 11 di cui 2 con risorse aggiuntive 2021-2022, entrambe condotte da donne.**

<b>Beneficiari</b>	<b>Az agricole condotte da giovani</b>	<b>Az agricole condotte da non giovani</b>	<b>Totale Az agricole</b>
<b>Az. Agricole condotte da donne</b>	<b>2 di cui n.1 con risorse 2021-2022</b>	<b>3 di cui n.1 con risorse 2021-2022</b>	<b>5</b>
<b>Az. Agricole condotte da uomini</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>totale</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

**Commento.**

I bandi del GAL hanno selezionato 8 aziende agricole condotte da non giovani e 3 condotte da giovani nel rispetto della parità di genere con 5 condotte da donne e 6 da uomini.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Indicatore 2.1.3

Numero di imprese extra agricole beneficiarie con titolare donna o giovane (< 41 anni): totale n. 10, tutte condotte da non giovani di cui 3 con risorse aggiuntive 2021-2022 condotte da donne.

Beneficiari	Imprese condotte da giovani	Imprese condotte da non giovani	Totale imprese
Imprese extra agricole condotte da donne	0	6 di cui n.3 con risorse 2021-2022	6
Imprese extra agricole condotte da uomini	0	4	4
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

#### **Commento.**

I bandi del GAL hanno selezionato 10 aziende extra agricole condotte da non giovani nel rispetto della parità di genere con 6 condotte da donne e 4 da uomini.

### Indicatore 2.1.4

Numero di operazioni per struttura ricettiva finanziate con il TI 6.4.1 e relativi posti letto (nuovi o esistenti pre-operazione) per tipo di forma ricettiva

Azienda/struttura finanziata	Posti letto pre esistenti	Nuovi Posti letto
Agriturismi	n.d.	38 di cui 5 con le risorse aggiuntive 2020-2022
Malghe		
<b>Totale</b>		<b>38</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

#### **Commento.**

Indicatore che sarà definito nella Relazione finale considerando che alcuni progetti sono ancora in corso.

### Indicatore 2.1.5

Numero di operazioni per struttura ricettiva finanziate con il TI 6.4.2 e relativi posti letto (nuovi o esistenti pre-operazione) per tipo di forma ricettiva



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Azienda/struttura finanziata	Posti letto pre esistenti	Nuovi Posti letto
<b>B &amp; B</b>	<b>n.d.</b>	<b>8</b>
<b>Affitta camere</b>	<b>n.d.</b>	<b>8</b>
<b>Country house</b>		
<b>Totale</b>		<b>16</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, indagini

#### **Commento.**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale considerando che alcuni progetti sono ancora in corso.*

#### **Indicatore 2.1.6**

**Numero di servizi migliorati o creati grazie alle operazioni finanziate (TI 6.4.1 e 6.4.2)**

Tipo di servizio complementare	n. di servizi creati	n. di servizi migliorati	TI
<b>Servizi per il cicloturismo</b>			
<b>Servizi per il turismo enogastronomico</b>	<b>2 entrambi con risorse aggiuntive 2020-2022</b>	<b>5</b>	<b>6.4.1</b>
<b>Servizi per il turismo enogastronomico</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6.4.2</b>
<b>totale</b>	<b>3 di cui 2 con risorse aggiuntive 2020-2022</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, indagini

#### **Commento.**

L'indagine evidenzia i servizi complementari offerti dalle aziende/imprese finanziate, aspetto sul quale le strategie dei PSL sono orientate al fine di rafforzare l'offerta di prodotti e servizi in maniera integrata con la valorizzazione turistica. Per servizi complementari si intendono quegli interventi effettuati dalle aziende/imprese beneficiarie che non hanno finalità ricettiva (posti letto) ma servono a rafforzare la capacità dell'azienda di attrarre o fidelizzare turisti, quali ad esempio la ristrutturazione di un fabbricato o la sistemazione di un'area esterna per lo svolgimento di attività ricreativa.

Risultano complessivamente creati tre nuovi servizi e migliorati sette servizi esistenti di cui cinque per il turismo enogastronomico.

#### **Indicatore 2.1.7**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Numero di servizi creati nuovi per ATD offerti dalle aziende agricole finanziate

Tipo di servizio complementare	Servizio nuovo per ATD SI/NO	Potenziati ricadute
Servizi per il cicloturismo		Es. Numero di persone/utenti/consumatori/ecc
Servizi per il turismo enogastronomico	2+5 NO	Gli effetti possono essere valutati considerando il notevole incremento dei flussi turistici registrato negli ultimi anni in entrambe le aree Unesco

Fonte dati: monitoraggio GAL, indagini

#### Commento.

Obiettivo dell'indicatore è contribuire a verificare in che misura i servizi complementari offerti dalle aziende/imprese finanziate sono nuovi per il contesto di riferimento (ATD) ed evidenziarne le caratteristiche qualificanti, l'originalità e le potenziali ricadute in termini di popolazione destinataria del servizio, potenziali consumatori interessati al prodotto, ecc. Sono servizi nuovi quelli che prima della realizzazione dell'intervento non esistevano nell'ATD, a prescindere dal loro grado di innovazione.

Risultano creati complessivamente sette nuovi servizi che hanno rafforzato l'offerta di turismo enogastronomico nell'ATD.

#### Indicatore 2.1.8

### Numero di servizi creati nuovi per ATD offerti dalle imprese extra agricole finanziate

Tipo di servizio complementare	Servizio nuovo per ATD SI/NO	Potenziati ricadute
Servizi per il cicloturismo		
Servizi per il turismo enogastronomico	2+5 NO	Gli effetti possono essere valutati considerando il notevole incremento dei flussi turistici registrato negli ultimi anni in entrambe le aree Unesco
Servizio di escursioni con pulmino turistico	1 SI	Gli effetti possono essere valutati considerando il notevole incremento dei flussi turistici registrato negli ultimi anni in entrambe le aree Unesco
Servizi a favore dei disabili in fattoria didattica	1 NO	

Fonte dati: monitoraggio GAL, indagini

#### Commento.



## FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Obiettivo dell'indicatore è contribuire a verificare in che misura i servizi complementari offerti dalle aziende/imprese finanziate sono nuovi per il contesto di riferimento (ATD) ed evidenziarne le caratteristiche qualificanti, l'originalità e le potenziali ricadute in termini di popolazione destinataria del servizio, potenziali consumatori interessati al prodotto, ecc. Sono servizi nuovi quelli che prima della realizzazione dell'intervento non esistevano nell'ATD, a prescindere dal loro grado di innovazione.

Complessivamente la strategia del GAL ha portato alla creazione di nove nuovi servizi per l'ATD di cui sette per il turismo enogastronomico.

### CRITERIO DI GIUDIZIO: 2.2 LE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E L'OFFERTA DEI SERVIZI TURISTICI SONO DIVERSIFICATE

#### Indicatore 2.2.1

**Operazioni finanziate (importo erogato) per TI 1.2.1 in valore percentuale sul programmato (OS 2.1): 8,16%**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

A fronte di una somma pari a 50.000,00 euro prevista nel PSL è stato finanziato un solo progetto per una spesa complessiva di 4.080,00. L'intervento non è stato realizzato nei tempi previsti per cui alla fine è stato revocato.

I motivi vanno ricercati nel fatto che nella fase di attuazione del PSL, i bandi di formazione sulle medesime tematiche finanziate dal FEASR non prevedevano il cofinanziamento come nel caso del Leader; nel caso poi di attività formative rivolte ad operatori economici non agricoli, le percentuali di finanziamento del POR FERS erano nettamente superiori a quelle del Leader. In conclusione i corsi finanziati dal GAL non erano più appetibili come al momento della stesura del PSL 2014-2020.

#### Indicatore 2.2.2

**Operazioni finanziate (n. interventi finanziati) per TI 1.2.1(OS 2.1): n. 1**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Una sola operazione finanziata, vedasi commento precedente.

#### Indicatore 2.2.3



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**N. partecipanti alle attività formative e informative per TI 1.2.1(OS 2.1): n.0**

Non applicabile non essendo state le realizzate le attività.

**Indicatore 2.2.4**

**Operazioni finanziate (importo erogato) per TI 1.2.1 in valore percentuale sul programmato (OS 2.1): 0%**

Non applicabile non essendo state le realizzate le attività.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 2.3 L'OFFERTA TURISTICA SOVVENZIONATA È ORGANIZZATA IN MODO COORDINATO E IN UN'OTTICA DI SISTEMA**

**Indicatore 2.3.1**

**n. operazioni finanziate (importo erogato) per TI 3.2.1 in valore percentuale sul programmato (OS 2.2): +7,31%**

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

**Commento.**

A fronte di una spesa prevista nel PSL di 320.000 euro i contributi concessi sono stati pari a 355.405,00.

**Indicatore 2.3.2**

**n. operazioni finanziate (n. interventi) per TI 3.2.1 (OS 2.2): n. 8**

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

**Commento.**

Sono state finanziati n. 8 interventi di cui n.3 a favore di consorzi di tutela; n.1 domanda non è stata liquidata e quindi revocata per spese non ammissibili.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 2.4 L'ATTRATTIVITÀ E LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO SONO AUMENTATE**

**Indicatore 2.4.1**

Operazioni finanziate (TI 7.5.1 e 7.6.1) per tipologia di investimento e per Progetto chiave.

Risorse della Programmazione Leader 2014-2020

Tipo intervento	PC 1	PC 2	PC3	Tot. Operazioni finanziate
<b>Recupero e riqualificazione di strutture/infrastrutture di immobili ed elementi tipici del paesaggio (a)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Realizzazione e ammodernamento di "infrastrutture su piccola scala" (b)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" (c)</b>	<b>6 percorsi</b>	<b>2 percorsi</b>	<b>1 percorso</b>	<b>9</b>
<b>Servizi e strumenti di promozione e propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica integrata (d)</b>	<b>0</b>	<b>3 infopoint</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Iniziative di informazione finalizzate ad ampliare la conoscenza dell'offerta del sistema turistico (e) 7.5.1</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
(a) Tipo di investimento previsto nel TI 7.6.1; (b) Tipo di investimento previsto nel TI 7.5.1; (c) e (d) Tipi di investimento previsti nei TI 7.5.1 (e) 19.2.1X.				

Risorse aggiuntive della Programmazione Leader 2020-2022 ANNO 2022



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Tipo intervento	PC 1	Beneficiari capofila	Beneficiari capofila	Tot. Operazioni finanziate
Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" (c)	2 percorsi	Provincia di Treviso: "Percorso UNESCO" Ambito B	U.M. Grappa: percorso "2 Rocche 47 Castelli"	2

Risorse aggiuntive della Programmazione Leader 2020-2022 ANNO 2023

Tipo intervento	PC 1	Beneficiari capofila	Beneficiari singoli	Tot. Operazioni finanziate
Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" (c)	5 percorsi	Provincia di Treviso: "Percorso UNESCO" Ambito A  Comuni di: Vidor Pederobba	Comuni di: Farra di Soligo Valdobbiadene	5

Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)

Tipo intervento	PC 1	PC 2	PC3	Tot. Operazioni finanziate
Recupero e riqualificazione di strutture/infrastrutture di immobili ed elementi tipici del paesaggio (a)	0	5	0	5
Realizzazione e ammodernamento di "infrastrutture su piccola scala" (b)	3	0	2	5
Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" (c)	13 percorsi	2 percorsi	1 percorso	16
Servizi e strumenti di promozione e propedeutici alla commercializzazione	0	3 infopoint	0	3



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>dell'offerta turistica integrata (d)</b>				
<b>Iniziative di informazione finalizzate ad ampliare la conoscenza dell'offerta del sistema turistico (e) 7.5.1</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
(a) Tipo di investimento previsto nel TI 7.6.1; (b) Tipo di investimento previsto nel TI 7.5.1; (c) e (d) Tipi di investimento previsti nei TI 7.5.1 (e) 19.2.1X.				

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

Va evidenziato che il 06.012.2017 c'è stato il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017 dove si comunica la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1, pertanto gli interventi in oggetto sono stati scorporati dalla Misura 7.5.1, dando vita ad una nuova Misura denominata 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali" inserita nell'aggiornamento del PSL del GAL 2014-2027 mediante l'Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018 e ratificato dall'AdG con la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell'istruttoria relativa agli "Atti integrativi Speciali del PSL" presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l'attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x.

Trattandosi di una Misura molto significativa per il PSL del GAL appare opportuno per gli interventi finanziati da tale Misura inserire una tabella diretta ad approfondire l'analisi per tipologia di operazioni finanziate.

**Operazioni finanziate (TI 19.2.1.x) per tipologia di investimento e per Progetto chiave**

*(nella prima parte vengono riportati anche gli interventi dei bandi della 7.5.1 relativi ad attività informative e promozionali)*

<b>Tipo intervento</b>	<b>PC 1</b>	<b>PC 2</b>	<b>PC3</b>	<b>Tot. Operazioni finanziate</b>
<b>Bandi 7.5.1 di cui</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Partecipazione a fiere ed eventi</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Produzione e stampa di materiale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Produzione video</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Creazione marchio</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Promozione e offerta di pacchetti turistici</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>Educational tour</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>Web marketing</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>TOTALE BANDI 7.5.1.</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	
<b>19.2.1.X</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
Partecipazione a fiere ed eventi	6	3	1	
Produzione e stampa di materiale	5	3	1	
Produzione video	2	0	1	
Creazione marchio	1	0	0	
Promozione e offerta di pacchetti turistici	1	0	0	
Educational tour	3	1	0	
Web marketing	6	2	0	
<b>TOTALE 19.2.1.x</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	
<b>TOTALE promozione</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	

Tutti gli interventi in tabella si riferiscono alle Risorse della Programmazione Leader 2014-2020 in quanto con le risorse aggiuntive 2020-2022 non sono stati finanziati nuovi interventi

**Indicatore 2.4.2**

n. operazioni finanziate (importo erogato) per TI 7.5.1 in valore percentuale sul programmato (OS 2.3): ...%

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2020**

<b>Tipo intervento</b>	<b>Tot. Operazioni previste</b>	<b>Tot. Operazioni finanziate</b>	<b>Valore % sul programmato</b>
<b>Realizzazione e ammodernamento di "infrastrutture su piccola scala" (b)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>+ 66,66</b>
<b>Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" (c)</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>+ 50,00</b>
<b>Servizi e strumenti di promozione e propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica integrata (d)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>totale</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>+ 41,66</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Risorse aggiuntive della Programmazione Leader 2020-2022

Tipo intervento	Tot. Operazioni previste	Tot. Operazioni finanziate	Valore % sul programmato
Realizzazione e ammodernamento di "infrastrutture su piccola scala" (b)	2	3	+ 50%
Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" (c)	2	4	+100%
Servizi e strumenti di promozione e propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica integrata (d)	0	0	n.a.
<b>totale</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>+ 75%</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)

Tipo intervento	Tot. Operazioni previste	Tot. Operazioni finanziate	Valore % sul programmato
Realizzazione e ammodernamento di "infrastrutture su piccola scala" (b)	5	8	66,66
Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" (c)	8	13	62,50
Servizi e strumenti di promozione e propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica integrata (d)	3	3	100
<b>totale</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>+ 18,75</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

*I dati fanno riferimento alle Tabelle 1.2 e 1.2bis allegate al Report 2023 di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia*



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Commento.**

Quanto previsto in sede di programmazione con le risorse 2014-2020 è stato tutto realizzato. A livello di impegno, anche le risorse aggiuntive 2020 2022 sono state impegnate e grazie ai 5 progetti finanziati nel 2023 è stato superato il numero dei progetti finanziati.

**Indicatore 2.4.3**

**n. operazioni finanziate (n. interventi) per aree per e-bike per TI 7.5.1 (OS 2.3): n. 2**

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

L'obiettivo di portare in ognuno dei 22 Comuni del GAL un punto di ricarica per e-bike è stato realizzato con un intervento a regia, beneficiario l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane e un bando pubblico con beneficiario la Provincia di Treviso.

**Indicatore 2.4.4**

**n. operazioni finanziate (n. interventi) per punti informativi per PC (OS 2.3): n.3**

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

Come previsto dal PSL i 3 punti informativi sono stati realizzati nei Comuni di Cison di Valmarino, Pieve di Soligo e Valdobbiadene, tutti e tre beneficiari di progetti a regia.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## VALUTAZIONE STRATEGICA

**TEMA AUTOVALUTATIVO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE**

**DOMANDA 3: IN CHE MISURA E CON QUALI MODALITÀ GLI INTERVENTI DEI PSL HANNO SOSTENUTO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE (AI 3)?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 3.1 LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE (BENI CULTURALI MATERIALI E IMMATERIALI E BENI PAESAGGISTICI) DELLE AREE RURALI È MIGLIORATO**

### Indicatore 3.1.1

**Operazioni finanziate (importo erogato) su PC 2 in valore percentuale sul programmato (OS 3.1): 11%**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

A fronte di una programmazione di 1.395.000 euro sono stati assegnati 1.550.166,32 euro.

### Indicatore 3.1.2

**Operazioni finanziate (n. interventi finanziati) su PC 2(OS 3.1): n.5**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Oltre a 3 interventi a regia previsti dal PSL sono stati finanziati 2 interventi a bando Misura 7.6.1, un intervento in più rispetto al previsto.

### Indicatore 3.1.3

**Operazioni finanziate (percorsi per visitazione terroir e paesaggio) su PC 2 (OS 3.1) T.I. 7.5.1: n. 2 operazioni finanziate con beneficiari a regia il Comune di Farra di Soligo e di Vidor.**

Fonte dati: monitoraggio GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

#### **Commento.**

Il progetto di Farra di Soligodi “Qualificazione e tabellazione di un ampio percorso di circa 5 km su aree pubbliche per la scoperta e visitazione del terroir e del paesaggio del prosecco superiore con collegamento alla Strada del vino Conegliano Valdobbiadene” è stato finanziato con 2 bandi in quanto l'intervento finanziato con il primo bando non è stato realizzato per cause di forza maggiore, per cui il Comune ha dovuto rinunciare e successivamente il GAL ha emesso un nuovo bando a regia. Il progetto di Vidor di “Restauro del ponte sul torrente Teva” è stato realizzato regolarmente anche se con la realizzazione di economie.

#### **Indicatore 3.1.4**

##### **Operazioni finanziate (beni del patrimonio storico interessati) su PC 2 (OS 3.1) T.I. 7.6.1:n.5**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Sono stati finanziati n.3 operazione a regia sul T.I. 7.6.1 (Comuni di Valdobbiadene – “Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico dell'area del GAL – intervento sull'esterno di Villa dei Cedri, Follina - Valorizzazione patrimonio storico-architettonico dell'area del GAL - Restauro esterno edificio ex filanda Andreetta e ex Complesso S. Giuseppe Refrontolo - Valorizzazione patrimonio storico-architettonico dell'area del GAL - Restauro esterno edificio di Villa Spada) e n.2 a favore di beneficiari privati e attraverso il bando pubblico.

#### **Indicatore 3.1.5**

##### **Operazioni finanziate (importo erogato) su PC 2 per valorizzazione e gestione del paesaggio storico del prosecco superiore CV in valore percentuale sul programmato (OS 3.1) T.I. 7.5.1 operazioni a regia: 91%**

Fonte: monitoraggio GAL, banca dati Avepa

#### **Commento.**

In sede di programmazione erano stati previsti 80.000 euro per il Comune di Farra di Soligo e 75.000 per il Comune di Vidor; l'istruttoria delle domande ha visto il finanziamento di 69.553,34 a Farra di Soligo e 71.499,15 a Vidor. In sede di rendicontazione il Comune di Farra di Soligo ha rendicontato il 100% della spesa mentre Vidor 64.999,24.

#### **Indicatore 3.1.6**

##### **n. operazioni finanziate su PC 2 per valorizzazione e gestione del paesaggio storico del prosecco superiore CV in valore percentuale sul programmato (OS 3.2) T.I. 16.5.1: 100%**

Fonte: monitoraggio GAL, banca dati Avepa



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Commento.**

Un'operazione finanziata di progetto collettivo a carattere ambientale funzionale alle priorità dello sviluppo rurale nell'area del Cartizze a Valdobbiadene.

**Indicatore 3.1.7**

**n. di GO e GC ambientale costituiti per valorizzazione e gestione del paesaggio storico del prosecco superiore CV che ricadono all'interno dei paesaggi storici riconosciuti (OS 3.2): n.1**

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

Vedasi indicatore 3.1.6

**Indicatore 3.1.8**

**n. di partner dei GO e GC ambientali per natura (pubblico o privato), tipologia e settore economico per valorizzazione e gestione del paesaggio storico del prosecco superiore CV che ricadono all'interno dei paesaggi storici riconosciuti (OS 3.2):**

tipo partner	agricoltura		turismo		Terzo settore	
	pubblico	privato	pubblico	privato	pubblico	privato
<b>Azienda/impresa</b>		n.3 Cantine Sociali: Cantina Colli del Soligo, Cantina Vald'Oca di Valdobbiadene e Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto				
<b>Ente ricerca</b>						
<b>Associazione</b>		1 Consorzio tutela prosecco DocgC.V. (capofila)				
<b>Altro</b>						
<b>totale</b>						

Fonte: monitoraggio GAL, banca dati Avepa



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Commento.**

Finanziato un gruppo di gestione ambientale nell'area del primo paesaggio storico riconosciuto a livello nazionale. Il coinvolgimento del Consorzio di tutela dei produttori e delle tre Cantine sociali del territorio ha promosso nei propri associati attività informativa e di sensibilizzazione sul tema della gestione ambientale del paesaggio anche con l'utilizzo di appropriate pratiche agronomiche.

### **Indicatore 3.1.9**

**Operazioni finanziate (importo erogato) per favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale in valore per percentuale sul programmato (OS 3.3) con T.I. 16.1.1e 16.2.1:100%**

Fonte dati: monitoraggio GAL, allegati tecnici

### **Commento.**

Con i bandi relativi alle Misure 16.1.1 e 16.2.1. sono stati finanziati i 2 progetti di cooperazione come previsto dal piano finanziario del PSL 2014-2020. I 2 progetti, tra loro correlati come previsto dal PSR VENETO 2014-2020 hanno visto come beneficiario la Coldiretti Treviso in qualità di soggetto capofila che ha realizzato il progetto denominato InnoSOSS (Innovazione sociale per lo sviluppo sostenibile della viticoltura nell'Alta Marca) con la realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

Su 220.000 euro programmati (16.1.1. 50.000, 16.2.1 170.000 euro) sono stati concessi 219.590,59, praticamente quanto previsto.

### **Indicatore 3.1.10**

**n. operazioni finanziate per favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale (OS 3.3) T.I. 16.2.1: n. 1**

Fonte dati: monitoraggio GAL, allegati tecnici

### **Commento.**

Vedi commento precedente.

### **Indicatore 3.1.11**

**n. di GO e GC ambientale costituiti per favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale (OS 3.3) relativi a T.I. 16.2.12 e 16.5.1: n.1 GO e n.1 GC**

Fonte dati: monitoraggio GAL

### **Commento.**

Vedasi commenti su indicatore 3.1.8 e 3.1.9.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Indicatore 3.1.12**

**n. di partner dei GO e GC ambientali per favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale (OS 3.3): n.17 tra cui il soggetto beneficiario e capofila Coldiretti Treviso.**

**Analisi composizione dei Gruppi:**

tipo partner	agricoltura		Terzo settore	
	pubblico	privato	pubblico	privato
<b>Azienda/impresa</b>		n.10 aziende vitivinicole		
<b>Ente ricerca</b>	n.2			
<b>Associazione</b>		n.3 fra cui il capofila		
<b>Altro: IPA Terre Alte M.T.</b>	n.1			
<b>Altro: ULSS 2 Marca Trev.</b>	n.1			
<b>totale</b>	<b>4</b>	<b>13</b>		

Fonte dati: monitoraggio GAL, allegati tecnici

#### **Commento.**

I due progetti T.I. 16.5.1 e 16.2.1 hanno coinvolto complessivamente 17 partner di cui 4 pubblici (di cui due enti di ricerca) e 10 privati del settore agricolo.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 3.2 L'ATTRATTIVITÀ E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE E PAESAGGISTICO SONO AUMENTATE**

### **Indicatore 3.2.1**

**Livello di soddisfazione di testimoni privilegiati rispetto alle ricadute sulle imprese determinate dagli interventi a favore di infrastrutture turistiche e del patrimonio storico e paesaggistico nell'AI3**

Fonte dati: Scheda Indicatore 2.2.3 e 3.3.1 Agriconsulting modello intervista

Fonte: TP, interviste, caso studio

#### **Commento**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale*



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 3.3 LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE FINANZIATI AVVENGONO IN MODO COORDINATO E IN UN'OTTICA DI SISTEMA**

### Indicatore 3.3.1

**Numero di accordi/convenzioni stipulati per la gestione dei beni per tipologia di beni e di soggetti coinvolti**

Tipo soggetti	n. accordi/convenzioni
<b>Pubblico-pubblico</b>	<b>n.</b>
<b>Pubblico-privato</b>	<b>n.3 (gestione infopoint 7.5.1)</b>
<b>Privato-privato</b>	<b>n.</b>
<b>Altro</b>	<b>n.</b>
<b>Totale</b>	

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Alla data del presente rapporto sono pienamente operativi i 3 accordi stipulati dai Comuni beneficiari (Cison di Valmarino, Pieve di Soligo e Valdobbiadene) per la gestione dei 3 Info –point turistici previsti. In altri casi sono in corso delle valutazioni che se porteranno ad accordi verranno inseriti nella prossima Relazione.

### Indicatore 3.3.2

**Numero di operazioni finanziate che sono contenute in un Progetto Chiave:**

Progetti chiave	n. operazioni finanziate
<b>Progetto-chiave n. 1: Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici”</b>	<b>n. 60</b>
<b>Progetto-chiave n 2: “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco“</b>	<b>n. 16</b>
<b>Progetto-chiave n.3: “Parchi tematici-didattici dell’Alta Marca Trevigiana”</b>	<b>n. 9</b>
<b>Operazioni finanziate non in Progetti Chiave</b>	<b>n. 5</b>
<b>Totale</b>	<b>90</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Le operazioni finanziate all’interno di progetti chiave sono state 85 su 90 pari ad oltre il 94% in linea con il budget del PSL 2014-2020 che in sede di avvio prevedeva circa il 94% delle risorse destinate ai Progetti Chiave. Da evidenziare che ben 60 progetti sono all’interno del Progetto-chiave n. 1: Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” che del resto era l’unico che comprendeva tutti i 22 Comuni del GAL.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## PARTE SECONDA - VALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

**TEMA AUTOVALUTATIVO: PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE**

**DOMANDA 4: I DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE E L'AZIONE DEL GAL HANNO CONSENTITO LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 4.1 I CRITERI DI SELEZIONE DEI BANDI DEL GAL E LA LORO PONDERAZIONE SONO PERTINENTI E COERENTI CON LA STRATEGIA**

### Indicatore 4.1.1

**Percentuale di bandi che prevedono criteri di priorità integrativi del GAL sul totale dei bandi del GAL: 54%**

N. bandi del GAL con criteri di priorità integrativi / Totale bandi del GAL: su 37 bandi emessi, 20 bandi hanno visto l'inserimento di criteri specifici del GAL.

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Il GAL ha utilizzato la possibilità di utilizzare criteri di priorità integrativi sulla maggior parte dei bandi pubblicati 20 su 37 pari al 54%. Se si considera la percentuale elevata delle risorse concesse rispetto al programmato e che numerose domande hanno conseguito un punteggio piuttosto elevato, si dimostra che la scelta dei criteri da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL è stata coerente con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 4.2 LA TEMPSTICA DEL PROCESSO ATTUATIVO È ADEGUATA**

### Indicatore 4.2.1

**Percentuale dei bandi cui è stata concessa una proroga per la presentazione delle domande di aiuto: 40%**

TI	Tot bandi pubblicati			Bandi prorogati			GG di proroga		
	R	GD	P	R	GD	P	R	GD	P
1.2.1	0	0	1	0	0	1	0	0	60
3.2.1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6.4.1	0	0	3	0	0	3	0	0	46
6.4.2	0	0	4	0	0	0	0	0	0
7.5.1	4	0	6	3	0	4	60	0	62
7.6.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
16.1.1	0	0	3	0	0	2	0	0	45
16.1.2	0	0	3	0	0	2	0	0	45



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>16.4.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>16.5.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
<b>19.2.1.x</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

Su 37 bandi pubblicati sono state concesse proroghe a n. 19 bandi per una percentuale del 51 %. Va evidenziato che 8 proroghe su 19 quindi circa il 50% hanno riguardato gli interventi della Misura 16 dove appaiono particolarmente elevati i giorni di proroga concessi: il tutto dovuto alla particolare ed elevata complessità intrinseca dei bandi nonché la novità per gli attori territoriali delle progettualità richieste.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 4.3 LA RISPOSTA DEL TERRITORIO È POSITIVA**

**Indicatore 4.3.1**

**Percentuale di aiuti concessi sul totale dell'importo programmatico: 97,38%**

Fonte: monitoraggio GAL

**Commento.**

L'importo programmato per la Misura 19.2.1 era di 4.870.966, cui si aggiungono 110.000 euro di risorse per la premialità (DGR 162/2019) di cui 4.600.966 per i Progetti Chiave. Con le risorse aggiuntive pari a 1.271.915 il totale programmato arriva a 6.252.881.

Al 31.12.2023 il concesso lordo è stato di 6.088.922,26, pari quindi al 97,38% quindi con una buona performance.

**Indicatore 4.3.2**

**Percentuale di aiuto richiesto e concesso sul totale delle risorse messe a bando**

Fonte: monitoraggio GAL

**Commento.**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale considerando che alcuni progetti sono ancora in corso.*



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**VALUTAZIONE STRATEGICA**

**TEMA AUTOVALUTATIVO: EFFETTI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE**

**DOMANDA 5: IN CHE MISURA E CON QUALI MODALITÀ GLI INTERVENTI DEL PSL SONO STATI IN GRADO DI STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 5.1 GLI AMBITI DI INTERESSE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE SONO STATI INTERCETTATI DAL SOSTEGNO.**

**Indicatore 5.1.1**

**Aiuto concesso e liquidato per Ambito di Interesse:**

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2020**

AI	CONCESSO	LIQUIDATO	%
AI 1 Diversificazione economica	1.115.468,54	910.026,71	81,58
AI 2 Turismo sostenibile	3.896.744,89	3.691.835,41	94,74
AI 3 Valorizzazione del patrimonio naturale	268.944,96	262.108,46	97,46
<b>Totale</b>	<b>5.281.158,39</b>	<b>4.863.970,58</b>	<b>92,10</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Risorse della Programmazione Leader 2020-2022 risorse aggiuntive**

AI	CONCESSO	LIQUIDATO	%
AI 1 Diversificazione economica	282.682,56	37.500,00	13,26
AI 2 Turismo sostenibile	923.481,25	0,00	0
AI 3 Valorizzazione del patrimonio naturale	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.206.163,81</b>	<b>37.500,00</b>	<b>3,10</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)

AI	CONCESSO	LIQUIDATO	%
<b>AI 1 Diversificazione economica</b>	<b>1.398.151,10</b>	<b>947.526,71</b>	<b>67,76</b>
<b>AI 2 Turismo sostenibile</b>	<b>4.820.226,14</b>	<b>3.691.835,41</b>	<b>76,59</b>
<b>AI 3 Valorizzazione del patrimonio naturale</b>	<b>268.944,96</b>	<b>262.108,46</b>	<b>97,45</b>
<b>Totale</b>	<b>6.487.322,20</b>	<b>4.901.470,58</b>	<b>75,55</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Commento.

Il valore medio del rapporto liquidato/concesso per la strategia del GAL è stato del 76% circa. L'Ambito che presenta la percentuale più alta è l'Ambito 2 con un valore in linea con la media. L'Ambito 1 presenta un valore inferiore alla media, l'Ambito 3 raggiunge quasi il 100%, sostanzialmente resterà il valore finale in quanto la differenza è dovuta a economie.

In termini complessivi va considerato che devono essere rendicontati tutti i progetti finanziati con le risorse aggiuntive.

### Indicatore 5.1.2

#### Numero operazioni finanziate per AI

Ambito di interesse	n. operazioni	%
<b>AI 1 Diversificazione economica</b>	<b>19</b>	<b>21,11</b>
<b>AI 2 Turismo sostenibile</b>	<b>68</b>	<b>75,55</b>
<b>AI 3 Valorizzazione del patrimonio naturale</b>	<b>3</b>	<b>3,33</b>
<b>totale</b>	<b>90</b>	<b>100</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Commento.

L'ambito di interesse che ha registrato il maggior numero di operazioni finanziate è stato l'ambito del turismo sostenibile con oltre il 75%; tale ambito è stato ed è il principale driver di sviluppo locale del territorio del GAL.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Indicatore 5.1.3**

#### **Numero beneficiari finanziati per AI**

<b>AI</b>	<b>n. BENEFICIARI (*)</b>	<b>%</b>
<b>AI 1 Diversificazione economica</b>	<b>17</b>	<b>22,67</b>
<b>AI 2 Turismo sostenibile</b>	<b>55</b>	<b>73,33</b>
<b>AI 3 Valorizzazione del patrimonio naturale</b>	<b>3</b>	<b>4,00</b>
<b>totale</b>	<b>75</b>	<b>100</b>

*\*Se un beneficiario è finanziato più di una volta nello stesso AI va conteggiato una sola volta.*

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

L'ambito di interesse che ha registrato il maggior numero di operazioni finanziate è stato l'ambito del turismo sostenibile con oltre il 73%; tale ambito è stato ed è il principale driver di sviluppo locale del territorio del GAL.

### **Indicatore 5.1.4**

#### **Aiuto concesso medio per operazione per TI:67.654,67€**

Aiuto concesso totale per TI /Numero di operazioni per TI:67.654,67 euro calcolati dividendo 6.088.922,26 euro per 90 interventi

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

L'aiuto medio per operazione finanziata è risultato di € 67.654,67=.

### **Indicatore 5.1.5**

#### **Numero di aziende agricole che partecipano a progetti di cooperazione filiera corta per AI: n.11**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

N. 11 aziende agricole hanno partecipato al progetto di cooperazione di filiera corta "filiera amica"



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Indicatore 5.1.6

Variatione della ripartizione della spesa pubblica programmata per le sottomisure della Misura 19.

#### Risorse della Programmazione Leader 2014-2020 (risorse iniziali)

Misura 19 per TI	T0 PSL approvato 31.12.2016		Tn Data rilevazione 31.12.2023	
	€	%	€	%
<b>19.2.1 Attuazione strategia di sviluppo locale</b>	<b>4.870.966,00</b>	<b>85,20</b>	<b>5.358.062,60</b>	<b>86,38</b>
<b>19.3.1 cooperazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,76</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,61</b>
<b>19.4.1 Costi di gestione della strategia e costi di animazione</b>	<b>745.645,00</b>	<b>13,04</b>	<b>745.645,00</b>	<b>12,01</b>
<b>Totale</b>	<b>5.716.611,00</b>	<b>100</b>	<b>6.203.707,60</b>	<b>100</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Commento.

Alle risorse iniziali previste, si sono aggiunte nel 2020 le risorse della premialità per aver raggiunto gli obiettivi di spesa al 31.12.2018 (DGR 162/2019 riserve di efficacia dell'attuazione) pari a 487.096,60 euro.

In applicazione del Reg. (UE) 2020/2220 il GAL ha ricevuto le risorse aggiuntive pari a 1.481.070,38 di cui 209.155,31 ad integrazione della 19.4.1 e 1.271.915,07 per la 19.2.

A livello complessivo l'incremento di risorse sulla Misura 19 è stato di circa dell'8,5%

#### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)

Misura 19 per TI	T0 PSL approvato 31.12.2016		Tn Data rilevazione 31.12.2023	
	€	%	€	%
<b>19.2.1 Attuazione strategia di sviluppo locale</b>	<b>4.870.966,00</b>	<b>85,20</b>	<b>6.252.881,07</b>	<b>85,56</b>
<b>19.3.1 cooperazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,76</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,38</b>
<b>19.4.1 Costi di gestione della strategia e costi di animazione</b>	<b>745.645,00</b>	<b>13,04</b>	<b>954.800,31</b>	<b>13,06</b>
<b>Totale</b>	<b>5.716.611,00</b>	<b>100</b>	<b>7.307.681,38</b>	<b>100</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Fonte dati: monitoraggio GAL

### Commento.

Alle risorse iniziali previste, si sono aggiunte nel 2020 le risorse aggiuntive derivanti dalla proroga della programmazione 2014-2020 al biennio 2021-2022 pari a complessivi € 1.591.070,38 di cui 1.391.915,07 sul T.I. 19.2.1.

A livello complessivo l'incremento di risorse sulla Misura 19 è stato di circa del 27,8%

### Indicatore 5.1.7

#### Confronto tra la spesa pubblica programmata e l'aiuto concesso nella 19.2.1 per TI

Tabella senza risorse aggiuntive 2021-2022 spesa ma comprensiva al 31.12.2022 delle risorse della premialità di cui alla DGR 162/2019 (riserve di efficacia dell'attuazione) pari a 487.096,60 euro.

TI 19.2.1	T0 PSL approvato 31.12.2016		Tn Data rilevazione 31.12.2023	
	€	%	€	%
<b>1.2.1 – Formazione</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,03%</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,07%</b>
<b>3.2.1 – Promozione prodotti agroalimentari di qualità</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6,57%</b>	<b>355.405,00</b>	<b>5,98%</b>
<b>6.4.1 – Diversificazione attività agricole</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8,21%</b>	<b>759.292,80</b>	<b>12,77%</b>
<b>6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10,26%</b>	<b>603.858,30</b>	<b>10,16%</b>
<b>7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica</b>	<b>2.880.966,00</b>	<b>59,15%</b>	<b>2.975.649,73</b>	<b>50,05%</b>
<b>7.6.1 – Valorizzazione patrimonio storico-architettonico</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8,21%</b>	<b>499.980,96</b>	<b>8,41%</b>
<b>16.1.1 – Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,03%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,84%</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>16.1.2 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3,49%</b>	<b>169.590,59</b>	<b>2,85%</b>
<b>16.4.1 – Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,03%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,59%</b>
<b>16.5.1 – Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,03%</b>	<b>49.354,37</b>	<b>0,83%</b>
<b>19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali</b>	<b>0</b>		<b>442.996,27</b>	<b>7,45%</b>
<b>Totale</b>	<b>4.870.966,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.945.204,02</b>	<b>100%</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

Per effetto delle risorse aggiuntive derivanti dalla premialità per aver raggiunto gli obiettivi di spesa al 31.12.2018 (DGR 162/2019 riserve di efficacia dell'attuazione) e del pronto reimpiego delle economie da rendicontazioni e rinunce il totale degli aiuti concessi ha superato di € 1.074.238 (+ 22%) la spesa pubblica programmata derivante dalla dotazione iniziale di risorse assegnate al PSL A.MA.L.E. per il T.I. 19.2.1.

**Confronto tra la spesa pubblica programmata e l'aiuto concesso nella 19.2.1 per TI**

**Risorse della Programmazione Leader 2020-2022 (risorse aggiuntive)**

TI 19.2.1	risorse PSL Reg (UE) 2020/2220		Tn Data rilevazione 31.12.2023	
	€	%	€	%
<b>6.4.1 – Diversificazione attività agricole</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23,58%</b>	<b>147.477,35</b>	<b>22,20%</b>
<b>6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23,58%</b>	<b>135.205,21</b>	<b>20,36%</b>
<b>7.5.1 – Piccole infrastrutture</b>	<b>660.000,00</b>	<b>51,89%</b>	<b>923.481,25</b>	<b>139,92%</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>turistiche e promozione turistica</b>				
<b>19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali</b>	<b>11.915,07</b>	<b>0,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>1.271.915,07</b>	<b>100%</b>	<b>1.206.163,81</b>	<b>94,83%</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

Al 31.12.2023 gli aiuti concessi a valere sulle risorse assegnate al GAL per effetto della proroga della programmazione 2014-2020 al biennio 2021-2022 per il T.I. 19.2.1 ammontano ad € 1.206.163,81 pari al 94,83%.

**Indicatore 5.1.8**

**Capacità di impegno per PC:**

**P.C. 1 130,80%**

**P.C. 2 111,12%**

**P.C. 3 100%**

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2020 (risorse iniziali)**

PC Misura 19.2.1 Aiuti concessi/Spesa pubblica programmata per PC su tabella senza risorse aggiuntive 2021-2022 ma comprensiva al 31.12.2022 delle risorse della premialità di cui alla DGR 162/2019 riserve di efficacia dell'attuazione) pari a 487.096,60 euro.

<b>Progetto chiave</b>	<b>Importo programmato (€)</b>	<b>Importo aiuti concessi (€)</b>
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	2.280.966,00	2.984.094,66
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	925.000,00	925.000



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>Totale</b>	<b>4.600.966,00</b>	<b>5.459.260,98</b>
---------------	---------------------	---------------------

Fonte dati: monitoraggio GAL

### Commento.

I primi 2 progetti chiave del PSL presentano una percentuale di impegno superiore al 100% per effetto delle risorse aggiuntive derivanti dalla premialità per aver raggiunto gli obiettivi di spesa al 31.12.2018 (DGR 162/2019 riserve di efficacia dell'attuazione) e del pronto reimpiego delle economie da rendicontazioni e rinunce. La performance del PC 1 del 130,80% deriva essenzialmente dalla imputazione a tale progetto chiave delle risorse derivanti dalla premialità.

### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)

<b>Progetto chiave</b>	<b>Importo programmato (€)</b>	<b>Importo aiuti concessi (€)</b>
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	<b>3.552.881,07 di cui 1.271.915,07 risorse 2020-22</b>	3.648.140,29
2 Paesaggi del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	925.000,00	925.000
<b>Totale</b>	<b>5.872.881,07</b>	<b>6.123.306,61</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

### Commento.

I primi 2 progetti chiave del PSL presentano una percentuale di impegno superiore al 100% per effetto delle risorse aggiuntive derivanti dalla premialità per aver raggiunto gli obiettivi di spesa al 31.12.2018 (DGR 162/2019 riserve di efficacia dell'attuazione) e del pronto reimpiego delle economie da rendicontazioni e rinunce. La performance del PC 1 è ancora maggiore considerando le risorse aggiuntive in quanto tutti i nuovi fondi assegnati sono stati impiegati all'interno del Progetto Chiave 1.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Indicatore 5.1.9

#### Capacità di impegno per TI sulla Misura 19.2: Aiuti concessi/Spesa pubblica programmata per TI

##### Risorse della Programmazione Leader 2014-2020 (risorse iniziali)

Tabella senza risorse aggiuntive 2021-2022 spesa ma comprensiva al 31.12.2022 delle risorse della premialità di cui alla DGR 162/2019 (riserve di efficacia dell'attuazione) pari a 487.096,60 euro.

TI 19.2.1	T0 PSL approvato 31.12.2016	Tn Data rilevazione 31.12.2023	variazione	%
	€	€	€	%
1.2.1 – Formazione	50.000,00	4.080,00	-45.920,00	8,10
3.2.1 – Promozione prodotti agroalimentari di qualità	320.000,00	355.405,00	35.405,00	111,00
6.4.1 – Diversificazione attività agricole	400.000,00	759.292,80	359.292,80	189,82
6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole	500.000,00	603.858,30	103.858,30	120,70
7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica	2.880.966,00	2.975.649,73	94.683,73	103,29
7.6.1 – Valorizzazione patrimonio storico-architettonico	400.000,00	499.980,96	99.980,96	124,90



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>16.1.1 – Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>16.1.2 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>	<b>170.000,00</b>	<b>169.590,59</b>	<b>-409,41</b>	<b>99,70</b>
<b>16.4.1 – Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>70,00</b>
<b>16.5.1 – Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.354,37</b>	<b>-645,63</b>	<b>98,71%</b>
<b>19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali</b>	<b>0</b>	<b>442.996,27</b>	<b>442.996,27</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.870.966,00</b>	<b>5.945.204,02</b>	<b>1.074.238,02</b>	<b>122,05%</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

I T.I. con la migliore performance di maggiori aiuti concessi rispetto a quelli inizialmente programmati sono stati i seguenti:

- 19.2.1.x + 442.996,27 (T.I. inizialmente non previsto)
- 6.4.1 + 359.292,80 pari a + 189,82%
- 6.4.2 + 103.858,30 pari a + 120,77%
- 7.6.1 + 99.980,96 pari a + 124,90

**Risorse della Programmazione Leader 2020-2022 (risorse aggiuntive)**

Tabella di raffronto spesa pubblica programmata e l'aiuto concesso nella 19.2.1 per TI su Tabella con risorse aggiuntive 2021-2022



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TI 19.2.1	T0 PSL risorse aggiuntive 2020-2022 approvate	Tn Data rilevazione 31.12.2023	variazione	%
	€	€	€	%
6.4.1 – Diversificazione attività agricole	300.000,00	147.477,35	-152.522,65	49,16
6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole	300.000,00	135.205,21	-164.794,79	45,07
7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica	660.000,00	923.481,25	+263.481,25	139,92
19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali	11.915,07	0	-11.915,07	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.271.915,07</b>	<b>1.206.163,81</b>	<b>-65.751,26</b>	<b>94,80</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Commento.

I dati confermano i buoni risultati a livello di aiuti concessi anche se all'interno dei diversi Interventi le percentuali sono contrastanti rispetto a quanto previsto.

#### Capacità di impegno per TI sulla Misura 19.2: Aiuti concessi/Spesa pubblica programmata per TI

#### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)

Tabella di raffronto spesa pubblica programmata e l'aiuto concesso nella 19.2.1 per TI su Tabella con risorse iniziali più le risorse aggiuntive 2021-2022.

TI 19.2.1	T0 PSL approvato 31.12.2016 +	Tn Data rilevazione 31.12.2023	variazione	%
-----------	-------------------------------	--------------------------------	------------	---



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

	risorse aggiuntive			
	€	€	€	%
<b>1.2.1 – Formazione</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>-45.920,00</b>	<b>8,10</b>
<b>3.2.1 – Promozione prodotti agroalimentari di qualità</b>	<b>320.000,00</b>	<b>355.405,00</b>	<b>35.405,00</b>	<b>111,06</b>
<b>6.4.1 – Diversificazione attività agricole</b>	<b>400.000,00</b>	<b>759.292,80</b>	<b>359.292,80</b>	<b>189,82</b>
<b>6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole</b>	<b>500.000,00</b>	<b>603.858,30</b>	<b>103.858,30</b>	<b>120,70</b>
<b>7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica</b>	<b>2.880.966,00</b>	<b>3.408.323,17</b>	<b>527.357,17</b>	<b>118,34</b>
<b>7.6.1 – Valorizzazione patrimonio storico-architettonico</b>	<b>400.000,00</b>	<b>499.980,96</b>	<b>99.980,96</b>	<b>124,90</b>
<b>16.1.1 – Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>16.1.2 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>	<b>170.000,00</b>	<b>169.590,59</b>	<b>-409,41</b>	<b>99,70</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>16.4.1 – Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>70,00</b>
<b>16.5.1 – Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.354,37</b>	<b>-645,63</b>	<b>98,71</b>
<b>19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali</b>	<b>0</b>	<b>442.996,27</b>	<b>442.996,27</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>6.252.881,07</b>	<b>6.088.922,26</b>	<b>163.958,81</b>	<b>97,38</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

I T.I. con la migliore performance di maggiori aiuti concessi rispetto a quelli inizialmente programmati sono stati i seguenti:

- 19.2.1.x + 442.996,27 (T.I. inizialmente non previsto)
- 6.4.1 + 359.292,80 pari a + 189,82%
- 6.4.2 + 103.858,30 pari a + 120,77%
- 7.5.1 + 527.317,27 pari a + 118,34%
- 7.6.1 + 99.980,96 pari a + 124,90%

**Indicatore 5.1.10**

**Capacità di spesa per TI: Aiuti liquidati / aiuti concessi per TI**

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)**

TI 19.2.1	Aiuti concessi al 31.12.2023		Aiuti liquidati al 31.12.2023	
	€	%	€	%
<b>1.2.1 – Formazione</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>3.2.1 – Promozione prodotti agroalimentari di qualità</b>	<b>355.405,00</b>	<b>5,98%</b>	<b>309.794,66</b>	<b>87,16%</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>6.4.1 – Diversificazione attività agricole</b>	<b>759.292,80</b>	<b>12,77%</b>	<b>543.314,94</b>	<b>71,55%</b>
<b>6.4.2 – Sviluppo attività extra agricole</b>	<b>603.858,30</b>	<b>10,16%</b>	<b>350.564,27</b>	<b>58,05%</b>
<b>7.5.1 – Piccole infrastrutture turistiche e promozione turistica</b>	<b>3.517.763,91</b>	<b>54,22%</b>	<b>2.484.841,92</b>	<b>83,50%</b>
<b>7.6.1 – Valorizzazione patrimonio storico-architettonico</b>	<b>499.980,96</b>	<b>8,41%</b>	<b>485.983,63</b>	<b>97,20%</b>
<b>16.1.1 – Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>16.1.2 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>	<b>169.590,59</b>	<b>2,85%</b>	<b>45.635,61</b>	<b>26,91%</b>
<b>16.4.1 – Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>16.5.1 – Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale</b>	<b>49.354,37</b>	<b>0,83%</b>	<b>49.354,37</b>	<b>100%</b>
<b>19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e fruibilità territori rurali</b>	<b>442.996,27</b>	<b>7,45%</b>	<b>354.415,20</b>	<b>80,00%</b>
<b>Totale</b>	<b>6.487.322,20</b>	<b>100</b>	<b>4.901.470,58</b>	<b>77,77%</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

I tre T.I. con la migliore performance di maggiori aiuti liquidati rispetto a quelli concessi sono stati i seguenti:

- 16.5.1 unico Intervento completamente realizzato e rendicontata l'intera somma concessa
- 7.6.1. Intervento concluso e rendicontato ma che registra delle economie in sede di chiusura
- 3.2.1 vale quanto descritto per l'Intervento 7.6.1

**Indicatore 5.1.11**

**Capacità di spesa per PC: in media 80%**

Aiuti liquidati / aiuti concessi per PC



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**P.C. 1 62,19 %**

**P.C. 2 93,03 %**

**P.C. 3 90,22 %**

<b>Progetto chiave</b>	<b>Importo aiuti concessi (€)</b>	<b>Importo aiuti liquidati (€)</b>
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	3.648.140,29	2.268.902,71
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	1.550.166,32	1.442.183,85
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	925.000	834.604,93
<b>Totale</b>	<b>6.123.306,61</b>	<b>4.545.691,49</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

### **Commento.**

Il primo Progetto Chiave del PSL presenta una percentuale di liquidato inferiore agli altri 2 in quanto l'impegno è stato incrementato con le risorse aggiuntive 2020 2022 i cui lavori sono stati appena avviati.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 5.2I TERRITORI SONO MAGGIORMENTE ATTRATTIVI VERSO LA POPOLAZIONE, LE IMPRESE E I TURISTI**

### **Indicatore 5.2.1**

**Livello di soddisfazione di testimoni privilegiati sulla crescita dell'attrattività dei territori dell'ATD verso la popolazione le imprese e i turisti**

Scheda Indicatore 7.2.2 come da documento Agriconsulting pag. 110-112 per questionario

Fonte: TP



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Commento.**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale.*

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 5.3 LE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE SONO AUMENTATE**

**Indicatore 5.3.1**

**Posti di lavoro creati per Ambito di Interesse e settore**

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2020**

AI	Agricolo	Extra agricolo	totale
AI 1 Diversificazione economica	3	3,5	6,5
AI 2 Turismo sostenibile		2	2
AI 3 Valorizzazione del patrimonio naturale	0	0	0
<b>totale</b>	<b>3</b>	<b>5,5</b>	<b>8,5</b>

**Risorse della Programmazione Leader 2020-2022 (risorse aggiuntive)**

I progetti finanziati sono ancora in corso o avviati da poco per cui il dato è prematuro.

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)**

AI	Agricolo	Extra agricolo	totale
AI 1 Diversificazione economica	3	3,5	6,5
AI 2 Turismo sostenibile		2	2



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>AI 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valorizzazione del patrimonio naturale</b>			
<b>totale</b>	<b>3</b>	<b>5,5</b>	<b>8,5</b>

*Definizione posto di lavoro creato: vedi scheda Agriconsulting indicatore 7.3.2 pagg. 113-114*

Fonte dati: monitoraggio GAL, allegati tecnici, indagine

### **Commento.**

Anche se è prematuro considerare i progetti finanziati con le risorse aggiuntive 2020-2022, alla data della presente relazione i posti di lavoro finora creati permettono di raggiungere i target fissati in sede di programmazione del PSL 2014-2020.

### **Indicatore 5.3.2**

#### **Numero di posti di lavoro creati per genere, classe di età, precedente occupazione, forma Contrattuale**

Scheda Indicatore come sopra

Fonte: Indagini

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale, in ogni caso di difficile acquisizione per motivi di privacy nel fornire i dati da parte dei beneficiari.*



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## VALUTAZIONE RACCOMANDATA – VALORE AGGIUNTO

TEMA AUTOVALUTATIVO: PROGETTI CHIAVE

**DOMANDA 6: IN CHE MISURA E CON QUALI MODALITÀ I PROGETTI CHIAVE RAPPRESENTANO UN VALORE AGGIUNTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA SSL?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 6.1 LE MODALITÀ ATTUATIVE DEI PROGETTI CHIAVE ASSICURANO CONCENTRAZIONE ED INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE**

### Indicatore 6.1.1

**Percentuale di risorse del GAL destinate a PC rispetto alla Misura 19.2: 94,45% sulla base delle risorse programmate 2014-2020**

Sulla base delle risorse programmate da PSL 2014-2020: 94,45% (4.600.966,00 su 4.870.966,00)  
Fonte: monitoraggio GAL

**Percentuale di risorse del GAL destinate a PC rispetto alla Misura 19.2: 95,60% sulla base delle risorse programmate sulla intera programmazione 2014-2022**

Con le risorse aggiuntive 2021-2022: 95,60 % (5.872.881,00 su 6.142.881,00)  
Fonte: monitoraggio GAL

### **Commento.**

La strategia di sviluppo locale del GAL è stata attuata sia nella programmazione iniziale 2014-2020 sia nella programmazione complessiva 2014-2022 essenzialmente tramite l'innovativo strumento dei progetti chiave.

### Indicatore 6.1.2

**Percentuale di superficie ATD interessata per Progetto Chiave: > al 100 %**

Fonte: monitoraggio GAL

### **Commento.**

Il P.C. 1 comprende tutti i 22 Comuni del GAL mentre il P.C.2 copre l'area del prosecco superiore del prosecco di Conegliano Valdobbiadene n. 10 Comuni dell'ATD del GAL (Comuni di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Tarzo, Valdobbiadene,



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Vidor, Vittorio Veneto) e il P.C. 3 i 5 Comuni dell'area ovest del GAL(Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sarmede e Revine Lago).

### **Indicatore 6.1.3**

**Percentuale di popolazione rurale interessata per PC:> al 100%**

- P.C. 1 100,00 % (125.619 abitanti)
- P.C. 2 83,79 % (105.262 abitanti)
- P.C.3 16,20 % (20.357 abitanti)

Fonte: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Vedasi commento a indicatore 6.1.2.

### **Indicatore 6.1.4**

**Numero di Progetti Chiave per tipologia**

Tipo	n. di PC
PC Tematici (PC 1 e 3)	2
PC territoriali (PC 2)	1
<b>Totale</b>	<b>3</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Sono risultati prevalenti i progetti tematici.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 6.2 LE MODALITÀ ATTUATIVE DEI PROGETTI CHIAVE PROMUOVONO L'EFFICACE RACCORDO E L'INTERAZIONE TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

### **Indicatore 6.2.1**

**Numero di beneficiari dei PC e contributi concessi per natura di beneficiario (pubblico o privato)**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Risorse della Programmazione Leader 2014-2020

PC	n. beneficiari		contributi concessi	
	pubblici	privati	pubblici	privati
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	6	40	713.046,67	1.728.929,81
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	8	6	1.070.759,99	479.370,33
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	6	3	675.000,00	250.000,00
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>2.458.806,66</b>	<b>2.458.300,14</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

### Risorse della Programmazione Leader 2020-2022 (risorse aggiuntive)

PC	n. beneficiari		contributi concessi	
	pubblici	privati	pubblici	privati
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	7	6	923.481,25	282.682,56
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	0	0	0	0
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>923.481,25</b>	<b>282.682,56</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali più risorse aggiuntive)

PC	n. beneficiari		contributi concessi	
	pubblici	privati	pubblici	privati
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	13	46	1.636.527,92	2.011.612,37
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	8	6	1.070.759,99	479.370,33
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	6	3	675.000,00	250.000,00
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>3.382.287,91</b>	<b>2.740.982,70</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Commento.

Dai dati esposti emerge che per quanto riguarda i Progetti Chiave, mentre il numero dei beneficiari privati è ovviamente molto più elevato dei beneficiari pubblici, a livello di contributi concessi i valori pressochè si equivalgono, anche considerando che le risorse aggiuntive 2020-2022 sono state tutte assegnate al Progetto Chiave n.1.

### Indicatore 6.2.2

#### Numero di beneficiari per formula operativa e aiuto concesso per PC

#### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022

PC	Spesa programmata	n. beneficiari per formula operativa		
		R	GD	P
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	2.280.966,00	4	0	50
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	1.395.000,00	8	0	6
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	925.000,00	4	0	5
<b>Totale</b>	<b>4.600.966,00</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>61</b>

R= regia; GS= gestione diretta; P=Bando pubblico Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Livello di aiuto concesso per PC

#### Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali più risorse aggiuntive)

PC	Spesa programmata	Aiuti concessi per formula operativa		
		R	GD	B
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	3.552.881,07	1.094.409,74	0,00	2.553.730,55
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	1.395.000,00	1.070.759,99	0,00	479.370,33
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	925.000,00	675.000,00	0,00	250.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.872.881,07</b>	<b>2.840.169,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.100,88</b>

R= regia; GS= gestione diretta; P=Bando pubblico Fonte dati: monitoraggio GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Commento.**

Dai dati esposti emerge che per quanto riguarda i Progetti Chiave, mentre la stragrande maggioranza degli interventi sono stati finanziati con la formula del bando pubblico e solo i beneficiari pubblici potevano usufruire dei bandi a regia, a livello di contributi concessi i valori pressochè si equivalgono, anche considerando che le risorse aggiuntive 2020-2022 sono state tutte assegnate al Progetto Chiave n.1.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 6.3 LE MODALITÀ ATTUATIVE DEI PROGETTI CHIAVE CONSENTONO IL CONSOLIDAMENTO E IL RAFFORZAMENTO DI SPECIFICHE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO E FAVORISCONO LA SOLUZIONE DI PARTICOLARI CRITICITÀ E PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEL TERRITORIO**

### **Indicatore 6.3.1**

#### **Efficacia dei bandi PC diselezionare: domande in grado di incidere sui fabbisogni del PC**

I 3 Progetti Chiave del PSL 2014-2020 hanno ciascuno un ambito territoriale diverso: il n.1 riguarda tutto il territorio dei 22 Comuni del GAL con l'obiettivo di "messa in rete" degli attrattori turistici, gli altri due invece hanno un ambito territoriale più specifico: il n. 2 riguarda l'area delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell'Umanità UNESCO, il n. 3 i Comuni della parte ovest del GAL con il tematismo della valorizzazione dei parchi didattici per famiglie e ragazzi.

La soddisfazione dei fabbisogni emersi in sede di consultazione del partenariato ha fatto sì che venissero inseriti alcuni Interventi specifici nei diversi Progetti Chiave al fine di perseguire meglio gli obiettivi.

Nel **Progetto Chiave n.2**, focalizzato sul tema del paesaggio, sono stati inseriti infatti sia l'Intervento 7.6.1 (modalità a bando e a regia) che l'Intervento 16.5.1 per la valorizzazione di un paesaggio storico vitivinicolo come quello del Cartizze a Valdobbiadene. I bandi hanno visto l'interesse auspicato, tanto che quello per l'Intervento 7.6.1 ha visto un incremento di risorse rispetto a quelle previste.

Nel **Progetto Chiave n.3**, focalizzato sul tema dei parchi didattici per famiglie e ragazzi prevede un Intervento specifico 6.4.2 per favorire lo sviluppo di strutture per l'ospitalità; il bando ha avuto un buon successo e fra gli interventi più significativi si segnala la realizzazione di un ostello nel comune di Fregona.

Il **Progetto Chiave n.1** riguardando tutti i Comuni del GAL si propone di incidere sui fabbisogni con una molteplicità di interventi, anche specifici e trasversali come gli Interventi 1.2.1 e 3.2.1, ma soprattutto persegue l'obiettivo di fare rete con progetti di sistema; rispetto a quanto programmato gli obiettivi sono stati raggiunti (a parte il caso particolare dell'Intervento 1.2.1 come spiegato in altro capitolo) e per tale motivo, al fine completare progetti d'area previsti o avviati, è stato deciso di concentrare su questo Progetto Chiave tutte le risorse aggiuntive assegnata per il periodo 2020-2022. Anche i criteri di selezione scelti dal GAL fra quelli possibili (ad es. l'accordo pubblico privato per la promozione del territorio, l'adesione ad una Strada del Vino, ..) avevano lo scopo di rafforzare la



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

strategia del PSL 2014-2020. I risultati sono stati raggiunti, prova ne sia che diversi beneficiari hanno avuto un maggior punteggio grazie a criteri specifici inseriti dal GAL.

In termini di indicatori si ritiene che la tabella già esposta all'indicatore 5.1.8 sintetizzi meglio di ogni altro dato la capacità dei Progetti Chiave di incidere sui fabbisogni visto che il totale degli aiuti finora concessi supera le risorse programmate.

**Risorse della Programmazione Leader 2014-2022 (risorse iniziali + risorse aggiuntive)**

<b>Progetto chiave</b>	<b>Importo programmato (€)</b>	<b>Importo aiuti concessi (€)</b>
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	<b>3.552.881,07 di cui 1.271.915,07 risorse 2020-22</b>	3.648.140,29
2 Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32
3 Parchi tematici didattici dell'Alta Marca Trevigiana	925.000,00	925.000
<b>Totale</b>	<b>5.872.881,07,00</b>	<b>6.123.306,61</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Indicatore 6.3.2**

<b>Numero di progetti innovativi sostenuti dai PC per tipologia di progetto ed entità degli investimenti Tipo progetti innovativi nel PC</b>	<b>N.</b>	<b>€</b>
<b>Infrastrutture nuove per ATD</b>	22 punti ricarica e-bike	399.905,17
	n.3 infopoint	560.000,00
<b>Servizi nuovi</b>		
<b>Prodotti nuovi</b>		
<b>Tecnologie innovative</b>		
<b>Nuove forme organizzative</b>	Partner di rete 16.1.1 e 16.1.2	219.590,59
	Partner di filiera 16.4.1	35.000,00
<b>Altro</b>		
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>1.214.495,76</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, allegato tecnico, TP



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Commento

I progetti innovativi ultimati alla data del presente rapporto risultano essere 4 con una somma cospicua di risorse assegnate, circa il 24% delle risorse del PSR. I settori di intervento sono sostanzialmente 2: le infrastrutture per qualificare l'offerta turistica; la creazione di reti per far in modo che gli attori e operatori economici presenti sul territorio lavorino assieme.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 6.4 IL PROCESSO DI SELEZIONE E ATTUAZIONE DEI PC VALORIZZA IL RUOLO DEL GAL NEL CONTESTO LOCALE**

### Indicatore 6.4.1

**Numero di attività del GAL per la definizione dei Progetti Chiave e supporto all'attuazione per tipo di attività**

Tipo attività	N.
<b>Incontri sul territorio dedicati</b>	<b>4</b>
<b>Manifestazione di interesse con procedura di evidenza pubblica</b>	<b>115</b>
<b>Altri strumenti di informazione e coinvolgimento (sito e ufficio GAL, media locali)</b>	<b>3</b>
<b>Azioni di supporto e affiancamento beneficiari (ufficio del GAL)</b>	<b>1</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

### Commento.

Il GAL ha utilizzato un diversificato e rilevante numero di attività per la definizione dei progetti chiave.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## VALUTAZIONE RACCOMANDATA – VALORE AGGIUNTO

**TEMA AUTOVALUTATIVO: RISULTATI ATTIVITA' - EFFICACIA DELL'AZIONE DEL GAL IN TERMINI DI ANIMAZIONE, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, ECC.**

**DOMANDA 7: . L'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO EFFETTUATA DAL GAL È RISULTATA EFFICACE?**

**Criterio di giudizio: 7.1 L'azione di animazione del GAL ha garantito la partecipazione dei partner, degli operatori e delle collettività locali in tutte le fasi del PSL**

### Indicatore 7.1.1

**Numero di iniziative e partecipanti alle iniziative di animazione con finalità di consultazione del territorio e degli organi decisionali del GAL per fase del PSL e tipo di iniziativa.**

Tipologia	Manifestaz interesse		Costruzione PSL		Attuazione PSL	
	N.	N. Partecip.	N.	N. Partecip.	N.	N. Partecip.
riunioni	4	75	17	275	42	246
questionari			74 (privati)	41 (pubblici)		
sondaggi					77	

Fonte dati: monitoraggio GAL

### **Commento.**

Il GAL ha nel complesso principalmente lo strumento delle riunioni e incontri in presenza e online per l'elaborazione e l'attuazione del PSL. Alle diverse riunioni per raccolta manifestazioni di interesse, costruzione del PSL e attuazione dello stesso hanno coinvolto circa 600 partecipanti.

### Indicatore 7.1.2

**Numero di iniziative e partecipanti o destinatari raggiunti dalle iniziative di animazione finalizzata a favorire l'adesione ai bandi per tipo di iniziativa (nella fase di attuazione del PSL)**

Tipologia	N.	N. partecipanti/destinatari
Incontri pubblici	20	595
Articoli stampa	96	
avvisi	52	
Altro..(servizi tv e radio)	23	

Fonte dati: monitoraggio GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Commento.**

Il GAL ha utilizzato per la pubblicizzazione dei bandi diversi strumenti di comunicazione e informazione. Nei 20 incontri pubblici organizzati dal GAL per la pubblicizzazione dei bandi hanno coinvolto 595 partecipanti.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 7.2 L'AZIONE DI ANIMAZIONE DEL GAL HA FAVORITO L'ADESIONE DEGLI OPERATORI LOCALI AI BANDI PER I TI PREVISTI DAL PSL.**

**Indicatore 7.2.1**

**Numero di beneficiari dei PSL per natura (pubblico e privato), genere e per classe di età?**

PC	Beneficiari			
	pubblici	privati	genere	Classe di età
PC 1	18	45	...	....
PC 2	9	5		
PC 3	6	3		
Altri progetti	0	4		
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>57</b>		

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale, in ogni caso di difficile acquisizione per motivi di privacy nel fornire i dati da parte dei beneficiari.*

**Indicatore 7.2.2**

**Nuovi beneficiari per natura giuridica che hanno aderito ai bandi PSL rispetto alla precedente programmazione LEADER 2007-2013:**

Tipologia di bandi	Beneficiari		
	pubblici	privati	cooperative
Bandi a regia			
Bandi pubblici			
<b>Totale</b>			

Fonte dati: monitoraggio GAL

**Commento.**

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale, in ogni caso di difficile acquisizione per motivi di privacy nel fornire i dati da parte dei beneficiari.*



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Indicatore 7.2.3**

**Potenziali beneficiari assistiti dal GAL nella fase di sviluppo e/o di attuazione del progetto che riescono ad ottenere un finanziamento**

Tipologia di bandi	Beneficiari		
	pubblici	privati	cooperative
<b>Bandi a regia</b>	<b>16</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<b>Bandi pubblici</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>1</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Il totale di n. 42 beneficiari che hanno avuto supporto dal GAL nella fase di sviluppo e/o attuazione del progetto rappresentano circa il 50% del totale, ciò testimonia l'affiancamento costante della struttura del GAL ai potenziali beneficiari sia pubblici che privati.

Il minor numero di privati rispetto ai pubblici deriva dal fatto che nel caso di aziende agricole queste sono spesso seguite dalle associazioni di categoria di riferimento.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 7.3 L'ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE E COMUNICAZIONE HA SENSIBILIZZATO IL TERRITORIO SUI TEMI DEL PSR**

### **Indicatore 7.3.1**

**Numero di iniziative per la divulgazione dei risultati per tipo di iniziativa e numero di partecipanti/destinatari**

Tipologia	N.	N. partecipanti/destinatari
Eventi pubblicizzazione bandi	<b>20</b>	<b>595</b>
Articoli stampa	<b>96</b>	
Altro..(servizi tv e radio)	<b>23</b>	

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Il GAL ha utilizzato per la divulgazione dei risultati diversi strumenti di comunicazione e informazione. Nei 20 incontri pubblici organizzati dal GAL che hanno abbinato sempre alla pubblicizzazione dei bandi la divulgazione dei risultati in precedenza raggiunti hanno coinvolto 595 partecipanti.

### **Indicatore 7.3.2**



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Numero di visitatori del sito web del GAL: 58.336**

Dati riferito la periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2023.

Fonte dati: monitoraggio GAL

### **Indicatore 7.3.3**

**Livello di soddisfazione dei partecipanti agli eventi informativi o alle attività di animazione:**

77 sondaggi/questionari allo sportello GAL con una valutazione di 4/5

Scheda indicatori 1.3.4; 2.5.4; 4.1.4; 5.4.4; 9.3.3 documenti Agriconsulting

Fonte dati: monitoraggio GAL, carta servizi, questionari, colloqui

#### **Commento.**

Nel corso dei diversi incontri pubblici finora realizzati dal GAL, soprattutto prima della pandemia COVID 19, il GAL ha raccolto tramite sondaggi il livello di soddisfazione dei partecipanti; durante e dopo il COVID gli incontri sono stati molto rari, infatti per la maggior parte si sono tenuti sulle piattaforme on-line. Pertanto i risultati sopra riportati si riferiscono in gran parte al periodo pre-Covid. Il livello di soddisfazione, esaminando i risultati dei questionari è da ritenersi buono, consenso buono espresso alla struttura del GAL anche in via informale da parte delle persone che si sono rivolte alla sede del GAL.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## VALUTAZIONE RACCOMANDATA – VALORE AGGIUNTO

**TEMA AUTOVALUTATIVO: VALORE AGGIUNTO DI LEADER – RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE RELAZIONI TERRITORIALI?**

**DOMANDA 8: IN CHE MISURA E CON QUALI STRUMENTI L'AZIONE DI LEADER HA FAVORITO LA NASCITA DI RELAZIONI TRA SOGGETTI/OPERATORI, RAFFORZANDO COLLEGAMENTI TERRITORIALI E SETTORIALI?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 8.1 L'ATTIVITÀ DEL GAL HA PROMOSSO LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI LOCALI A RETI D'IMPRESA TERRITORIALI E/O SETTORIALI E STIMOLATO FORME STABILI DI COLLABORAZIONE TRA OPERATORI**

### Indicatore 8.1.1

#### Reti alle quali partecipa il GAL in ambito Leader

1. Coordinamento dei GAL Veneti
2. Rete Leader nazionale
3. Forum Leader GAL Italia

#### Reti extra Leader:

1. Associazione Distretto del Cibo Treviso: il GAL Alta Marca è promotore e socio fondatore
2. Associazione Biodistretto Veneto: il GAL Alta Marca è socio fondatore
3. Intesa Programmatica d'Area (IPA) Terre Alte della Marca Trevigiana riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.1.2008
4. Osservatorio Locale del paesaggio delle Colline Conegliano Valdobbiadene (Convenzione fra Regione Veneto, GAL Alta Marca e Comune di Pieve di Soligo quale capofila dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana)
5. Eurodirect Montagna Veneta: il GAL Alta Marca è antenna sulla base della convenzione in essere con il capofila GAL Prealpi e Dolomiti.
6. Monte Grappa – riserva MAB biosfera Unesco
7. Organizzazione della Gestione (OGD) Città d'arte e ville venete del Territorio Trevigiano
8. Distretto urbano del commercio e della cultura della città di Pieve di Soligo
9. Tavolo regionale GAL Unioni Montane per la programmazione del FUM – Fondo Unico Montagna
10. Tavolo di Partenariato urbano dell'Area Urbana Coneglianese – Vittoriese (SISUS PR Fesr 2021-2027)

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### Commento.

Il GAL partecipa alle più rappresentative reti a livello nazionale e regionale in ambito Leader e alle più rilevanti reti locali per lo sviluppo rurale e territoriale.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### Indicatore 8.1.2

**Numero di soggetti /operatori locali che hanno aderito a forme di tutela e valorizzazione di prodotti locali:**

1. Partner del progetto filiera amica 16.4: **n. 11**
2. Associazione Distretto del Cibo Treviso: **n. 66 su 125** fra aziende, consorzi e imprese dell'agroalimentare in qualità di soci partner che hanno sede nell'area dei 22 Comuni del GAL.

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

I risultati dimostrano il lavoro svolto dal GAL in tutti gli anni, oltre 10, in cui è operativo, risultati che hanno permesso di far conoscere il GAL anche nel territorio al di fuori dei 22 Comuni. Quindi la capacità di fare animazione sul territorio e di coinvolgere gli operatori locali anche in progetti che non siano direttamente collegati ai contributi della programmazione Leader.

### Indicatore 8.1.3

**11.1.3 Percentuale di domande finanziate che hanno acquisito punteggi sui criteri di selezione correlati alla costruzione di reti o partnership tra soggetti/operatori locali**

Tipo di Intervento	N. criteri premianti la costruzione di reti	n. Domande finanziate	N. domande con punteggio sui criteri reti	Dato in percentuale
6.4.1 P.C. 1	2 (accordo pubblico privato 10 PUNTI, adesione Strada del vino 10 PUNTI)	4 (1° bando)	3 (1° bando)	75%
		5 (2° bando)	5 (2° bando)	100%
		3 (3° bando)	2 (3° bando)	67%
6.4.2 P.C.1	1° bando P.C. 1 nessun criterio			
	2° bando P.C. 1 n.2criteri (ostello 18 PUNTI, accordo pubblico 12 PUNTI)	4 (1° bando)	Non previsti	
	3° bando P.C. 1 n.2 criteri (accordo pubblico 10 PUNTI, adesione ATI 10 PUNTI)	6 (2° bando)	5 (2° bando)	83%



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

		<b>3 (3° bando)</b>	<b>2 (3° bando)</b>	<b>67%</b>
6.4.2 P.C.3	1° bando P.C. 3 n.2 criteri (4 PUNTI, ostello 18 PUNTI, accordo pubblico 12 PUNTI) P.C. 1 nessun criterio	<b>3 (unico bando)</b>	<b>2</b>	<b>67%</b>
7.5.1 P.C.1 promozione	1° bando NO criteri GAL  2° bando n. 1 criterio (soggetto capofila per la condivisione del progetto 10 PUNTI)	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80%</b>
7.5.1 P.C.2 promozione	1° e 2° bando n. 1 criterio (soggetto capofila per la condivisione del progetto 20 PUNTI)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
7.5.1 P.C.3 promozione	1° bando NO criteri GAL  2° bando n. 1 criterio (soggetto capofila per la condivisione del progetto 10 PUNTI)	<b>1 (1° bando)</b>  <b>1 (2° bando)</b>	<b>Non previsti</b>  <b>1</b>	<b>100%</b>
7.6.1 P.C. 2	2 criteri (accordo pubblico privato 18 PUNTI, centro storico 10 PUNTI)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
19.2.1.x P.C. 1	1° bando (soggetto capofila per la condivisione del progetto 10 PUNTI)  2° bando (soggetto capofila per la condivisione del progetto 30 PUNTI)	<b>6 (1 bando)</b>  <b>3 (2° bando)</b>	<b>4 (1 bando)</b>  <b>1 (2° bando)</b>	<b>67%</b>  <b>33%</b>
19.2.1.x P.C. 2	1 (soggetto capofila per la condivisione del progetto 10 PUNTI)	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
19.2.1.x P.C. 3	1 (soggetto capofila per la condivisione del progetto 20 PUNTI)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>71,15%</b>

Fonte dati: monitoraggio GAL, dati Avepa

### Commento

Pur con le diversità all'interno dei diversi bandi il risultato complessivo è buono considerato che circa nel 70% dei casi i beneficiari premiati hanno usufruito dei punteggi conseguiti nei criteri specifici del GAL scelti dal Consiglio di Amministrazione



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 8.2 L'ATTIVITÀ DEL GAL HA SOSTENUTO PROGETTI ORIGINALI/INNOVATIVI REALIZZATI DA PIÙ OPERATORI DI DIVERSA PROVENIENZA TERRITORIALE E SETTORIALE**

### Indicatore 8.2.1

**Numero di Iniziative / progetti finanziati con più beneficiari per natura (pubblica privata) e grado di multisettorialità**

Iniziativa-progetto	Partner pubblici	Partner privati	settore
16.1.1 InnoSoSS – Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell'Alta Marca	3	13	Tutela ambientale
16.2.1 InnoSoSS – Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell'Alta Marca	3	13	Tutela ambientale
16.4.1 Filiera corta Amica	0	11	agricolo
16.5.1 Gruppo cooperazione ambientale nell'area del paesaggio rurale storico del "Cartizze" di Valdobbiadene	0	4	vitivinicolo

Fonte dati: monitoraggio GAL, dati Avepa

#### **Commento.**

Con il PSL A.MA.L.E. sono stati finanziati quattro progetti di cooperazione che hanno coinvolto partner pubblici e privati e interessato diversi settori dello sviluppo rurale territoriale.

### Indicatore 8.2.2

**Percentuale di progetti finanziati con beneficiari costituiti in rete (partnership) rispetto al totale dei progetti finanziati:4%**

Progetti con beneficiari in rete:

- T.I. 16.1.1: Federazione Coldiretti Treviso capofila
- T.I. 16.2.1: Federazione Coldiretti Treviso capofila
- T.I. 16.4.1 AgricansiglioSoc. cooperativa poi acquisita da Latteria di Soligo soc coop capofila
- T.I. 16.5.1 Consorzio di tutela del vino prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene capofila
- Totale progetti finanziati: 4 su 90 finanziati

Fonte dati: monitoraggio GAL, dati Avepa



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Commento.**

Il complesso e innovativo strumento dei progetti di cooperazione hanno interessato il 4% dei progetti finanziati dal GAL.

**Indicatore 8.2.3**

**Innovatività dei progetti realizzati dai GC, dai GO o dalla cooperazione tra GAL (19.3)**

<b>Progetti</b>	<b>Elementi di innovatività</b>
<p><b>16.1.1- 16.2.1</b></p> <p><b>InnoSoSS</b></p> <p><b>Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell'Alta Marca</b></p>	<p>Organizzazione/Metodo: approccio metodologico di condivisione di un'idea.</p> <p>L'innovazione è stata quella di mettere attorno ad un tavolo partner diversi, potenzialmente anche conflittuali, per mappare le necessità e trovare una soluzione condivisa sulle tematiche ambientali.</p>
<p><b>16.4.1 Filiera amica</b></p>	<p>Progetto di filiera corta con l'innovazione di lavorare insieme soprattutto per sviluppo di sinergie commerciali</p>
<p><b>16.5.1 Gruppo cooperazione ambientale nell'area del paesaggio rurale storico del "Cartizze" di Valdobbiadene</b></p>	<p>Per la prima volta realizzazione di uno studio pilota sulla biodiversità di un tipico paesaggio vitivinicolo (Cartizze) con l'obiettivo di promuovere e diffondere la consapevolezza degli elementi di unicità; progetto che può poi essere applicato in altre aree della DOCG Conegliano Valdobbiadene</p>
<p><b>Cooperazione 19.3</b></p>	
<p><b>Progetto VENETO RURALE</b></p> <p><b>Docufilm "Il vecchio e la bambina"</b></p>	<p>Per la prima volta realizzazione di un docufilm con presentazioni a festival del cinema internazionali (Berlino, Roma, Toronto) dove si promuove il territorio non di un solo GAL ma di 5 diversi GAL con un soggetto comune</p>

Fonte dati: monitoraggio GAL, Allegato tecnico, interviste ai referenti dei progetti



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

#### **Indicatore 8.2.4**

**Numero di relazioni “nuove” create tra territori diversi (interni o esterni all’ATD) grazie alla partecipazione a GC o GO o cooperazione(19.3)**

<b>Progetti</b>	<b>Numero di relazioni nuove fra territori diversi</b>
<b>16.1.1 InnoSoSS – Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell’Alta Marca</b>	Non significative
<b>16.2.1 InnoSoSS – Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell’Alta Marca</b>	Non significative
<b>16.4.1 Filiera corta Amica</b>	Non significative
<b>16.5.1 Gruppo cooperazione ambientale nell’area del paesaggio rurale storico del “Cartizze” di Valdobbiadene</b>	Non significative
<b>Misura 19.3 Cooperazione Veneto rurale</b>	Promozione di territori rurali veneti di 5 GAL anche in ambito nazionale e internazionale. Numero non quantificabile

Fonte dati: monitoraggio GAL, Allegato tecnico, interviste ai referenti dei progetti

*Indicatore che sarà definito nella Relazione finale.*

#### **Indicatore 8.2.5**

**Soggetti partner di un progetto finanziato (GC, GO o cooperazione 19.3) che dichiarano di aver instaurato relazioni “nuove” grazie alla partecipazione alla cooperazione e numero di nuovi contatti acquisiti**

<b>Progetti</b>	<b>Nuove relazioni fra partner</b>
<b>16.2.1 InnoSoSS – Innovazione Sociale per lo Sviluppo Sostenibile della Viticoltura nell’Alta Marca</b>	Partner: la maggior parte dei partner avevano già sviluppato progetti in passato tra loro (consorzio università, USL). Tuttavia si sono sviluppate nuove collaborazioni e reti tra soggetti che prima non avevano mai collaborato (aziende vitivinicole e Ascom, oppure IPA Terre Alte.
<b>16.4.1 Filiera corta Amica</b>	
<b>16.5.1 Gruppo cooperazione ambientale nell’area del paesaggio rurale storico del “Cartizze” di Valdobbiadene</b>	Nessuna in quanto i 4 partner che hanno realizzato il progetto erano già in rete tra loro
<b>Misura 19.3 Cooperazione Veneto rurale</b>	Nessuna in quanto i 5 GAL promotori del docufilm già erano in rete tra loro

Fonte dati: monitoraggio GAL, Allegato tecnico, interviste ai referenti dei progetti



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

*Indicatore parzialmente completo che sarà definito nella Relazione finale in quanto si tratta di progetti i cui risultati sono in fase di valutazione.*

#### VALUTAZIONE RACCOMANDATA – VALORE AGGIUNTO

**TEMA AUTOVALUTATIVO: VALORE AGGIUNTO DI LEADER – GOVERNANCE, CONSOLIDAMENTO/RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEL GAL NEL CONTESTO ISTITUZIONALE LOCALE**

**DOMANDA 9: LA FIDUCIA E L'ACCREDITAMENTO DEL GAL SI SONO RAFFORZATI NEL CORSO DELL'ATTUAZIONE DI LEADER?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 9.1 IL GAL SI È AFFERMATO COME UN SOGGETTO DI RIFERIMENTO NEI PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE**

#### Indicatore 9.1.1

**Numero di tavoli di concertazione / strumenti di coordinamento a cui partecipa il GAL:**

1. Tavolo regionale di Coordinamento dei GAL Veneti
2. Coordinamento regionale delle IPA del Veneto
3. Tavoli di concertazione dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana
4. Comitato di gestione del sito Monte Grappa – riserva MAB biosfera Unesco
5. Organizzazione della Gestione (OGD) Città d'arte e ville venete del Territorio Trevigiano
6. Tavolo di Partenariato urbano dell'Area Urbana Coneglianese – Vittoriese (SISUS PR Fesr 2021-2027)
7. Distretto urbano del commercio e della cultura della città di Pieve di Soligo
8. Tavolo regionale GAL Unioni Montane per la programmazione del FUM – Fondo Unico Montagna

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento.**

Il GAL partecipa a otto tavoli di concertazione e strumenti di coordinamento territoriale

#### Indicatore 9.1.2

**Numero di attività extra-leader attuate dal GAL: 6**

1. Supporto di segreteria tecnica e amministrativa all'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana (dal 2009) e dei relativi progetti assegnati;
2. Supporto alle attività dell'Osservatorio del paesaggio delle colline del prosecco di Conegliano Valdobbiadene;



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

3. Supporto all'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana per le iniziative per la valorizzazione delle Colline del prosecco di Conegliano–Valdobbiadene realizzate nell'ambito della Città veneta della cultura 2023;
4. Collaborazione con il GAL Prealpi Dolomiti per le attività del “Centro Europe Direct della Montagna Veneta”.
5. Supporto alle Unioni Montane del Grappa e delle Prealpi Trevigiane per la presentazione della domanda sul fondo FOSMIT;
6. Supporto alle attività della Associazione Distretto del Cibo Treviso.

Fonte dati: monitoraggio GAL

### **Commento.**

Il GAL in conformità al proprio Statuto e alle linee di indirizzo del partenariato ha ispirato la propria operatività nell'intento di operare come Agenzia di sviluppo locale impegnandosi in attività e progetti di sviluppo locale complementari a quelli propri della sua attività principale e motivo fondante della sua costituzione: ovvero di concretizzare le opportunità offerte dalla programmazione dello sviluppo rurale del Veneto che a partire dalla programmazione Leader 2007-2013 ha previsto il territorio dell'Alta Marca Trevigiana fra i territori candidabili.

### **Indicatore 9.1.3**

#### **Numero di nuove adesioni al partenariato del GAL con riferimento alla Programmazione 2014-2020**

1. Banca della Marca Credito cooperativo soc. coop.
2. Consorzio Vini Asolo Montello

Fonte: monitoraggio GAL

### **Commento.**

L'adesione di due nuovi soggetti dimostra l'interesse del territorio a far parte della compagine del GAL, tanto più se si considera la rappresentatività: uno, socio finanziario completa la presenza nella compagine del GAL dei 2 istituti bancari locali più rappresentativi, l'altro, del settore primario, rappresenta un territorio più ampio dell'ambito territoriale del GAL, a testimonianza quindi dell'interesse in un'area molto vasta.

### **Indicatore 9.1.4**



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **Visibilità del GAL attraverso articoli, citazioni sulla stampa/altro: numero di articoli o citazioni:**

**Nell'anno 2023** si registrano i seguenti numeri:

- sito internet: 31.933 visualizzazioni di pagine uniche (34.171 nel 2022) con 5.407 accessi (11.090 nel 2022) circa il 50% in meno ma va ricordato che ci sono stati diversi problemi tecnici di accessibilità nel periodo aprile ottobre.
- Facebook: 2.522 mi piace (25 in più rispetto al 2022)
- visualizzazione video in Facebook: qualche migliaio
- newsletter: 4 con oltre 500 utenti a cui si deve aggiungere n. 3 IPA informa inviati alla mailing list del GAL.
- n. 300 passaggi in radio
- n. 26 tra articoli e servizi tv
- n. 4 testate giornalistiche utilizzate

Fonte dati: monitoraggio GAL

### **Commento.**

Considerando che diminuendo il numero di bandi emessi diminuisce la platea dei potenziali beneficiari e quindi l'interesse, si può dire che la visibilità del GAL nel 2023 è rimasta elevata dovuta soprattutto al programma di candidatura per la Programmazione 2023-2027.

### **Indicatore 9.1.5**

#### **Riconoscimento del ruolo del GAL**

##### **Riconoscimento di best practices a livello nazionale:**

1. Selezionato dalla Rete Rurale Nazionale Leader nella delegazione italiana dei GAL all'Expo mondiale di Dubai 2022 per progetti di eccellenza in campo turistico per l'iniziativa Piazzole per mobilità sostenibile ed e-bike nei Comuni del GAL.
2. Selezionati per la presentazione a Forum Leader 2023 di Venezia i seguenti progetti del GAL: Distretto del cibo, Sviluppo di parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi), Piazzole per mobilità sostenibile ed e-bike nei Comuni del GAL.

##### **Nel territorio da parte di soci, beneficiari e stakeholder:**

1. Tavoli di concertazione dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana
2. Comitato di gestione del sito Monte Grappa – riserva MAB biosfera Unesco
3. Organizzazione della Gestione (OGD) Città d'arte e ville venete del Territorio Trevigiano
4. Tavolo di Partenariato urbano dell'Area Urbana Coneglianese – Vittoriese (SISUS PR Fesr 2021-2027)
5. Distretto urbano del commercio e della cultura della città di Pieve di Soligo
6. Tavolo regionale GAL Unioni Montane per la programmazione del FUM – Fondo Unico Montagna

Fonte dati: monitoraggio GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Commento.**

Queste attività dimostrano il riconoscimento del ruolo del GAL sia verso l'esterno come la partecipazione all'EXPO di Dubai sia verso il suo territorio in quanto viene coinvolto nelle progettualità che in diversi settori periodicamente vengono portate avanti: il coinvolgimento è dovuto sia dall'ampiezza della compagine sociale sia dall'esperienza maturata negli anni nelle attività di sensibilizzazione verso il territorio sui finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## VALUTAZIONE RACCOMANDATA – VALORE AGGIUNTO

**TEMA AUTOVALUTATIVO: VALORE AGGIUNTO DI LEADER – POTENZIAMENTO DEI RISULTATI EFFETTO LEVA E INNOVAZIONE**

**DOMANDA 10: IN CHE MISURA GLI INVESTIMENTI REALIZZATI ATTRAVERSO LEADER HANNO COSTITUITO DELLE LEVE (FINANZIARIE E NON) NEI PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE E LA SSL HA FAVORITO LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INNOVATIVE E DI NUOVI PROMOTORI DI PROGETTI?**

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 10.1 L'AZIONE DEL GAL FAVORISCE LA MOBILITAZIONE DI INVESTIMENTI PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI SU MEDESIMI INVESTIMENTI/PROGETTI FINANZIATI DAL PSL**

### Indicatore 10.1.1

**Numero di progetti finanziati da Leader ai quali è stata data continuità/completamento attraverso ulteriori risorse pubbliche e/o private ed entità dell'importo: 5**

1. Realizzazione di piazzole di ricarica per e-bike: sulla base di questo progetto è stata attivata la creazione prima del percorso "Cammino Unesco" fra le colline del Conegliano Valdobbiadene e successivamente la tabellazione con altri bandi GAL.
2. Completamento del percorso 2 Rocche 27 castelli in area Destra Piave.
3. Ampliamento della ricettività delle Grotte del Caglieron.
4. Complesso di Villa dei cedri a Valdobbiadene: sviluppo dell'ospitalità per mostre e convegni, allestimento punto informazione turistica
5. Info point realizzato presso le Case Marian a Cison di Valmarino.

Fonte dati: monitoraggio GAL e interviste

#### **Commento**

*Indicatore che sarà completato nella Relazione finale in quanto alcuni progetti sono ancora in corso*

### Indicatore 10.1.2

**Capacità degli aiuti pubblici del PSL di stimolare investimento privato (cofinanziamento) – Totale spesa pubblica concessa / spesa totale degli interventi finanziati : ...%**

Fonte dati: monitoraggio GAL

#### **Commento**

*Indicatore che sarà completato nella Relazione finale in quanto alcuni progetti sono ancora in corso*



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 10.2 I PROGETTI FINANZIATI DAL PSL HANNO DATO RISPOSTE INNOVATIVE A FABBISOGNI/PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO O DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

### Indicatore 10.2.2

#### **Progetti innovativi finanziati dal PSL**

1. 16.1.1. 16.2.1.
2. 16.4.1
3. 16.5.1

*Inserire brevi descrizioni dei progetti innovativi finanziati dal GAL come da schema Disegno di autovalutazione*

#### **1. 16.1.1. e 16.2.1 titolo: PROGETTO INNOSSOSS: INNOVAZIONE SOCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA VITICOLTURA NELL'ALTA MARCA TREVIGIANA**

- **Capacità di soddisfare soluzioni risposte a fabbisogni individuati nel PSL**

Il progetto ha affrontato i temi dello sviluppo sostenibile nelle sue accezioni ambientali, economiche e sociali, mirando ad orientare le azioni dei portatori di interesse del territorio verso una direzione comune di sviluppo sostenibile.

- **Nuove soluzioni nuovi prodotti.**

Il progetto ha sperimentato l'applicazione di un approccio partecipativo per definire un modello condiviso di sviluppo sostenibile e inclusivo nella viticoltura nel territorio del GAL. Tale approccio partecipativo, che rappresenta una forma di innovazione sociale, implica il coinvolgimento attivo dei potenziali portatori di interesse in un processo che mira a promuovere il dialogo, la condivisione e il coordinamento in merito a future azioni e indirizzi di sviluppo sostenibile nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana. Il principio ispiratore del progetto è l'ascolto delle diverse visioni, percezioni e interessi degli attori direttamente e indirettamente coinvolti nello sviluppo sostenibile del territorio in tema di:

- Produzione vitivinicola sostenibile
- Miglioramento e tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità
- Ruolo del turismo
- Stato di salute dei residenti

Il progetto è stato articolato in tre ambiti operativi:

- Il coordinamento
- Il processo partecipativo articolato in quattro azioni: mappatura dei portatori di interesse del territorio, indagine sulle divergenze di interessi e ragioni delle tensioni sociali nel territorio dell'Alta Marca, analisi dello stato di salute e della qualità dell'ambiente nel territorio dell'Alta Marca e la restituzione dei risultati e la condivisione tramite metodologie partecipative di azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio

- **Entità spesa.**  
€ 220.000



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **Descrizione beneficiari coinvolti in modo singolo o coinvolti in partenariati**  
Federazione Coldiretti Treviso (ente promotore e capofila del progetto), Università di Padova facoltà di agraria, Azienda ULLS 2 Marca Trevigiana, IPA Terre Alte della Marca Trevigiana, Comune di Pederobba.
- **Ruolo svolto dal GAL nelle diverse fasi del progetto.**
  - Supporto al GO nella individuazione e mappatura dei portatori di interesse del territorio.
  - Pubblicizzazione e partecipazione ai tre eventi divulgativi di condivisione e divulgazione dei risultati del progetto: “Sostenibilità in vitivinicoltura: dalle parole ai fatti” 10.12.2021 Corte Benedettina; Viticoltura, turismo e comunità locale: dinamiche di confronto e collaborazione per lo sviluppo dell’Alta Marca trevigiana” il 29.04.2022 Campus scuola enologica di Conegliano; “Modelli e sfide a confronto per lo sviluppo socio-economico e turistico di tre aree vitivinicole europee patrimonio Unesco” il 19.07.2022 a Vila dei Cedri Valdobbiadene.
  - Partecipazione al workshop finale e ai tavoli di lavoro di progettazione partecipata diretto a definire un modello condiviso contenente tutti gli aspetti identitari del territorio dell’Alta Marca e uno scenario condiviso di sviluppo sostenibile nell’Alta Marca Trevigiana al 2030 facendo riferimento al ruolo della viticoltura e a delineare le possibili azioni per realizzare tale scenario.

## 2. 16.4.1 titolo progetto “FILIERA AMICA”

- **Capacità di soddisfare soluzioni risposte a fabbisogni individuati nel PSL**  
Il progetto ha affrontato i temi dello sviluppo sostenibile nelle sue accezioni ambientali, economiche e sociali, mirando ad orientare le azioni dei portatori di interesse del territorio verso una direzione comune di sviluppo sostenibile.
- **Nuove soluzioni nuovi prodotti.**  
Il progetto ha avviato una riflessione e un confronto fra produttori, tra aziende produttrici di beni diversi per cominciare un percorso di lavorare in squadra al fine di affrontare le nuove sfide dei mercati e avvicinare i consumatori ai produttori
- **Entità spesa.**  
€ 35.000
- **Descrizione beneficiari coinvolti in modo singolo o coinvolti in partenariati**  
I beneficiari sono stati coinvolti in modo singolo con una importante azione delle più rappresentative associazioni di categoria agricole ed in particolare di Coldiretti Treviso.
- **Ruolo svolto dal GAL nelle diverse fasi del progetto.**  
Informazione e animazione verso i potenziali interessati per far emergere questa importante progettualità innovativa.

Pubblicizzazione e partecipazione ai tre eventi divulgativi



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

3. 16.5.1 titolo progetto: **BODICA -GRUPPO COOPERAZIONE AMBIENTALE NELL'AREA DEL PAESAGGIO RURALE STORICO DEL "CARTIZZE" DI VALDOBBIADENE**

- **Capacità di soddisfare soluzioni risposte a fabbisogni individuati nel PSL**  
Il progetto ha affrontato i temi dello sviluppo sostenibile nelle sue accezioni ambientali, economiche e sociali, mirando ad orientare le azioni dei portatori di interesse del territorio verso una direzione comune di sviluppo sostenibile.
- **Nuove soluzioni nuovi prodotti.**  
*In corso di valutazione*
- **Entità spesa.**  
€ 50.000
- **Descrizione beneficiari coinvolti in modo singolo o coinvolti in partenariati**  
4
- **Ruolo svolto dal GAL nelle diverse fasi del progetto.**  
Informazione e animazione verso i potenziali interessati con il coinvolgimento del Consorzio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene per far emergere questa importante progettualità innovativa in un'area che è stato il primo paesaggio rurale storico riconosciuto a livello ministeriale e rappresenta come produzione il vertice qualitativo il vertice della produzione del prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene.

Fonte dati: monitoraggio GAL e interviste

**Commento**

*Potrà essere meglio definito nella Relazione finale sulla valutazione finale dei risultati ottenuti.*

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 10.3 SONO EMERSI NUOVI PROMOTORI DI PROGETTI, RISPETTO A PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI LEADER**

**Indicatore 10.3.1**

**N. nuovi beneficiari finanziati dal PSL rispetto a precedenti programmazioni**

Programmazione	2008-2015	2014-2022	nuovi	nome
	n. beneficiari	n. beneficiari		
1.2.1 (ex 331)			0	
3.2.1				
6.4.1				
6.4.2				
7.5.1				
7.6.1				
16.1.1				



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

<b>16.2.1</b>				
<b>16.4.1</b>				
<b>16.5.1</b>				
<b>19.2.1.x</b>				
<b>Totale</b>				

Fonte: monitoraggio GAL e allegato tecnico, graduatorie Commissioni Avepa GAL

### Commento

*Indicatore che sarà completato nella Relazione finale in quanto alcuni progetti sono ancora in corso*

### **Indicatore 10.3.2**

#### **N. nuovi stakeholders coinvolti dal GAL: N. 6**

- Associazione per il patrimonio delle colline del prosecco di Conegliano – Valdobbiadene
- Associazione Distretto del cibo della Marca Trevigiana
- Istituto Diocesano Beato Toniolo
- Fondazione di comunità Sinistra Piave ETS..
- Consorzio Pro Loco Quartier del Piave
- Accademia dello spiedo

Fonte: monitoraggio GAL

### Commento.

Queste attività dimostrano il riconoscimento del ruolo del GAL nel suo territorio ma anche in quello limitrofo; anche se non direttamente il GAL viene coinvolto nelle progettualità che in diversi settori vengono portate avanti: si possono così sviluppare progetti che non sarebbero mai partiti e si creano delle nuove reti fra gli attori locali.

In sintesi il GAL può essere considerato il collettore di esigenze di soggetti diversi che tramite la capacità di informazione e animazione, riesce a creare dei gruppi di lavoro che poi possono realizzare, ciascuno nel proprio campo, i propri obiettivi.

**CRITERIO DI GIUDIZIO: 10.4 SENZA IL SOSTEGNO DEL GAL/PSL IL PROMOTORE SAREBBE RIUSCITO/NON SAREBBE RIUSCITO A PRESENTARE/ATTUARE IL PROPRIO PROGETTO**

### **Indicatore 10.4.1**

**N. di progetti che non sarebbero stati realizzati senza l'aiuto del GAL: N. almeno 7**



#### FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

1. Progetto di 22 punti di ricarica e-bike, uno in ogni Comune con un'immagine coordinata (TI 7.5.1)
2. Lavori di qualificazione del cammino e dei percorsi-itinerari nei Comuni del GAL nell'area del sito Unesco delle colline di C-V; progetto di realizzazione di 28 aree sosta attrezzate dotate di info-selfiepoint in 17 Comuni dell'ATD del GAL con immagine coordinata e medesimi standard progettuali (TI 7.5.1)
3. Completamento itinerario "27 castelli 2 rocche": con il bando regionale TI 7.5.1 il progetto è stato finanziato per 14 Comuni fuori dall'ATD GAL; con le risorse 2021-2022 il GAL ha consentito di completarlo intervenendo sui 5 Comuni del proprio ATD
4. Realizzazione di una serie di strumenti di comunicazione integrati e coordinati per promuovere il territorio del GAL (guida e video emozionali) (Misura 19.2.1.x)
5. Progetto InnoSOSS (TI 16.1.1 e 16.2.1)
6. Progetto Bodica (TI 16.5.1)
7. Il docufilm "Il vecchio e la bambina" in cooperazione con altri 4 GAL Veneti Misura 19.3

#### **Commento.**

In campo turistico, il GAL ha promosso lo sviluppo di progetti di sistema di area vasta realizzati con progetti unitari, comuni standard progettuali e immagine coordinata. Progetti che inoltre hanno intercettato in anticipo una tendenza sempre maggiore (crescita esponenziale del turismo slow e outdoor, in particolare quello collegato alle biciclette e al trekking) e ha sviluppato un progetto di squadra con altri 4 GAL Veneti, per una promozione del territorio di ampio respiro che ha permesso di far conoscere territori minori come quelli rurali ad un'ampia platea di livello nazionale e non solo (docufilm). Nel campo della Cooperazione, Misura 16 e Misura 19.3, il GAL ha contribuito a favorire la costruzione per la redazione di progetti complessi su tematiche innovative e sfidanti che hanno avuto poi seguito in particolare il T.I. 16.2.1 con il laboratorio sulla sostenibilità del Consorzio del prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene con i Comuni e la Fondazione Symbola e la filiera corta con Distretto del cibo della Marca Trevigiana.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **GIUDIZIO COMPLESSIVO: PRIME PROPOSIZIONI**

Si riporta di seguito per ciascun tema autovalutativo un giudizio di sintesi con riferimento alle principali evidenze emerse dalla autovalutazione degli interventi del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. realizzati al 31.12.2023. Si precisa che il riferimento ai dati è riferito al complesso delle risorse assegnate al GAL per la Programmazione Leader Veneto 2014-2022

### **Valutazione strategica**

#### **Tema autovalutativo 1: Diversificazione**

##### **Giudizio complessivo**

Gli interventi del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. realizzati al 31.12.2023 hanno positivamente sostenuto la diversificazione economica e sociale nell'Area del GAL, in particolare:

- il grado di diversificazione del tessuto economico nell'area del GAL è aumentato: n. 28 aziende finanziate per euro 1.363.151,10 di cui 12 aziende agricole finanziate che hanno sviluppato attività extra agricole;
- l'offerta di prodotti e servizi si è innovata: 54 posti letto di cui 38 nelle aziende agricole e 16 ricettività extra-alberghiera;
- l'integrazione tra settori e operatori economici di sistemi produttivi locali si è rafforzata: il progetto del T.I 16.4.1 ha coinvolto n. 11 operatori di cui 8 del settore primario e 23 prodotti agroalimentari. La diversificazione si è quindi rafforzata e ha valorizzato le produzioni locali e i servizi ai turisti.

#### **Tema autovalutativo 2: Turismo sostenibile**

##### **Giudizio complessivo**

Gli interventi del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. realizzati al 31.12.2023 hanno positivamente sostenuto lo sviluppo del turismo sostenibile nell'area del GAL, in particolare:

- sono stati innovati i prodotti e i servizi forniti dalle aziende e imprese locali e l'offerta turistica è aumentata in termini di posti letto e di nuovi prodotti e servizi: creati 54 posti letto di cui 38 in aziende agrituristiche, 8 in B&B e 8 in affittacamere oltre ad un servizio di pulmino per i turisti;
- l'offerta turistica è organizzata in modo coordinato ed in un'ottica di sistema: il GAL ha anche contribuito ad un'offerta turistica meglio organizzata in particolare con n. 8 interventi finanziati nel T.I 3.2.1;
- l'attività e la fruizione turistica del territorio sono aumentate: n.21 progetti di infrastrutturazione su piccola scala, qualificazione di 2 itinerari turistici con valenza di sistema e 24 interventi per servizi e strumenti di promozione dell'offerta turistica per una spesa complessiva di euro 4.460.741,14 (Interventi 7.5.1, 7.6.1, 192.1.x compreso intervento a gestione diretta).



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### **Tema autovalutativo 3: Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale**

#### **Giudizio complessivo**

Gli interventi del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. realizzati al 31.12.2023 hanno positivamente sostenuto la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell'area del GAL, in particolare:

- lo stato di conservazione del patrimonio naturale e culturale (beni culturali materiali e immateriali e beni paesaggistici) delle aree rurali è migliorato: il GAL ha contribuito al miglioramento con il PC 2 al quale ha destinato finanziamenti pari al 11% in più rispetto al programmato; in particolare n. 3 interventi sul T.I. 7.6.1 e n. 2 interventi a regia sul T.I 7.5.1. Oltre il progetto di cooperazione T.I 16.5 per la valorizzazione del territorio del Cartizze a Valdobbiadene;
- la gestione e la valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e naturale finanziati avvengono in modo coordinato e in un'ottica di sistema: n. 3 accordi di gestione degli Infopoint attivati nelle strutture recuperate con i progetti "a regia" del T.I 7.5.1.

### **Tema autovalutativo 4: Procedure di attuazione della SSL**

#### **Giudizio complessivo**

I dispositivi di attuazione e l'azione del GAL hanno consentito nel complesso una più che soddisfacente realizzazione della SSL del GAL, in particolare:

- i criteri di selezione dei bandi del GAL e la loro ponderazione sono pertinenti e coerenti con la strategia: nella maggioranza dei bandi il GAL ha inserito propri criteri per renderli più coerenti con la propria strategia di sviluppo locale;
- la tempistica del processo attuativo si è dimostrata nel complesso adeguata: si poiché su 37 bandi 19 hanno ottenuto la proroga evidenziando però che 8 cioè circa il 50% sono dovute alla complessità della Misura 16 per i progetti di cooperazione;
- il territorio del GAL ha risposto positivamente ai bandi del GAL: sì, testimoniato dall'elevato valore degli aiuti concessi (oltre il 97%) sul totale programmato.

### **Tema autovalutativo 5: Effetti della SSL**

#### **Giudizio complessivo**

Gli interventi del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. realizzati al 31.12.2023 hanno positivamente stimolato lo sviluppo locale, in particolare:

- tutti gli Ambiti di interesse della Strategia di Sviluppo Locale sono stati intercettati dal sostegno: l'ambito 2 Turismo sostenibile è risultato l'ambito principale con oltre il 76% delle operazioni finanziate; tale ambito è stato ed è il principale driver di sviluppo locale del territorio;
- le opportunità lavorative nell'area del GAL sono aumentate: con i fondi della programmazione 2014-2020 risultano creati 8,5 nuovi posti di lavoro, 6,5 in ambito 1 Diversificazione e 2 in ambito 2 Turismo sostenibile. Riguardo ai fondi delle risorse aggiuntive occorre aspettare la conclusione dei progetti.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## Valutazione raccomandata del Valore Aggiunto

### Tema autovalutativo 6: Progetti chiave

#### Giudizio complessivo

I Progetti chiave e le loro modalità attuative hanno rappresentato un importante valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi della SSL del GAL, in particolare:

- hanno assicurato concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse: la strategia di sviluppo locale del GAL è stata attuata sia nella programmazione iniziale 2014-2020 sia nella programmazione complessiva 2014-2022 essenzialmente tramite l'innovativo strumento dei progetti chiave (circa il 94% delle risorse);
- hanno promosso l'efficace raccordo e l'interazione tra soggetti pubblici e privati: risultano finanziati n. 27 progetti con beneficiari pubblici (di cui n. 16 a regia) e n. 55 beneficiari privati; gli interventi pubblici hanno avuto ricadute importanti per il territorio, in primis come stimolo per i privati a investire sul territorio;
- hanno consentito il consolidamento e il rafforzamento di specifiche opportunità di sviluppo e hanno favorito la soluzione di particolari criticità e problematiche specifiche del territorio: il buon successo delle operazioni a regia 16 progetti e con i bandi pubblici sono stati poi selezionati importanti progetti di sistema di qualificazione delle infrastrutture turistiche (ad. es. un punto di ricarica e-bike in ognuno dei 22 Comuni del GAL. Inoltre il processo di selezione e attuazione dei PC ha valorizzato il ruolo del GAL nel contesto locale

### Tema autovalutativo 7: risultati attività-efficacia dell'azione del GAL in termini di animazione, comunicazione, trasparenza, ecc.

#### Giudizio complessivo

L'attività di animazione del territorio effettuata dal GAL è risultata nel complesso efficace, in particolare:

- ha garantito la partecipazione dei partner, degli operatori, dei portatori di interesse e delle collettività locali in tutte le fasi del PSL: il GAL ha nel complesso principalmente lo strumento delle riunioni e incontri in presenza e online per l'elaborazione e l'attuazione del PSL. Alle diverse riunioni per raccolta manifestazioni di interesse, costruzione del PSL e attuazione dello stesso hanno coinvolto circa 700 partecipanti attraverso 62 incontri;
- ha favorito l'adesione degli operatori locali ai bandi per i TI previsti dal PSL: tutti i bandi hanno visto il finanziamento di domande di aiuto con l'unica eccezione dell'ultimo bando TI 6.4.1. In totale finanziate 90 domande di cui 60 con beneficiari privati e 30 con beneficiari pubblici. Inoltre l'attività di disseminazione e comunicazione ha sensibilizzato il territorio sui temi del PSL.

## Valutazione raccomandata del Valore aggiunto Leader



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **Tema autovalutativo 8: Valore aggiunto di Leader – rafforzamento delle reti e delle relazioni territoriali**

### **Giudizio complessivo**

La Programmazione Leader Veneto 2014-2020 nell'area del GAL ha favorito la nascita di relazioni tra soggetti/operatori, rafforzando collegamenti territoriali e settoriali, in particolare: l'attività del GAL:

- ha promosso la partecipazione degli operatori locali a reti d'impresa territoriali e/o settoriali e stimolato forme stabili di collaborazione tra operatori: 3n. 3 reti ambito Leader e n. 10 reti in ambito extra-Leader;
- ha sostenuto progetti originali/innovativi realizzati da più operatori di diversa provenienza territoriale e settoriale: la novità dei progetti di cooperazione è stata accolta dal PSL 2014-2020 del GAL con 4 interventi (16.1.1, 16.1.2, 16.4.1 e 16.5.1) che hanno permesso di finanziare n.4 progetti di cooperazione che hanno coinvolto partner pubblici e privati e interessato diversi settori dello sviluppo rurale territoriale. A questo va aggiunto il progetto di cooperazione tra GAL Misura 19.3 che ha permesso di realizzare il progetto "Veneto Rurale" assieme ad altri 4 GAL Veneti.

## **Tema autovalutativo 9: Valore aggiunto di Leader – governance, consolidamento/rafforzamento del ruolo del GAL nel contesto istituzionale locale**

### **Giudizio complessivo**

La Programmazione Leader Veneto 2014-2020 ha rafforzato il riconoscimento e la fiducia sul ruolo del GAL quale Agenzia di Sviluppo locale nel proprio contesto di riferimento e il GAL si è via via affermato come un soggetto di riferimento nei processi di sviluppo locale:

- il GAL partecipa a otto tavoli di concertazione e strumenti di coordinamento territoriale;
- il GAL in conformità al proprio Statuto e alle linee di indirizzo del partenariato ha ispirato la propria operatività nell'intento di operare come Agenzia di sviluppo locale impegnandosi in attività e progetti di sviluppo locale complementari a quelli propri della sua attività principale e motivo fondante della sua costituzione: dalla Programmazione Leader 2007-2013 ricordiamo il ruolo di segreteria tecnica dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana o ad es. aver promosso il Distretto del Cibo Treviso nel 2020).

## **Tema autovalutativo 10: Valore aggiunto di Leader – potenziamento dei risultati effetto leva e innovazione**

### **Giudizio complessivo**

Gli interventi del PSL 2014-2020 A.M.A.L.E. realizzati al 31.12.2023 hanno sono stati attivatori di altri importanti progetti e hanno avuto in alcuni casi un importante effetto leva (finanziaria e non) nei processi di sviluppo locale e la SSL ha favorito la realizzazione di iniziative innovative e di nuovi promotori di progetti, in particolare:

- l'azione del GAL ha favorito la mobilitazione di investimenti provenienti da diverse fonti su medesimi investimenti/progetti finanziati dal PSL: n. 5 importanti progetti di area vasta;
- i progetti finanziati dal PSL hanno dato risposte innovative a fabbisogni/problematiche del territorio o del sistema produttivo: n. 3 progetti di cooperazione della Misura 16: INOSSOSS sul tema della viticoltura sostenibile, "Filiera amica" come prima filiera corta sul territorio e BODICA cooperazione ambientale nell'area del paesaggio storico del Cartizze di Valdobbiadene.



#### FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Queste attività dimostrano il riconoscimento del ruolo del GAL nel suo territorio ma anche in quello limitrofo; anche se non direttamente il GAL viene coinvolto nelle progettualità che in diversi settori vengono portate avanti: si possono così sviluppare progetti che non sarebbero mai partiti e si creano delle nuove reti fra gli attori locali;

- sono emersi nuovi promotori di progetti, rispetto a precedenti programmazioni LEADER: in questa Programmazione sono nati importanti soggetti per la promozione del territorio quali: l'Associazione per la Tutela del patrimonio UNESCO delle Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene; l'Associazione IPA Terre di Asolo e Montegrappa, l'Istituto Beato Toniolo. In sintesi il GAL può essere considerato il collettore di esigenze di soggetti diversi che tramite la capacità di informazione e animazione, riesce a creare dei gruppi di lavoro che poi possono realizzare, ciascuno nel proprio campo, i propri obiettivi;
- in molti casi senza il sostegno del GAL/PSL il promotore non sarebbe riuscito a presentare/attuare il proprio progetto: n. 5 progetti in particolare:

1. Progetto di 22 punti di ricarica e-bike, uno in ogni Comune con un'immagine coordinata (Misura 7.5.1)
2. Realizzazione di una comunicazione integrata per promuovere il territorio (guida e video emozionali)  
(Misura 19.2.1.x)
3. Progetto InnoSOSS (Misura 16.1.1 e 16.2.1)
4. Progetto Bodica (Misura 16.5.1)
5. Il docufilm "Il vecchio e la bambina" in cooperazione con altri 4 GAL Veneti.

In campo turistico, il GAL ha promosso lo sviluppo di progetti di sistema di area vasta realizzati con progetti unitari, comuni standard progettuali e immagine coordinata. Progetti che inoltre hanno intercettato in anticipo una tendenza sempre maggiore (crescita esponenziale del turismo slow e outdoor, in particolare quello collegato alle biciclette e al trekking).

Nel campo della Cooperazione, Misura 16 il GAL ha contribuito a favorire la costruzione per la redazione di progetti complessi su tematiche innovative quali la sostenibilità in viticoltura, la cooperazione in materia ambientale e la filiera corta.

Dai dati rilevati dal suddetto Report si può affermare che il giudizio complessivo è positivo, alcuni indicatori sono ancora in fase di elaborazione, come ad esempio le interviste, ma la maggior parte delle domande e criteri è stata soddisfatta.

**Il presente Report è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con Delibera 7 del 22.02.2024 e sarà ora oggetto di presentazione e confronto con il partenariato ed i portatori di interesse.**

Solighetto, 22 febbraio 2024