



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA soc. cons. a
r.l.**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSL)

A.MA.L.E

**“Alta Marca Landscape Emotions (Emozioni di
paesaggio)**

REPORT DI VALUTAZIONE 2023

PARTE SECONDA

**DEL REPORT DI DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

INDICE

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E FINALITA' DEL REPORT.....	P. 4
--	-------------

PARTE PRIMA: MONITORAGGIO

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NEL 2023.....	P. 4
2. REPORT DI MONITORAGGIO.....	P. 6
3. IL MONITORAGGIO FINANZIARIO	P. 8
4. IL MONITORAGGIO FISICO	P. 10
5. IL MONITORAGGIO PROCEDURALE	P. 10
6. IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL	P. 12
7. LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.....	P. 14

PARTE SECONDA: VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

8. FINALITA' E STRUMENTI	P.17
9. ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SVOLTE NEL 2023	P.20
10. REPORT SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE	P.21

ALLEGATI.....	P.30
----------------------	-------------

- Tabella 1.1 risorse 2014-2022: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti
- Tabella 1.2 risorse 2014-2022: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti
- Tabella 1.3 risorse 2014-2022: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.
- Tabella 1.1 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Tabella 1.2 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti.
- Tabella 1.3 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.
- Report di autovalutazione al 31.12.2023, non allegato ma depositato agli atti del presente Report e pubblicato nel sito web del GAL nella sottosezione 14[^] di Amministrazione trasparente.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PARTE SECONDA: VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

3. FINALITA' E STRUMENTI

L'aver previsto tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre **attività di valutazione** specifiche legate a tale strategia (Regolamento (UE) 1303/2013) rappresenta una novità nella programmazione 2014-2020.

Tale attività di autovalutazione/valutazione non è però una novità per il GAL Alta Marca ma rappresenta la continuazione ed evoluzione a livello più avanzato di quella realizzata nella precedente Programmazione Leader 2007-2013.

La struttura del GAL ha avviato nel 2017 la prima parte delle attività sopra descritte (aggiornamento dello stato di avanzamento, verifica e aggiornamento degli indicatori, verifica della rispondenza dei criteri utilizzati dal GAL nei bandi, trasmissione dei dati all'A.d.G., ecc...) e dal 2019 ha iniziato a predisporre, dopo alcuni incontri informativi organizzati dalla Regione del Veneto, l'iter per la valutazione e l'autovalutazione.

Per facilitare i GAL Veneti nelle attività di valutazione l'Autorità di Gestione ha avviato nel corso del 2019, con il coinvolgimento del valutatore esterno del PSR VENETO 2014-2020, la società Agriconsulting Spa, un'attività di accompagnamento ai GAL del Veneto.

Il Valutatore esterno ha elaborato il documento "Condizioni di Valutabilità e Disegno di Valutazione dell'Autovalutazione di LEADER", redatto in coerenza con le Linee guida della C.E. sulla valutazione e con il piano di valutazione della Regione del Veneto. Il documento in oggetto fornisce un quadro generale per la strutturazione del disegno di valutazione e lo svolgimento delle attività di autovalutazione, focalizzandosi sui principi della valutazione del Programma LEADER, con una serie di domande costruite sugli specifici obiettivi e ambiti d'interesse e quindi alla fine sulla metodologia per la raccolta delle informazioni tramite domande, interviste, focus group, ecc.

Sulla base di queste indicazioni l'Ufficio del GAL ha messo a punto il proprio **Piano di autovalutazione nel 2020 e il proprio Disegno di autovalutazione nel 2021**. Tali documenti sono



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

consultabili nella Sottosezione 14 area sito del GAL www.galaltamarca.it e www.galaltamarca.tv.it dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Rispetto alla **attività di valutazione i fondamentali atti assunti dal GAL** sono di seguito riepilogati:

- la delibera n. 59 del 19.11.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL in coerenza con il Piano di valutazione della strategia di cui al capitolo 11 del PSL;
- la delibera n. 2 del 11.01.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha preso atto del monitoraggio e sono stati dati gli indirizzi sulle procedure e gli indicatori per la valutazione dei progetti finanziati che via via si andavano a concludere;
- la delibera n. 7 del 24.01.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle attività di monitoraggio svolte dal GAL anche in vista della predisposizione del Piano di Autovalutazione;
- la delibera n. 39 del 23.07.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli indirizzi per l'elaborazione del Piano di Autovalutazione del GAL sulla base della metodologia predisposta dal Valutatore indipendente Agriconsulting;
- la delibera n. 53 del 05.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il proprio Piano di autovalutazione. Il Piano è stato redatto sulla base della strategia del PSL 2014-2020 "A.M.A.L.E" e dei relativi ambiti di interesse, obiettivi strategici e specifici, indicatori di risultato; per l'individuazione delle domande invece si è fatto riferimento a quelle proposte dal Valutatore Agriconsulting ed i relativi criteri ed indicatori.
- Il decreto del Presidente del GAL del 30.04.2020 di approvazione del **Piano di Autovalutazione** aggiornato.
- la delibera n. 13 del 27.05.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **Disegno di Autovalutazione** e individuato il **Gruppo di Autovalutazione**.
- La delibera n. 10 del 13.04.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'aggiornamento dell'attività di autovalutazione ed esaminato il **report di Agriconsulting di Autovalutazione intermedio per il periodo 2014-2020**
- La delibera n. 27 del 03.10.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha **aggiornato il proprio Piano di autovalutazione**
- La delibera n. 38 del 06.12.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato **lo schema di Report di autovalutazione e il modello di Relazione di autovalutazione**.

Report attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione 2023

Allegato 1 alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22.02.2024



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 18.01.2023 relativo alla **condivisione e validazione dello schema approvato lo schema di Report di autovalutazione al 31.12.2022 e il modello di Relazione di autovalutazione.**
- La delibera n. 06 del 23.02.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato **il Report di valutazione e autovalutazione al 31.12.2022**
- Il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 22.02.2024 relativo alla **condivisione del Rapporto di autovalutazione al 31.12.2023**

Il Piano di Autovalutazione.

In particolare il GAL Alta Marca dotandosi di un Piano di Autovalutazione intende supportare il processo di progettazione e completamento della attivazione e implementazione di un **sistema di monitoraggio e valutazione** con lo specifico fine ultimo di migliorare la qualità del proprio operato in tutte le sue diverse dimensioni.

Tale sistema va ad arricchire e a completare **il sistema di controllo direzionale del GAL** Alta Marca aggiungendosi al sistema contabile, al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni - Carta dei Servizi del GAL, al sistema di governo dei conflitti di interesse e al sistema a supporto della trasparenza e legalità dei processi del GAL.

Il Piano di Autovalutazione ha consentito di dotare il GAL di uno strumento di pianificazione delle attività necessarie a definire il successivo Disegno di Valutazione.

Il Piano di Valutazione è diviso in alcuni capitoli che prevedono l'individuazione di una serie di domande che vertono sulla strategia adottata (Ambiti d'Interesse, Attuazione PSL, Progetti Chiave, Animazione e Comunicazione, Governance, ecc...), la governance, il coordinamento, il gruppo di lavoro, il cronoprogramma e le risorse umane e finanziarie dedicate per l'attuazione del piano.

Il GAL Alta Marca in aggiunta alla valutazione obbligatoria della strategia ha inteso includere anche la valutazione "raccomandata" del proprio Valore Aggiunto Leader.

La valutazione quindi sarà condotta su due livelli:

Primo livello (Valutazione di efficacia ed efficienza della strategia): a questo livello appartiene l'attività di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del PSL sulla base delle operazioni previste dal Piano di Azione rivolto al raggiungimento di specifici obiettivi e target predefiniti.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Ad esso sono correlate le diverse attività di monitoraggio eseguite dal GAL volte a dare una prima valutazione di quanto l'avanzamento del PSL stia concorrendo al raggiungimento degli Output e dei Risultati in esso definiti.

Il riferimento è tipicamente quello dei Tipi Intervento che il GAL attiva secondo le modalità Bando a regia, Gestione Diretta e Bando pubblico. Nel suo insieme le attività di questo livello rispondono a quanto richiesto dalla normativa UE in particolare da quanto indicato all' art. 34 (par. 3 lett. g) dal Reg. 1303/2013 risultando di utilità anche al valutatore indipendente incaricato dalla autorità responsabile della attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.

Secondo livello (Autovalutazione del Valore Aggiunto Leader): questo livello, benché non riferibile ad alcun obbligo in capo al GAL, rappresenta un elemento valutativo da analizzare (autovalutare) con particolare attenzione in quanto correlato alla misurazione del cosiddetto Valore Aggiunto Leader ovvero delle esternalità positive e benefici ottenuti grazie al metodo Leader nei termini di migliorata governance, migliorato capitale sociale e incrementati risultati ed impatti di Leader (cosiddetto potenziamento dei risultati).

Il GAL Alta Marca intende adottare in coerenza a quanto previsto nel paragrafo 11.1 del PSL A.MA.L.E. e ritenendola più idonea per raggiungere lo scopo prefissato anche in rapporto alle proprie specificità e alle risorse disponibili la **modalità dell'Autovalutazione**. Il GAL intende quindi attivare un processo di valutazione interna della propria attività studiato e condotto da chi attua un intervento o vi partecipa, prendendo in considerazione proprie specifiche necessità conoscitive.

Altre motivazioni che hanno indotto il GAL a scegliere la via della autovalutazione sono anche la positiva esperienza condotta nella programmazione 2007-2013 e la scelta della Autorità di Gestione della Regione Veneto che al fine di favorire il nuovo adempimento valutativo/autovalutativo richiesto ai GAL nella programmazione 2014-2020, ha previsto una funzione di supporto per accompagnare i GAL nel percorso di autovalutazione di performance e risultati del PSL, effettuata dal Valutatore indipendente del PSR.

Il **Disegno di Autovalutazione** del GAL precisa in modo dettagliato gli aspetti operativi riguardanti il Sistema di valutazione e autovalutazione ed in particolare definisce per ciascun tema autovalutativo le domande, i criteri, gli indicatori, le unità di misura, le fonti e la metodologia da utilizzare per la raccolta e l'elaborazione.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Lo **Schema di Report di Autovalutazione al 31.12.....** è un documento metodologico elaborato sulla base del Disegno di Autovalutazione. Esso contiene per ciascun tema autovalutativo prescelto, la domanda, i criteri di giudizio i relativi indicatori quali-quantitativi con i relativi supporti metodologici (ad esempio formula matematica di calcolo dell'indicatore, tabella, scheda, modulo, ecc), i commenti e la fonte di raccolta dei dati per l'elaborazione degli indicatori.

Lo **Schema della Relazione finale di Autovalutazione** il GAL intende adottare lo schema proposto da Agriconsulting che riporta in tre capitoli: il sistema adottato per condurre le attività di autovalutazione; le risposte alle domande di autovalutazione e nel capitolo 3 le conclusioni e le raccomandazioni sulla attuazione ed effetti della strategia di sviluppo locale e sul valore aggiunto del GAL.

4. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SVOLTE NEL 2023.

Nel 2023 l'ufficio del GAL dopo aver predisposto il Rapporto di autovalutazione intermedia al 31.12.2022 completato nel mese di febbraio, ha proseguito nelle attività di raccolta dei dati primari e secondari e di elaborazione dei principali indicatori, di analisi dei dati e delle informazioni raccolte per la risposta alle domande autovalutative per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione al 31.12.2023.

Le principali evidenze emerse nella attività di autovalutazione del GAL e nel Report di valutazione ed autovalutazione del GAL 2022 sono state condivise con il partenariato del GAL in occasione di due assemblee dei soci (12.04.2023 e 15.06.2023) e di un incontro in plenaria 26.05.2023 e sono state oggetto di approfondimenti specifici in occasione di 15 incontri bilaterali e/o ristretti con il partenariato.

In data 27.09.2023 il Direttore ha partecipato al focus group organizzato dal valutatore Agriconsulting spa sulla attuazione del Leader in Veneto di approfondimento e individuazione di buone prassi sul "Modello veneto di autovalutazione di Leader nel PSR Veneto 2014-2022".



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

10. REPORT DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023.

Anche per il 2023 l'ufficio del GAL ha provveduto alla elaborazione di un Report di valutazione in itinere diretto a fornire elementi utili per la valutazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL. Si riportano quindi le seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Report relative al **PSL del GAL programmazione 2014-2020**:

- Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

Queste tabelle presentano i medesimi valori dello scorso anno in quanto gli interventi risultano conclusi alla data del 31.12.2021, si sono apportati alcuni affinamenti per armonizzare la rappresentazione dei dati e corretti alcuni errori materiali.

Si riportano di seguito le evidenze più significative che emergono dalla analisi dei dati e della performance del GAL.

Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti.

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di risultato indicato nel PSL per ciascun ambito di interesse e fabbisogni correlati il raffronto fra il risultato conseguito alla data del 31.12.2023 ed il relativo valore target.

Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL cioè sulla capacità di conseguire i propri risultati attesi.

Si osserva nel complesso della strategia di sviluppo locale. In particolare:

- **Posti di lavoro creati** nell'ambito dei progetti finanziati nell'ambito di interesse 1 “diversificazione economica e sociale delle aree rurali” con i T.I. 6.4.1 e 6.4.2: **risultato conseguito 6,5 (+ 1 rispetto al 2020) pari al 108% del valore target**
- **Posti di lavoro creati** nell'ambito dei progetti finanziati nell'Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile” con i T.I. 7.5.1: **risultato conseguito 2 pari al 100% del valore target.**



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **Popolazione rurale interessata dalla strategia di sviluppo locale** nell'Ambito di interesse 2 "Turismo sostenibile" **risultato conseguito 100% pari al 100% del valore target**. Il risultato è stato calcolato con il seguente criterio: il 100% dei Comuni dell'ATD sono risultati beneficiari di almeno un intervento di infrastrutture pubbliche usufruibili potenzialmente da tutta la popolazione locale residente nell'ATD.
- **Popolazione rurale interessata dalla strategia di sviluppo locale** nell'Ambito di interesse 3 "Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali": **risultato conseguito 122.906 abitanti pari a circa il 244% del valore target**. Il risultato è stato calcolato con il seguente criterio: percentuale di popolazione dell'ATD del GAL dei Comuni risultati beneficiari di almeno un intervento di infrastrutture pubbliche realizzate con T.I. collegati all'Ambito di interesse 3 usufruibili potenzialmente da tutta la popolazione locale residente nell'ATD, vedasi la relativa nota sulla tabella in oggetto.

Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti.

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito ed il relativo valore target con evidenziazione del relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. **Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL** cioè sulla capacità di conseguire i propri obiettivi.

Si osserva nel complesso una positiva performance realizzativa in quanto **su 46 indicatori si rilevano solo 7 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 25 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato)**.

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione e auto-riflessione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano:



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **I nuovi servizi attivati Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): + 5 in valore assoluto, +250% rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.**
- **Numero imprese beneficiarie sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): + 9 in valore assoluto, +225% in valore relativo rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.**
- **Numero interventi 19.2.1.X nei tre progetti chiave del PSL: + 10 in valore assoluto, +333% in valore relativo rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.**

Le peggiori performance in valore percentuale riguardano:

- **Importo erogato sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 35.920 in valore assoluto, - 89,80% rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare.**

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.

- **Numero di interventi finanziati sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 1 in valore assoluto, - 90,00% rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare.**

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento significativo rispetto a quanto previsto in sede di progettazione del PSL.

- **Numero componenti del gruppo di cooperazione sul Tipo Intervento 16.5.1 (Progetto chiave 2): - 3 in valore assoluto, - 75% in valore relativo rispetto al target sull'Ambito di interesse 3 – Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali**



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento poco significativo che non incide sui risultati del progetto.

- **Numero interventi di promozione finanziati sul tipo intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 2): - 1 in valore assoluto, - 33% in valore relativo** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.

Analisi degli scostamenti: scostamento recuperato sul T.I. 19.2.1.X sul quale sono state riprogrammate risorse per la promozione turistica programmate nel T.I. 7.5.1 nel PSL.

Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito nella attuazione del PSL ed il relativo valore programmato con evidenziazione del relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. **Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla attendibilità delle previsioni del PSL e quindi sulla capacità programmatica del GAL.**

Si osserva nel complesso una positiva performance in quanto **su 45 indicatori si rilevano solo 12 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 16 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato).**

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano:

- **I nuovi servizi attivati sul Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): + 5 in valore assoluto, +250% rispetto all'output programmato** sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.
- **Numero imprese beneficiarie sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): + 9 in valore assoluto, +225% in valore relativo** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **Numero interventi finanziati sul tipo intervento 3.2 (progetto chiave 1): + 4 in valore assoluto, + 200% in valore relativo** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario.

Le tre peggiori performance in valore percentuale riguardano:

- **Importo erogato sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 45.920 in valore assoluto, - 92% rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare.**

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.

- **Interventi finanziati sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 9 in valore assoluto, - 90% rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare.**

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.

- **Importo erogato sul tipo intervento 16.4.1: - 15.000 in valore assoluto, - 30% rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta.**

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento originato dalla previsione di bando di fissare a 35.000 l'importo massimo di contributo assegnabile. Scostamento poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.

In considerazione delle risorse assegnate al GAL per il biennio 2021-2022 con la DGR 1065/2021 si è ritenuto significativo elaborare analoghe tabelle di valutazione riferite a tali risorse.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Si riportano quindi le seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Report relative alle risorse assegnate al PSL del GAL per la programmazione 2021-2022:

- Tabella 1.1 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.2 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.3 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

Si precisa che i valori target da raffrontare ai risultati raggiunti sono stati quantificati con un criterio di proporzionalità, ovvero rapportando al biennio 2021-2022 il valore target del periodo della programmazione GAL 2014-2020.

Tabella 1.1bis: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati conseguiti e i relativi target).

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di risultato indicato nel PSL per ciascun ambito di interesse e fabbisogni correlati, il raffronto fra il risultato conseguito alla data del 31.12.2023 ed il relativo valore target.

Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL cioè sulla capacità di conseguire i propri risultati attesi.

Si osserva nel complesso della strategia di sviluppo locale. Si osserva in particolare:

- **Posti di lavoro creati** nell'ambito dei progetti finanziati nell'ambito di interesse 1 “diversificazione economica e sociale delle aree rurali”: al momento **non valutabili** in quanto gli interventi relativi ai T.I. 6.4.1 e T.I. 6.4.2 sono ancora in corso di realizzazione al 31.12.2023 e si concluderanno nel primo semestre 2024.
- **Posti di lavoro creati** nell'ambito dei progetti finanziati nell'Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile” con i T.I. 7.5.1: **zero** in quanto la tipologia di interventi di piccola infrastrutturazione finanziati con le risorse di cui alla DGR 1065/2021 non prevede la creazione di posti di lavoro.
- **Popolazione rurale interessata dalla strategia di sviluppo locale** nell'Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile” **risultato conseguito pari al 244,60% del valore target**, nella nota

Report attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione 2023

Allegato 1 alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22.02.2024



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

riportata in tabella è evidenziata la modalità di calcolo della popolazione rurale interessata dai progetti finanziati con le risorse della DG 1065/2021.

Tabella 1.2bis: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 **– raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti per tipo di intervento.**

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito ed il relativo valore target con evidenziazione del relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. **Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL** cioè sulla capacità di conseguire i propri obiettivi.

Si osserva nel complesso una positiva performance realizzativa in quanto **su 12 indicatori si rilevano solo 2 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 7 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato).**

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione e auto-riflessione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano:

- **Il numero di piccole infrastrutture turistiche per il Tipo Intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 1): + 4 in valore assoluto, +200%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.
- **Il numero di interventi finanziati per il Tipo Intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 1): + 2 in valore assoluto, +200%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.
- **Importo erogato per il Tipo Intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 1): + 317.363,07€, + 120,21%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica.

Gli scostamenti negativi riguardano:



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **Importo erogato per il Tipo Intervento 6.4.2 (Progetto Chiave 1): - 104.794,79=. – 43,66%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento originato da cause non controllabili dal GAL quali soggetti che avevano manifestato interesse per il bando per l'apertura di servizi di ricettività extralberghiera (bed and Breakfast e affittacamere) che hanno poi ritenuto di intraprendere queste attività e i relativi investimenti quali attività occasionali senza apertura di partita IVA e conseguentemente non han potuto presentare domanda di aiuto sul bando del GAL.

- **Importo erogato per il Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): - 92.522,62=. – 38,55%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento influenzato dall'ultimo bando del TI 6.4.1 andato deserto per i tempi ristretti per la realizzazione degli interventi strutturali e la concomitanza della sua scadenza con un periodo di incertezza per nuovi investimenti legata al post Covid e alla crisi energetica conseguente al conflitto Russia-Ucraina.

Tabella 1.3bis: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti per tipo di intervento.

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito nella attuazione del PSL ed il relativo valore programmato con evidenziazione del relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. **Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla attendibilità delle previsioni del PSL e quindi sulla capacità programmatica del GAL.**

Si osserva nel complesso una positiva performance in quanto **su 12 indicatori si rilevano solo 2 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 6 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato).**



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano:

- **Il numero di piccole infrastrutture turistiche per il Tipo Intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 1): + 4 in valore assoluto, +200%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.
- **Il numero di interventi finanziati per il Tipo Intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 1): + 2 in valore assoluto, +200%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.
- **Importo erogato per il Tipo Intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 1): + 251.363,07=.** + 76,17% rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica.

Gli scostamenti negativi riguardano:

- **Importo erogato per il Tipo Intervento 6.4.2 (Progetto Chiave 1): - 164.794,79=.** – 54,93% rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento originato da cause non controllabili dal GAL quali soggetti che avevano manifestato interesse per il bando per l'apertura di servizi di ricettività extralberghiera (bed and Breakfast e affittacamere) che hanno poi ritenuto di intraprendere queste attività e i relativi investimenti quali attività occasionali senza apertura di partita IVA e conseguentemente non han potuto presentare domanda di aiuto sul bando del GAL.

- **Importo erogato per il Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): - 152.522,65=.** – 50,84% rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento influenzato dall'ultimo bando del TI 6.4.1 andato deserto per i tempi ristretti per la realizzazione degli interventi strutturali e la concomitanza



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

della sua scadenza con un periodo di incertezza per nuovi investimenti legata al post Covid e alla crisi energetica conseguente al conflitto Russia-Ucraina.

Report di Autovalutazione al 31.12.2023.

L'Ufficio del GAL ha predisposto il Report di autovalutazione al 31.12.2023 che è stato oggetto di esame e condivisione con il Gruppo di Autovalutazione e sarà ora oggetto di condivisione con il partenariato ed i portatori di interesse. Il report di Autovalutazione al 31.12.2023 viene depositato agli atti del presente Report e pubblicato nel sito web del GAL nella sottosezione 14^a di Amministrazione trasparente “ unitamente agli altri atti e documenti elaborati dal GAL nel 2023 in materia di monitoraggio, valutazione e autovalutazione.

Il presente Report è oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, è allegato al Rapporto Annuale 2023 e al predisponendo Bilancio di esercizio 2023 e sarà oggetto di condivisione con il tutto il Partenariato del GAL in occasione della prossima Assemblea. Il Report in oggetto e i relativi allegati sono anche pubblicati nel sito web del GAL nella sottosezione 14^a di Amministrazione trasparente “monitoraggio e piano di valutazione della strategia” e nella sezione del sito dedicata ai “Risultati ottenuti e ricaduta delle azioni – stato di attuazione del PSL”.

Pieve di Soligo, 22 febbraio 2024

***Relazione elaborata dall'Ufficio del
GAL dell'Alta Marca Trevigiana***

Allegati:

- Tabella 1.1 risorse 2014-2022: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti
- Tabella 1.2 risorse 2014-2022: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti
- Tabella 1.3 risorse 2014-2022: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

**Report attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione 2023
Allegato 1 alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22.02.2024**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Tabella 1.1 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti.
- Tabella 1.2 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti.
- Tabella 1.3 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.
- Report di autovalutazione al 31.12.2023, non allegato ma depositato agli atti del presente Report e pubblicato nel sito web del GAL nella sottosezione 14[^] di Amministrazione trasparente.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA soc. cons. a r.l.
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSL)
A.MA.L.E

“Alta Marca Landscape Emotions (Emozioni di paesaggio)”

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

- **Tabella 1.1** risorse 2014-2022: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti
- **Tabella 1.2** risorse 2014-2022: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti
- **Tabella 1.3** risorse 2014-2022: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.
- **Tabella 1.1 bis** risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2023 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti.
- **Tabella 1.2 bis** risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti.
- **Tabella 1.3 bis** risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

Tabella 1.1 allegata al Rapporto annuale 2023 del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TABELLA 1.1 RISORSE 2014-2022: STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER AMBITO DI INTERESSE AL 31.12.2023 – RAFFRONTO FRA I RISULTATI TARGET E I RISULTATI CONSEGUITI									
AMBITO INTERESSE	FABBISOGNI CORRELATI	RISULTATO (indicatore)		TARGET	RISULTATI CONSEGUITI	% realizzazione target	SCOSTAMENTO		NOTE
Codice e denominazione	Codice	Definizione	Unità di misura	Valore	Valore		%	valore assoluto	
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	6,00	3,0	108%	8,3%	0,5	Misura 6.4.1 Beneficiari Agrit AL COL Follina posti n.0,5 GIRARDI Farra di Soligo posti n. 1 QUIERTA Fregona n. posti 1,5
					3,5				Misura 6.4.2 Beneficiari VALSANA servizi Follina posti n.1 FIVE SEASONS Paderno del G. Posti n. 1,5 ZAFFALON Pieve di Soligo posti n.1
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	2	2	100%	0,00%	0	Misura 7.5.1 Promozione. Beneficiario UNPLI Treviso n. 2 posto di lavoro
		Popolazione rurale interessata alla strategia di sviluppo locale	Numero	100% della popolazione ATD	100% della popolazione ATD	100%	0,00%	0	Obiettivo raggiunto in quanto in ogni Comune del GAL è stato realizzato un intervento infrastrutturale pubblico di cui tutta la popolazione locale dell'ATD ne può potenzialmente usufruire
AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	FB01 FB02 FB04 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	0	0	0	0	0	Alla data attuale non risultano posti di lavoro creati
		Popolazione rurale interessata alla strategia di sviluppo locale	Numero	almeno il 40% della ATD pari a 50.248 abitanti	35.320 abitanti pari al 28,11% della popolazione rurale 87.586 abitanti pari al 69,72% della popolazione rurale	244,60%	144,60%	72.658	La popolazione coinvolta calcolata con i dati al 31.12.2021 si riferisce ai Comuni beneficiari della Misura 7.6.1 (Follina Refrontolo e Valdobbiadene) e della 7.5.1 (Cappella Maggiore, Cavaso del T., Farra di S. e Vidor) che hanno realizzato un intervento infrastrutturale pubblico di cui la popolazione può potenzialmente usufruire Indicatore calcolato se si considerano anche i Comuni dell'U.M.Prealpi beneficiari di infrastrutture pubbliche (Misura 7.5.1) Ambito d'interesse n. 3.

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Tabella 1.2 allegata al Rapporto annuale 2023 del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TABELLA 1.2 RISORSE 2014-2022: STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE AL 31.12.2023 – RAFFRONTO FRA GLI OUTPUT TARGET E I RISULTATI CONSEGUITI											
AMBITO INTERESSE	OBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		TARGET	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO					SCOSTAMENTO rispetto al target	
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Codice	Codice	totale risultato	totale rispetto al target	a livello %	valori assoluti
Al. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	80% del budget cioè 320.000	P.C. 1 6.4.1 79,35%	P.C. 1 6.4.1 bando 2020		611.815,45	191,19%	91,19%	291.815,45
		Imprese beneficiarie	Numero	4	P.C. 1 6.4.1 4	P.C. 1 6.4.1 bando 2020 5		9	225%	125,00%	5
		Nuovi servizi	Numero	2	2 (Coppe Luciano - La Quierta - nuovi servizi agrituristici)	5 (Al Col, Vititech, Girardi, Vettoretti, Althea)		7	350%	250,00%	5
Al. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	80% del budget cioè 400.000	P.C. 3 6.4.2 100%	P.C. 1 6.4.2 1° bando	P.C. 1 6.4.2 2° bando	468.653,09	117,16%	17,16%	68.653,09
		Imprese beneficiarie	Numero	4	P.C. 3 6.4.2 3	P.C. 1 6.4.2 1° bando 4	P.C. 3 6.4.2 6	13	325%	225,00%	9
		Nuovi servizi	Numero	2	2 (Coop. Solidarietà - ostello - Cadelach servizi)	1 (Lorenzon - servizi)	3 (Five Seasons - albergo - Al Cavallino - ristor. Valsana - servizi)	6	300%	200,00%	4
Al. n.1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta	Importo erogato	€	90% del budget cioè 45.000	16.4.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Numero componenti il gruppo di cooperazione 11. Si registra nel 2021 il subentro come beneficiario della Latteria di Soligo che ha incorporato la soc. coop Agriconsiglio che aveva presentato la domanda di aiuto nel 2019			35.000,00	77,78%	-22,22%	-10.000,00
		Reti e filiere corte	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Gruppo di cooperazione	Numero componenti	7				11	157%	57,14%	4

Tabella 1.2 allegata al Rapporto annuale 2023 del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare	Importo erogato	€	80% del budget cioè 40.000	1.2.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Una sola domanda presentata. Nel 2020 le iniziative sono state sospese causa COVID. A FINE 2022 IL FINANZIAMENTO E' STATO REVOCATO			4.080,00	10,20%	-89,80%	-35.920,00
		Interventi finanziati	Numero	10,00				1,00	10%	-90,00%	-9
		Partecipanti	Numero	100,00				N.D. *	N.D. *		
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario	Importo erogato	€	80% del budget cioè 256.000	3.2.1 100% dell'importo messo a bando. Nel 2019 Secondo bando con incremento di risorse da economie			355.405,00	138,83%	38,83%	99.405,00
		Interventi finanziati	Numero	4	5	3 beneficiari 2019	1 beneficiario revocato contributo	9,00	225%	125,00%	5
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	80% del budget cioè 1.420.560	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	123,13%	23,13%	328.579,99
		Importo erogato	€	80% del budget cioè 160.000	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico piazzole e-bike - intervento finanziato nel 2018. Beneficiario Provincia di Treviso			199.905,17	124,94%	24,94%	39.905,17
		Interventi finanziati aree e-bike	Numero	10	22			22	220%	120,00%	12
		Punti informativi PC1	Numero	1	1 Segusino			1	100%	0,00%	0
		Punti informativi PC2	Numero	3		3 Cison di V., Pieve di Soligo, Valdobbiadene		3	100%	0,00%	0
		Punti informativi PC3	Numero	1			1 Fregona	1	100%	0,00%	0

Tabella 1.2 allegata al Rapporto annuale 2023 del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	80% del budget cioè 696.894	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 90,8% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 2 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 99,7% dell'importo messo a bando (pari al 69,6% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 3 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 100% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	575.440,00	82,57%	-17,43%	-121.454,00
		Importo erogato	€	80% del budget cioè 1.036.000	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (Unione Montana Prealpi e Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Cison di Valmarino, Pieve di Soligo, Valdobbiadene)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cordignano, Fregona, Revine)	1.295.000,00	125,00%	25,00%	259.000,00
		Interventi totali (punti informativi + promozione)	Numero	16 (come a pag 85 del PSL)	1 + 5	3+2	1+1	13	81,25%	-18,75%	-3
		Interventi finaz. PC1 Punti inf.	Numero	1	1 segusino			1	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC1 Promozione	Numero	5	5			5	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC2 Punti inf.	Numero	3		3 Cison Pieve S. Valdob.		3	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC2 Promozione	Numero	3		2		2	67%	-33,33%	-1
		Interventi finaz. PC3 Punti inf.	Numero	1			1 Fregona	1	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC3 Promozione	Numero	1			1	1	100%	0,00%	0
		Interventi Misura 19.2.1.x nei 3 Progetti Chiave PC 1 , PC 2 PC 3	Numero	80% del budget cioè 218.012	P.C. 1 19.2.1.X bando pubblico 6 interventi (UNPLI Treviso, Un. Montana Grappa, Pro Loco Prealpi, Ist Beato Toniolo, Cons Città d'arte TV, Pro Loco Pedem. del Grappa) BANDO ANNO 2021 n.3 interventi (UN.MONTANA GRAPPA, Pro Loco VALDOBB e UNPLI Treviso)	P.C. 2 19.2.1.X bando pubblico 3 interventi(Strada del Prosecco, Pro Loco Quartier del Piave, Cons Pro Loco Valdobbiadene)	P.C. 3 19.2.1.X bando pubblico 1 intervento (Comune di Cordignano, progetto integrato soggetto capofila)	333.571,27	153,01%	53,01%	115.559,27
	Numero	3 (Almeno 1 progetto per singolo Progetto Chiave)	finanziati n. 9 progetti	finanziati n. 3 progetti	finanziati n. 1 progetti	totale 13 progetti	433,33%	333,33%	10		
Interventi Misura 19.2.1.x Progetto a GESTIONE DIRETTA GAL con impiego risorse aggiuntive	Numero	1	Progetto a gestione diretta GAL per realizzazione di una GUIDA turistica, anche multimediale e iniziative di promozione coordinata del territorio GAL			1,00	100%	0,00%	0		
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.5 Promuovere l'offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL veneti	Importo erogato	€	80% del budget cioè 80.000	19.3.1 Progetto di cooperazione VENETO RURALE finanziato nel 2019			100.000,00	125,00%	25,00%	20.000,00
		Interventi finanziati	Numero	1				1,00	1	0,00%	0

Tabella 1.2 allegata al Rapporto annuale 2023 del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Al. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.1 Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale	Importo erogato	€	80% del budget cioè 320.000,00	P.C. 2 7.6.1 bando a regia (Follina, Refrontolo e Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando	P.C. 2 7.6.1 bando pubblico impegnato il 100% dell'importo messo a bando (importo aumentato del 100% rispetto a quello previsto nel PSL con reimpiego economie)	Con il bando pubblico finanziati 2 beneficiari privati rispetto a 1 previsto	499.980,96	156,24%	56,24%	179.980,96
		Importo erogato	€	80% del budget cioè 1.420.560,00	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	123,13%	23,13%	328.579,99
		Interventi finanziati totali	Numero	6	10			10	167%	66,67%	4
		di cui percorsi	Numero	2	4 (Cavaso del T., Farra S., Vidor e Cappella Maggiore)			4	200%	100,00%	2
		di cui interventi su beni del patr. Stor. Arch.	Numero	4	5 (Follina, Refrontolo, Valdobbiadene + 2 privati)			5	125%	25,00%	1
Al. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.2 Valorizzare e gestire il paesaggio storico del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene Docg	Importo erogato	€	90% del budget cioè 45.000	P.C. 2 - 16.5.1 Attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 4 componenti			49.354,37	109,68%	9,68%	4.354,37
		Interventi finanziati PC2 totali	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	7				4	57%	-75,00%	-3
Al. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.3 Favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale	Importo erogato	€	90% del budget cioè 198.000	16.1.1 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti	16.1.2 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti		219.590,59	110,90%	10,90%	21.590,59
		Interventi finanziati totali	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Progetto pilota/dimostrativo	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	7				17	242,86%	142,86%	10

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TABELLA 1.3 RISORSE 2014-2022: STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE AL 31.12.2023 - RAFFRONTO FRA GLI OUTPUT PROGRAMMATI E I RISULTATI CONSEGUITI.											
AMBITO INTERESSE	OBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		PROGRAMMATO PSL 2014-2020	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO					SCOSTAMENTO rispetto al Programmato	
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Codice	Codice	totale risultato	totale rispetto al programmato	a livello %	valori assoluti
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	400.000,00	P.C. 1 6.4.1 79,35%	P.C. 1 6.4.1 bando 2020		611.815,45	152,95%	52,95%	211.815,45
		Imprese beneficiarie	Numero	4	P.C. 1 6.4.1 4	P.C. 1 6.4.1 bando 2020 5		9	225%	125,00%	5
		Nuovi servizi	Numero	2	2 (Coppe Luciano - La Quierta - nuovi servizi agrituristici)	5 (Al Col, Vititech, Girardi, Vettoretti, Althea)		7	350%	250,00%	5
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	500.000,00	P.C. 3 6.4.2 100%	P.C. 1 6.4.2 1° bando	P.C. 1 6.4.2 2° bando	468.653,09	93,73%	-6,27%	-31.346,91
		Imprese beneficiarie	Numero	4	P.C. 3 6.4.2 3	P.C. 1 6.4.2 1° bando 4	P.C. 3 6.4.2 6	13	325%	225,00%	9
		Nuovi servizi	Numero	2	2 (Coop. Solidarietà - ostello - Cadelach servizi)	1 (Lorenzon - servizi)	3 (Five Seasons - albergo - Al Cavallino - ristor. Valsana - servizi)	6	300%	200,00%	4
AI. n.1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta	Importo erogato	€	50.000,00	16.4.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Numero componenti il gruppo di cooperazione 11. Si registra nel 2021 il subentro come beneficiario della Latteria di Soligo che ha incorporato la soc. coop Agricansiglio che aveva presentato la domanda di aiuto nel 2019			35.000,00	70,00%	-30,00%	-15.000,00
		Reti e filiere corte	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Gruppo di cooperazione	Numero componenti	7				11	157%	57,14%	4

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare	Importo erogato	€	50.000,00	1.2.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Una sola domanda presentata. Nel 2020 le iniziative sono state sospese causa COVID. A FINE 2022 IL CONTRIBUTO E' STATO REVOCATO			4.080,00	8,00%	-92,00%	-45.920,00
		Interventi finanziati	Numero	10,00				1,00	10%	-90,00%	-9
		Partecipanti	Numero	100,00				N.D. *	N.D. *		
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario	Importo erogato	€	320.000,00	3.2.1 100% dell'importo messo a bando. Nel 2019 Secondo bando con incremento di risorse da economie			355.405,00	110,93%	30,93%	35.405,00
		Interventi finanziati	Numero	4				9,00	225%	125,00%	5
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	1.775.700,00	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	98,50%	-1,50%	-26.560,01
		Importo erogato	€	200.000,00	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico piazzole e-bike - intervento finanziato nel 2018. Beneficiario Provincia di Treviso			199.905,17	99,95%	-0,05%	-94,83
		Interventi finanziati aree e-bike	Numero	10	22			22	220%	120,00%	12
		Punti informativi PC1	Numero	1	1 Segusino			1	100%	0,00%	0
		Punti informativi PC2	Numero	3		3 Cison di V., Pieve di Soligo, Valdobbiadene		3	100%	0,00%	0
		Punti informativi PC3	Numero	1			1 Fregona	1	100%	0,00%	0

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	871.117,50	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 90,8% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 2 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 99,7% dell'importo messo a bando (pari al 69,6% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 3 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 100% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	575.440,00	66,06%	Nel corso della Programmazione parte dei fondi sono stati trasferiti alla nuova Misura 19.2.1.x	
		Importo erogato	€	1.295.000,00	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (Unione Montana Prealpi e Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Cison di Valmarino, Pieve di Soligo, Valdobbiadene)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cordignano, Fregona, Revine)	1.295.000,00	100,00%	0,00%	0,00
		Interventi totali (punti informativi + promozione)	Numero	16	1 + 5	3+2	1+1	13	81,25%	-18,75%	-3
		Interventi finaz. PC1 Punti inf.	Numero	1	1 segusino			1	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC1 Promozione	Numero	5	5			5	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC2 Punti inf.	Numero	3		3 Cison Pieve S. Valdob.		3	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC2 Promozione	Numero	3		2		2	67%	-33,33%	-1
		Interventi finaz. PC3 Punti inf.	Numero	1			1 Fregona	1	100%	0,00%	0
		Interventi finaz. PC3 Promozione	Numero	1			1	1	100%	0,00%	0
		Interventi Misura 19.2.1.x nei 3 Progetti Chiave PC 1 , PC 2 PC 3	Numero	272.515,00	P.C. 1 19.2.1.X bando pubblico 6 interventi (UNPLI Treviso, Un. Montana Grappa, Pro Loco Prealpi, Ist Beato Toniolo, Cons Città d'arte TV, Pro Loco Pedem. del Grappa) BANDO ANNO 2021 n.3 interventi (UN.MONTANA GRAPPA, Pro Loco VALDOBB e UNPLI Treviso)	P.C. 2 19.2.1.X bando pubblico 3 interventi(Strada del Prosecco, Pro Loco Quartier del Piave, Cons Pro Loco Valdobbiadene)	P.C. 3 19.2.1.X bando pubblico 1 intervento (Comune di Cordignano, progetto integrato soggetto capofila)	333.571,27	122,00%	22,00%	61.056,27
			Numero	Almeno 1 progetto per singolo Progetto Chiave	finanziati n. 9 progetti	finanziati n. 3 progetti	finanziati n. 1 progetti	totale 13 progetti	433,33%	333,33%	10
		Interventi Misura 19.2.1.x Progetto a GESTIONE DIRETTA GAL con impiego risorse aggiuntive	Numero	1	Progetto a gestione diretta GAL per realizzazione di una GUIDA turistica, anche multimediale e iniziative di promozione coordinata del territorio GAL			1,00	100%	0,00%	0
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.5 Promuovere l'offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL veneti	Importo erogato	€	100.000,00	19.3.1 Progetto di cooperazione VENETO RURALE finanziato nel 2019			100.000,00	100,00%	0,00%	0,00
		Interventi finanziati	Numero	1				1,00	100%	0,00%	0

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.1 Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale	Importo erogato	€	400.000,00	P.C. 2 7.6.1 bando a regia (Follina, Refrontolo e Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando	P.C. 2 7.6.1 bando pubblico impegnato il 100% dell'importo messo a bando (importo aumentato del 100% rispetto a quello previsto nel PSL con reimpiego economie)	Con il bando pubblico finanziati 2 beneficiari privati rispetto a 1 previsto	499.980,96	24,49%	24,49%	179.980,96
		Importo erogato	€	1.775.700,00	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	98,50%	-1,50%	-26.560,01
		Interventi finanziati totali	Numero	6	10			10	167%	66,67%	4
		di cui percorsi	Numero	2	4 (Cavaso del T., Farra S., Vidor e Cappella Maggiore)			4	200%	100,00%	2
		di cui interventi su beni del patr. Stor. Arch.	Numero	4	5 (Follina, Refrontolo, Valdobbiadene + 2 privati)			5	125%	25,00%	1
AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.2 Valorizzare e gestire il paesaggio storico del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene Docg	Importo erogato	€	50.000,00	P.C. 2 - 16.5.1 Attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 4 componenti			49.354,37	98,71%	-1,29%	-645,63
		Interventi finanziati PC2 totali	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	7				4	57%	-75,00%	-3
AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.3 Favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale	Importo erogato	€	220.000,00	16.1.1 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti	16.1.2 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti		219.590,59	99,81%	-0,19%	-409,41
		Interventi finanziati totali	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Progetto pilota/dimostrativo	Numero	1				1	100%	0,00%	0
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	7				17	242,86%	142,86%	10

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Tabella 1.1 bis allegata al Rapporto annuale 2023
del GAL "Alta Marca Trevigiana"



TABELLA 1.1 BIS RISORSE AGGIUNTIVE 2020-2021 DGR 1065/2021: STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER AMBITO DI INTERESSE AL 31.12.2023 - RAFFRONTO FRA I RISULTATI TARGET E I RISULTATI CONSEGUITI.									
AMBITO INTERESSE	FABBISOGNI CORRELATI	RISULTATO (indicatore)		TARGET	RISULTATI CONSEGUITI	% realizzazione target	SCOSTAMENTO		NOTE
Codice e denominazione	Codice	Definizione	Unità di misura	Valore	Valore		%	valore assoluto	
Al. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	4,00	0,0	non valutabile	non valutabile	non valutabile	Misura 6.4.1 BANDO 2022 : in corso di rendicontazione
					0,0				Misura 6.4.2 BANDO 2022 : attività in corso che si concluderanno nel 1° semestre 2024
Al. n. 2 - Turismo sostenibile	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	0	0	0	0,00%	0	Misura 7.5.1 La tipologia di interventi non prevede creazione di posti di lavoro. Può verificarsi nel caso di creazione di punti informativi
		Popolazione rurale interessata alla strategia di sviluppo locale	Numero	Almeno il 40% della popolazione rurale pari a 50.248	100% (con il 2° bando 7.5.1 anno 2023 sono stati raggiunti tutti i Comuni dell'ATD)	250,00%	150,00%	75.371	il PC1 riguarda tutta l'ATD del GAL; nel 2022 con il primo bando T.I. 7.5.1 sono stati finanziati 2 progetti che hanno coinvolto 14 Comuni per un totale popolazione di 69.312 abitanti (progetti Provincia TV Ambito B e U.M.Grappa). A questi si aggiungono i Comuni finanziati nel 2023, non compresi nei 14 del 2022 (Provincia Ambito A 56.307) per un totale di 125.619

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Tabella 1.2 bis allegata al Rapporto annuale 2023 del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TABELLA 1.2 BIS RISORSE AGGIUNTIVE 2020-2021 DGR 1065/2021: STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE AL 31.12.2023 RAFFRONTO FRA GLI OUTPUT TARGET E I RISULTATI CONSEGUITI.										
AMBITO INTERESSE	OBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		TARGET	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO				SCOSTAMENTO rispetto al target	
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Beneficiari	Risultati	% sul programmato	a livello %	valori assoluti
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	80% del budget cioè 240.000	P.C. 1 6.4.1 bando 2022. Bando 2023 zero domande		147.477,38	61,45%	-38,55%	-92.522,62
		Imprese beneficiarie	Numero	3	3		3	100%	0,00%	0
		Nuovi servizi	Numero	1	progetti in corso		2	200%	100,00%	1
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	80% del budget cioè 240.000	P.C. 1 6.4.2 bando 2022		135.205,21	-56,34%	-43,66%	-104.794,79
		Imprese beneficiarie	Numero	2,4	P.C. 1 6.4.2 3		3	125%	25,00%	1,15
		Nuovi servizi	Numero	1,0	progetti in corso		1	100%	0,00%	0
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	80% del budget cioè 264.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2022 e BANDO 2023	BANDO 2022: Provincia di Treviso AMBITO B e U.M. GRAPPA BANDO 2023 Prov. di TV AMBITO A	581.363,07	220,21%	120,21%	317.363,07
		Interventi finanziati	Numero	2	3		3	100%	0,00%	0
		Qualificazione itinerari turistici sovracomunali	Numero	2	3		3	150%	50,00%	1
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	80% del budget cioè 264.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2023	BANDO 2023 Farra di Soligo, Vidor, Valdobbiadene, Pederobba (capofila con Cavaso del T. e Possagno)	342.118,18	129,59%	29,59%	78.118,18
		Interventi finanziati	Numero	2	4		4	200%	200,00%	2
		Piccole infrastrutture turistiche	Numero	2	6		6	300%	200,00%	4

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Tabella 1.3 bis allegata al Rapporto annuale 2023 del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TABELLA 1.3 BIS RISORSE AGGIUNTIVE 2020-2021 DGR 1065/2021: STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE AL 31.12.2023									- RAFFRONTO FRA	
GLI OUTPUT PROGRAMMATI E I RISULTATI CONSEGUITI.										
AMBITO INTERESSE	OBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		PROGRAMMATO PSL 2014-2020	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO				SCOSTAMENTO rispetto al Programmato	
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Codice	totale risultato	totale rispetto al programmato	a livello %	valori assoluti
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	300.000,00	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2022	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2023 domande zero	147.477,35	49,16%	-50,84%	-152.522,65
		Imprese beneficiarie	Numero	3	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2022 n. 3	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2023 domande zero	3	100%	0,00%	0
		Nuovi servizi	Numero	2	ospitalità agrituristica		2	100%	0,00%	0
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	300.000,00	P.C. 1 6.4.2 BANDO 2022		135.205,21	45,07%	-54,93%	-164.794,79
		Imprese beneficiarie	Numero	3	P.C. 1 6.4.2 BANDO 2022 n. 3		3	100%	0,00%	0
		Nuovi servizi	Numero	2	ospitalità turistica		2	100%	0,00%	0
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	330.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2022 (beneficiari Provincia di Trevise AMBITO A , U.M. GRAPPA)	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2023 (beneficiari Provincia di Trevise AMBITO B)	581.363,07	176,17%	76,17%	251.363,07
		Interventi finanziati	Numero	2	2	1	3	150%	50,00%	1
		Qualificazione itinerari turistici sovracomunali	Numero	2	n.1 Ambito B Prosecco n.2 7 rocche 27 Castelli	n.1 Ambito A Prosecco	3	150%	50,00%	1
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	330.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2023	beneficiari Farra di S., Valdobbiadene, Vidor Pederobba capofila con Cavaso del T. e Possagno	342.118,18	103,67%	3,67%	12.118,18
		Interventi finanziati	Numero	2			4	200%	100,00%	2
		Piccole infrastrutture turistiche	Numero	2			6	300%	200,00%	4

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso